De: Rachel RC. CARRE
Envoyé: mardi 15 septembre 2009 15:06
À: 'jean-luc.bertoglio@marseille-provence.fr'; 'Jennifer MICHELANGELI'
Cc: 'RUBERT Karine'
Objet: Situation au 15 Septembre 2009
Pièces jointes: BORDEREAU EVE 00139 MER.xls

Bonjour,

Veuillez trouver ci-après différents mails concernant la situation au 15 septembre 2009, ainsi que le bordereau n° 139.

Une version papier vous est envoyé par courrier aujourd'hui même.

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,

Rachel Carré
Assistante de Direction

Urbaser Environnement SAS
Chantier CTM Marseille
Z I de Fos sur Mer - Route quai Minéralier - Lieu Dit Caban sud
13778 Fos-sur-Mer CEDEX
Tel : +33 (0) 4 42 02 35 78 (ligne directe)
Fax : +33 (0) 4 42 02 35 89
r.carre@urbaserenvironnement.fr
Ce message et toutes les pièces jointes sont rédigés à l'attention exclusive de son ou ses destinataires et sont de nature confidentielle. Si vous recevez ce message par erreur, merci de le détruire et d'en avertir l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non-conforme à sa destination est interdite.This message and any attachments is intended solely for the addressees and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and notify the sender. Any use not in accordance with its purpose is prohibited. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Cualquier opinión en él contenida es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la opinión de la empresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

De : Luis LDLP. DE LA PARTE
Envoyé : mardi 15 septembre 2009 11:38
À : 'Jean-Luc BERTOGLIO'; 'Jennifer MICHELANGELI'
Objet : Situation au 15 Septembre 2009

Bonjour,

Nous vous informons que sans avoir eu votre accord pour charger notre transporteur (voir mail ci-dessous) et non plus recevoir des déchets de votre transporteur tel que prévu dans le planning initial des essais, nous nous retrouvons contraint de décaler les essais de ponts grappins prévu pour cette semaine. Nous vous

informerons de surcoût de personnel propre et décalage des sous-traitants qui étais prêt sur site pour faire des essais prévu.

Si cette situation continue jeudi à midi nous serons dans l'obligation de décaler les essais de pont gare et tables basculantes prévu pour la semaine prochaine et aussi reprogrammer le reste des essais (tri primaire, brs, etc.) ce que donnera lieu à nouveaux surcoût et retardera encore une fois le planning actuel.

Nous comptons sur votre réactivité pour corriger cette démarche négative que nous pensons ne va ni dans l'intérêt d'EveRé ni non plus de MPM.

Cordialement,

Luis de la Parte
Directeur Général EveRé

De : Luis LDLP. DE LA PARTE
Envoyé : lundi 14 septembre 2009 15:18
À : 'Jean-Luc BERTOGLIO'
Cc : 'Jennifer MICHELANGELI'
Objet : Transport pour cette semaine

Bonjour,

Dans l'esprit de ne pas trop décaler les essais, nous venons d'arriver à un accord avec le transporteur Gentes qui est prêt à se rendre demain matin à 9 :00 am au CT d'Ensues (une remorque à FMA, restera là pendant qu'il amène l'autre) pour nous amener les 100t demandées. Nous devons lui confirmer la commande avant 16 :00 hrs.

Merci de nous confirmer, dans l'urgence, votre disposition à lui charger les déchets (au moins de demain à la fin de la semaine, pendant que nous réorganisons le reste des acheminements), pour que nous puissions poursuivre les essais.

Cordialement,

Luis de la Parte

Directeur Général EveRé