Dans le dossier technique et financier phase 1 et 2, les modifications du projet présentées à travers les travaux supplémentaires ont eu un impact sur la quantité de personnel durant la phase 2, exploitation. L’estimation est de 6 personnes supplémentaires pour des fonctions relatives à l’entretien et l’exploitation. Pour répondre à cette augmentation de personnel, EVERE a augmenté le nombre de vestiaire. Pour cela X vestiaires ont été réalisés pour 80 prévus initialement (cf plan «  tranche ferme – Unité de base + boues + méthanisation. Bâtiment atelier et locaux sociaux » de l’annexe TC1 de la DSP).

