DOSSIER TECHNICO ET FINANCIERE II : Phase 1 et Phase 2

1. Préambule et méthodologie.

2. Retards dans la phase 1

2.1.	Retard MOA (y compris Mis en Route)
2.2.	Retard GC
2.3.	Retard EQ
2.4.	Retard MSI (XdG)

3. Réseaux extérieurs.

4. Voie ferrée commune.

5. Augmentation vestiaires.

6. Changements « Projet Caselli/Arrêté Compostage ».

6.1. GC

6.2. EQ

7. Accélération finalisation construction.

7.1	Voie ferrée.

7.2	Essais ponts roulants.

7.3	Surcout train/camion.

7.4.	 Sabotage grue SOFRAL

8. Panneaux informatifs

9. Eclairage sécurité Gare

10. Changements dues aux encombrants et état conteneurs.XdG

10.1. Changements JPA (15t  à  15,5 t et 20cm) 

10.2. Autres Modifs XdeG (tables, tri prim, etc)

11. Impositions assurances system contra incendie. XdG

12. Changements system aspiration poussiers due a boues MPM.XdG

13. TGAP pendant MSI (XdG)

14. Autres : pesage commercial déchets incinérés, garanties financières suite au jugement Tribunal Administrative de Marseille, etc(XdG)


15. Améliorations CTM Marseille non prévues DSP
	15.1.	 Eclairage voie ferrée extérieur
	15.2.	 Quai d’inspection Gare
	15.3. 	Modif system aspiration en cas arrête incinération.
15.4.	System camera vigilance.
15.5.	Eclairage passerelle visite.
15.6	Autres XdG (parcours pédagogique, abri fumeurs, etc.))

16. Moins-values.

17. Intérêts moratoires (Claim1 +Claim2).

18. Alertes.

19. Impact sur Phase 2 (Personnel, consumation électrique, TGAP, etc.)

