
Nº zone Nom de la tâche Durée

1 EXTENSION CENTRE DE TRAITEMENT MULTI FILIERES de FOS sur MER651,88 jours

2 NOTIFICATION DE L'EXTENSION 0 jour

3 PHASE 1 44 jours

4 Etude architectural 2 mois

5 Dépose du permis de construire 0 jour

6 PHASE 2 88 jours

7 Instruction du dossier Extension 3 mois

8 Période de recours 1 mois

9 Attribution du permis de construire 0 jour

10 PHASE 3 651,88 jours

11 BIO EXTENSION DU BATIMENT BIOFILTRE 217 jours

12 BIO ETUDES 88 jours

13 BIO Période d'études Fondations et VRD. 2 mois

14 BIO Période d'études GC 3 mois

15 BIO Période Etudes Equipements 2 mois

16 BIO GENIE CIVIL 188 jours

17 BIO Démolition du bâtiment Biofiltre file A à B 1 mois

18 BIO Démolition du bâtiment Biofiltre file B à C 1 mois

19 BIO Voirie et réseaux 1ére Phase 3 mois

20 BIO Fondations et béton 2 mois

21 BIO Bâtiment 3 mois

22 BIO Couverture 1 mois

23 BIO Voirie et réseaux 2éme Phase 2 mois

24 BIO EQUIPEMENTS 132 jours

25 BIO Approvisionnement & fabrication 3 mois

26 BIO Montage site 3 mois

27 BIO Electricité 1 mois

28 BIO Instrumentation et automatismes 1 mois

29 BIO Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

30 BIO ESSAIS MISE EN ROUTE 20 jours

31 BIO Essais à vide 2 sms

32 BIO reception des résidus méthanisation 0 jour

33 BIO Mise en route 2 sms

34 BIO Réception 0 jour
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35 MAT EXTENSION DU BATIMENT MATURATION 229 jours

36 MAT ETUDES 88 jours

37 MAT Période d'études Fondations et VRD. 2 mois

38 MAT Période d'études GC 3 mois

39 MAT Période Etudes Equipements 2 mois

40 MAT GENIE CIVIL 200 jours

41 MAT Démolition du bâtiment Maturation file  01 à 10 1 mois

42 MAT Voirie et réseaux 1ére Phase 1 mois

43 MAT Fondations et béton 3 mois

44 MAT Pignon Ancien bâtiment maturation 1 mois

45 MAT Bâtiment 3 mois

46 MAT Couverture 1 mois

47 MAT Voirie et réseaux 2éme Phase 2 mois

48 MAT EQUIPEMENTS 154 jours

49 MAT Approvisionnement & fabrication 3 mois

50 MAT Montage site 2 mois

51 MAT Instrumentation et automatismes 1 mois

52 MAT Electricité 1 mois

53 MAT Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

54 MAT ESSAIS MISE EN ROUTE 10 jours

55 MAT Essais à vide 1 sm

56 MAT reception des résidus méthanisation 0 jour

57 MAT Mise en route 1 sm

58 MAT Réception 0 jour

59 HOM2 REALISATION 2éme Zone HOMOGENISATION 194 jours

60 HOM2 ETUDES 33 jours

61 HOM2 Période d'études GC 1,5 mois

62 HOM2 Période Etudes Equipements 1 mois

63 HOM2 GENIE CIVIL 44 jours

64 HOM2 Réalisation GC HOM2 2 mois

65 HOM2 EQUIPEMENTS 146 jours

66 HOM2 Approvisionnement & fabrication 4 mois

67 HOM2 Montage site BRS 1,5 mois

68 HOM2 Montage Convoyeurs 1,5 mois

69 HOM2 Instrumentation et automatismes 1 mois

70 HOM2 Electricité 1 mois

71 HOM2 Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

72 HOM2 ESSAIS MISE EN ROUTE 27 jours

73 HOM2 Essais à vide 1 sm

74 HOM2 reception des résidus méthanisation 0 jour

75 HOM2 Mise en route 1 mois

76 HOM2 Réception 0 jour
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77 RDE MODIFICATION BATIMENT RDE 129 jours

78 RDE ETUDES 44 jours

79 RDE Période d'études GC 1 mois

80 RDE Période Etudes Equipements 1 mois

81 RDE GENIE CIVIL 66 jours

82 RDE modification batiment RDE 2 mois

83 RDE Couverture 1 mois

84 RDE EQUIPEMENTS 76 jours

85 RDE Approvisionnement & fabrication 2 mois

86 RDE Montage Convoyeur 1 mois

87 RDE Instrumentation et automatismes 1 mois

88 RDE Electricité 1 mois

89 RDE Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

90 RDE ESSAIS MISE EN ROUTE 10 jours

91 RDE Essais à vide 1 sm

92 RDE reception des résidus méthanisation 0 jour

93 RDE Mise en route 1 sm

94 RDE Réception 0 jour

95 TMB EXTENSION DU TRI SECONDAIRE 224 jours

96 TMB ETUDES 66 jours

97 TMB Période d'études GC 1 mois

98 TMB Période Etudes Equipements 2 mois

99 TMB GENIE CIVIL 22 jours

100 TMB Modification du bâtiment TMB 1 mois

101 TMB EQUIPEMENTS 132 jours

102 TMB Approvisionnement & fabrication 2 mois

103 TMB Montage site 3 mois

104 TMB Instrumentation et automatismes 1 mois

105 TMB Electricité 1 mois

106 TMB Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

107 TMB ESSAIS MISE EN ROUTE 27 jours

108 TMB Essais à vide 1 mois

109 TMB reception des résidus méthanisation 0 jour

110 TMB Mise en route 1 sm

111 TMB Réception 0 jour
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112 DIG REALISATION 3éme DIGESTEUR 356 jours

113 DIG ETUDES 66 jours

114 DIG Période d'études Fondations 2 mois

115 DIG Période d'études GC 1 mois

116 DIG Période Etudes Equipements 1 mois

117 DIG GENIE CIVIL 220 jours

118 BGA Démolition de la dalle de la Bâche souple 1 mois

119 DIG Voirie et réseaux 1ére Phase 1 mois

120 DIG Fondations et béton 2 mois

121 DIG 3éme Digesteur 4 mois

122 DIG Essais en eau 1 mois

123 DIG Equipements Digesteur 3 1 mois

124 DIG Voirie et réseaux 2éme Phase 1 mois

125 DIG EQUIPEMENTS 154 jours

126 DIG Approvisionnement & fabrication 2 mois

127 DIG Montage tuyauterie et équipements 2 mois

128 DIG Instrumentation et automatismes 1 mois

129 DIG Electricité 1 mois

130 DIG Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

131 DIG ESSAIS MISE EN ROUTE 137 jours

132 DIG Essais à vide 1 sm

133 DIG reception des résidus méthanisation 0 jour

134 DIG Mise en route 6 mois

135 DIG Réception 0 jour

136 STE EXTENSION STEP 178 jours

137 STE ETUDES 66 jours

138 STE Période d'études Fondations 2 mois

139 STE Période d'études GC 1 mois

140 STE Période Etudes Equipements 1 mois

141 STE GENIE CIVIL 88 jours

142 STE Fondations et béton 1 mois

143 STE Extension réservoirs STEP 2 mois

144 STE Essais en eau 1 mois

145 STE EQUIPEMENTS 98 jours

146 STE Approvisionnement & fabrication 2 mois

147 STE Montage tuyauterie et équipements 1 mois

148 STE Instrumentation et automatismes 1 mois

149 STE Electricité 1 mois

150 STE Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

151 STE ESSAIS MISE EN ROUTE 15 jours

152 STE Essais à vide 1 sm

153 STE reception des résidus méthanisation 0 jour

154 STE Mise en route 2 sms

155 STE Réception 0 jour
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156 UVO EXTENSION Local GENERATEURS 183 jours

157 UVO ETUDES 88 jours

158 UVO Période d'études Fondations et VRD. 1 mois

159 UVO Période d'études GC 1 mois

160 UVO Période Etudes Equipements 2 mois

161 UVO GENIE CIVIL 144 jours

162 UVO réseaux 1ére Phase 1 mois

163 UVO Fondations et béton 1 mois

164 UVO Bâtiment 3 mois

165 UVO Couverture 1 mois

166 UVO Voirie et réseaux 2éme Phase 1 mois

167 UVO EQUIPEMENTS 98 jours

168 UVO Approvisionnement & fabrication Générateur 3 mois

169 UVO Montage site 1 mois

170 UVO Instrumentation et automatismes 1 mois

171 UVO Electricité 1 mois

172 UVO Constat d’Achèvement des Travaux 0 jour

173 UVO ESSAIS MISE EN ROUTE 20 jours

174 UVO Essais à vide 2 sms

175 UVO reception des résidus méthanisation 0 jour

176 UVO Mise en route 2 sms

177 UVO Réception 0 jour

178 SIT EXTENSION de la GALLERIE DE VISITE 198 jours

179 SIT ETUDES 88 jours

180 SIT Période d'études Fondations et VRD. 1 mois

181 SIT Période d'études GC 3 mois

182 SIT GENIE CIVIL 132 jours

183 SIT Fondations et béton 2 mois

184 SIT Approvisionnement & fabrication 3 mois

185 SIT Montage passerrelle 3 mois

186 SIT Couverture 1 mois

187 SIT Finition Voirie et réseaux 1 mois

188 SIT RESEAUX ET VOIRIES 2éme PHASE 5 mois
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