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MARSEILLE  PROVENCE  METROPOLE  COMMUNAUTE  URBAINE       
Directeur Général des Services G. PELTZER        

Direction Générale des Expertises et
des Equipements d’Intérêt
Communautaire 

JF. TOUREL 04.91.99.98.80 04.91.99.72.22 
jean-
francois.tourel@marseille-
provence.fr 

X   E 

J. MALARET 04.91.99.71.99 04.91.99.72.22 jacques.malaret@marseille-
provence.fr 

X   E 

        
        

Direction exploitation des déchets         
Direction des affaires juridiques AM. QUEYREL 04.91.99.99.00 04.91.99.71.96 .     
Direction du patrimoine et de la
logistique 

H. NICOLAI 04.91.99.99.00 04.91.99.99.03      
Mme ROUX        

Direction de la  Communication M. LECROISEY   
jean-
louis.lecroisey@marseille-
provence.com 

    

Les Docks Atrium 10.7 
10, place de la Joliette 
13002 MARSEILLE 

        

SCP SARTORIO 
15-17 Avenue de Ségur 
75007 PARIS 

Mme SARTORIO 01 44 42 02 70 01 44 42 02 71      
B. EGLIE-RICHTERS       E 

        

Cabinet MERLIN MARSEILLE 
ACROPOLIS 
171 bis, Chemin de la Madrague Ville
13002 MARSEILLE 

G. FAUCHER 04.90.63.44.11 04.90.67.25.49 gfaucher@cabinet-merlin.fr    E 
G. NIDECKER 04 91 10 30 23 04 91 67 22 41 gnidecker@cabinet-merlin.fr    E 

K. RUBERT 04 91 10 30 23 04 91 67 22 41 krubert@cabinet-merin.fr X   E 
        

Cabinet MERLIN LYON 
6 rue Grolée 
69289 LYON CEDEX 02 

F. GIOUSE 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 fgiouse@cabinet-merlin.fr    E 
B. DORMOIS 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 bdormois@cabinet-merlin.fr X   E 
A. PELLARIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 apellarin@cabinet-merlin.fr     

I. AKKARI 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 iakkari@cabinet-merlin.fr     
P. MERLIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 pamerlin@cabinet-merlin.fr    E 

DELEGATAIRE : EVERE 
ACROPOLIS 
171 bis, Chemin de la Madrague Ville
13002 MARSEILLE 

C.A PEREZ   caperez@urbaser.com     
L DE LA PARTE 04 91 67 12 20 04 91 53 99 62 l.delaparte@evere.fr X   E 

J NIETO 04 91 67 12 20 04 91 53 99 62 j.nieto@evere.fr X   E 

C. SAINT JOLY   c.saintjoly@valorgainternatio
nal.fr 

    

        
        

Atelier d’architecture  
Bruno MIRANDA 
11 avenue de la Capelette 
13 010 MARSEILLE 

JC  RICHIER 04 91 78 84 96 04 91 25 67 94 Atelier-miranda@wanadoo.fr    E 

         

INGEVALOR 
26 Chemin de la Forestière 
69130 ECULLY 

F. JACOB 04  72 18 95 50 04 72 18 94 43 fjacob@ingevalor.com    E 
G. FROMENT 04  72 18 95 50 04 72 18 94 43 gfroment@ingevalor.com    E 
C. EYNAUD   Ceynaud@ingevalor.com X   E 

         
 

C : Courrier  -  F : Fax  -  E : e-mail 
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Prochaines réunions : Jeudi 26 octobre 2006 à 14h30 : Délégant, assistant au déléguant 
                                 Jeudi 26 octobre 2006 à 15h30 : Délégant, assistant au déléguant et délégataire 
Objet : assurance (décennale – PUC) – réunion plénière (planning – APS – accès ferroviaire) 
Lieu : Communauté Urbaine 10.5 
 
 
         Lundi 30 octobre 2006 à 14h30 : Délégant, assistant au déléguant 
                             Lundi 30 octobre 2006 à 15h30 : Délégant, assistant au déléguant et délégataire 
Objet : visite 3D CNIM 
Lieu : Communauté Urbaine 10.5 
 

 

Pièces jointes :  
Précisions de MPM sur les CR précédents envoyées par email au Cabinet Merlin le 15 septembre 2006 

 

N.B. : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de  15 jours 
calendaires constitue une acceptation de celui-ci. 

 

1 -  PRECISIONS ET DEMANDES DE MODIFICATION APPORTEES AU 
PV PRECEDENT 

 Responsable Délai 
CR N°142021-CR001 à 005   
EVERE fournit certaines précisions sur les CR précédents ; cf pièce jointe. 
MPM prend note des remarques faites par EVERE mais ne modifiera pas les CR 
réalisés. 
 
CR N°142021-CR006 : 
Paragraphe 2 :  
« EVERE indique que le retard induit par l’affaire du Lys maritime n’a pas de 
conséquence sur le déroulement des prestations de CNIM. » 
EVERE précise que cette phrase était valable le jour de la réunion du 29 août 
2006. 
MPM donne son accord. 
 

  

 

2 -  OBJET 
 Responsable Délai 

Lys maritime 
Plannings d’exécution et des études 
APS-APP  
Modifications sur les containers 
Assurances 
Panneaux et visite virtuelle 
Parois moulées  
Modification de l’accès 
Accès ferroviaire 
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3 -  LYS MARITIME 
 Responsable Délai 

EVERE a sollicité le Préfet pour que celui-ci prenne un déclinatoire de compétence 
contre l’ordonnance du juge du tribunal de grande instance d’Aix en Provence 
relative à l’affaire du Lys maritime. 
 
La décision du TGI, relative à l’ordonnance prise, sera connue le 26 septembre 
2006. 
 
Le juge peut demander une prolongation d’étude.  
L’expert précisant que sa mission consiste à recenser les espèces protégées sur un 
cycle complet. 
Evere indique qu’il est possible de faire un référé sur cette demande. 
 

  

4 -  PLANNINGS  

4.1 - PLANNING D’EXECUTION 
 Responsable Délai 

 Déclaration d’ouverture de chantier faite en mairie de Fos sur mer  
 Piquetage: suspendu – pourra reprendre 10 jours après la décision favorable 

du TGI. 
 Début de la préparation des VRD pour le chantier: suspendu - pourra 

reprendre 10 jours après la décision favorable du TGI. 
 Installation des bungalows : suspendu - pourra reprendre 10 jours après la 

décision favorable du TGI. 
 
PLANNING CNIM : 
EVERE précise que maintenant le chemin critique passe par les travaux sur le site. 
En effet, parallèlement aux sujétions liées au Lys, CNIM a avancé ces études. 
EVERE indique que le lys correspond, à ce jour, à 2 mois de retard. 
EVERE ne peut s’engager à les rattraper mais fera tout pour en phase d’exécution. 
 
L’accord avec CNIM pour une livraison de la chaudière en date de mai 2007 est 
maintenu. 
 
Si la décision du TGI est favorable, les descentes de charge définitives seront 
disponibles, pour la réalisation des fondations, dès le vendredi 29 septembre 
(sondages complémentaires). 
 
PLANNNING PAROIS MOULEES 
La consultation est en cours. 
Dés la signature ; 20 jours d’installation - 5 semaines de travaux pour l’excavation 
6 mois d’exécution dont 3 mois pour l’incinérateur 
 
 

  

 

4.2 - PRISE EN COMPTE DES SUJETIONS 
 Responsable Délai 

Le Cabinet merlin demande que soient transmis : 
- le planning initial, 
- un planning tenant compte des sujétions liées à l’aléas sismique 
- un planning tenant compte des sujétions liées au Lys. 
 
Pour chacun des 3 plannings, le chemin critique sera identifié. 
 

 
 
 
EVERE 

 
 
 
SEM 43 
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4.3 - PLANNING ETUDE 
 Responsable Délai 

La consultation pour la réalisation des VRD et le GC sont en cours. 
 
La consultation pour le tri primaire et secondaire a débuté. 
La consultation pour le pont roulant a débuté. 
 
Envoi des pièces de consultation au CML à faire. 
 

 
 
 
 
 
 
EVERE 

 
 
 
 
 
LE PLUS TOT 
POSSIBLE 

 

5 -  APS- APP 
 Responsable Délai 

Lors de la réunion en date du 18/11/05, il avait été demandé la remise 
d’un Avant Projet Sommaire dont l’objectif est une remise à niveau de 
l’offre intégrant toutes les modifications apportées après la négociation, de 
manière à avoir un document technique de référence.  
 
Ce document de référence doit permettre de s’abstenir de consulter l’offre 
et la convention. 
  
Malheureusement,  le document transmis par EVERE (ING SIT DG  0 018 
C) ne répond pas à cet objectif. 
 
EVERE soulève la difficulté de réaliser un tel document. EVERE propose 
une nouvelle proposition en séance. 
Le Cabinet Merlin demande que le sommaire lui soit transmis rapidement 
par émail. 
 
Il est convenu que ce document corresponde à l’état d’avancement de 
l’opération à la date de la fin des négociation. 
 
EVERE précise que ce document sera réalisé à Madrid.  
 
Le CML attire l’attention d’EVERE sur le fait que pour chaque élément 
modifié les conséquences doivent être également modifiées (travail de 
synthèse). 
 
Un APP (Avant Projet Process) sera établit par Ingevalor. Ce document 
répondra notamment aux remarques faites par le CML via la fiche 
d’observation. 
Ce document correspondra à un document reprenant les éléments 
demandés dans la pièce « documents à remettre » (chapitre 3 de l’annexe 
A7). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVERE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PLUS TOT 
POSSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE A FOURNIR 
 
 
 
 

 
 

6 -  LISTE DES INTERVENANTS 
 Responsable Délai 

La liste des intervenants sera remise à jour régulièrement et transmise en 
réunion  
 

CMM  
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7 -  CONTAINERS DE LIVRAISON DES DECHETS 
 Responsable Délai 

EVERE a fourni à la CUMPM un cahier des charges relatif à la conception des 
containers. 
 
Il est convenu, de retenir le schéma de la plate-forme  de Galice. 
L’inclinaison du plateau devra tenir compte des types de containers, à savoir une 
ouverture latérale. 
L’automatisme, demandé en option, s’adaptera à ce schéma.  
 
EVERE propose le projet de réaliser 4 containers tests. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVERE 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE A FOURNIR 

 

8 -  ASSURANCES 
 Responsable Délai 

Une réunion est prévue le 26/10/06. 
Doivent être conviés : AON – services compétents de la CUM 
Ordre du jour : décennale – PUC 
 
 

  
Réunion le 
26/10/06 

 

9 -  PANNEAUX ARCHITECTURAUX – VISITE VIRTUELLE 
 Responsable Délai 

La CUMPM demande à disposer de 2 jeux de panneaux. 
 
EVERE précise que la CNIM a établi une visite virtuelle du site. 
La réunion du 30/11/06 permettra de convenir avec MPM du circuit de 
visite. 
 

EVERE 
 
 
 

 
 

Réunion le 
30/10/06 

 
 

10 -  PAROIS MOULEES 
 Responsable Délai 

EVERE précise que la paroi moulée sera réalisée jusqu’au toit des marnes. 
La consultation menée tient compte d’une hypothèse conservatoire à – 40 
m NGF /terrain naturel, en absence de sondage. 
La décision de descendre plus bas a été prise après le 1er août (trop tard  
pour des sondages complémentaires / problème du lys). 
 
Arcadis  précise que la strate superficielle est trop perméable (cailloutis de 
la Crau). 
 

  

 

11 -  MODIFICATION DE L’ACCES 
 Responsable Délai 

Pour tenir compte des plants de lys présents sur site, une modification de 
l’accès à été faite.  
La DRIRE sera saisie de cette modification, sans changement des éléments 
du PC.MPM souhaite être destinataire du courrier avant envoi à la DRIRE 
 

 
 
 

EVERE 

 
 
 

DATE A FOURNIR 
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12 -  ACCES FERROVIAIRES 
 Responsable Délai 

Les négociations entre EVERE et le PAM au sujet du pont routier n’ont pas 
encore abouti. 
 
Une réunion est prévue le 27 septembre. 
EVERE précise que si aucune solution est convenue ce jour, les éléments 
du contrat seront appliqués. 
 
Les problèmes identifiés sont : 
1- DEULEP souhaiterait un engagement de MPM, après la période de la 
DSP, sur le maintient de l’utilisation du pont et du faisceau. 
2- DEULEP s’inquiète d’un arrêt de la construction du pont par EVERE. 
3- Le PAM demande un bail à construction pour le pont + 18 ans de 
maintenance. 
 

 
 
 

 
EVERE/PAM/DEULEP 

 
 
 

 
27/09/06 

 
 

13 -  REMISE DE DOCUMENTS 
 Responsable Délai 

1. Copies de dossiers de contrats passés avec des fournisseurs ou prestataires : 
le CML demande à EVERE d’assurer la diffusion par colis et à tous les 
destinataires concernés (voir spécification applicable). 

 

 
RAPPEL - EVERE 

 

 
 
 
 
 
 


