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Tél Fax E-mail 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE       
Directeur Général des Services G. PELTZER        
Direction Générale des Expertises 

et des Equipements d’Intérêt 
Communautaire 

J.F. TOUREL 04.91.99.98.80 04.91.99.72.22 jean-francois.tourel@marseille-
provence.fr  X   E

Les Docks Atrium 10.7 
10, place de la Joliette 

13002 MARSEILLE 

J. MALARET 04.91.99.71.99 04.91.99.72.22 jacques.malaret@marseille-
provence.fr X   E

S. COUVELY   severine.couvely@marseille-
provence.fr     E

Direction exploitation des déchets         
Direction des affaires juridiques AM. QUEYREL 04.91.99.99.00 04.91.99.71.96      
Direction du patrimoine et de la 
logistique 

H. NICOLAI 04.91.99.99.00 04.91.99.99.03      
MME ROUX        

Direction de la Communication M. LECROISEY   jean-louis.lecroisey@marseille-
provence.fr      

SCP SARTORIO 
15-17 Avenue de Ségur 

75007 PARIS 

Mme SARTORIO 01.44.42.02.70 01.44.42.02.71      
B. EGLIE-
RICHTERS   b.eglie.richters@sartorio-fr      

CABINET MERLIN MARSEILLE
ACROPOLIS 

171 bis, Ch. De la Madrague Ville 
13002 MARSEILLE 

G. FAUCHER 04.90.63.44.11 04.90.67.25.49 gfaucher@cabinet-merlin.fr     E
G. NIDECKER 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 gnidecker@cabinet-merlin.fr     E

K. RUBERT 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 krubert@cabinet-merlin.fr  X   E

CABINET MERLIN LYON 
6 rue Grôlée 

69289 LYON CEDEX 02 

F. GIOUSE 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 fgiouse@cabinet-merlin.fr     E
B. DORMOIS 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 bdormois@cabinet-merlin.fr  X   E
G. PERRIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 gperrin@cabinet-merlin.fr    E
P. MERLIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 pamerlin@cabinet-merlin.fr     E 
S. BEZAUD 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 sbezaud@cabinet-merlin.fr     E

DELEGATAIRE : EVERE 
Zone industrielle de Fos sur Mer 

Rte quai minéralier 
Lieu-dit Caban Sud 

13270 FOS SUR MER 

L DE LA PARTE 

04.42.02.35.40 04.42.02.35.89 

l.delaparte@evere.fr X   E

C. SAINT JOLY c.saintjoly@valorgainternational
.fr     E

F. BENCOMO f.bencomo@urbaser.fr     E
B. ROBIN b.robin@urbaser.fr  X   E
L. PEREZ l.perez@urbaser.fr  X   E

Atelier d’Architecture 
Bruno MIRANDA 

11 avenue de la Capelette 
13010 MARSEILLE 

M. MIRANDA 

04.42.02.35.54 04.42.02.35.55 ctm-miranda@orange.fr  

 

  EJ.C. RICHIER  

M. MONDOR  

 
F. JACOB 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 fjacob@ingevalor.com     E

G. FROMENT 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 gfroment@ingevalor.com  
   

E
   

CNIM M. DUSCHENE   aduschenes@cnim.com     
 

C : Courrier  -  F : Fax  -  E : e-mail 
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Prochaines réunions : jeudi 13 novembre 2007 à 14h00 : Délégant, assistant au délégant 

                          jeudi 13 novembre 2007 à 15h00 : Délégant, assistant au délégant et délégataire 

Objet : réunion plénière  

Lieu : sur site EVERE 

 

PPiièècceess  jjooiinntteess  ::    
DDooccuummeenntt  UURRBB  SSIITT  DDGG  00  880000  FF  ::  ééttaatt  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoouurr  llee  PPrroocceessss  
CCoouurrbbee  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  CCNNIIMM  ppoouurr  ccee  mmooiiss  
  

N.B. : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de  15 jours calendaires 
constitue une acceptation de celui-ci. 

 

1.  PRECISIONS ET DEMANDES DE MODIFICATION APPORTEES AU PV 
PRECEDENT 

 Responsable Délai

142021 MER SIT NT 0 016- CHAPITRE 7: le Cabinet Merlin Lyon précise 
qu’il a été destinataire d’un additif à la version B. 

142021 MER SIT NT 0 016- CHAPITRE 11 : EVERE précise que « cela 
permettra une flexibilité sur la puissance du 2ème groupe, entre 1 et 1.9 
megaW » 

142021 MER SIT NT 0 016- CHAPITRE 18 : MPM tiendra compte des 
contraintes des installations EVERE pour le transport des FFOM. 

 

 

2.  OBJET 

3. PLANNINGS 

4. PLANNING D’EXECUTION PREVISIONNEL 

5. PLANNING GLOBAL OBJECTIF 

6. ELECTRIFICATION VOIE FERREE 

7. APS 

8. APP (AVANT PROJET PROCESS) 

9. VISITE VIRTUELLE 

10. FICHES DE DEMANDE DE MODIFICATION TRANSMISES 

11. ZONE INC : MODIFICATION DE LA NATURE D’UN VOILE 

12. DEVENIR DES MACHEFERS 

13. MODIFICATION DE CERTAINES CHARPENTES METALLIQUES 

14. FICHES DE DEMANDE DE MODIFICATION A VENIR 

15. CONTAINERS OM 

16. ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

17. ASSURANCES 
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18. ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION 

19. TRACTION FERROVIAIRE 

20. REMISE DE DOCUMENTS EN SEANCE 
 

3.  PLANNINGS  

3.1.  PLANNING D’EXECUTION 

 

3.1.1 ETAT D’AVANCEMENT GENIE CIVIL 

ZONE INC 
 Responsable Délai

Il reste à réaliser ; 

 les voiles courbes 

 la charpente métallique entre 20 et 30 mètres. 

 Excavation fosse UVE : fin novembre 

 Fermeture du voile au droit de cette fosse 

 Coté zone BOU du fait du problème de ferraillage sur les pieux , 
les voiles sont en attente. 

 

A noter des problème d’excavation dans les fosses du fait de la présence 
d’eau. 

 

 

ZONE FUM 
 Responsable Délai

Fin des mises à disposition le 19/11/07  

 

ZONE VAE 
 Responsable Délai

Mise à disposition globale ; fin janvier  

 

ZONE DIG 
 Responsable Délai

Coulage de la dalle à 3.15 m : le 14/12/07  

 

ZONE UVO 
 Responsable Délai

Début des travaux (Chantier Moderne) : début décembre  
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3.1.2 ETAT D’AVANCEMENT PROCESS 

ZONE INC 
 Responsable Délai

Présentation en séance de la courbe CNIM (Cf. document annexé au CR).

A ce jour : 1.82% d’avancement  

 

 

 

3.2.  PLANNINGS CONSULTATIONS 

3.2.1 PARTIE PROCESS 

 Responsable Délai

Cf. document annexé au présent compte rendu.  

 

3.2.2 PARTIE GENIE CIVIL 

 Responsable Délai

  

 

 

3.3.  INDICATEURS D’AVANCEMENT 

3.3.1 PARTIE PROCESS : INDICATEURS TECHNIQUES 

 Responsable Délai

Pour les autres zones (UVO, PRE, GARE et MAT), EVERE propose une 
courbe similaire à celle de la CNIM. Ce suivi sera basé sur les effectifs 
d’exécution. 

 

Pour la zone INC, la courbe présentée ce jour sera complétée par des 
jalons notables. 

 

 

EVERE 

 

 

 

Prochaine 
réunion 

 

 

4.  PLANNING D’EXECUTION PREVISIONNEL 
 Responsable Délai

Pour des raisons extérieures, EVERE précise que le chantier présente 1.5 
mois de retard par rapport au planning global objectif indice C. 

Pour la partie UVO, des solutions techniques sont recherchées mais 
malheureusement l’entreprise Chantier Moderne annonce 8 mois de 
travaux. Ceci implique un décalage de 3 mois par rapport au planning 
objectif global C. 

Les structures métalliques s’appuyant sur les voiles, ce décalage impacte 
sur la partie process. 

EVERE étudie la possibilité de résorber ces 3 mois. 

Dans le cas ou cela s’avère impossible, EVERE propose des MSI 
échelonnées bien que le contrat ne le permet pas. 
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Toutefois, la période d’observation industrielle ne peut se faire que 
lorsque les digesteurs produiront en nominal. 

Les prétraitements fonctionneront pendant la montée en charge des 
digesteurs. 

La version D du planning objectif fait état de 2 MSI décalées avec une MSI 
de l’UVO pendant la montée en charge des digesteurs, ce qui ne 
correspond aux termes de la DSP. 

 

 

 

5.  PLANNING GLOBAL OBJECTIF 

 Responsable Délai

Afin de bénéficier d’un planning exploitable par différents intervenants, le 
planning que transmet EVERE reflète l’avancement de chacun des lots et 
sous traitants ainsi que les délais contractuels. 

Au regard de l’avancement constaté, l’objectif d’EVERE est de se 
concentrer sur l’amélioration des taches restantes en vue de limiter les 
retards. 

 

 

 

6.  ELECTRIFICATION VOIE FERREE 

 Responsable Délai

MPM indique que le maître d’ouvrage sera assurée par EVERE.  

 

 

7.  APS 
 Responsable Délai

Le document EVE SIT DG 022 C intitulé « Additif à l’APS version B » solde 
favorablement le VISA. 

 

 

 

8.  APP (AVANT PROJET PROCESS) 
 Responsable Délai

LE CML confirme son email en date du 26/10/07 en précisant que l’APP a 
eu, en son temps, son utilité, et qu’il n’est plus utile de parachever 
maintenant un document image du projet tel qu’il état en décembre 2006 . 

Le CML examinera les réponses faites à la fiche d’observations émise sur la 
version E et fera part à EVERE des ses éventuelles interrogations. 

EVERE enverra tout de même la version F car certaines réponses à la FOB 
ne sont explicitées que dans le contenu de cette version. 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

 

SEMAINE 46 
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9.  VISITE VIRTUELLE 

 Responsable Délai

MPM souhaiterait connaître l’état d’avancement d’une visite avec 
déplacement autonome et de la vue d’ensemble en 3D. EVERE 

 

 

 

 

10.  FICHES DE DEMANDE DE MODIFICATION TRANSMISES 

 Responsable Délai

LE CML précise que les fiches de demandes de modification 
(FDM) font état de modifications par rapport à la convention et 
l’APS. 

 

Les FDM émises sont : 

- détection radioactivité 

- groupes électrogènes de la méthanisation 

- transfert par voie ferrée des mâchefers. 

- Pont roulant alimentation chaîne de tri. 

- Zone MAT : aménagement de la zone de séchage. 

Le Cabinet Merlin tiendra à jour un tableau de synthèse sur les FDM et 
leur état de validation. 

 

Le CML qualifie le contenu des FDM transmises insuffisant. 

Certaines fiches doivent faire l’objet d’éléments complémentaires comme 
vu en séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDEMENT 

 

 

 

11.  ZONE INC : MODIFICATION DE LA NATURE D’UN VOILE 

 Responsable Délai

Il est demandé à EVERE de transmettre rapidement une Fiche de 
Demande de Modification au CML. 

En effet certaines parties du voile pourraient être substituée par une 
charpente métallique. 

EVERE précise que rien n’a été transmis car aucun élément de base 
apparaît dans le contrat. Le CML vérifiera. 

MPM attire l’attention d’EVERE sur le risque lié aux feux des fosses et ses 
conséquences notamment sur la tenue des ponts roulants. 

EVERE précise que des canons à mousse seront également mis en place. 

EVERE 

 

 

CML 

 

RAPIDEMENT 
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12.  DEVENIR DES MACHEFERS 

 Responsable Délai

Le point de rechargement des camions est modifié.

EVERE a comme objectif de maintenir une automatisation de la mise en 
andains des mâchefers notamment vis à vis de la contrainte de stockage 
de 3 mois. 

 

 

 

13.  MODIFICATION DE CERTAINES CHARPENTES METALLIQUES 

 Responsable Délai

EVERE précise que les charpentes initialement prévues en bois sont 
maintenues dans le même matériaux. 

 

En revanche, certaines charpentes métalliques dans le projet sont 
maintenant en bois, à savoir ; 

- zone PRE, MAT, RDE et HAL 

- UVO sauf chemin de roulement. 

Le CML attire l’attention sur l’agressivité des mâchefers vis à vis du métal. 

Il est convenu qu’EVERE transmette une fiche de demande de 
modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine 
réunion 

 

 

14.  FICHES DE DEMANDE DE MODIFICATION A VENIR 

 Responsable Délai

A ce jour, les modifications qui feront l’objet d’une fiche de demande de 
modification sont : 

- modification de certaines charpentes métalliques en charpente bois . 

- impact de la sismicité 

- pont routier 

- forme des fosses y compris les voiles 

- giratoire en entrée du site, lagune 

- tri primaire y compris tri plastique 

- modification de la nature d’un voile dans la zone INC 

 

La priorité est donnée sur les modifications où l’intervention du CML peut 
être influençante, à savoir: 

- modification de la nature d’un voile dans la zone INC :  

- modification de la nature de certaines charpentes métalliques. 

 

EVERE transmettra les fiches de demande de modification relatives à 
chacune de ces modifications selon le cadre du cahier des procédures. 
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EVERE 

 

 

15.  CONTAINERS OM 

 Responsable Délai

Des détails seront transmis à MPM EVERE Semaine 46

 

 

16.  ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

 Responsable Délai

Des solutions techniques ont été mises en œuvre.

MPM souhaite être destinataire d’un dossier complet sur la détection de 
ces non conformités et leur traitement respectif avec l’ensemble des avis 
techniques. 

EVERE n’a pu transmettre le dossier car il manque le relevé de la CNIM. 

 

 

EVERE 

 

 

 

Prochaine 
réunion 

 

 

17.  ASSURANCES 

 Responsable Délai

EVERE précise qu’URBASER est en cours de consultation pour l’ensemble 
des sites URBASER en France afin de contractualiser une décennale et une 
dommage ouvrage. 

Actuellement, une TRC est mise en place pour le chantier EVERE. 

MPM souhaite disposer d’une copie de l’attestation d’assurance. 

Une réunion sera organisée 

 

 

 

EVERE 

 

MPM/EVERE 

 

 

PROCHAINE 
REUNION 
(rappel) 

 

 

18.  ARRETE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION 

 Responsable Délai

L’arrêté d’autorisation sera caduque en janvier 2009 .

MPM  souhaite que soit étudié juridiquement ce point notamment vis à vis 
des jurisprudences existantes. 

 

MPM/EVERE 

 

 

 

19.  TRACTION FERROVIAIRE 

 Responsable Délai

MPM remet ce jour à EVERE pour avis et observations éventuelles un 
projet de CCTP relatif aux modalités de traction ferroviaire des convois 
OM. 

EVERE 

 

Semaine 46 
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20.  REMISE DE DOCUMENTS EN SEANCE 

 Responsable Délai

URB SIT DG 0 800 F 

Courbe CNIM 

 

 

 

 

 


