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Tél Fax E-mail 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE       
Directeur Général des Services G. PELTZER        
Direction Générale des Expertises 

et des Equipements d’Intérêt 
Communautaire 

J.F. TOUREL 04.91.99.98.80 04.91.99.72.22 jean-francois.tourel@marseille-
provence.fr  X   E

Les Docks Atrium 10.7 
10, place de la Joliette 

13002 MARSEILLE 

J. MALARET 04.91.99.71.99 04.91.99.72.22 jacques.malaret@marseille-
provence.fr X   E

S. COUVELY   severine.couvely@marseille-
provence.fr  X   E

Direction exploitation des déchets         
Direction des affaires juridiques AM. QUEYREL 04.91.99.99.00 04.91.99.71.96      
Direction du patrimoine et de la 
logistique 

H. NICOLAI 04.91.99.99.00 04.91.99.99.03      
MME ROUX        

Direction du patrimoine et de la 
logistique – Service assurance 

S. COURTES 04.91.99.74.18 04.91.99.99.03 serge.courtes@marseille-
provence.fr      

N. PAKHOMOFF   nathalie.pakhomoff@marseille-
provence.fr      

Direction de la Communication M. LECROISEY   jean-louis.lecroisey@marseille-
provence.fr      

SCP SARTORIO 
15-17 Avenue de Ségur 

75007 PARIS 

Mme SARTORIO 01.44.42.02.70 01.44.42.02.71      
B. EGLIE-
RICHTERS   b.eglie.richters@sartorio-fr      

CABINET MERLIN MARSEILLE
ACROPOLIS 

171 bis, Ch. De la Madrague Ville 
13002 MARSEILLE 

G. FAUCHER 04.90.63.44.11 04.90.67.25.49 gfaucher@cabinet-merlin.fr     E
G. NIDECKER 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 gnidecker@cabinet-merlin.fr     E

K. RUBERT 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 krubert@cabinet-merlin.fr  X   E

CABINET MERLIN LYON 
6 rue Grôlée 

69289 LYON CEDEX 02 

F. GIOUSE 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 fgiouse@cabinet-merlin.fr     E
B. DORMOIS 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 bdormois@cabinet-merlin.fr  X   E
A. PELLARIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 apellarin@cabinet-merlin.fr      
I. AKKARI 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 iakkari@cabinet-merlin.fr      
P. MERLIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 pamerlin@cabinet-merlin.fr     E 
S. BEZAUD 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 sbezaud@cabinet-merlin.fr     E

DELEGATAIRE : EVERE 
Zone industrielle de Fos sur Mer 

Rte quai minéralier 
Lieu-dit Caban Sud 

13270 FOS SUR MER 

C.A PEREZ 

04.42.02.35.40 04.42.02.35.89 

caperez@urbaser.fr     E
L DE LA PARTE 

l.delaparte@evere.fr X   E
J. NIETO 

C. SAINT JOLY c.saintjoly@valorgainternational
.fr     E

F. BENCOMO f.bencomo@urbaser.fr     E
B. ROBIN b.robin@urbaser.fr  X   E
L. PEREZ l.perez@urbaser.fr  X   E

Atelier d’Architecture 
Bruno MIRANDA 

11 avenue de la Capelette 
13010 MARSEILLE 

M. MIRANDA 

04.42.02.35.54 04.42.02.35.55 ctm-miranda@orange.fr  

X

  EJ.C. RICHIER X

M. MONDOR X

INGEVALOR 
26 Chemin de la Forestière 

69130 ECULLY 

F. JACOB 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 fjacob@ingevalor.com     E
G. FROMENT 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 gfroment@ingevalor.com     E
C. EYNAUD   ceynaud@ingevalor.com     E

C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail 
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C : Courrier  -  F : Fax  -  E : e-mail 

 

Prochaines réunions : jeudi 6 septembre 2007 à 14h00 : Délégant, assistant au délégant 

                          jeudi 6 septembre 2007 à 15h30 : Délégant, assistant au délégant et délégataire 

Objet : réunion plénière  

Lieu : sur site EVERE 

 

PPiièècceess  jjooiinntteess  ::    
ddooccuummeenntt  aannnneexxéé  aauu  pprréésseenntt  CCRR  UURRBB  SSIITT  DDGG  00  880000  CC  ::  ééttaatt  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoouurr  llee  PPrroocceessss  

N.B. : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de  15 jours calendaires 
constitue une acceptation de celui-ci. 

 

1.  PRECISIONS ET DEMANDES DE MODIFICATION APPORTEES AU PV 
PRECEDENT 

 Responsable Délai

CR MER SIT NT 0 013 - CHAPITRE 4.1.4 : en accord avec MPM, EVERE 
souhaite compléter ce chapitre « qu’au regard des éléments actuels, MPM 
ne les accepte pas en l’état ». 

 

 

2.  OBJET 

3. ORGANIGRAMME EVERE 

4. PLANNINGS 

5. APS 

6. APP (AVANT PROJET PROCESS) 

7. REPONSES D’EVERE AUX FOB 

8. METHANISATION - PROCESS D’EPURATION DE L’AIR 

9. TRI SECONDAIRE DES PLASTIQUES 

10. PANNEAUX ARCHITECTURAUX – VISITE VIRTUELLE 

11. MODIFICATIONS DU PROJET- FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

12. LOT 40 – RACCORDEMENT RTE 

13. IMPACT DE LA SISMICITE 

14. TRAVAIL DE NUIT 

15. ZONE INC : ETAT D’AVANCEMENT DU GENIE CIVIL 

16. ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

17. CONSULTATION LOT 56 

18. REMISE DE DOCUMENTS 
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3.  ORGANIGRAMME EVERE 

 Responsable Délai

Un nouveau organigramme sera transmis par bordereau MER 00028.  

 

4.  PLANNINGS  

4.1.  PLANNING D’EXECUTION 

4.1.1 ETAT D’AVANCEMENT 

 Responsable Délai

MPM souhaite un indicateur technique donnant l’avancement du chantier 
sur site. 

Cet indicateur, établi pour les 5 unités principales, sera matérialisé par 
une ligne d’avancement sur un planning de précision similaire au planning 
contractuel. 

Ce planning d’avancement sera transmis à chaque réunion plénière. 

 

En outre, MPM souhaite que le tableau de bord financier soit transmis par 
email. 

ATELIER MIRANDA 

 

 

 

 

 

EVERE 

Prochaine 
réunion plénière 

 

4.1.2 ETAT D’AVANCEMENT PREVISIONNEL 

 Responsable Délai

  

 

 

4.2.  PLANNINGS CONSULTATIONS 

 Responsable Délai

Document annexé au présent CR. 

 

 

 

 

 

5.  APS 
 Responsable Délai

La version B a été transmis au CML le 27 juin 2007 (bordereau MER 
00021). 

Une Fiche d’observation (FOB) a été établie le 13 juillet ave un statut VAO. 

LE CML demande à être destinataire d’une version C constituée que des 
pages modifiées tenant compte des remarques de la FOB. 

 

 

 

 

EVERE 
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6.  APP (AVANT PROJET PROCESS) 
 Responsable Délai

EVERE a transmis l’APP par bordereau EVE 00018 MER en date du 
30/05/07. 

 

Le CML est mécontent du document transmis. En effet, ce document 
(version E), envoyé le 30 mai 2007, date du mois de janvier ; certaines 
filières ou équipements sont obsolètes par rapport aux annexes , 
postérieures au 30 janvier 2007. 

 

Il est impératif de transmettre un nouveau document tenant compte des 
remarques du CML qui vont être émises et actualisées par rapport aux 
derniers choix retenus. 

De plus le suivi des modifications n’apparaît pas par rapport à la version 
précédente. 

 

MPM demande à EVERE plus de rigueur dans les documents émis. Ces 
documents doivent être cohérents et actualisés . 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

7.  REPONSES D’EVERE AUX FOB 
 Responsable Délai

Le Cabinet Merlin précise que l’absence de réaction de sa part aux 
réponses émises par EVERE, suite aux FOB, implique leur approbation. 

 

 

 

 

8.  METHANISATION - PROCESS D’EPURATION DE L’AIR 
 Responsable Délai

Le Cabinet Merlin précise qu’il y a une incohérence entre le process 
d’épuration de l’air de la méthanisation proposé dans l ‘offre et celui de 
l’APP. 

Dans l’offre, le process d’épuration n’est décrit que dans le chapitre 
compostage. 

 

Il est nécessaire de reprendre les spécifications de l’offre et de les intégrer 
dans le process relatif à la méthanisation dans le cadre de l’APP. 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 
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9.  TRI SECONDAIRE DES PLASTIQUES 

 Responsable Délai

Sur les trois lignes, EVERE équipera une ligne du tri plastique, dans un 1er 
temps. 

Cependant le génie civil tient compte d’un équipement sur l’ensemble des 
lignes. 

 

Le CML réitère sa demande de disposer des nouveaux bilans globaux. 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

SEMAINE 30 

 

 

10.  PANNEAUX ARCHITECTURAUX – VISITE VIRTUELLE 

 Responsable Délai

Concernant la visite virtuelle, MPM souhaiterait connaître l’état 
d’avancement d’une visite avec déplacement autonome et de la vue 
d’ensemble en 3D. 

Panneaux architecturaux non reçus (3 jeux). 

 

EVERE 

 

 

SEMAINE 30 

 

 

11.  MODIFICATIONS DU PROJET- FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

 Responsable Délai

D’une manière générale, un bilan portant sur les modifications apportées 
au dossier de base doit être tenu à jour.  

L’objectif d’un tel document est d’assurer une traçabilité des 
modifications.  

Les modifications les plus notables, définies d’une commun accord, feront 
l’objet d’une fiche. 

Les modifications présentant des incidences financières et/ou sur le délai 
seront gérées ensuite d’une manière spécifique. 

Afin de s’affranchir des délais contractuels de validation, EVERE notera sur 
chacune des ces demandes qu’un dossier complet sera transmis 
ultérieurement en cas d’incidence financière et/ou sur les délais. 

Le cahier des procédures sera modifié et proposé à MPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMM 
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12.  LOT 40 – RACCORDEMENT RTE 

 Responsable Délai

EVERE fait part des délais d’instruction et de raccordement trop longs par 
rapport au planning EVERE pour la connexion de la turbine. 

Cependant, la plupart des délais liés notamment à l’enquête publique est 
indépendant de RTE. 

MPM souhaite organiser une réunion début septembre pour le calage du 
planning relatif à la mise en service de la ligne 63 KVA avec l’ensemble 
des intervenants (DRIRE PAM EVERE MPM/CML CNIM PREFECTURE). 

EVERE va transmettre un courrier à RTE faisant part d’un raccordement 
pour fin 2008. 

 

 

 

 

MPM 

 

 

 

13.  IMPACT DE LA SISMICITE 

 Responsable Délai

EVERE informe qu’un dossier est en cours d’élaboration avec ANTEA et 
OTH sur l’incidence de la sismicité sur le projet. 

 

 

 

 

14.  TRAVAIL DE NUIT 

 Responsable Délai

Au regard des réponses de leur avocat, EVERE a porté son choix sur un 
travail de nuit inférieur à 3 heures sur 5 jours de la semaine avec 20 
groupes de 5 personnes. 

Une personne de l’atelier Miranda assurera l’encadrement maîtrise 
d’œuvre. 

 

 

 

15.  ZONE INC : ETAT D’AVANCEMENT DU GENIE CIVIL 

 Responsable Délai

Mise à disposition prévisionnelle pour la CNIM ; le 10 août 2007 en 
absence d’intempérie. 

Planning d’exécution : 

- semaine 30 : plancher à +20.50 mètres 

- semaine 31 : plancher à 6.50 mètres. 

EVERE n’a pas de réponse d’OTH sur la possibilité d’utiliser des béton 
permettant un  décoffrage plus rapide. 

 

EVERE fait part de ses difficultés à travailler avec des conditions 
météorologiques venteuses. 
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16.  ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

 Responsable Délai

L’implantation des poteaux ne permet pas l’insertion de la charpente de la 
chaudière. 

EVERE a procédé à des relevés et est en attente des plans de récolement. 

Des modifications sur les poteaux sont envisagées sous réserve d’un 
enrobage des aciers restant satisfaisant. 

 

L’implantation des massifs est également non satisfaisante. 

Des modifications des platines de la charpente sont envisagées. 

 

Une décision sera prise la semaine prochaine (semaine 30) en tenant 
compte des délais. 

 

MPM souhaite être destinataire d’un dossier complet sur la détection de 
ces non conformités et leur traitement respectif avec l’ensemble des avis 
techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

17.  CONSULTATION LOT 56 

 Responsable Délai

Le lot 56 concerne les plateformes basculantes.

Une réunion de mise au point a été menée entre MPM et EVERE : pas de 
remarque particulière. 

  

 

 

 

18.  REMISE DE DOCUMENTS 

 Responsable Délai

Tableau de bord de suivi des consultations des lots process : URB SIT DG 
800 C 

 

 

 

 

 


