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Tél Fax E-mail 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE       
Directeur Général des Services G. PELTZER        
Direction Générale des Expertises 

et des Equipements d’Intérêt 
Communautaire 

J.F. TOUREL 04.91.99.98.80 04.91.99.72.22 jean-francois.tourel@marseille-
provence.fr  X   E

Les Docks Atrium 10.7 
10, place de la Joliette 

13002 MARSEILLE 

J. MALARET 04.91.99.71.99 04.91.99.72.22 jacques.malaret@marseille-
provence.fr X   E

S. COUVELY   severine.couvely@marseille-
provence.fr  X   E

Direction exploitation des déchets         
Direction des affaires juridiques AM. QUEYREL 04.91.99.99.00 04.91.99.71.96      
Direction du patrimoine et de la 
logistique 

H. NICOLAI 04.91.99.99.00 04.91.99.99.03      
MME ROUX        

Direction du patrimoine et de la 
logistique – Service assurance 

S. COURTES 04.91.99.74.18 04.91.99.99.03 serge.courtes@marseille-
provence.fr      

N. PAKHOMOFF   nathalie.pakhomoff@marseille-
provence.fr      

Direction de la Communication M. LECROISEY   jean-louis.lecroisey@marseille-
provence.fr      

SCP SARTORIO 
15-17 Avenue de Ségur 

75007 PARIS 

Mme SARTORIO 01.44.42.02.70 01.44.42.02.71      
B. EGLIE-
RICHTERS   b.eglie.richters@sartorio-fr      

CABINET MERLIN MARSEILLE
ACROPOLIS 

171 bis, Ch. De la Madrague Ville 
13002 MARSEILLE 

G. FAUCHER 04.90.63.44.11 04.90.67.25.49 gfaucher@cabinet-merlin.fr     E
G. NIDECKER 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 gnidecker@cabinet-merlin.fr     E

K. RUBERT 04.91.10.30.23 04.91.67.22.41 krubert@cabinet-merlin.fr  X   E

CABINET MERLIN LYON 
6 rue Grôlée 

69289 LYON CEDEX 02 

F. GIOUSE 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 fgiouse@cabinet-merlin.fr     E
B. DORMOIS 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 bdormois@cabinet-merlin.fr  X   E
A. PELLARIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 apellarin@cabinet-merlin.fr      
I. AKKARI 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 iakkari@cabinet-merlin.fr      
P. MERLIN 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 pamerlin@cabinet-merlin.fr     E 
S. BEZAUD 04.72.32.56.00 04.72.32.57.18 sbezaud@cabinet-merlin.fr     E

DELEGATAIRE : EVERE 
Zone industrielle de Fos sur Mer 

Rte quai minéralier 
Lieu-dit Caban Sud 

13270 FOS SUR MER 

L DE LA PARTE 

04.42.02.35.40 04.42.02.35.89 

l.delaparte@evere.fr X   E

C. SAINT JOLY c.saintjoly@valorgainternational
.fr     E

F. BENCOMO f.bencomo@urbaser.fr     E
B. ROBIN b.robin@urbaser.fr  X   E
L. PEREZ l.perez@urbaser.fr  X   E

Atelier d’Architecture 
Bruno MIRANDA 

11 avenue de la Capelette 
13010 MARSEILLE 

M. MIRANDA 

04.42.02.35.54 04.42.02.35.55 ctm-miranda@orange.fr  

 

  EJ.C. RICHIER X

M. MONDOR X

INGEVALOR 
26 Chemin de la Forestière 

69130 ECULLY 

F. JACOB 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 fjacob@ingevalor.com     E
G. FROMENT 04.72.18.95.50 04.72.18.94.43 gfroment@ingevalor.com     E
C. EYNAUD   ceynaud@ingevalor.com     E

C : Courrier ; F : Fax ; E : E-mail 
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CNIM 
 M. DUSCHENE   aduschenes@cnim.com X    

 

C : Courrier  -  F : Fax  -  E : e-mail 

 

Prochaines réunions : jeudi 4 octobre 2007 à 14h00 : Délégant, assistant au délégant 

                          jeudi 4 octobre 2007 à 15h00 : Délégant, assistant au délégant et délégataire 

Objet : réunion plénière  

Lieu : sur site EVERE 

 

PPiièècceess  jjooiinntteess  ::    
ddooccuummeenntt  aannnneexxéé  aauu  pprréésseenntt  CCRR  UURRBB  SSIITT  DDGG  00  880000  CC  ::  ééttaatt  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  ppoouurr  llee  PPrroocceessss  

N.B. : L'absence d'observations sur le contenu du présent compte-rendu avant un délai de  15 jours calendaires 
constitue une acceptation de celui-ci. 

 

1.  PRECISIONS ET DEMANDES DE MODIFICATION APPORTEES AU PV 
PRECEDENT 

 Responsable Délai

142021 MER SIT NT 0 014 : le Cabinet Merlin amène la correction 
suivante :  

CHAPITRE 8 – METHANISATION – PROCESS D’EPURATION DE L’AIR 

C’est l’APS et non l’APP qui est concerné par ce chapitre. 

 

 

2.  OBJET 

 

3. ELECTRIFICATION VOIE FERREE 

4. PLANNINGS 

5. APS 

6. APP (AVANT PROJET PROCESS) 

7. METHANISATION - PROCESS D’EPURATION DE L’AIR 

8. TRI SECONDAIRE DES PLASTIQUES 

9. ZONE INC : POUTRE DE COURONNEMENT 

10. PANNEAUX ARCHITECTURAUX – VISITE VIRTUELLE 

11. MODIFICATIONS DU PROJET- FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

12. CONTAINERS OM 

13. ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

14. REMISE DE DOCUMENTS 
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3.  ELECTRIFICATION VOIE FERREE 

 Responsable Délai

Le CML rappelle qu’en phase de négociation, l’électrification de la voie 
ferrée n’était pas prévue. 

MPM serait favorable à une électrification de la voie puis une traction par 
locotracteur sur le site d’EVERE. 

MPM demande à être destinataire d’une estimation financière afin 
d’arrêter un accord de principe. 

Une réunion sera organisée. 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

Semaine 39 

 

4.  PLANNINGS  

4.1.  PLANNING D’EXECUTION 

 

4.1.1 PLANNING D’EXECUTION DE LA CNIM 

 Responsable Délai

M. DUSCHENE de la société CNIM fait part des dates clés du planning 
d’exécution : 

- Livraison de matériel CNIM à compter de début juin 

- une première équipe intervient depuis la dernière semaine d’août pour la 
zone INC (four et chaudière) 

- date prévisionnelle de mise à disposition ; jeudi 13 août 2007 ( sauf les 
voiles de 20 à 30 mètres). Toutefois cette mise à disposition ne permet 
pas de mettre à pied d’oeuvre l’effectif maximum prévu pour satisfaire le 
planning de la CNIM. 

- mise en œuvre de la charpente métallique (partie centrale) ; à compter 
de la semaine 38 

- livraison plancher : semaine 38 pour un prémontage sur site. 

 

En outre, M. DUSCHENE précise que, suite aux non conformités 
constatées sur les massifs, les modifications sur les platines de la 
charpente sont réalisées en usine. 

 

Des réunions journalières sont conduites avec  
GEOSICA pour gérer les coactivités. 

 

MPM souhaite qu’un point sur le planning soit fait à chaque réunion 
plénière avec la CNIM et invite M DUSCHENE à venir vers 15 h 00. 

Pour ce faire, un avis de réunion lui sera communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMM 
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4.1.2 ETAT D’AVANCEMENT 

 Responsable Délai

MPM souhaite un indicateur technique donnant l’avancement du chantier 
sur site. 

Cet indicateur, établi pour les 5 unités principales, sera matérialisé par 
une ligne d’avancement sur un planning de précision similaire au planning 
contractuel. 

Ce planning d’avancement sera transmis à chaque réunion plénière. 

 

ATELIER MIRANDA 

 

 

 

 

Semaine 38

 

4.1.3 ETAT D’AVANCEMENT PREVISIONNEL 

ZONE FUM 
 Responsable Délai

EVERE fait part du retard constaté et des motifs qui conduisent à ce 
retard; 

- problème d’effectifs 

- planning d’exécution trop optimiste 

- problème liée à la livraison de béton, bien qu’une personne fédère 
la gestion des commandes de l’ensemble du site. 

- problème lié à la prestation d’OTH 

- problème dû aux intempéries climatiques. 

 

La mise à disposition d’une première file pour la CNIM est prévue le 
17 septembre. En tenant compte de cette date, le délai CNIM sur la 
zone FUM ne pénalise pas le planning général (le chemin critique 
reste sur la zone INC). 

 

 

 

GESTION DES RETARDS 
 Responsable Délai

D’une manière générale, EVERE précise que des études sur le planning 
sont menées afin de définir des solutions alternatives pour limiter les 
retards . Un travail sur les circuits de validation est également mené. 

En particulier une réunion avec OTH est prévue pour le planning des 
études. En effet, EVERE déplore une carence importante de la part d’OTH 
sur la production des plans. 

EVERE mène également en parallèle une consultation d’autres bureaux 
d’études pour des zones du site non débutées. 

 

MPM insiste pour que les moyens humains et techniques soient mis en 
œuvre maintenant afin de limiter les incidences néfastes  et notamment 
financières. 

 

MPM demande plus de rigueur dans la coordination des activités des 
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intervenants et notamment avec la CNIM. 

 

EVERE souligne les efforts qui ont été faits depuis le début de l’exécution 
et précise qu’EVERE maintient cette volonté. 

 

 

4.2.  PLANNINGS CONSULTATIONS 

4.2.1 PARTIE PROCESS 

 Responsable Délai

  

 

4.2.2 PARTIE GENIE CIVIL 

 Responsable Délai

LOT 13 : Ce lot correspond au génie civil. L’entreprise est sur le point 
d’être  choisie. La mission EXE fait partie de la consultation afin de gagner 
du temps sur la période de validation des plans EXE. 

 

LOT 16 A : lot charpente métallique attribué à Castel Fromager. 

 

LOT 16 B: charpente bois pour une partie de la gare, les zones PRE, RDE, 
UVO, MAC et MAT. 

Commande prévue pour fin septembre. 

 

LOT 17 : ce lot correspond au clos couvert (bardage, étanchéité) .Le 
retour des offres est prévu pour le 17 septembre. 

 

LOT 1 : lot correspondant à la VRD. Le retour des offres est prévu pour le 
10 septembre. 

 

LAGUNAGE : EVERE est en cours de pré-consultation. 

 

LOT 54 : Station d’épuration ; lot en cours de consultation. 

 

 

 

 

5.  APS 
 Responsable Délai

La version B a été transmise au CML le 27 juin 2007 (bordereau MER 
00021). 

Une Fiche d’observation (FOB) a été établie le 13 juillet ave un statut VAO. 

LE CML demande à être destinataire d’une version C constituée que des 
pages modifiées tenant compte des remarques de la FOB. 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

Semaine 37 
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6.  APP (AVANT PROJET PROCESS) 
 Responsable Délai

EVERE a transmis l’APP par bordereau EVE 00018 MER en date du 
30/05/07. 

 

Le CML est mécontent du document transmis. En effet, ce document 
(version E), envoyé le 30 mai 2007, date du mois de janvier ; certaines 
filières ou équipements sont obsolètes par rapport aux annexes , 
postérieures au 30 janvier 2007. 

 

Il est impératif de transmettre un nouveau document tenant compte des 
remarques du CML qui vont être émises et actualisées par rapport aux 
derniers choix retenus. 

De plus le suivi des modifications n’apparaît pas par rapport à la version 
précédente. 

 

MPM demande à EVERE plus de rigueur dans les documents émis. Ces 
documents doivent être cohérents et actualisés . 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

 

 

 

Mi octobre 2007 
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7.  METHANISATION - PROCESS D’EPURATION DE L’AIR 
 Responsable Délai

Le Cabinet Merlin précise qu’il y a une incohérence entre le process 
d’épuration de l’air de la méthanisation proposé dans l ‘offre et celui de 
l’APS. 

Dans l’offre, le process d’épuration n’est décrit que dans le chapitre 
compostage. 

 

Il est nécessaire de reprendre les spécifications de l’offre et de les intégrer 
dans le process relatif à la méthanisation dans le cadre de l’APS. 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

 

 

 

 

8.  TRI SECONDAIRE DES PLASTIQUES 

 Responsable Délai

Le CML réitère sa demande de disposer des nouveaux bilans globaux. La 
partie matière est la plus urgente. 

EVERE SEMAINE 37

 

 

9.  ZONE INC : POUTRE DE COURONNEMENT 

 Responsable Délai

EVERE indique que de 20 mètres à 30 mètres, la poutre de couronnement 
risque d’être en métal plutôt qu’en bois, comme prévu initialement. 

Si cette modification s’avère effective, MPM et le Cabinet Merlin se 
prononceront sur la nécessité ou non de réaliser une fiche de demande de 
modification. 

 

 

 

10.  PANNEAUX ARCHITECTURAUX – VISITE VIRTUELLE 

 Responsable Délai

Concernant la visite virtuelle, MPM souhaiterait connaître l’état 
d’avancement d’une visite avec déplacement autonome et de la vue 
d’ensemble en 3D. 

2 Panneaux architecturaux sont fournis ce jour en séance à MPM.  

Le 3ème jeu sera livré ultérieurement. 

 

 

EVERE 

 

 

 

SEMAINE 37 
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11.  MODIFICATIONS DU PROJET- FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATION 

 Responsable Délai

Le cahier des procédures élaboré par le Cabinet Merlin a été validé par 
MPM ; il sera transmis à l’ensemble des intervenants . 

 

Le Cabinet Merlin rappelle les termes de l’article 13.1 de la Convention de 
la DSP ; seules les modifications ayant une incidence sur les performances 
garanties par le délégataire sont sujettes à un agrément dans les 15 jours 
de la part du délégant. 

 

A ce jour, les modifications qui feront l’objet d’une fiche de demande de 
modification sont : 

- modification de la charpente métallique à la place de la charpente bois 
sur la zone MAT. 

- impact de la sismicité 

- pont routier 

- détection radioactivité  

- forme des fosses y compris les voiles 

- giratoire en entrée du site 

- Lagune 

- vitesse des grappins 

- tunnel de séchage 

- première partie du tri primaire. 

 

EVERE transmettra les fiches de demande de modification relatives à 
chacune de ces modifications selon le cadre du cahier des procédures. 

CABINET MERLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVERE 

SEMAINE 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI OCTOBRE 
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12.  CONTAINERS OM 

 Responsable Délai

MPM indique que l’ouverture des offres est imminente. 

Le prestataire retenu prendra contact avec EVERE par le biais de MPM. 

  

 

 

13.  ZONE INC : NON CONFORMITES DES POTEAUX ET DES MASSIFS 

 Responsable Délai

Des solutions techniques ont été mises en œuvre.

 

MPM souhaite être destinataire d’un dossier complet sur la détection de 
ces non conformités et leur traitement respectif avec l’ensemble des avis 
techniques. 

 

 

AT MIRANDA 

 

 

 

SEMAINE 38 

 

 

14.  REMISE DE DOCUMENTS 

 Responsable Délai

  

 

 

 

 


