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PPRREEAAMMBBUULLEE  
 

1. Contexte 

Le Contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour la construction, le financement et l’exploitation 

d’un Centre Multifilières de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine 

de Marseille Provence Métropole (MPM), notifié le 22 juillet 2005 par MPM et par le Groupement 

URBASER-VALORGA, ce dernier ayant été substitué conformément à ses obligations contractuelles, 

par la société dédiée EveRé SAS, est actuellement dans sa phase d’exécution de la construction. Ce 

Contrat prévoit la construction d’une installation de tri-incinération-méthanisation d’une capacité 

nominale de traitement de 410 000 tonnes par an de déchets ménagers et assimilés. 

Ce montant de la construction prévu à la date de signature du Contrat s’élève à 280 087 690 Euros HT 

(valeur octobre 2004).  

La durée de la construction était de 28 mois à partir de l’obtention des autorisations administratives 

(Autorisation d’exploiter et Permis de construire). 

Cette durée de construction a été augmentée de 19 mois par Délibération en date du 19 février 2009. 

Cette nouvelle circonstance a été prise en compte dans tous les calculs des surcoûts en relation avec le 

retard du délai d’exécution. 
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Durant l’exécution du Contrat se sont produites les circonstances suivantes qui sont à l’origine du 

présent Dossier :  

• des prescriptions administratives complémentaires et/ou supplémentaires et/ou plus sévères (à 

travers le Permis de construire et l’Arrêté d’exploitation) et /ou des évènements imprévisibles et 

extérieurs à EveRé, qui se sont révélés depuis la signature de la Convention et qui n’ont pas 

été établis dans la DSP, 

• des adaptations ou améliorations admises sur le principe par la CUMPM par voie de fiches de 

demandes de modifications, de courriels échangés et de comptes-rendus mensuels entre la 

CUMPM, son Assistant Technique et EveRé et, 

• l’apparition d’un Arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 autorisant la poursuite du centre de 

stockage de la Crau jusqu’au 31 mars 2010. 

Ces changements ont eu pour conséquences des impacts sur le programme et sur le montant 

économique du Projet (Phase 1 et Phase 2). 
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2. Dispositions Contractuelles 

Pour l’établissement de ce Dossier, les dispositions contractuelles sur lesquelles EveRé se base sont : 

2.1. Extraits de la Délégation de Service Public 

2.1.1. Pour la Phase 1  

AArrttiiccllee  1111.. – «Ainsi, et sauf cas de force majeure rendant plus onéreuse la réalisation des travaux 

projetés, dont lui appartiendra de rapporter la preuve matérielle, le Délégataire ne pourra en aucune 

manière revendiquer du Délégant une quelconque révision des conditions financières de la Délégation 

de service public au motif d’un dépassement du montant des investissements…». 

AArrttiiccllee  1133..11. – «Le Délégataire ne peut apporter au projet de construction ainsi défini aucune 

modification de ses caractéristiques générales de nature à modifier les performances garanties par lui, 

sans avoir obtenu préalablement l’agrément du Délégant. Cet agrément est réputé acquis dans le 

silence du Délégant à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la réception par ce dernier d’un dossier 

complet détaillant les modifications envisagées». 
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AArrttiiccllee  1177..11..11.. – Montant forfaitaire garanti des investissements : «… Sauf cas de force majeure dont il 

lui appartiendra de rapporter la preuve matérielle, le Délégataire ne pourra solliciter aucune révision de 

l’économie de la délégation de service public, en invoquant un quelconque dépassement du coût des 

travaux… A la date contractuelle de fin de Mise en service industriel telle que définie à l’article 16 de la 

présente convention, le montant des investissements ci-dessus sera ajusté définitivement, en tenant 

compte : 

- Des plus-values éventuelles dues à la mise en conformité avec une nouvelle 

réglementation dont l’entrée en vigueur non prévisible serait postérieure à la date de 

signature de la présente convention, ou à un report dans le temps du planning 

prévisionnel qui serait dû à un événement de force majeure, dont il appartiendra au 

Délégataire de rapporter la preuve matérielle, 

- De plus ou moins-values résultant d’aménagements ou d’adaptations spécifiques 

demandées par le Délégataire et agréés par le Délégant selon les modalités prévues à 

l’article 13.1 de la présente convention…». 
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2.1.2. Pour la Phase 2 

AArrttiiccllee  2266 – «Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les dispositions législatives ou 

réglementaires, à caractère technique et/ou administratif, qui seraient publiées postérieurement à la 

date de signature de la présente convention ou dont la survenance ne pouvait être prévisible par le 

Délégataire à cette même date en sa qualité de professionnel, sont financés et réalisés par le 

Délégataire, dans le respect de la réglementation des avenants. Ces travaux feront l’objet d’avenants 

précisant leur nature, leur coût, leurs modalités de réalisation, ainsi que les nouvelles conditions de 

rémunération du Délégataire afin de prendre en compte les incidences financières de ces travaux, tant 

en investissement qu’en fonctionnement». 

AArrttiiccllee  3399 – «Une révision de la rémunération du Délégataire à la hausse ou à la baisse pourra avoir 

lieu dans les cas suivants :… 2) en cas d’évolution de la réglementation notamment en matière 

d’environnement qui entraînerait la nécessité de procéder à d’importants travaux de mise en conformité 

et à une modification significative des conditions d’exploitation…  

L’accord entre les parties sur le principe et les modalités de la révision doit faire l’objet d’un avenant à la 

présente convention…». 

2.2. Extraits des annexes de la Convention de délégation et extrait de l’APS 

Pour justifier la partie technique et financière du Projet prévue dans la Convention de délégation, nous 

nous sommes basés sur les annexes de la Convention de délégation. 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 38 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

De plus, nous faisons également référence, pour la partie technique, à l’APS (Avant Projet Sommaire), 

qui a été fourni par EveRé conformément à l’article 3.3.1. de l’Annexe A7 de la DSP, qui est exactement 

conforme à l’Offre de la DSP et techniquement beaucoup plus détaillé que la DSP (tel que précisé dans 

le compte-rendu du Cabinet Merlin. Son objectif est une remise à niveau de l’Offre intégrant toutes les 

modifications apportées pendant la négociation de manière à avoir un document technique de référence 

et qui a été validé par le Cabinet Merlin et MPM (cf. comptes-rendus MER SIT CR 0 007 et MER SIT 

CR 0 017 en Annexe 1, TTOOMMEE  AA). Nous joignons aussi une copie de l’APS, référence EVE SIT DG 0 

22 C, et le visa émis par le Cabinet Merlin validant l’APS  (voir Annexe 1, TOME A).  

Pour ces raisons, le document APS est le document de base pour établir la comparaison entre le Projet 

initial du contrat et le Projet réellement réalisé. 

Pour chaque point abordé dans ce dossier et faisant appel au contrat initial, un extrait de la DSP et de 

l’APS (pour la partie technique) est ajouté en annexe comme justificatif du contrat de la DSP. 

 

3. Méthodologie et Présentation du Dossier Global  

Pour une meilleure compréhension et utilisation du Dossier Global, EveRé a suivi, dans la mesure du 

possible, l’ordre établi dans notre Proposition d’Avenant en date du 18 août 2008 (Annexe I du Dossier 

Retards phase 1), adapté de façon que chaque point abordé corresponde à un thème ayant une seule 

cause et/ou origine. De même, les montants mentionnés dans ladite Proposition d’Avenant ont été 

actualisés selon l’information à ce jour disponible. 
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Chaque point abordé intègre tous les changements propres (d’un point de vue Génie Civil, 

Équipements et Prestations) ainsi que les conséquences sur les autres parties du Projet quand elles 

existent. 

Le Dossier actuel se présente de la façon suivante :  

• justification technique de chaque chapitre abordé  (Dossier Technique Phase 1), 

• conséquences économiques sur la Phase 1 (Impact Financier Phase 1) et qui doivent être 

prises en compte dans la nouvelle «redevance financière» et, 

• conséquences économiques sur la Phase 2 (Impact Financier Phase 2) et qui doivent être 

prises en compte dans la nouvelle «redevance d’exploitation» proposée en fin du Dossier 

Global. 

Les documents auxquels EveRé fait référence tout au long du présent Dossier apparaissent à la fin du 

Dossier (Annexes) classés pour chaque point par ordre d’apparition pour une meilleure utilisation du 

Dossier Global. 

Ce Dossier remplace la Proposition d’Avenant en date du 18 août 2008 pour la partie des surcoûts et 

prend en compte l’ensemble des évènements produits et connus jusqu’au 15 février 2009. 

La partie retard Phase Construction a fait l’objet d’un document spécifique intitulé Dossier Retards 

Phase 1, référencé EVE SIT DG 0 101 A. 
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Les montants des surcoûts sont exprimés à valeur février 2010. Le justificatif financier des travaux 

supplémentaires repose principalement sur des commandes (et des factures qui en découlent), sur des 

devis complémentaires sur le montant alloué dans la DSP et sur des montants de frais réels observés. 

Les «postes» objets du présent Dossier sont ceux dont la réalisation était engagée par EveRé en février 

2009. 

A la fin de ce chapitre Impact Financier Phase 1, nous retrouvons l’ensemble des surcoûts exprimés à 

valeur février 2010 ainsi que les valeurs à octobre 2004. Les indices utilisés correspondent à ceux 

publiés jusqu’en avril 2009 et extrapolées entre mai 2009 et février 2010 (voir tableau des Travaux 

Supplémentaires, Annexe 3, TOME A).  

Dans le préambule de l’Impact Financier Phase 1, nous retrouvons un descriptif exhaustif de la 

méthodologie utilisée pour la justification économique des travaux supplémentaires. 

Pour l’Impact Financier Phase 2, nous avons utilisé les valeurs des prix unitaires estimées à février  

2009. 

 

*** 
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DDOOSSSSIIEERR  TTEECCHHNNIIQQUUEE  PPHHAASSEE  11  

 

Préambule 

Conformément aux dispositions des articles 1133..11 et 1177..11..11 de la DSP, MPM et EveRé ont, pendant la 

durée de l’opération, géré les aménagements et adaptations spécifiques apportés au Projet de 

construction grâce à une procédure d’établissement et de suivi de fiches de demande de modifications. 

La CUMPM, lors de la réunion du 19 juillet 2007 (voir compte-rendu CR n° 14, point 11 en Annexe 2, 

TOME A, classeur 8), demande à son Assistant Technique, le Cabinet Merlin la mise en place d’une 

procédure de fiches de demande de modifications pour un meilleur suivi de tout changement technique 

convenu avec EveRé. Dans le cadre de ces fiches, il est établi que, pour tout impact financier et /ou de 

délai, un dossier complet sera demandé postérieurement. Pour la partie délai, le Dossier concerné est 

celui intitulé Dossier Retard Phase 1 et pour la partie financière, le présent Dossier. 

Au cours de la réunion suivante en date du 6 septembre 2007, la procédure établie pour ces fiches de 

demandes de modifications a été approuvé par MPM et une première liste englobant l’ensemble des 

modifications déjà convenues fut établie (sismicité, voie ferrée, ajout de voiles, tri primaire, etc. (voir 

point 11 du compte-rendu CR n° 15 en Annexe 2, TOME A, classeur 8)). 
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Dans cette même annexe (Annexe 2, TOME A, classeur 8), nous retrouvons également la procédure 

relative aux fiches de demande de modifications. 

Une validation technique a toujours été apposée sur les fiches par l’Assistant au Délégant, confirmée 

par le Délégant et autorisant ainsi le Délégataire à poursuivre la construction du Projet dans l’ordre 

défini par le Contrat. Nous joignons l’ensemble des fiches de demande de modifications émises ainsi 

que les réponses aussi bien du Cabinet Merlin, de MPM que d’EveRé sur ces fiches (voir Annexe 2, 

TOME A, classeur 8). Ces mêmes fiches ont été également jointes dans les annexes correspondant au 

chapitre dédié. 

A partir de mars 2008, le Délégant commence à émettre des fiches de demande de modifications dont 

leur statut apparait comme «avis suspendu».  A la demande du Délégataire, le Délégant précise que le 

statut de ces fiches de demande de modifications doit être considéré comme «avis favorable, sujet au 

dossier final». Pour cette raison, EveRé, n’a pas contesté le statut de ces fiches et les a considérées 

comme «avis favorable».  

D’un total de vingt-sept fiches de demande de modifications envoyées jusqu’en 2008, seulement cinq, à 

ce jour, se retrouvent dans la catégorie «avis défavorable» qui, de plus, ont été complétées par EveRé 

et, sont à ce jour en attente de réponse.  

Cette partie du Dossier (Impact technique Phase 1) reprend uniquement les arguments techniques ; 

les conséquences économiques sont abordées dans le chapitre Impact Financier Phase 1. 

L’ensemble de la documentation technique est regroupé dans les annexes correspondantes. 
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Pour une harmonisation des chapitres abordés dans les deux volets (technique et financier), et pour 

privilégier le raisonnement du justificatif financier, certains chapitres (PP), conséquence des travaux 

supplémentaires, sont abordés en premier lieu. 
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CCHHAAPPIITTRREESS  RREELLAATTIIFFSS  AA  LL’’IIMMPPAACCTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  PPHHAASSEE  11  

 

1. Retard dans la construction 

Dans le Dossier Retard Phase 1, que nous vous avons remis en décembre 2008, nous sollicitions 

MPM pour l’accord d’une extension de délai de 25 mois pour le délai 33 de l’article 1155 de la Convention 

de DSP du fait d’un certain nombre d’évènements non imputables au Délégataire. 

Après étude du Dossier Retard Phase 1, MPM a constaté qu’un certain nombre de demandes 

formulées concernant ces délais étaient justifiées et a reconnu que le délai 33 devait être prolongé de 19 

mois et 11 jours (cf. lettre du 28 janvier 2009) amenant la fin du délai 33 au 7 mars 2010. 

Pour une meilleure compréhension de ce point, le reste des explications sont abordées dans le 

Chapitre 11 du Dossier IImmppaacctt  FFiinnaanncciieerr  PPhhaassee  11. 

 

2. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP1 : électricité, automatisme, 

instrumentation, supervision 

Les travaux supplémentaires réalisés entrainant la mise en place d’équipements complémentaires ont 

des conséquences sur le poste transversal Électricité Contrôle Commande. 
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D’une façon générale, la mise en place d’équipements complémentaires entraîne une augmentation de 

du poste électricité contrôle commande à travers : 

- études complémentaires, 

- augmentation de la puissance installée : dimensionnement supplémentaire du TGBT, de 

l’onduleur, 

- augmentation du câblage, 

- augmentation du nombre de capteurs, et de l’instrumentation, 

- augmentation du nombre d’armoire électrique associés aux équipements, 

- augmentation des échanges entrée sortie avec les automates et la supervision, 

- augmentation du traitement des données (automatisme, boucles de régulation, alarmes) et, 

- augmentation du nombre de vue d’écran. 

Une synthèse des modifications techniques (abordées dans les chapitres suivants) entrainant un 

surcoût sur le poste électricité contrôle commande est listée ci-dessous : 

- le tri primaire beaucoup plus complet en terme d’équipements et le tri des plastiques 

plus poussé, et l’anticipation (au niveau de la puissance électrique) d’une éventuelle 

quatrième ligne de tri complète, 
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- le tri secondaire également plus poussé. De plus les travaux d’électricité et de contrôle 

commande ont intégré la mise en place éventuelle d’une deuxième ligne de tri 

secondaire, 

- la déshydratation du digestat plus complète (ajout d’équipement non prévu initialement 

comme les presses, les tamis, des pompes complémentaires à jus etc.). La puissance 

d’alimentation de la deuxième pompe d’introduction nécessaire en cas d’une éventuelle 

extension de l’installation (pour la partie méthanisation) a été réservée, 

- l’intensification du séchage du compost : l’augmentation du nombre de tunnel (2 prévu 

dans le contrat contre 4 maintenant) a nécessité de mettre en place un système plus 

complet d’alimentation des tunnels (tapis et navette d’alimentation), 

- l’augmentation de plus de 2/3 de la capacité de traitement des odeurs (ventilation et 

biofiltre): les ventilateurs sont plus puissants que ceux prévus initialement dans le 

contrat. De plus 2 laveurs ont du être mis en place pour traiter l’air plus vicié (du fait du 

séchage intensif du compost) : les équipements liés au lavage de l’air vicié  sont 

consommateur d’énergie (notamment les pompes de circulation et d’injection de réactif), 

- l’augmentation de la capacité de la STEP (près de 200 %) : la puissance installée a 

augmenté en conséquence, 
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- l’augmentation de la capacité des ponts roulants : la puissance installée a augmenté en 

conséquence et, 

- d’une façon générale, toute l’instrumentation, l’éclairage et le contrôle commande des 

équipements supplémentaires décrits ci-dessus et de leur robinetterie associée, et des 

équipements (non électriques) associés à ces modifications (comme par exemple, les 

échangeurs  air eau, l’échangeur eau/vapeur, les barillets etc.).  

En revanche, la suppression de certains équipements par rapport à ce qui était prévu a entrainé une 

moins value sur le poste électricité contrôle commande. Il s’agit de : 

- la suppression d’un pont bascule : la puissance associée n’est plus réservée et, 

- l’instrumentation, l’éclairage et le contrôle commande du pont bascule et du portique de 

détection de radioactivité (pour les convois par train). 

 

3. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP2 : groupe électrogène de 

secours 

Le groupe électrogène de secours a dû être augmenté pour tenir compte des équipements 

complémentaires ou de plus grosse capacité mis en place suite aux différentes modifications apportées 

à l’Unité de méthanisation (dans son ensemble y compris  le tri primaire). Nous avons choisi un groupe 

de 800 kVA au lieu de 400 kVA.  
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Cette augmentation de puissance est  principalement liée au poste tri primaire et système de 

déshydratation du digestat. 

 

4. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP3 : traitement de l’air par les 

biofiltres 

Certaines modifications apportées sur le Projet ont entraîné une augmentation du dimensionnement du 

système de traitement d’air et un ajout complémentaire de traitement (laveur). Il s’agit de : 

• l’intensification du séchage du compost nécessite deux fois plus de tunnels que prévu. L’air à 

traiter provenant du séchage a augmenté : 105 000 m3/h pour l’ajout des deux tunnels et 

16 900 m3/h en plus par tunnel initialement prévu du fait de l’intensification du séchage. L’air de 

séchage intensif provenant des tunnels est davantage chargé en polluant et nécessite la mise 

en place de laveurs acide en amont des biofiltres,  

• l’augmentation du volume des bâtiments tri secondaire et MET et la multiplication du nombre 

d’équipements avec un taux de renouvellement d’air élevé (au niveau de la méthanisation 

principalement) a entraîné une augmentation de la quantité d’air à traiter (30 % de volume en 

plus à traiter soit 18 000 m3/h environ) et, 
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• le taux de renouvellement d’air prévu à 2 volumes/h au niveau de la réception des déchets a 

été augmenté à 4 pour suivre les préconisations de la CRAM et permettre aussi d’avoir ce taux 

de 2 en cas d’arrêt d’une des deux lignes d’incinération. De ce fait, tout l’air de combustion pour 

l’incinération (air primaire et air secondaire) est extrait au niveau de la réception des déchets 

(F1, F2 et F3). Ainsi, la part de l’air extrait du bâtiment prétraitement qui était initialement 

utilisée comme air de combustion de l’incinération doit être maintenant traitée par les biofiltres. 

Il s’agit de 13 200 m3/h environ. 

Le traitement d’air a dû être redimensionné en conséquence et complété avec des laveurs. Le 

dimensionnement est réalisé pour traiter 420 000 m3/h (voir bilan du traitement d’air, Annexe VII, TOME 

6A). Le dimensionnement du traitement d’air répond aux demande du dossier de consultation des 

entrepris du lot «traitement d’air», qui ont été optimisées en terme de dimensionnement au cours de la 

négociation avec l’entreprise titulaire du contrat. Il a fait l’objet d’une Fiche d’Observation du Cabinet 

Merlin, réf. : URB BIO SE 1 820 A en date du 31 juillet 2007, que nous retrouvons en Annexe D, TOME 

12, partie technique, et dont  les remarques ne portaient pas sur le dimensionnement du traitement. De 

fait, celui-ci a été validé. 

Le système de traitement d’air prévu dans le Contrat (voir APS, paragraphe C.2.14 du chapitre I.1 

«mémoire explicatif de la filière proposée», en Annexe D, TOME 12, partie technique) était 

dimensionné pour traiter 250 000 m3/h. 
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Nous joignons en Annexe G, TOME 15, classeur 3, l’analyse des offres et contrat signé (y compris 

l’offre) avec Europe Environnement. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, 

TOME 15, classeur 1.  

 

5. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP4 : Traitement des effluents 

liquides 

Certaines modifications apportées sur le Projet ont entraîné une augmentation de la quantité de lixiviats 

à traiter et de sa qualité.  

Il s’agit de : 

• séchage du compost qui a été intensifié : il est davantage séché et plus longtemps par rapport 

au traitement prévu dans le Contrat. Ainsi, globalement l’air de séchage du compost est 

davantage chargé en eau dans cette nouvelle configuration. Il s’ensuit que la quantité de 

lixiviats issue du traitement (biofiltres) d’air de séchage du compost est supérieure, 

• du débit d’air (hors air pour les tunnels de séchage) à traiter par les biofiltres qui a augmenté 

(du fait de l’augmentation des bâtiments tri secondaire et MET et du fait d’un taux de 

renouvellement d’air supérieur à celui prévu initialement). La quantité de lixiviats s’est donc 

accrue et, 
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• du système de déshydratation du digestat qui est plus performant dans le sens où la matière 

est plus sèche dans le compost. La quantité de jus excédentaire à traiter s’accroit donc. 

Le débit de traitement de la STEP est de 87.4 m3/j (voir bilan du traitement d’eau, Annexe VII, TOME 

6A) aujourd’hui avec comme caractéristiques à l’entrée de : 

• DCO =  14 874 mg/l, 

• DBO5  =   3 890 mg/l et, 

• N-NH4 =   2 060 mg/l. 

Le dimensionnement journalier du traitement des effluents (87.4 m3/h) correspond à la proposition du 

fournisseur titulaire de la commande en réponse aux contraintes du dimensionnement stipulées dans le 

dossier de consultation des entreprises du lot «traitement des effluents». Le dossier a été remis par 

bordereau EVE 00020 MER, en date du 11 juin 2007 à MPM et au Cabinet Merlin. Il a fait l’objet d’une 

Fiche d’Observation du cabinet Merlin, réf. : DCE – LOT 54 – Unité de traitement des effluents A en 

date du 19 juin 2007 dont les remarques ne portaient pas sur le dimensionnement du traitement. De 

fait, celui-ci a été validé (voir Annexe E, TTOOMMEE  1133). Le traitement des effluents prévu dans le Contrat 

est dimensionné pour traiter 30 m3/jour (cf. APS, paragraphe E1 du chapitre I.2. «mémoire technique de 

présentation des installations»). Les caractéristiques du lixiviat considérées pour le 

dimensionnement étaient : 

• DB05 mg/l = 3 000, 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 52 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

• DC0 mg/l   =  7 000 et, 

• N-NH4        =  3 200. 

L’analyse des offres et le contrat signé avec VEOLIA/SEM (y compris l’offre) sont joints en Annexe G, 

TOME 15, classeur 3. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TOME 15, 

classeur 1. 

 

6. Liquéfaction du sol et sismicité  

6.1. Liquéfaction du sol 

Dans le Contrat de DSP (cf. page 7 de 20 de l’annexe n° T-b-1 à la Convention de Délégation, cf. 

Annexe I, TOME 2, partie technique), les informations géotechniques sont regroupées dans une étude 

réalisée par la société ARCADIS, type G12, (Annexe XXVII du Dossier Retards Phase 1) devant 

définir les hypothèses géotechniques nécessaires à l’établissement du Projet (Dossier 51 02689 A01 

NT 01 A). Cette étude géotechnique d’avant-projet ne mentionne aucunement le risque de liquéfaction 

du sol et elle établit les dispositions constructives (chapitre 7 du Dossier ARCADIS) sur lesquelles 

l’Offre d’EveRé est basée et inclues dans la DSP. 
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Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucun document géotechnique dans le domaine public (carte 

géologique, banque de données du sous-sol du BRGM, etc.) mentionnant un éventuel risque de 

liquéfaction des sols sous sollicitations sismiques autour de l’étang de Berre. Ainsi, avec les documents 

disponibles lors de l’appel d’offres et lors des phases ultérieures de négociation, aucun élément 

géotechnique ne permettait d’attirer l’attention du concepteur des fondations sur ce problème 

géotechnique très spécifique. 

L’étude de dangers de la Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) fait état d’un risque sismique faible 

mais l’Arrêté d’autorisation d’exploiter, article 7.3.8. (cf. Annexe XXII du Dossier Retards Phase 1), 

reçu par EveRé, le 12 janvier 2006, impose la nécessité de prendre en compte le risque de liquéfaction. 

L’obligation imposée par les services de l’État, dans le cadre du Permis de construire, de réaliser des 

études sismiques complémentaires permettant de vérifier l’alea sismique de la zone était manifestement 

imprévisible, irrésistible et extérieur à EveRé au moment de la conclusion du Contrat de DSP, comme 

l’a d’ailleurs reconnu MPM dans son courrier du 20 décembre 2006 (cf. Annexe VIII du Dossier 

Retards Phase 1) : 

«… l’alea sismique de la zone était manifestement imprévisible au moment de la conclusion du Contrat 

de délégation de service public.» 
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Ce n’est qu’au démarrage des études géotechniques d’ANTEA que nous avons réalisé que le Dossier 

G1.2 d’ARCADIS était erroné par rapport au risque de liquéfaction de sol et, résultant des études 

géotechniques erronées, par rapport aussi aux fausses préconisations des dispositions constructives 

indiquées dans son chapitre 7 : 

7.1 Unité d’incinération : « …ces ouvrages seront fondés sur pieux descendus jusqu’au 
substratum constitué des cailloutis de Crau. » 

7.2 à 7.5 : « … pourront être fondés superficiellement… »  

Compte tenu de ces préconisations, les fondations préconisées sous l’Usine d’incinération étaient des 

pieux descendus jusqu’au substratum (- 20 m) alors qu’au final, il a fallu les enfoncer de 5 m dans le 

substratum (- 25 m) et les épaissir, et que partout ailleurs, il était préconisé des fondations superficielles 

alors qu’il a fallu réaliser des pieux descendus puis enfoncés dans le substratum (- 25 m). 

Les analyses de sol complémentaires menées par ANTEA1, au printemps 2006, et les conclusions de 

l’étude GEOTER2

                                    

1 ANTEA est le bureau d’études géologiques ayant intervenu pour le compte d’EveRé/UE après la signature du marché, 
n’ayant pas eu l’autorisation de la CUMPM à pénétrer sur le terrain qu’en Avril 2006 après l’obtention du Permis de 
Construire pour éviter tout heurt avec la population comme nous l’avons développé dans le Dossier Retards Phase 1. 

, ont conduit à considérer un risque de liquéfaction de sol sous sollicitations sismiques 

(voir rapport ANTEA G12, révision D – octobre 2006, en Annexe XXIX et rapport GEOTER, en Annexe 

XXVIII du Dossier Retards Phase 1).  

2 GEOTER est le bureau d’études  auquel EveRé/UE a demandé de conduire les calculs sismiques liés à la Faille de Salon-
Cavaillon tel qu’imposé par le Permis de construire (développé dans le Dossier Retards Phase 1). 
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Il est important de rappeler que l’objectif fondamental d’un rapport G1.2 est l’établissement des 

hypothèses géotechniques, et que l’hypothèse géotechnique de la liquéfaction du sol est dimensionnant 

pour les ouvrages de fondations profondes. Ces changements ont été présentés à MPM à travers la 

fiche de demande de modifications EVE SIT MD 0 018 B dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture 

d’un dossier technico-économique complet (cf. Annexe XXX du Dossier Retards Phase 1). 

La prise en compte du risque de liquéfaction des terrains sous sollicitations sismiques entraîne des 

modifications du mode de fondation à considérer et un surdimensionnement des fondations. Plus 

précisément, la capacité portante des fondations (superficielles ou profondes) est réduite de manière 

importante.  

Un surdimensionnement en nombre et en dimension de pieux, parois moulées, dalles, longrines et 

semelles est donc nécessaire. Des fondations qui étaient prévues de type superficielles ont dues être 

modifiées en fondations profondes. 

Ainsi, pour obtenir la même portance qu’en l’absence de risque de liquéfaction, il est nécessaire : 

- soit d’augmenter le nombre de pieux et autres fondations profondes, 

- soit d’approfondir les pieux, qui doivent être ancrés dans les Cailloutis de la Crau très 

indurés (à partir de trois mètres sous le toit de cet horizon géologique) ce qui nécessite 

l’emploi de techniques de forage différentes et en particulier du trépannage. 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 56 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

La conception actuelle du Projet prenant en compte le risque de liquéfaction du sol sous sollicitations 

sismiques inclut la réalisation d’une quantité totale de pieux d’une longueur moyenne de 25 m comme 

suit :  

• pieux de 600 mm :  1 116, 

• pieux de 800 mm :     218, 

• pieux de 1 000 mm :     190 et, 

• barrettes :      50, 

Ces travaux correspondent à une longueur totale de 38 100 m de pieux et 1 250 m de barrettes. En 

plus se rajoute l’ensemble des ouvrages de fondations associés à l’exécution de pieux (têtes de pieux, 

longrines et lien parasismique, dalle portée et massifs qui ont été rajoutés au chapitre 66..22.. sismicité 

pour simplification de l’exercice). En l’Annexe I, TOME 2, partie technique, nous retrouvons les plans 

relatifs aux pieux. 

La conception originale, en l’absence de risque de liquéfaction de sol, prévoyait un pré-chargement du 

sol en phase pré-études et la réalisation d’une quantité plus réduite de pieux de diamètre 600 mm et 

d’une profondeur de 20 m (page 72 à 78 du TC2.2 annexe technique de la DSP, partie traitement de sol 

plus fondations (cf. l’Annexe I, TOME 2, partie technique). 
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6.2. Sismicité 

En parallèle du problème de liquéfaction, le Permis de construire, délivré le 20 mars 2006 (cf. Annexe I, 

TOME 2, partie technique), exige de dimensionner les ouvrages en tenant compte des données 

récentes de sismotectonique régionale et le passage d’une catégorie de classe B à C de l’installation.  

Concernant les installations de traitement de déchets, ce sont deux arrêtés ministériels, l’un du 16 juillet 

1992 et l’autre du 10 mai 1993 qui doivent être prise en compte. Le premier s’applique aux installations 

classées dont aucune rubrique n’est soumise à Servitude d’Utilité Publique. Le deuxième au contraire 

s’applique aux installations classées dont une rubrique au moins est soumise à Servitude d’Utilité 

Publique. 

Aucune des rubriques de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation n’est soumise, dans le code de 

l’environnement, à servitude d’utilité publique. Dès lors, c’est l’arrêté de 1992 qui s’applique. Il a été 

depuis complété et remplacé par celui de 1997, que nous présentons en annexe I, TOME 2, partie 

technique). 

L’installation se définit comme «un bâtiment destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant 

accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300», selon l’article 2-1 de cet Arrêté 

du 26 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 

bâtiments de la catégorie dite «à risque normal» (cf. l’Annexe I, TOME 2, partie technique). 
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En parallèle, le passage d’une catégorie de classe B à classe C de l’installation implique une 

augmentation de l’accélération nominale à prendre en compte dans le dimensionnement de l’ensemble 

des ouvrages au séisme. Cette modification implique des conséquences sur les éléments suivants : 

• fondations profondes et superficielles, 

• ouvrage d’infrastructure et de superstructure en béton armé et, 

• charpente bâtiment métallique et lamellé collé (conséquence déjà abordée lors de la réunion du 12 

juillet 2006 (compte-rendu de l’Assistant Technique du Client, référencé MER SIT CR 0 004, 

Annexe I, TOME 2, partie technique). 

Le cas sismique étant dimensionnant pour la plupart des ouvrages de Génie Civil (ouvrages de 

superstructure de forte hauteur en particulier), la conséquence d’une augmentation de l’accélération 

nominale à prendre en compte (passage de catégorie B à C) induit un dimensionnement des structures 

plus important. 
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6.3. Historique des informations 

PHASE OFFRE NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES ÉTUDES 

Évènement 

Émission avis public CUM le 06/04/2004, 
publié le 10/04/04 

Remise de l’offre URBASER 

Remise du rapport ARCADIS 
(reconnaissances géotechniques – mission 
G12) 

Acte d’engagement 

Avis d’attribution du marché à URBASER, 
délibération déposée en préfecture – 
Délibération°DPEA 1/413/CC 

Signature de la convention n° 05/1130 

Notification du m
arché, reçue le 

22/07/2005 

Démarrage des études 

L’arrêté d’autorisation d’exploiter (article 
7.3.8) 

Permis de construire 

Courrier d’ANTEA à URBASER indiquant la 
nécessité de faire réaliser une étude sismique 
spécifique par un bureau d’étude spécialisé 

Remise de la première version du rapport 
d’étude ANTEA n° A42285 version A (mission 
G12 complémentaire) 

Remise du rapport GEOTER 

Remise de la dernière version du rapport 
d’étude ANTEA n° A42285 version D 
(mission G12 complémentaire) 

Études de projet puis études d’exécution 
(missions G2) 

Date 

06/04/2004 

01/06/2004 

20/07/2004 

29/10/2004 

20/05/2005 

04/07/2005 

18/07/2005 

19/07/2005 

12/01/2006 

20/03/2006 

31/03/2006 

08/06/2006 

01/08/2006 

01/10/2006 

Depuis  

État du risque 
«liquéfaction» Risque liquéfaction non estimé Risque liquéfaction supposé Risque liquéfaction avéré 
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6.4. Communications écrites avec MPM 

Les comptes-rendus de l’Assistant Technique du Client ci-après mentionnés font acte de l’état du sol et 

du sous-sol (cf. Annexe XXIV du Dossier Retards Phase 1) : 

• compte-rendu n° 4 du 12 juillet 2006, point 2, 

• compte-rendu n° 5 du 24 juillet 2006, point 3.1., 

• commentaires d’EveRé aux Comptes-Rendus CR n° 2, 3, 4 et 5 en date du 15 septembre 

2006, 

• compte-rendu n° 7 du 25 septembre 2006, points 1, 4.1. et 4.2., 

• compte-rendu n° 8 du 30 octobre 2006, point 4, 

• compte-rendu n° 10 du 5 février 2007, points 4.3. - 3.3. et, 

• compte-rendu n° 14 du 19 juillet 2007, point 13. 

Les courriels ci-après mentionnés ont été envoyés au Client abordant ces aspects (cf. Annexe XXV du 

Dossier Retards Phase 1) : 

• courriel du 30.01.2006, du 15.06.2006, du 23.06.2006, du 06.07.2006, du 15.09.2006, du 

02.11.2006, du 19.03.2008, du 10.04.2007, du 04.06.2008 et du 18.08.2008. 
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Les bordereaux ci-après mentionnés abordent également ces aspects (cf. Annexe XXVI du Dossier 

Retards Phase 1) : 

• bordereau EVE 0001 MER et, 

• bordereau EVE 0002 MER (note sur les évolutions de planning en date du 1er novembre 2006). 

 

7. Expansion du béton en raison de la présence de limons 

Lors de la réalisation des fondations spéciales, nous avons constaté une consommation anormale et 

plus élevée que prévue de béton lors de la réalisation des pieux et des parois moulées des fosses.  

L’origine de cette consommation plus importante de béton réside dans la différence entre les données 

géotechniques comprises dans le rapport G1.2 de la société ARCADIS et celles réellement observées. 

Il s’agit d’une «déformabilité» plus importante des couches de limons et de l’existence de couches de 

limons isolées avec une grande «déformabilité» et une très faible consistance.  

Lors de la réalisation des ouvrages de fondations profondes (pieux, barrettes et parois moulées), une 

consommation excessive de béton a été identifiée (jusqu’à + 70 %) alors que normalement un excès de 

5 et 10 % est observé (par rapport au calcul théorique géométrique). Cette différence s’explique par des 

caractéristiques géotechniques inférieures à celles indiquées dans les rapports géotechniques et la 

liquéfaction du sol lors du forage de pieux par vibrofonceur. 
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Voir Annexe II, TOME 3, partie technique : Analyse des causes de l’excès de béton dans les pieux et 

les parois moulées et du manque de recouvrement des armatures dans quelques zones.  

 

8. Amélioration du tri primaire 

 Dans le Contrat DSP (page 35 à 37 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP et page 6 à 11 de 51, 

de l’APS, révision B, paragraphe B.2.1 du chapitre «mémoire technique de présentation des 

installations», cf. Annexe III, TOME 3, partie technique), il est prévu une unité de séparation mécanique 

ou prétraitement composée de : 

- 3 lignes parallèles de 35 T/h constituée de : 

- 3 alimentateurs à plaques, 

- 3 trommels à maille de 63 mm, 

- 1 aspirateur à sacs plastiques positionné à l’entrée des trommels et, 

- 1 presse à balle associée à cet aspirateur. 

- sur la partie évacuée vers l’UVE ou fraction combustible (> 63 mm) : 

- 1 aspirateur à sacs plastiques, 

- 1 presse à balle associée, 
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- 3 overbands, 

- 3 séparateurs d’induction, 

- 3 cribles plans pour séparer les canettes d’aluminium des tétrabricks, 

- 2 presses de métaux ferreux/non ferreux (à paquets) et, 

- 1 presse à balle pour tétrabricks. 

- sur la partie évacuée vers l’UVO ou fraction fermentescible  (< 63 mm) : 

- 3 overbands et, 

- 1 presse à paquets pour métaux ferreux. 

Les connexions entre équipements sont assurées par des tapis à bande (17 tapis d’une longueur de 

577.3 m en tout) et les circuits de transport de matière vers l’UVE et l’UVO sont constitués d’une seule 

bande. 
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La conception de l’unité de tri primaire a fait l’objet de modifications significatives lors de la réalisation 

des études de détail. Pendant ces réunions, la CUMPM souhaitant pour améliorer l’efficacité du tri par 

rapport aux bilans matières présentés à l’appel d’offres pouvoir afficher un bon bilan de produits 

recyclés. En particulier, c’est pour améliorer le rendement des PETs (Polyéthylène Téréphtalate) et 

PEHD (Polyéthylène Haute Densité) par rapport au contrat avec Eco-Emballages que la CUMPM a 

souhaité l’introduction d’une ligne de tri optique. D’une manière générale, le gain de ces tonnages 

supplémentaires ne pouvait pas se faire à partir de l’installation telle que prévue initialement. Ainsi, afin 

de satisfaire à ces objectifs, le système de tri a dû être revu en profondeur.  

Ces modifications ont été présentées à MPM (fiche de demande de modification n° EVE PRE MD 0 007 

(cf. Annexe III, TOME 3, partie technique) dont l’avis est favorable sur le principe de la modification, 

hors impact sur les coûts et les délais (sujet à remise d’un dossier). Ces modifications avaient déjà été 

abordées lors de diverses réunions courant mars et avril 2007 (cf. Annexe III, TOME 3, partie 

technique). 

Les principales explications de ces modifications sont indiquées ci-dessous : 

- la mise en place en amont du traitement de séparation des volumineux par un trommel de diamètre 

400 mm : celui-ci  permet d’augmenter l’efficacité de la chaîne de tri sur les fractions granulométriques 

plus fines (partie organique et plastique valorisable notamment) qui ne sera pas bloquée par des 

volumineux, 
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- n’ayant pas une caractérisation du déchet suffisamment précise, nous proposons, pour assurer une 

fraction carbonée suffisante pour le fonctionnement des digesteurs d’élargir la maille de 63 à 90 mm 

afin de récupérer une partie des papiers et cartons, 

- la nouvelle installation projetée a aussi pour objectif de permettre d’obtenir un flux de plastiques dont 

la pureté doit excéder 97 %. Cette condition atteinte permettra à EveRé de valoriser ces produits dans 

les filières existantes de recyclage des plastiques issues de la collecte sélective. EveRé et  MPM 

pourraient ainsi tirer un bénéfice financier des redevances ECO EMBALLAGE. Seule une première 

ligne sera installée, si les tests s’avèrent profitables alors l’extension des lignes 2 et 3 de tri plastiques 

pourrait être déclenchée par EveRé, 

- une séparation granulométrique à 200 mm est également proposée afin de récupérer la fraction  90 - 

200 mm riche en bouteilles et pauvre en papier. La récupération des plastiques sera d’autant plus pure. 

La séparation des plastiques recherchés se fait par des séparateurs optiques placés en série et, 

- la séparation à induction sur la fraction > 90 mm n’est pas nécessaire étant donné que la majeure 

partie des métaux non ferreux se retrouve dans le passant du trommel à maille 90 mm. Dans tous les 

cas, il serait possible de les récupérer dans les mâchefers. 

La chaîne de tri comprend aujourd’hui : 

La conservation de trois lignes de traitement parallèles de 45 T/h de design (40 t/h au fonctionnement 

nominal) et réservation pour une quatrième ligne, soit : 
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- 3 alimentateurs à fonds mouvants avec leur trémie, 

- 3 alimentateurs à plaques, 

- 3 trommels à maille de 400 mm pour la séparation des volumineux, 

- 3 premières parties de crible rotatif à maille de 90 mm, une deuxième partie de 

crible rotatif à maille 200 mm, 

- 3 séparateurs à induction sur la fraction inférieure à 90 mm (ou fraction 

fermentescible), 

- 3 séparateurs magnétiques sur la fraction inférieure à 90 mm (ou fraction 

fermentescible), 

- 1 presse à paquets pour les ferreux, 

- 1 presse à paquets pour les non-ferreux, 

- 3 trémies intermédiaires pour réguler le flux vers les BRS et vers l’UVE, 

- 1 séparateur balistique  sur la fraction 90 - 200 mm (séparation corps creux corps 

plats), 

- 1 séparateur magnétique sur la fraction 90 - 200 mm, corps creux, 

- 1 presse à paquet pour les ferreux, 
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- 1 séparateur optique de flaconnage plastique PET + PEHD dans la fraction 90 - 

200 mm, corps creux, 

- 1 séparateur optique de flaconnage plastique PET, 

- 1 séparateur optique de flaconnage plastique bi-canal PEHD et, 

- 1 presse à balle. 

Les connexions entre équipements sont assurées par des tapis à bande (68 tapis d’une longueur de 1 

265 m en tout). 

Les postes de stockage des différents produits triés ont été ajoutés. 

Le plan, référencé SYN PRE PG 0 048 (cf. Annexe III, TOME 3, partie technique), montre bien 

l’implantation dans le bâtiment PRE de l’installation du tri primaire initialement prévue dans le Contrat et 

celle actuellement retenue. 

Le nouveau tri primaire comprend : 

En plus par rapport au Contrat : 

- 3 alimentateurs à fonds mouvants avec leur trémie, 

- 3 trommels pour la séparation des volumineux, 

- une deuxième partie de crible rotatif à maille 200 mm, 
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- 3 trémies intermédiaires pour réguler le flux vers les BRS, 

- 1 séparateur balistique, 

- 3 séparateurs optiques (2 simples canaux et un double canal), 

- le tapis d’alimentation de la presse à balle et, 

- 49 tapis transporteurs à bandes de longueur totale supplémentaire de 659 m. 

En moins par rapport au Contrat : 

- 2 aspirateurs à sacs plastiques, 

- 1 presse à balle, 

- 3 cribles plans pour séparer les canettes d’aluminium des tétrabricks et, 

- 1 presse à balle pour tétrabricks et son tapis d’alimentation associé. 

Ces changements dans le nombre et le type d’équipements ont entraîné des conséquences au niveau 

du Génie Civil listées ci-dessous : 

• supportage des équipements complémentaires (trommels des volumineux, partie de crible 

supplémentaire, …) installés, 
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• intégration dans le calcul de la dalle des équipements complémentaires (par rapport à ceux 

prévus au contrat) de la 4ème ligne de tri, 

• fosses à plastiques et, 

• doublement de la salle de contrôle (imposé par la mise en place des trommels des volumineux). 

Les documents référencés dans ce chapitre sont regroupés en l’Annexe III, TOME 3, partie technique, 

comprenant notamment les communications écrites avec MPM autour du sujet à savoir : la fiche de 

demande de modification référencée EVE PRE MD M 007, le compte-rendu URBASER 

ENVIRONNEMENT en date du 23 avril 2007 et les comptes-rendus EveRé des réunions du 26 avril 

2007 référencés EVE SIT CR 0 001 A). 

 

9. Modification des fosses de réception 

Dans le Contrat (page 56 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP et APS, paragraphe F.1 et F.2 du 

chapitre «mémoire technique de présentation des installations» (cf. Annexe IV, TOME 4, partie 

technique), il est prévu que les déchets soient stockés dans 7 fosses circulaires d’une capacité globale 

de 43 400 m3 (en considérant le gerbage). Plus précisément, le volume d’enfouissement prévu au 

Contrat pour l’ensemble des 7 fosses (de 10 m de profondeur) est de 25 400 m3. Le volume de gerbage 

est lui de 18 000 m3 en prenant des hypothèses optimistes. Cinq de ces fosses sont équipées d’une 

table basculante. 
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EveRé souligne que son Projet a été accepté avec des fosses rondes, qu’à aucun moment pendant les 

négociation d’attribution de l’appel d’offres, il ne lui a été demandé de modifier les fosses rondes en 

fosses rectangulaires, que les fosses ont été décrites rondes dans le contrat signé, que la CUMPM a 

accepté que le Permis de construire et l’Autorisation d’exploiter soient déposés et obtenus avec des 

fosses rondes, que l’APS avait prévu des fosses rondes. Et c’est seulement lors de l’élaboration des 

études du Projet définitif que la CUMPM et le Cabinet Merlin ont lancé le débat. 

La réception des déchets sur plusieurs fosses rondes, alignées, jointives ou distantes entraîne, du point 

de vue de MPM et de son Assistant Technique, le Cabinet Merlin, des problèmes mécaniques, 

cinématiques et sécuritaires en phase d’exploitation que l’on peut supprimer ou limiter avec une 

réduction du nombre de fosses et avec des fosses rectangulaires : 

- la présence de trois ponts sur le même chemin de roulement rend difficile la gestion des 

anticollisions, 

- malgré une régulation de la motorisation des ponts grappins, le balancement du grappin au 

freinage en bordure de fosse provoque inévitablement des chocs sur le béton. Plus les 

bordures sont nombreuses, plus les chocs seront nombreux, ce qui entraîne une usure 

prématurée des grappins, 

- du fait de l’éloignement des fosses, la visibilité de l’opérateur pour la manipulation des ponts sur 

l’ensemble des fosses de stockage sera difficile, 
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- une partie du déchargement des bennes se situe sous l’aire de manœuvre des ponts roulants 

grappin. Les zones entre les voiles des fosses, qui devront  être nettoyées fréquemment, se 

situent également sous l’aire de manœuvre des ponts roulants grappin. Les contraintes de 

sécurité associées à ces zones limiteront la fluidité de l’exploitation. Aussi, la contrainte de 

nettoyage dans les zones entre deux fosses est supprimée  par la réduction du nombre de 

fosses et, 

- un problème sur une table basculante associée à une seule fosse réduit systématiquement le 

volume de stockage des déchets correspondant au volume de la fosse. Une panne sur une 

plate-forme basculante entraîne une perte de stockage équivalent au volume de la fosse 

alimentée par cette plate-forme lorsqu’il y a une seule plate-forme par fosse, ce qui n’est pas le 

cas lorsqu’il y a plusieurs plates-formes par  fosse. 

 En accord avec la CUMPM et le Cabinet Merlin, EveRé a finalement modifié les fosses en leur donnant 

des formes rectangulaires (en diminuant le nombre) et a présenté une fiche de demande de 

modifications qui consiste en le changement de 3 fosses rectangulaires de stockage bien distinctes : 

- une fosse de réception dimensionnée pour supporter 3 jours de réception de déchets  

(7 534 + 3 226 = 10 760 m3), fosse de 12 m de profondeur, réalisée avec parois moulées et 

radier inférieur de 1 m, 

- une fosse de stockage de déchets combustibles (préparés) (11 427 + 4 893 = 16 320 m3), 

fosse de 12 m de profondeur, réalisée avec parois moulées et radier inférieur de 1 m et, 
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- la fosse de I’UVE (9 520 + 6 800 = 16 320 m3), fosse de 14 m de profondeur, réalisée avec 

parois moulées et radier inférieur de 1 m. 

Le volume global de stockage de déchets (volume d’enfouissement et de gerbage) n’a pas changé : il 

reste de 43 400 m3. En revanche, le volume enfoui est supérieur à celui prévu initialement 28 481 m3.  

La fosse de réception est équipée de trois tables basculantes (deux en fonctionnement, et une en 

secours). Une table basculante est également installée sur la fosse de stockage de déchets. 

Avec cette nouvelle configuration, le nombre de tables basculantes a pu être réduit (4 au lieu de 5) et 

ce, en permettant une plus grande disponibilité de capacité de stockage (puisqu’il existe une table 

basculante en secours sur la fosse de réception). 

De plus, cette nouvelle disposition permet une plus grande flexibilité dans le cas où le Projet subit une 

extension de capacité, car la fosse de stockage est facilement reconvertible en fosse de réception. 

Dans le cas d’extrême besoin, les fosses rectangulaires permettraient de stocker plus de balles 

compressées que si les fosses avaient été circulaires. 

Cette modification a été présentée à MPM par la fiche de demande de modification EVE HAL MD 0 009 

dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier technico-économique complet (cf. Annexe IV, 

TOME 4, partie technique).  
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10. Ajout voile de fosse 

Le Projet initial ne prévoyait aucune séparation entre la zone HAL et la zone GAR au droit des cinq 

fosses de réception des déchets (plan IR-VP-03 – vue 3 D de la décharge dans les fosses – TC 2.1.6, 

stockage et réception des déchets, cf. Annexe V, TOME 4, partie technique). 

Pour répondre à l’article 8 de l’Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002 (cf. Annexe V, TOME 4, partie 

technique), nous avions prévu de clore l’aire de déchargement par la fermeture du Hall Gare. 

Extrait de l’article : «si les déchets sont susceptibles de ne pouvoir être traités vingt quatre heures au 

plus tard après leur arrivée par l’installation d’incinération, l’aire ou la fosse doit être close et devra être 

en dépression lors du fonctionnement des fours…». 

L’Arrêté préfectoral d’exploiter impose dans son article 2.4.1.2 (cf. Annexe V, TOME 4, partie 

technique) que : «les fosses devront être closes et devront être mises en dépression lors du 

fonctionnement». 
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EveRé a procédé, lors de l’exécution des études, à l’ajout de voiles au niveau des fosses de réception 

afin de répondre à l’article 2.4.1.2 de l’Arrêté d’exploiter. L’ajout de deux voiles (de 6,5 m de hauteur) 

perpendiculairement à la façade de déchargement et d’un voile (de 19 m de hauteur) en façade permet 

de stocker des déchets (gerbage) et donc a permis de limiter le volume des fosses rectangulaires à la 

place des fosses rondes. Si ces voiles n’avaient pas été réalisées, les fosses rectangulaires auraient dû 

être plus grandes, donc plus coûteuses. La conséquence de cette dépense rendue obligatoire par 

l’Arrêté préfectoral a été de réduire la dépense supplémentaire des fosses rectangulaires vue plus 

avant.  

Ces ajouts ont été présentés à MPM par la fiche de demande de modification EVE HAL MD 0 024 (cf. 

Annexe V, TOME 4, partie technique) dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier 

technico-économique complet. Également, dans l’Annexe V, TOME 4, partie technique, nous 

retrouvons les plans Génie Civil concernant les voiles de fosses. 

Par ailleurs, il convient de s’interroger sur l’intérêt qu’il aurait pu y avoir à intervenir auprès de la DRIRE 

pour faire assouplir cette obligation qui allait au-delà des préconisations de l’Arrêté ministériel. Mais, la 

CUMPM, en acceptant la demande de modification, ne l’a pas voulu ainsi. 
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11. Intensification du séchage des matières digérées 

Dans le paragraphe B.2.9 du chapitre I.2 «mémoire technique de présentation des installations» de 

l’APS, cf. Annexe VI, Partie Technique (TOME 5A)), la matière digérée après déshydratation est 

séchée et maturée suivant le traitement prévu à savoir (schéma ME SP 05) : 

• mélange de structurant à travers un alimentateur mélangeur AL02, 

• une étape de séchage de 24 h (à travers deux tunnels : TS01 et TS02), 

• évacuation depuis les tunnels par un tapis TB16 de 3.5 m vers un stockage tampon box BX02, 

• une maturation de 15 jours en boxes avec retournement six box : BX03, BX04, BX05, BX06, 

BX07, BX08, 

• le produit est criblé pour recycler une partie des structurants, alimentateur AL03 et un trommel 

de maille 20 mm, TR02, 

• phase de stockage de deux mois et, 

• l’air chaud est produit par un échange air/eau, EC01, valorisant l’énergie thermique dissipée par 

les groupes électrogènes. 

Le compost doit répondre, à la suite de ce traitement, aux exigences de la norme NFU 44-051. 
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En plus, dans la Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE), chapitre D 6.1., TOME II (voir Annexe VI, 

Partie technique, TOME 5A), nous avons fait expressément mention aux 2 mois de stockage prévus, 

mais, l’Arrêté d’exploiter, en son article 8.3.5.1 (cf. Annexe VI, Partie Technique (TOME 5A)), pose une 

contrainte supplémentaire de temps pour l’obtention de la même qualité de compost requise dans la 

DSP, puisqu’il fixe la durée maximale à un mois (alors qu’un délai de deux mois était initialement 

prévu). 

De même que pour l’ajout de voiles, la CUMPM n’a pas voulu que nous fassions appel à l’Arrêté 

d’exploiter et pour répondre à cette contrainte de temps, le séchage a été intensifié afin de débuter 

l’étape de maturation à travers les tunnels.  

Les modifications du séchage ont été présentées à MPM à travers la fiche EVE MAT MD 0 006 (cf. 

Annexe VI, Partie Technique (TOME 5A)) dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier 

technico-économique complet. Ces modifications avaient déjà été abordées lors de la réunion du 26 

avril 2007 et l’accord de principe avait été donné par le Cabinet Merlin (cf. courriel du 08 juin 2007 de 

l’Assistant Technique du Client, Annexe VI, Partie Technique (TOME 5A)). 

Le nouveau système de séchage comprend (cf. Annexe VI, Partie Technique (TOME 5A) : schéma PID 

référencé VAU MAT SC 0 001, et schéma référencé VAL EAR SC 0 213), en équipement : 

• mélange de structurants à travers un alimentateur 350 ZAL03, 
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• une étape intensive (quatre jours) de séchage et maturation concomitante en tunnels (à travers 

4 tunnels) par injection d’air chaud (minimum 60 °C) au sein de la masse. L’alimentation des 

tunnels est réalisée à travers quatre tapis (trois en double sens) dont deux avec systèmes 

navette : 350 ZTB 53, 350 ZTB 54, 350 ZTB 55, 350 ZTB 56, 

• après extraction des tunnels, le produit est criblé (alimentateur 350 ZAL 02 et trommel 350 ZTR 

50) et, 

• l’air chaud est produit par quatre échangeurs air/eau (ZEC 04, ZEC 05, ZEC 06, ZEC 02). Le 

réseau d’eau est chauffé, d’une part, par la valorisation de l’énergie thermique des groupes et, 

d’autre part, par un échangeur vapeur/eau. La vapeur utilisée provient du soutirage de la 

turbine de l’UVE (cf. : PID lot 60). 

Ces modifications entraînent un ajout de matériels par rapport à ce qui était prévu et des box en moins. 

Écart d’équipement 

En + 

- 2 tunnels supplémentaires (soit doublement du nombre de tunnels), 

- système double pour l’alimentation des tunnels, 

- 3 échangeurs air/eau et, 
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- équipements complémentaires pour chauffer l’eau (tuyauteries vapeur, retour 

condensats, barillets, robinetterie, échangeur vapeur/eau). 

En - 

- des box de maturation en moins (6 box). 

Ces changements, dans le nombre et le type d’équipements, ont entraîné des conséquences au niveau 

du Génie Civil listées ci-dessous : 

- intégration dans le calcul des fondations des deux tunnels supplémentaires, 

- mise en œuvre de deux tunnels de séchage en béton armé avec l’ensemble des 

ouvrages associés et, 

- prise en compte du supportage de la tuyauterie de la zone VAE à la zone MAT par 

la passerelle de visite. 

Par ailleurs, l’intensification du séchage en tunnels a des incidences sur le dimensionnement du 

traitement de l’air qui influe sur le dimensionnement du traitement des lixiviats (STEP). 
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L’intensification du séchage du compost nécessite deux fois plus de tunnels que prévu. L’air à traiter 

provenant du séchage a augmenté de 105 000 m3/h pour l’ajout des deux tunnels et de 16 000 m3/h en 

plus par tunnel initialement prévu du fait de l’intensification du séchage. L’air de séchage intensif 

provenant des tunnels est davantage chargé en polluants et nécessite la mise en place de laveurs 

acide en amont des biofiltres.  

Le dimensionnement supplémentaire des biofiltres entraîne une production supplémentaire des lixiviats 

des biofiltres à traiter par la STEP. De plus, le compost étant davantage séché et plus longtemps par 

rapport au traitement prévu dans le Contrat, l’air de séchage du compost est davantage chargé en eau 

dans cette nouvelle configuration et entraîne de fait des lixiviats complémentaires. 

Les documents référencés, dans ce chapitre, sont regroupés en l’Annexe VI, TOME 5A et 5C, 

comprenant notamment les communications écrites avec MPM concernant le sujet à savoir la fiche de 

demande de modification référencée EVE MAT MD 0 006, les comptes-rendus EveRé référencés EVE 

SIT CR 0 001 A, les comptes-rendus URBASER ENVIRONNEMENT en date du 09 mai 2007 et les 

observations du Cabinet Merlin en date du 08 juin 2007. 

Pour information, le bilan du traitement d’air est joint en Annexe VII, TOME 6A. 
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12. Passage en régime thermophile en méthanisation 

Le Contrat de DSP (page 38 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP et, pages 18 à 23 de 51, 

paragraphe B.2.5 du chapitre «mémoire technique de présentation des installations» de l’APS, cf. 

Annexe VIII, TOME 6A, partie technique), décrit l’unité de méthanisation prévue. En résumé, la 

matière, pendant son séjour dans le digesteur (environ 28 jours en régime mésophile à 40° C), est 

brassée par injection de biogaz, comprimée et re-circulée en circuit fermé selon des séquences 

programmées. 

Dans un procédé de digestion «en phase sèche», la matière dans le digesteur présente une viscosité 

très élevée (de l’ordre de 10 000 cPo). Ce caractère visqueux est essentiel au bon fonctionnement du 

procédé car il permet de limiter la décantation des inertes (verre, cailloux) dans les digesteurs. Le 

traitement en amont (tri secondaire) et en aval (système de déshydratation) de la digestion est choisi et 

adapté pour le régime de digestion considéré (et donc pour atteindre la viscosité la plus adaptée). 

Dans le contrat DSP (page 38 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP et pages 16 à 17 de 51 de 

l’APS, révision B, paragraphe B.2.4 du chapitre «mémoire technique de présentation des installations», 

cf. Annexe VIII, TOME 6A, partie technique), le tri secondaire ou tri sur la fraction sortante des BRS 

destiné à séparer les inertes et à sélectionner la fraction organique est composé de : 

- 1 trommel à maille simple de 20 mm, 

- 1 déferraillage, 
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- 1 table densimétrique et, 

- 6 tapis de transport dont 1 équipé d’une bascule de pesage. 

Dans le Contrat DSP, le système de déshydratation proposé (et adapté pour un fonctionnement 

mésophile du digesteur) est composé grossièrement de deux centrifugeuses avec le système de pompe 

à jus associé. 

Plus précisément, le système de déshydratation comprend (schéma référencé ME SP 03, Annexe VIII, 

TOME 6A, partie technique) : 

• 2 pompes à digestat (PJ01, PJ02), 

• 2 centrifugeuses (CE02, CE01), 

• 1 station de floculation (SF01), 

• 1 pompe à diluant (PJ03), 

• 1 cuve à jus (CJ01 (intégré dans la partie Génie Civil (chapitre 3.1.4)), 

• 1 pompe à jus excédentaire (PJ04) et, 

• 1 transporteur (TM01) de 16 m. 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 82 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Compte tenu, d’une part, du fait que le centre multifilières de traitement de déchets ménagers de Fos-

sur-Mer arrivera très rapidement à saturation en terme de capacité de traitement vu le gisement de 

déchets ménagers disponibles, et, d’autre part, le contexte polémique du Projet à l’encontre de 

l’incinération, la CUMPM a demandé à EveRé d’étudier la faisabilité d’augmenter la capacité de l’Unité 

de Méthanisation. EveRé a alors proposé d’intégrer, dans le dimensionnement de la méthanisation, un 

fonctionnement en régime thermophile ; ce qui permettrait d’augmenter la capacité de traitement de la 

partie méthanisation et donc de l’ensemble de l’installation sans avoir à modifier ultérieurement la 

conception de tous les équipements et ouvrages associés. Cette proposition a été présentée à MPM à 

travers la fiche de demande de modification référencée EVE MET MD 0 021 dont l’avis est favorable, 

sujet à la fourniture d’un dossier technico-économique complet. 

Le passage du régime mésophile au régime thermophile, au niveau de la méthanisation, constitue une 

modification importante du process de méthanisation. Il consiste à maintenir à l’intérieur des digesteurs 

de méthanisation une température de 55° C (régime thermophile) au lieu de 40° C (régime mésophile). 

Pour un même volume de digestion anaérobie (fixé par le volume utile des digesteurs), le régime 

thermophile permet d’augmenter la capacité de traitement en méthanisation de l’ordre de 25 % à 30 %. 

Cette augmentation de température (de 40° C à 55° C) suppose la prise en compte, dès la phase de 

construction initiale, de contraintes spécifiques : 

- résistance des matériaux des digesteurs et de leurs équipements connexes à la 

température et, 
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- adaptation du process de préparation des déchets et de la déshydratation du 

digestat pour prendre en compte la viscosité plus faible des matières en 

fermentation. 

L’impact de l’augmentation de la température de fonctionnement du digesteur sur les ouvrages de 

Génie Civil  propres à la digestion même est le suivant : 

- augmentation de l’épaisseur et qualité de l’isolant employé en sous-face et parois 

des digesteurs, 

- augmentation de l’épaisseur des parois en béton armée, 

- augmentation des quantités d’armatures passives du digesteur, 

- augmentation des précontraints et, 

- augmentation de la masse totale du digesteur avec son impact sur le 

dimensionnement des fondations profondes. 

Le fonctionnement en régime thermophile des digesteurs entraîne une diminution de viscosité (la 

viscosité diminue quand la température augmente). Or, la viscosité permet de limiter la décantation des 

inertes résiduels (comme les cailloux ou le verre), nuisible pour le bon fonctionnement du procédé.  
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Pour éliminer les bouchages dans le digesteur liés à la décantation des inertes, accrue en 

fonctionnement thermophile des digesteurs, le tri secondaire a été complété pour réduire la part des 

inertes entrant dans le digesteur. 

Le tri secondaire comprend aujourd’hui : 

- 1 trommel à maille de 30 mm pour séparer les refus plastiques, textiles et inertes 

supérieurs à 30 mm, 

- 1 tri balistique sur la fraction 30 mm pour affiner la séparation des inertes, 

- 1 crible à effet trampoline pour défragmenter la matière organique des inertes, 

- 1 tri balistique sur la fraction 10 mm pour éliminer les derniers inertes et, 

- 10 tapis de transport. 

Le tri secondaire comprend : 

En plus par rapport au Contrat : 

- 2 tris balistiques,  

- 1 crible à effet trampoline et, 

- 4 tapis. 
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En moins par rapport au Contrat : 

- 1 table densimétrique et, 

- 1 overband (déferraillage). 

En parallèle, EveRé a pris les mesures conservatoires pour l’installation d’une deuxième ligne de tri 

secondaire identique, indispensable en cas de fonctionnement nominal en régime thermophile. 

Le plan référencé SYN UVO PG 0 049 (cf. Annexe VIII, TOME 6A, partie technique) montre bien 

l’implantation dans le bâtiment UVO de l’installation de tri secondaire initialement prévue dans le 

Contrat et celle actuellement retenue. 

Par ailleurs, une augmentation de la teneur en matière sèche permet de pallier dans une certaine 

mesure à la diminution de viscosité. Le système de déshydratation a, de ce fait, été complété par l’ajout 

de presses à vis et de cribles vibrants en tête de la ligne de déshydratation. 

Le système de déshydratation comprend (cf. schéma référencé PID VAL MET SC 0 206, Annexe VIII, 

TOME 6A, partie technique) aujourd‘hui : 

• 3 presses à vis (ZPV01, ZPV02, ZPV03), 

• 2 tamis (ZTA01, ZTA02), 

• 3 centrifugeuses (ZCE01, ZCE02, ZCE03), 
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• 1 unité de floculation (ZUF01), 

• 1 série de pompes à jus : ZPJ01, ZPJ02, ZPJ03, ZPJ04, ZPJ05,  ZPJ06, ZPJ07, ZPJ08, ZPJ09 

et, 

• 1 transporteur ZTV01 de 27 m. 

La modification du traitement de déshydratation a demandé beaucoup d’ajouts de matériel par rapport à 

ce qui était prévu et deux pompes à digestat en moins : 

Écart d’équipement 

 En + 

- 3 presses, 

- 2 tamis, 

- 1 centrifugeuse, 

- 7 pompes à jus supplémentaires et, 

- 11 m de transporteur en plus. 

En – 

- 2 pompes à digestat. 
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Le plan référencé SYN UVO PG 0 049 (cf. Annexe VIII, TOME 6A, partie technique) montre bien 

l’implantation dans le bâtiment MET de l’installation de déshydratation initialement prévue dans le 

Contrat et celle actuellement retenue. 

Les modifications du tri secondaire et du système de déshydratation pour permettre un fonctionnement 

en régime thermophile des digesteurs entraînent des conséquences sur le Génie Civil listées ci-

dessous : 

• supportage des équipements complémentaires du tri secondaire (crible à effet trampoline, tris 

balistiques, …) installés, 

• augmentation des dimensions du bâtiment du tri secondaire (fondation, charpente, bardage, 

etc.), 

• intégration dans le calcul des fondations, des équipements de la deuxième ligne de tri avec ses 

accès et sa charpente. Cette seconde ligne de tri devra être mise en place si les digesteurs 

fonctionnent à la capacité nominale en régime thermophile (soit environ 30 % de plus de 

déchets traités à l’entrée des digesteurs), 

• supportage des équipements complémentaires de la déshydratation du digestat (presses, 

tamis, …) installés et, 

• augmentation des dimensions du bâtiment MET (fondation, charpente, bardage, etc.). 
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Par ailleurs, l’anticipation de la possibilité de fonctionner en régime thermophile, a eu des incidences 

sur : 

• le dimensionnement de la chaudière biogaz : la chaudière biogaz utilisée pour la production de 

vapeur à injecter dans le malaxeur et/ou dans le digesteur a déjà été dimensionnée pour le 

fonctionnement en régime thermophile. Le débit de vapeur produite initialement prévue est de 1 

t/h. Pour le régime thermophile, 1.8 t/h est nécessaire, 

• le dimensionnement du traitement d’air (biofiltre) : l’augmentation du volume des bâtiments tri 

secondaire et MET et la multiplication du nombre d’équipements avec un taux de 

renouvellement d’air élevé (au niveau de la méthanisation principalement) a entraîné une 

augmentation de la quantité d’air à traiter (30 % de volume en plus à traiter pour le bâtiment 

UVO soit 18 000 m3/h environ) et, 

• le dimensionnement de la STEP : le débit d’air supplémentaire traité par les biofiltres va 

augmenter également le débit de lixiviats à traiter par la STEP. De plus, le système de 

déshydratation du digestat, plus performant, entraîne une augmentation de la quantité de jus de 

méthanisation à traiter par la STEP. 
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Il convient, toutefois, de rappeler qu’une augmentation future des quantités traitées dans les digesteurs, 

grâce à un fonctionnement thermophile, comme envisagé, supposera une augmentation de la capacité 

de traitement des unités amont et aval, et notamment, les tunnels de séchage/maturation du compost, 

l’unité de traitement des eaux (augmentation de capacité complémentaire en plus de celle déjà réalisée 

pour traiter les lixiviats supplémentaires des biofiltres), et à terme les tubes rotatifs. 

Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en l’Annexe VIII, TOME 6A - 6B et 6B’, 

notamment les communications écrites avec MPM sur le sujet à savoir la fiche de demande de 

modification référencée EVE MET MD 0 021. 

 

13. Modification des spécifications du pont 

Dans le Contrat de DSP, le Projet initial prévoyait un passage routier au-dessus d’une voie ferrée par 

un ouvrage d’art d’une largeur de 10 m et d’une longueur de 35 m (cf. Annexe IX, Partie Technique 

(TOME 6A et 6C)). De plus, la rampe d’accès avait été envisagée à 6 % suivant une estimation de pente 

sur un pont situé en amont sur la même voie d’accès au CTM. 

Les plans suivants, référencés SG IG 01 «implantation générale vue en plan» et IG VP 00 

«raccordement ferroviaire – vue en plan» de l’annexe TC 2.3.1 .de la DSP attestent de cette dimension 

de pont (cf. Annexe IX TOME 6A, partie technique).  
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Suite aux nombreuses discussions et échanges avec MPM et avec le Grand Port Maritime de Marseille 

(anciennement Port Autonome de Marseille (PAM)), les caractéristiques du pont ont fortement 

évolué car : 

 

• d’une part, deux voies ferrées ont été rajoutées par rapport aux conditions d’exécution 

définies dans le cadre du Contrat de délégation : 

o une voie ferrée dédiée à l’accès de la parcelle au Nord du site EveRé pour l’usage par 

un industriel futur qui viendrait à s’installer sur cette parcelle (SESAL en l’occurrence). 

Cette information a été confirmée par le GPMM (à l’époque le PAM) à travers un 

courrier daté du 10 août 2005 et consécutivement à une réunion de travail du 05 août 

2005 et, 

o une voie ferrée supplémentaire pour le Projet CTM rendue nécessaire pour limiter, au 

maximum, les manœuvres et occupations des voies ferrées du GPMM par les convois 

ferrés de MPM arrivant au CTM. 

 

• d’autre part, le Grand Port Maritime de Marseille a donné, postérieurement au Contrat de 

DSP, les contraintes suivantes pour la définition de l’ouvrage d’art (cf. Annexe IX TOME 6A, 

partie technique) : 

o Dans un premier temps :  

 tracé rectiligne de la voie pour ne pas déborder sur les bandes provisionnelles 

de réseaux futurs (gazoducs, électriques, eau industrielle), 
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 réduction de la pente des rampes d’accès et, 

 rajout de bandes dérasées de droites (trottoirs). 

o Depuis l’Offre de Concours et jusqu’à février 2009 : 

 vitesse autorisée de 90 km/h contre 70 km/h dans l’Offre de Concours, ce qui 

entraîne une augmentation de la longueur du pont et, 

 les rampes doivent être stables à la liquéfaction. 

 

En l’Annexe IX, TOME 6A et 6C, partie technique, nous retrouvons les plans relatifs à l’ouvrage d’art 

ainsi que dans leur dernière version. 

Nous rappelons que de nombreux documents, lettres et courriels attestent de ces exigences du GPMM 

et que MPM a été informé de l’évolution de ces discussions (cf. Annexe IX TOME 6A, partie technique) 

à savoir :  

- ensemble des courriers et bordereaux d’envoi adressés à MPM : 

 courrier référencé 070808 EVE CUM 004 en date du 13 août 2008, point 2, 

 bordereau EVE 00076 MER adressé à l’Assistant Technique du Client et à 

MPM en date du 1er octobre 2008 concernant le courrier adressé à MPM 

référencé 011008 EVE CUM 005, point 2,  

 bordereau EVE 00086 MER adressé à l’Assistant Technique du Client et à 

MPM portant sur le compte-rendu EveRé référencé EVE SIT CR 0 002 A, 

compte-rendu de Réunion EveRé – GPMM en date du 07 novembre 2008, 

point 2 et,  
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 bordereau EVE 00087 en date du 12 novembre 2008 adressé à l’Assistant 

Technique du Client et à MPM. 

 

- ensemble des courriels adressés à MPM : 

 courriel du 02 février 2007, 

 courriel du 07 mars 2007, 

 courriel du 02 avril 2007,  

 courriel du 04 mai 2007, 

 courriel du 11 mai 2007, 

 courriel du 12 juin 2007, 

 courriel du 12 octobre 2007, 

 courriel du 1er février 2008, 

 courriel du 15 février 2008 et, 

 courriel du 21 mai 2008. 
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14. Réseaux extérieurs 

Aucune provision n'a été prévue au stade de l’Offre pour les réseaux GPMM, extérieurs à la parcelle 

dans l'emprise de la voie ferrée et de l'ouvrage d'art (pont), et ce, en l’absence de données réelles et 

sérieuses au dossier d’appel d’offres. Les dispositions prises pour tenir compte des réseaux extérieurs 

seront finalisées lorsque le GPMM aura définitivement exprimé ses besoins et contraintes avec des 

données stables, claires et définitives. 

Toutefois, les travaux faits ou à faire, engagés jusqu’en février 2009, sont les suivants : 

- déviation de la ligne FRANCE TELECOM et de la fibre optique (fourreaux et câbles) 

(travaux exécutés).  

- canalisation d’eau potable à dévier sous la rampe du pont (travaux exécutés). 

Dans l’Annexe X, TOME 7, partie technique, nous retrouvons l’ensemble des pièces écrites envoyées à 

MPM autour du sujet à savoir :  

- ensemble des courriers et bordereaux d’envoi adressés à MPM : 

 fiche de demande de modification, réseaux extérieurs, référencés, EVE PON 

MD 0 016 B, 

 courrier référencé 070808 EVE CUM 004 en date du 13 août 2008, point 3, 
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 bordereau EVE 00076 MER adressé à l’Assistant Technique du Client et à 

MPM en date du 1er octobre 2008 concernant le courrier adressé à MPM 

référencé 011008 EVE CUM 005, point 3, 

 bordereau EVE 00086 MER adressé à l’Assistant Technique du Client et à 

MPM portant sur le compte-rendu EveRé référencé EVE SIT CR 0 002 A, 

Compte-rendu de Réunion EveRé – PAM en date du 07 novembre 2008, point 

5 et, 

 bordereau EVE 00087 en date du 12 novembre 2008 adressé à l’Assistant 

Technique du Client et à MPM.  

 

15. Perméabilité exceptionnelle des limons 

Lors de la réalisation des fondations spéciales, nous avons constaté une perméabilité exceptionnelle 

des limons ; ce qui a engendré des sujétions techniques d’exécution des parois moulées imprévues et 

imprévisibles. 

Lors de la réalisation de l’excavation de la fosse 3, des venues importantes d’eau de nappe phréatique 

ont été observées. Ces venues d’eau imprévues ont nécessité la mise en place de moyens de 

pompage importants et ont nécessité l’arrêt du bétonnage de la fosse 3.  

Ces venues d’eau s’avèrent supérieures à celles déterminées à partir des rapports de sol ; l’explication 

peut provenir d’une non-homogénéité locale de la perméabilité de sol au droit de la fosse 3. 
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La note technique justificative est annexée au présent Dossier (cf. Annexe II, partie technique).  

 

16. Électrification des voies ferrées 

Dans le contrat DSP (page 44 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP, cf. Annexe XI, partie 

technique, TOME 7), il n’est pas prévu que les voies de réception soient électrifiées. Le locotracteur 

prend en charge, dès l’arrivée à proximité du site, les convois acheminés par la société prestataire de 

service de la CUMPM. 

MPM a demandé l’électrification des voies ferrées (cf. Annexe XI, partie technique, TOME 7 comptes-

rendus référencés : MER SIT NT 0 015 et MER SIT NT 0 016) jusqu’à l’entrée de la gare du Projet pour 

des raisons environnementales. L’électrification des voies ferrées, entre la voie principale du GPMM 

(route du quai minéralier) jusqu’à l’entrée de la gare pour les voies 1 et 2 de déchargement des déchets 

et 50 m environ avant l’entrée de la parcelle d’EveRé pour la voie 3 (voie de manœuvre et d’attente 

train retour) et 4 (voie rechargement mâchefers), permettrait plus de flexibilité dans le choix du mode de 

traction à l’avenir.  

Cette proposition a été présentée à MPM par voie de fiche de demande de modification, référencée 

EVE VFE MD 0 011 (cf. Annexe XI, partie technique, TOME 7). L’avis est favorable, sujet à la fourniture 

d’un dossier technico-économique complet. 
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EveRé s’est engagée auprès du Maitre d’Œuvre sur l’adjudication et réalisation des études nécessaires. 

Il en a été de même pour les travaux relatifs à l’électrification de la première partie de l’ITE. 

Les documents cités dans ce chapitre sont regroupés en l’Annexe XI, partie technique, TOME 7 

comprenant également  les notifications écrites adressées au Client (fiche de demande de modification 

EVE MD 0 011 et comptes-rendus de l’Assistant Technique du Client (CR n° 15 et 16)). 

 

17. Doublement des voies ferrées 

Dans le Contrat, il n’était prévu qu’une seule voie ferrée depuis l’aiguillage (cf. Annexe XII, partie 

technique, TOME 7, Extrait de la DSP – Annexes Techniques, page 44 de 81, plan IG VP 00), avec 

possibilité de «stockage» d’un convoi en attente de déchargement sur une des voies (non utilisées) du 

faisceau du GPMM. Cette solution n’a pas été acceptée par le GPMM et il a donc été nécessaire de 

construire une seconde voie, nécessitant une longueur supplémentaire de voie de 450 mètres hors 

zone d’embranchement commune (cette configuration a aussi imposé la construction d’un pont plus 

large). 

Cette modification vient d’être présentée à MPM à travers la fiche de demande de modification 

référencée EVE VFE MD 0 031 A et qui est jointe en Annexe XII, partie technique, TOME 7. 
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Des travaux additionnels sur la voie ferrée (sans embranchement) pour permettre l’arrivée d’un futur 

industriel seront réalisés. Le montant de ces travaux sera répercuté au futur industriel ou, à défaut, au 

GPMM. Par conséquent, ces travaux additionnels ne font pas partie du présent Dossier. Si finalement 

ce n’est pas le cas, ces travaux devront être assumés par MPM. 

Les documents cités dans ce chapitre sont regroupés en l’Annexe XII, partie technique, TOME 7. 

 

18. Taux de renouvellement d’air 

Dans le Contrat (cahier des garanties souscrites, annexe n° A-6 de la Convention de Délégation, 

Annexe XIII, TOME 7), le Délégataire garantit le taux minimum de renouvellement d’air ≥ 2 volume/h 

pour tout local ou bâtiment ou zone process du TMBD. Dans le dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter (chapitre F.3.3.2 du tome II, Étude d’Impact en Annexe XIII, TOME 7), nous avons précisé 

que, dans le bâtiment réception, le taux de renouvellement d’air considéré était de 2 volumes/h. 

Au niveau de la réception des déchets, la CRAM a suggéré d’augmenter le taux de 2 à 4 volumes/h. 

EveRé a donc dû suivre la préconisation de la CRAM. Cette modification a été présentée à MPM à 

travers la fiche de demande de modification référencée EVE PRE MD 0 013 (cf. Annexe XIII TOME 7). 
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Il s’ensuit que tout l’air primaire d’alimentation des fours d’incinération provient du débit d’air aspiré au 

dessus des fosses de réception de déchets. Le débit d’air provenant du TMBD, qui devait être traité par 

la combustion UVE, doit maintenant être traité par les biofiltres. La capacité de traitement d’air par les 

biofiltres a dû être augmentée d’autant, soit 13 200 Nm3/h. En conséquence, la STEP a dû être 

également augmentée pour traiter les lixiviats de l’augmentation de capacité des biofiltres. 

Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en l’Annexe XIII, TOME 7 y compris les 

communications écrites adressées à MPM autour du sujet à savoir : les comptes-rendus d’EveRé 

référencés EVE SIT CR 0 001 A et la fiche de demande de modification référencée EVE PRE MD 

0 013. 

 

19. Augmentation de la capacité des ponts roulants 

Dans le Contrat (Annexe XIV, partie technique, TOME 7 : fiche technique TMBD page 2 de 38 de 

l’APS), la capacité utile des grappins est de 8 m3. Le critère de dimensionnement de l’ensemble (pont 

roulant et grappins) prend en compte la possibilité d’alimenter au régime nominal les trois lignes de 

traitement avec un seul pont roulant. 
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Les capacités des ponts roulants ont été augmentées, comme l’a souhaité MPM, pour anticiper la 

nécessaire augmentation de capacité en cas d’ajout de la 4ème  ligne de tri. La capacité des grappins 

des ponts roulants a ainsi été augmentée de 8 à 12 m3. Cette modification a été présentée à MPM (à 

travers la fiche de modification référencée EVE MET MD 0 023, cf. Annexe XIV, partie technique, 

TOME 7) et avait déjà été abordée, fin 2006 et début 2007, lors de diverses réunions (cf. compte-rendu 

de réunion du 26 avril 2007, Annexe XIV, partie technique, TOME 7). 

Les documents cités, dans ce chapitre, ont été regroupés en l’Annexe XIV, partie technique, TOME 7, 

qui comprennent notamment les communications écrites adressées à MPM à savoir : la fiche de 

demande de modification, référencée EVE TMB MD 0 023, et les comptes-rendus EveRé, référencés 

EVE SIT DG CR 0 001 A. 

 

20. Trémie de rechargement 

Dans le contrat de DSP (cf. plan SC IG 01 de l’annexe technique TC1 «intégration architecturale et 

paysagère des ouvrages»), une ouverture circulaire était prévue pour permettre de recharger les 

déchets de la fosse UVE par camion. Les déchets étaient déchargés sur l’aire située sous l’ouverture 

puis repris par une chargeuse pour une évacuation par camion. 

Ce système assez précaire n’est utilisé qu’en cas de nécessité de vidange de la fosse UVE (en cas de 

problème sur l’UVE). 
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La mise en place d’une trémie de rechargement permet d’évacuer par camion (sans l’intermédiaire 

d’une chargeuse) les déchets de la fosse UVE d’une façon plus systématique. Ce système permet 

d’évacuer facilement par camion les déchets ayant subi un prétraitement et ne pouvant pas être traités 

par l’UVE. Deux cas, peuvent se présenter pour que les déchets combustibles triés ne puissent pas être 

traités par l’UVE : 

• la quantité de déchets à l’entrée de l’UVE est supérieure à la capacité de l’UVE et, 

• l’arrêt long de l’UVE suite à un incident (feu par exemple). 

La trémie de rechargement située au niveau de la fosse 2 peut être aussi utilisée pour l’évacuation des 

déchets combustibles issus du tri primaire mais le rechargement via la fosse de l’UVE laisse plus de 

souplesse pour l’exploitation : le pont roulant de l’UVE est alors entièrement dédiés à l’évacuation des 

déchets triés ; le pont roulant du prétraitement n’est utilisé que pour l’alimentation du tri primaire. 

Cette proposition a été présentée à MPM (à travers la fiche de modification, référencée EVE INC MD 

0 026) dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier technico-économique complet. Une 

révision B de cette fiche vient d’être envoyée à MPM. 

Les documents, cités dans ce chapitre, ont été regroupés en l’Annexe XIV, partie technique, TOME 7, y 

compris les communications écrites adressées à MPM, à savoir : la fiche de demande de modification, 

référencée EVE INC MD 0 026 A et B, et les comptes-rendus EveRé référencés EVE SIT DG CR 0 001 

A. 
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21. Réduction du nombre de ponts bascules 

Dans le Contrat DSP (Annexe XV, TOME 8 : page 51 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP), il 

est prévu deux ponts bascules pour la pesée des camions entrants et un pont bascule pour la pesée 

des camions sortants. 

Le doublement du pont bascule pour la pesée des camions entrants n'est pas indispensable parce que 

l'aménagement de l'entrée du site permet d'effectuer la pesée des camions entrants sur le pont bascule, 

prévu pour la pesée des camions sortants et inversement. Cette modification a été présentée à MPM à 

travers la fiche de demande de modification, référencée EVE SIT MD 0 027 (cf. Annexe XV, TOME 8), 

dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier technico-économique complet. 

L’installation comprend donc maintenant deux ponts bascules : un pour l'entrée des camions entrants et 

un pour la pesée des camions sortants. 

Les documents, cités dans ce chapitre, ont été regroupés en l’Annexe XV, TOME 8 y compris les 

notifications écrites à MPM autour du sujet à savoir la fiche de demande de modification référencée 

EVE SIT MD 0 027. 

 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 102 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

22. Suppression du portique de détection de radioactivité 

Dans le Contrat DSP (cf. Annexe XV, TOME 8, page 51 de 81 du TC2, annexe technique de la DSP), il 

est prévu une détection de la radioactivité pour les déchets arrivant par camion et les déchets arrivant 

par train. Un portique dédié aux wagons est installé en amont du quai de chargement. Il couvre les deux 

voies de circulation connexes au quai de chargement. 

Les deux centres de transfert dont proviennent les déchets sont équipés d’installation de détection de 

radioactivité. L’Autorisation d’exploiter précise que : «un tel équipement peut ne pas être exigé si ces 

contrôles sont réalisés en amont sur les sites de transfert de déchets…».  

Étant donné que les centres de transfert sont munis de détection de radioactivité, le portique de 

radioactivité, initialement prévu pour les déchets provenant par wagon, n’est pas nécessaire.  

La suppression de la détection de radioactivité pour les déchets arrivant par train a été présentée à 

MPM à travers la fiche de demande de modification référencée EVE RDE MD 0 004 (cf. Annexe XV, 

TOME 8) dont l’avis est favorable sur le principe, hors impact sur les coûts et délais. 

Les documents, cités dans ce chapitre, ont été regroupés en l’Annexe XV, TOME 8 y compris les 

notifications écrites à MPM autour du sujet à savoir la fiche de demande de modification référencée 

EVE RDE MD 0 004. 
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23. Canons à mousse 

Dans la notice de sécurité du dossier de Permis de construire sont indiqués les moyens de secours. Au 

niveau des équipements, on notera que deux rideaux d’eau manœuvrables seront installés entre les 

fosses et l’aire de prétraitement ainsi que des déversoirs équipés d’un générateur de mélange 

eau/produit mouillant. 

L’ajout de canons à mousse au nombre de six, à la place des déversoirs, a été imposé ultérieurement 

par les services des pompiers (cf. Annexe XVI, partie technique, TOME 8).  

 

24. Ligne de production électrique 

Dans le Contrat DSP, il est prévu une seule alimentation à 63 kV pour la vente et l’achat d’électricité du 

CTM. Le schéma unifilaire distribution générale référencé HTB/HTA/BT (chapitre TC 2.3 de l’annexe 

technique de la DSP, cf. Annexe XVII, partie technique, TOME 8) illustre les distributions prévues. 

Pour permettre de dissocier la production d’énergie issue de la méthanisation de celle issue de 

l’incinération, EDF a imposé d’avoir deux postes sources séparés. Compte tenu que la puissance 

produite par la méthanisation est inférieure à 12 MW, la tension du poste source doit être de 20 kV. 
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Ces prescriptions n’étaient pas connues lors de l’appel d’offres et ne font pas l’objet d’aucun cahier des 

charges d’EDF publié au niveau national ou régional. MPM ne les avait pas mentionnées dans son 

dossier d’appel d’offres. Il s’agit là d’un fait totalement nouveau, qui a été imposé à EveRé pendant la 

réalisation de l’opération. 

Il a donc été nécessaire de réaliser le dévoiement supplémentaire, le raccordement d’une ligne 20 kV 

dédiée pour la vente de l’électricité issue de la méthanisation, la mise en place d’une cellule d’arrivée 

de 20 kV et d’un filtre supplémentaire.  

Cette modification a été présentée à MPM à travers la fiche de demande de modification située en 

l’Annexe XVII, partie technique, TOME 8, dont l’avis est favorable, sujet à la fourniture d’un dossier 

technico-économique complet. 

 

25. Ajout d’un système de prélèvement en continu des dioxines 

Dans le Contrat DSP et dans l’APS, un ensemble de mesures en continu pour le contrôle règlementaire 

des émissions polluantes est prévu. Cet ensemble comporte les mesures des grandeurs suivantes : 

poussière, HCl, SO2, CO, NO2, NH3, COT et les paramètres associés : H2O, CO2, O2, température, 

débit (cf. Annexe XVIII, partie technique,  TOME 8 : pages 105 et 106 du chapitre I.2 «mémoire 

technique de présentation des installations» de l’APS).  
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Concernant les dioxines, l’article 20.1 de la Convention stipule que le Délégataire s’engage à réaliser au 

minimum «la captation et l’analyse mensuelle des dioxines émises par l’UVE et leur mesure 

conformément à la réglementation en vigueur et aux exigences de cette convention. Ce contrôle sera 

réalisé aux frais du délégataire par un tiers expert qui pourra justifier des conditions de prélèvement iso-

cinétique des fumées, des résultats des analyses et des calculs de flux émis et de concentration 

moyennes mensuelles». La captation des dioxines est effectuée par l’injection en continu de charbon 

actif en amont du filtre à manches. L’analyse mensuelle des dioxines est réalisée à partir de deux 

prélèvements par mois réalisés par un tiers expert et conformément à la norme en vigueur. 

L’Arrêté d’exploiter impose un système de prélèvement en continu des dioxines (article 9.2.1.1 et article 

3.2.4.2, cf. Annexe XVIII, partie technique, TOME 8), non prévu dans le Contrat de DSP. 

Pour répondre à la demande de l’Arrêté d’exploiter, un système de prélèvement en continu des dioxines 

devra être mis en place. Cette modification a été présentée à MPM à travers la fiche de modification 

référencée EVE FUM MD 0 028 jointe en l’Annexe XVIII, partie technique, TOME 8). 

Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en l’Annexe XVIII, partie technique, TOME 8. 
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26. Modification des plates-formes basculantes 

Les conteneurs sont disposés sur des plates-formes basculantes. Ces plates-formes seront mues par 

des vérins hydrauliques qui permettront de basculer le conteneur au-dessus de la fosse et d’en évacuer 

le contenu (Annexe XIX, partie technique, TOME 8 : page 43 de 81 du TC2, annexe technique de la 

DSP).  

Les caractéristiques techniques des conteneurs ont été validées conjointement entre MPM et EveRé 

afin de définir le cahier des charges technique du marché «conteneur». Le compte-rendu référencé 

MER SIT CR 005 confirme l’accord de principe de MPM sur les modifications des conteneurs 

convenues. Les plates-formes basculantes ont été définies en fonction de ces caractéristiques de 

conteneurs fixées. Aucune remarque particulière sur la consultation du lot plates-formes basculantes 

n’a été soulevée (cf. compte-rendu référencé MER SIT CR 0 014 joint en Annexe XIX, partie technique, 

TOME 8). 

Suite à l’attribution du marché «conteneur» en début 2008, des modifications ont été apportées sur les 

conteneurs au niveau de la fermeture et de l’ouverture par l’entreprise titulaire du marché. Le système 

de fermeture/ouverture des conteneurs a été doublé et, suite aux tests EPSF, un renforcement du 

système a dû être mis en place. 

Les changements ont eu des conséquences directes (non prévisibles) sur les plates-formes 

basculantes. 
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La modification des plates-formes basculantes (suite aux modifications des conteneurs et aux tests 

EPSF) vient d’être présentée à MPM à travers la fiche de modification, référencée EVE HAL MD 0 029, 

jointe en Annexe XIX, partie technique, TOME 8. 

Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en l’Annexe XIX, partie technique, TOME 8 

comprenant également  les communications écrites adressées à MPM, à savoir : les comptes-rendus 

de l’Assistant Technique, référencés MER SIT CR 0 005 et MER SIT CR 0 014, et la fiche de demande 

de modification référencée EVE HAL MD 0 029. 

 

27. Essais vibratoires de la table turbine 

A la demande de l’assistant à la Maîtrise d’ouvrage, il a été réalisé des essais vibratoires sur la table de 

la turbine (cf. Annexe XX, partie technique, TOME 8). 

 

28. Recours juridiques 

Le Projet EveRé a fait l’objet d’un nombre élevé de recours juridiques alors que cette situation n’a pas 

été envisagée lors de l’appel d’offre. Il est vrai que la nature d’un Projet comme celui-ci peut 

occasionner des situations controverses, néanmoins, aucune entité, à l’époque, ne pouvait prévoir 

l’ampleur de l’aspect conflictuel d’un Projet qui a été proposé par la CUMPM dans l’intérêt commun de 

la Communauté. 
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Notre groupe, tout au long de son expérience, n’a jamais été confronté à une telle profusion de 

demandes juridiques. Face aux nombreuses requêtes, EveRé n’avait autre possibilité que de défendre 

les intérêts de son Client dans l’objectif d’initier et de poursuivre le Projet. 

L’amplitude de ces événements était de nature imprévisible et, par conséquent, ils n’ont pas été 

envisagés dans notre Offre. 

Afin d’assurer la défense de toutes les requêtes à l’encontre du Projet, EveRé a dû faire appel à 

plusieurs cabinets juridiques dans l’objectif de défendre nos intérêts et ceux de la CUMPM.  

Chacune de ses requêtes non seulement a engendré un retard explicité dans le Dossier Retard Phase 

1 mais également un coût élevé en frais d’avocats. 

Dans le Dossier Retards Phase 1, Annexe II, un résumé des plus de 38 recours à l’encontre du Projet 

est mentionné. EveRé conjointement avec les Cabinets d’avocats, LINKLATERS, ADAMAS, KALLIOPE 

et LANDWELL a élaboré quatre vingt deux dossiers, qui ne sont pas joints au présent Dossier pour des 

raisons de confidentialité. Ces dossiers contiennent tous les memoranda, mémoires en défense, 

réunions avec les avocats de l’entreprise, rapports, etc. qui ont été nécessaires pour la défense du 

Projet sans compter le temps que la Direction a dû consacrer à cette partie du Projet.   

De tous les recours, il conviendrait de souligner les référés tant sur la forme que sur le fond à savoir :  

• Plan Départemental d’Élimination des Déchets, 

• Permis de construire, 
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• Délibérations MPM, 

• Lys Maritime et Expert nommé par le TGI d’Aix-en-Provence, 

• Réouverture des travaux, 

• Autorisation d’Exploiter, 

• Modifications du Plan Local d’Urbanisme et, 

• Non respect du droit communautaire. 

La plupart de ces contentieux a exigé l’élaboration, en parallèle, de plusieurs mémoires en défense car 

le Projet s’est vu, à plusieurs reprises, «attaqué» par de diverses sources pour un même contentieux 

(WWF, Ouest Provence, Fare Sud, ADPLGF, Greenpeace, Département des Bouches-du-Rhône). 

En plus de ces torts qui sont quantifiés au chapitre Impact Financier Phase 1, point  28 du présent 

Dossier, il en existe également de nature intangible dont leur évaluation, d’un point de vue économique, 

reste difficile, mais qui ont pourtant affecté le déroulement du Projet, comme par exemple ceux 

mentionnés dans le Dossier Retards Phase 1, aux chapitres 1.3.1, 1.3.2 et 1.3.3 et 1.3.4 : 

• la difficulté de recruter du personnel qualifié et/ou le départ du personnel recruté au cours du 

Projet. Face aux nombreuses requêtes juridiques, ayant engendré un climat de méfiance sur la 

viabilité du Projet, certaines personnes ont préféré abandonner le Projet et, 
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• l’augmentation des prix de nos sous-traitants face à l’incertitude de rester couverts en raison de 

possibles pertes en cas de résiliation de leurs contrats. 

Ces surcoûts n’ont pas été inclus dans notre Dossier, néanmoins, EveRé considère qu’il est important 

et nécessaire d’en informer le Délégant en tant que «préjudices collatéraux». 

Par ailleurs, dans le Dossier Retards Phase 1, les conséquences des recours juridiques ont été 

abordées dans le compte-rendu n° 2 en date du 15 mai 2006 de l’Assistant Technique du Client (cf. 

Annexe IV  du Dossier Retards Phase 1). 

 

29. Présence du Lys maritime 

A la suite d’une requête des opposants au Projet, le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a, 

par une Ordonnance du 02 août 2006, suspendu les travaux de construction du Projet au motif de la 

présence d’une espèce protégée. 

En raison de la présence du Lys Maritime, des études spécifiques sur le sujet ont dû être réalisées. Ces 

nouvelles études supposent un coût non prévisible à l’époque de notre Offre initiale. Le Lys Maritime 

n’est pas indiqué dans les documents remis par MPM à l’appel d’offres. Or, sa présence finalement 

constatée sur le site aura des conséquences lourdes puisqu’il s’agit d’une espèce protégée.  
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Il s’agit là d’un fait nouveau, survenu à l’été 2006, soit un an après la signature de la Convention, et 

totalement imprévisible lors de la réponse à l’appel d’offres et de la passation du contrat. Pour plus de 

détails autour de ce thème, se référer aux Annexes XII et XIII du Dossier Retards Phase 1. 

EveRé s’est toujours montrée sensible aux problématiques écologiques et décide d'isoler la zone du 

Lys Maritime avec une clôture, non comprise dans notre Offre initiale, dont ses caractéristiques sont 

détaillées ci-après : 

- le périmètre de protection comprend une zone tampon de 2 m, comme demandée par la DRIRE entre 

les derniers pieds de Lys de mer et la clôture. 

Les clôtures sont composées : 

• de panneaux de treillis soudés, poteaux surmontés de bavolets, jambes 

de force et concertina sur la clôture extérieure Est, 

• d’un portail fermé avec accès limité permettant l’entretien de la zone, 

• d’une bâche le long de la clôture pour limiter les poussières et autres 

projections extérieures et, 

• de panneaux «espaces protégés». 

La clôture est restaurée en cas de dégradation. 

Un programme de gestion de cette zone est mis en place en vue de garantir la pérennité de la station 

du Lys Maritime. Un débroussaillage manuel sélectif est effectué régulièrement par une société 
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spécialisée afin de maintenir un milieu ouvert favorable au développement du Lys Maritime, comme 

détaillé au point 30, Mesures Compensatoires. 

Suite à l'apparition du Lys Maritime (cf. Annexe XVI du Dossier Retards Phase 1), EveRé a été 

obligée de solliciter (pour la création de la zone protégée) une modification du Permis de construire 

dont  les changements fondamentaux ont été les suivants : 

• accès voirie et déplacement du rond point et bâtiment PGA et, 

• re-calcul et repositionnement du canal de lagunage. 

La création d’une zone protégée a nécessité le déplacement des voiries routières d’accès au site, du 

poste de contrôle d’accès associé et la modification du dimensionnement du canal de lagunage : 

• l’axe de la voirie d’entrée des véhicules routiers au site est déplacé vers le 

Sud Est de 28 m. Un accès totalisant 658 m2 est créé afin de contourner 

la zone de protection des Lys (cf. Annexe XIV du Dossier Retards 

Phase 1). Ce contournement a entraîné la mise en place de voiries 

complémentaires de 60 m pour longer la zone sur la partie  Nord et de 20 

m pour l’accès à la zone de contrôle, 

• la zone de contrôle des véhicules est déplacée vers le Sud Ouest ; elle 

reste inchangée dans sa forme et sa surface, 

• la longueur du canal de lagunage sud est réduite de 95 m. Ce canal est 

utilisé pour le stockage des eaux pluviales. La capacité de stockage est 
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diminuée d’environ 3 800 m3. Le volume du canal initial était de 16 000 

m3. EveRé compense cette perte de volume par un redimensionnement 

du canal (augmentation de la largueur et de la profondeur 

essentiellement). La description  complète des modifications du 

dimensionnement du canal de lagunage et du grand bassin est réalisée 

dans un chapitre dédié,  

• le poste de garde reste conforme au Permis de construire obtenu le 20 

mars 2006 ; il est déplacé dans les mêmes dispositions que la zone de 

contrôle (cf. Annexe XV du Dossier Retards Phase 1) et, 

• la zone protégée s’ajoute à la surface des jardins du Projet d’origine pour 

maintenir une surface équivalente. 

Dans le Dossier Retards Phase 1, nous retrouvons l’ensemble des communications écrites échangées 

avec le Client autour du thème à savoir : la lettre d’EveRé en date du 07 décembre 2006 (Annexe VII) 

et la lettre de la CUMPM en date du 20 décembre 2006 (Annexes VIII). 

 

30. Mesures compensatoires 

Afin de sauvegarder les espèces naturelles protégées, la mise en place de mesures compensatoires 

ont été exigées par l’Arrêté préfectoral d’exploitation dans la Zone Industrielle de Fos sur Mer (Annexe 

XXI, TOME 8). 
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EveRé a confié les études de conception pour la mise en place de propositions relatives à ces mesures 

compensatoires au Bureau d’étude BIOTOPE (Annexe XXI, TOME 8). 

Le site d’intervention a été défini en accord avec le Grand Port Maritime de Marseille (anciennement 

Port Autonome de Marseille). Il se situe dans la zone du Relai à Fos-sur-Mer, sur la parcelle la plus au 

Sud et la bande Ouest, soit une surface de 24 ha.  

Les propositions faites par EveRé avec l’assistance du Bureau d’étude BIOTOPE ont été validées par la 

DRIRE et la DIREN, comme le demande l’Arrêté préfectoral d’exploitation, avec pour objectifs : 

• la préservation et diversification des habitats, 

• l’augmentation de la diversité faunistique et, 

• la lutte contre les espèces invasives. 

En l’Annexe XXI, TOME 8, nous retrouvons l’ensemble des communications de la DRIRE sur le thème 

à savoir : 

• lettre de la DRIRE en date du 28 juillet 2006, 

• lettre de la DRIRE en date du 09 août 2006, 

• lettre de la DRIRE en date du 21 janvier 2007 et, 

• lettre de la DRIRE en date du 26 avril 2007. 
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Les interventions se sont portées sur : 

• la fermeture des accès sauvages par des clôtures en bois afin de limiter le passage d’engins 

motorisés qui dégrade les milieux, 

• l’enlèvement des déchets (deux décharges sauvages identifiées), 

• l’éradication des Baccharis et suppression des herbes de la pampa sur une surface totale de 20 

ha (espèces envahissantes) avec un suivi sur cinq ans et, 

• la création de deux talus de sable favorables à la nidification du Guêpier d’Europe. 

La réalisation de ces mesures a été confiée à la COMPAGNIE DES FORESTIERS. 

 

31. Crédit bail 

Le financement du Projet est réalisé par (cf. article 17.2 de la DSP) : 

- fonds propres du Délégataire, 

- des éventuelles subventions et, 

- un Crédit-bail immobilier et mobilier. 

Ainsi, comme convenu dans la DSP, le groupe URBASER a fait appel à un montage de Crédit-bail pour 

financer l’investissement relatif au Projet EveRé (hors fonds propres et subvention). 
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MPM a pris connaissance du Contrat de Crédit-bail à travers la Convention Tripartite entre CUMPM, 

EveRé et SOGEFINERG. 

La mise en place d’un crédit-bail entraîne des frais y afférent. Le contrat de Crédit-bail stipule que ces 

frais sont à la charge du crédit preneur. 

Le montant des frais de mise en place du Crédit-bail n’a pu être connu qu’à la signature du Contrat. 

C’est pourquoi la détermination du montant de la première annuité financière établie à la date de la 

signature du contrat de DSP n’intègre pas ces frais. 

En l’annexe Annexe XXII, TOME 8, nous faisons référence aux échanges du groupe URBASER avec 

l’entité financière autour du thème. 

 

32. Surveillance du site 

Suite aux graves incidents produits lors de manifestations à l’encontre du Projet et à la forte opposition, 

la Direction d’EveRé, avec le Préfet de la Police et d'autres Autorités, décident d’organiser une réunion 

dont la conclusion est la recommandation pour EveRé de mettre en place des mesures de sécurité 

renforcées sur le chantier. 

Le Préfet de Police suggère la réalisation d'une série d’actions afin de permettre d’équiper le chantier 

de mesures similaires à celles utilisées dans le milieu militaire en distinguant divers niveaux de 

protection.  
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Les mesures de sécurité non comprises dans notre Offre initiale et qui ont été mises en place sont les 

suivantes : 

• renforcement de la clôture délimitant le chantier, 

• augmentation de la sécurité privée : 

o deux gardiens pendant la journée de travail voire déploiement jusqu’à 40 gardiens en 

prévision d’incidents (cf. point 33), 

o un gardien avec chiens pendant le reste du temps et, 

o contacts réguliers avec les Services de la Préfecture pour la coordination des effectifs 

et prévision des incidents. 

Dans le Dossier Retards Phase 1 aux points 2.2 et 2.3, nous abordons également le sujet. 

 

33. Manifestations 

Une manifestation convoquée par les adversaires au Projet a eu lieu le 25 novembre 2006. Cette 

manifestation a occasionné des dommages matériels de différentes considérations. 

Alertés de la convocation de la manifestation, les renseignements généraux ont contacté la Direction 

d'EveRé pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter de plus grands maux : 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 118 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

• communications avec les différents responsables de la Police locale, 

• communications aux sous-traitants de la fermeture du chantier sur recommandation de la 

Police, 

• regroupement des moyens mobiles du chantier pour faciliter la mission de protection des CRS 

et, 

• augmentation de la sécurité privée sur chantier. 

Afin de préserver la sécurité de notre personnel, la Police nous avait recommandé la fermeture du 

chantier durant le jour de la manifestation. Parallèlement, notre responsable des Ressources Humaines 

a dû contacter les intérimaires pour les tranquilliser et leur expliquer la situation. 

Malheureusement, la manifestation a atteint un degré de violence très supérieure aux estimations de la 

Police :  

• rupture partielle de la clôture du chantier et, 

• dommages de différentes considérations sur les équipements des sous-traitants. 

Voir Annexe XXIII, TOME 8. 
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Le lendemain de la manifestation, EveRé a procédé à une évaluation économique globale des 

dommages occasionnés. Plusieurs jours complémentaires ont été nécessaires pour vérifier tous les 

équipements sur le chantier et afin de détecter de possibles sabotages (visibles et non visibles : 

coupure des câbles, sucre dans les réservoirs etc.). 

EveRé a dû procéder à la réparation de la clôture aux endroits endommagés par les manifestants dans 

diverses zones le long du périmètre de l'œuvre. 

Depuis cette manifestation, EveRé a renforcé sérieusement les mesures de sécurité privée du chantier. 

Postérieurement à la manifestation du 25 novembre 2006, deux autres manifestations ont eu lieu aux 

dates suivantes : 

• 16 décembre 2006, 

• 08 février 2007 et, 

• 07 février 2008. 

La même procédure a été appliquée pour ces manifestations. Ces évènements ont eu une répercussion 

directe sur le déroulement du Projet, comme l'adoption de mesures préventives et l’arrêt des travaux 

ayant pour conséquence des surcoûts et retards des ouvrages. 

Dans le Dossier Retards Phase 1, nous retrouvons les communications écrites adressées au Client 

autour du thème à savoir : les comptes-rendus de l’Assistant Technique du Client, n° 5, 10 et 11 (cf. 

Annexe XVIII du Dossier Retards Phase 1).  
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34. Garanties financières 

Ce chapitre dédié aux garanties financières est abordé dans ce présent dossier au niveau des alertes 

(voir point 5 en page 341). 

 

35. Monte-charge 

Dans le Contrat de DSP, aucun monte-charge n’était envisagé. Pour faciliter la maintenance des 

équipements et la manutention des charges liées à cette maintenance, le guide INRS préfère les 

monte-charges aux trémies de charge. 

Nous avons donc dû suivre la préconisation de la CRAM (à travers le guide INRS ED 946) et décidé 

d’installer un monte-charge de 2 500 kg, dans le bâtiment INC, entre les deux chaudières.  

Ce monte-charge permet d’accéder aux niveaux + 6.5 m, 15.95 m, 18.45 m, 20.95 m, 24.45 m, 26.95 

m et 33.5 m et, de ce fait, évite des opérations de levage pour maintenance par les trémies, pour 

notamment les équipements du process four chaudière. 

Cette proposition vient d’être présentée à MPM par voie de fiche de demande de modification 

référencée EVE INC MD 0 032 jointe en Annexe XXV, partie technique, TOME 8. 

L’implantation du monte-charge apparaît sur les plans référencés CNI INC PG 0 071 et CNI INC PG 0 

066 situés en Annexe XXV, partie technique, TOME 8. 
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36. Poste de garde 

Dans le Contrat de DSP, l’accès au poste de garde et à la zone de contrôle est situé juste en entrée de 

parcelle par un système de rond point (cf. plan référencé SC IG 01, implantation générale vue en plan).  

Le Permis de construire a dû être modifié suite à la découverte sur le site du Lys Maritime, espèce 

protégée en région Provence Alpes Côtes d’Azur.  

En effet, pour répondre aux attentes des associations de protection de la nature et à l’arrêté du 09 mai 

1994, EveRé a dû créer une zone de protection du Lys Maritime.  

Cette zone, déterminée en accord avec les services de l’État, se situe sur une surface de 6 000 m2 

environ, au coin Est de la parcelle (zone de l’accès au site et de contrôle initialement prévue). Cette 

zone de protection biologique a entraîné un déplacement de la zone de contrôle des véhicules sans en 

changer sa forme et sa surface. 

En revanche, étant donné le gisement important de déchets ménagers disponible, EveRé a un peu 

modifié l’aménagement de la zone de contrôle afin d’éviter un engorgement routier rapide de cette 

zone, en cas d’augmentation du nombre d’apports de déchets par camion : une zone de stationnement 

Poids Lourds a été ajoutée. 

De plus, l’orientation du bâtiment poste de garde a été modifiée et une grande zone de baies vitrées a 

été installée de façon à permettre d’observer, depuis le poste de garde, le flux des Poids Lourds entrant 

et de gérer rapidement l’enregistrement des Poids Lourds en cas de flux très chargé.  
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Cette modification vient d’être présentée à MPM à travers la fiche de demande de modification 

référencée EVE PGA MD 0 33 que nous retrouvons en Annexe XXVI, TOME 8, partie technique ainsi 

que le plan d’implantation de la zone de contrôle et le plan du bâtiment poste de garde, référencés SPA 

PGA PG 0 001. 

 

37. Bâtiment stockage plastique 

Dans le Contrat de DSP, il est prévu une surface de stockage des plastiques (issus des aspiro tri) dans 

le bâtiment prétraitement.  

L’Arrêté d’exploiter (8.2.1) impose de stocker les produits triés et conditionnés en balles et présentant 

un risque d’incendie (plastique, emballages en polyéthylène, papiers-cartons,…) dans un bâtiment 

dédié entièrement clos. 

La conception de l’unité de tri primaire (cf. chapitre 8 du présent Dossier) a fait l’objet de modifications 

significatives principalement sur le tri des plastiques (tri optique). Ces modifications sont l’issue d’une 

succession de réunions durant le 1er semestre 2007 entre VALORPLAST, CUMPM et EveRé, en vue de 

répondre à la volonté clairement affichée de MPM d’apporter une amélioration au recyclage des 

matières plastiques.  
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L’installation de tri primaire actuelle comprend une installation pilote de tri optique pour le recyclage des 

matières plastiques PET et PEHD contenues dans les déchets ménagers bruts (une ligne de tri sur trois 

équipée de tri optique). 

Dans le but de préserver toutes les chances d’étendre cette installation pilote aux deux autres lignes de 

tri, EveRé a réservé la place d’installer, sans frais démesurés ultérieurs, les deux autres lignes de tri 

plastique, et a dimensionné le local de stockage plastique, demandé par l’arrêté, en projection d’une 

extension d’une à trois lignes de tri plastique. 

La modification (ajout du bâtiment stockage plastique) a été présentée à MPM au travers de la fiche de 

demande de modification référencée EVE PRE MD 0 012 (cf. Annexe XXVII, TOME 9, partie 

technique). 

Le local «stockage plastique» a une surface disponible de stockage de 152 m2 (cf. plan VAU PRE PG 

0 023, Annexe XXVII, TOME 9, partie technique). 

 

38. Ventilation du bâtiment Process INC FUM 

Dans le Contrat initial de la DSP, la ventilation des locaux, hall process de l’UVE (INC et FUM) était 

prévue en ventilation naturelle. 
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Les études de détails pour la définition des surfaces de grilles d’aération, en considérant une puissance 

dissipée de 3 400 kw et une température maximum de 45° C, ont déterminé des surfaces de grille très 

élevées.  

L’application de grilles d’une telle surface aurait dénaturé l’aspect initial du bâtiment principal (en taille) 

du Projet. Pour éviter de modifier l’aspect architectural du Projet, EveRé a choisi de mettre en place la 

ventilation forcée, mécanique du bâtiment Process INC FUM de l’UVE. 

La fiche de demande de modification EVE INC MD 0 034 vient d’être présentée à MPM qui est jointe en 

Annexe XXVIII, partie technique, TOME 9. 

 

39. Couloir pompiers 

Dans le Contrat de DSP, aucun accès de secours (pompiers) n’était prévu depuis le hall de 

déchargement vers la voirie au Sud des bâtiments MAT et PRE.  

Suite à une demande des pompiers, nous avons installé un couloir accès pompiers entre le bâtiment 

MAT et le bâtiment PRE (local stockage plastique). 

Cette modification vient d’être présentée à MPM à travers la fiche de demande de modification 

référencée EVE TMB MD 0 035 et que l’on retrouve en Annexe XXIX, TOME 9, partie technique. 

Le couloir «pompiers» apparaît sur les plans référencés SPA SIT PG 0 003 et SPA SIT PG 0 004, 

également en Annexe XXIX, TOME 9, partie technique. 
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Il a une largeur de 3.4 m et une longueur de plus de 73 m.  

 

40. Matières premières 

Dans le Contrat de DSP, il est prévu d’actualiser les prix suivant différents index et/ou indices de 

référence pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques. Le montant des travaux indiqué 

dans la DSP correspond aux conditions économiques du mois d’octobre 2004. 

Depuis octobre 2004 jusqu’à maintenant, le coût des matières premières a connu une envolée des prix 

exceptionnelle. Il s’agit principalement des métaux et du fuel. 

Les formules et indices d’actualisation des prix du Contrat ne permettent malheureusement pas 

d’intégrer entièrement cette forte augmentation des prix des matières premières. Il s’ensuit un surcoût 

imprévisible. 

Dans la Proposition d’Avenant en date du 18 août 2008 (voir Dossier Retards Phase 1, Annexe I), 

nous avons alerté MPM sur la flambée des coûts de matières premières et du pétrole pouvant entraîner 

un surcoût non couvert par l’actualisation des prix du Contrat. 
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41. Toiture végétalisée 

La végétalisation des toitures des zones MAC et HAL (page 77 de 81 du TC2.2 annexe technique de la 

DSP- partie prestations couverture) a été supprimée pour des raisons d’intérêt architectural limité. La 

végétalisation est remplacée par une étanchéité par complexe bicouche. 

Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en Annexe XXX, TOME 9. 

 

42. Canal de lagunage 

Le canal de lagunage a subi deux modifications distinctes : 

• une modification des dimensions en plan suite à l’implantation d’une zone protégée pour le Lys 

Maritime et, 

• un relèvement du niveau bas pour éviter la problématique de rabattement de la nappe 

phréatique. 
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La modification des dimensions suite à l’implantation de la zone de Lys Maritime a imposé une 

récupération de la perte de volume due à un raccourcissement de 95 m par un élargissement de 4 m 

sur l’ensemble de la longueur. De plus, un côté du canal était réalisé à l’origine par un talutage avec 

une pente 1/3 et un petit muret d’un mètre de hauteur. L’autre côté du canal était réalisé en mur béton 

préfabriqué. Afin de limiter l’augmentation de la largeur du canal, le talutage a été remplacé par un mur 

béton préfabriqué identique à celui du côté opposé. Le canal de lagunage est décrit en page 54 du TC 

2.15, annexe technique de la DSP. 

Cette modification a imposé une reprise des études d’implantation générale du Projet à proximité du 

canal (modification de l’implantation des voiries et réseaux associés, …). 

Le relèvement du niveau du canal a pour objet d’éviter la mise en place d’un rabattement de nappe et 

réduire les quantités de déblais. Les documents cités dans ce chapitre ont été regroupés en l’Annexe 

XXXI, TOME 9, partie technique. 
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IIMMPPAACCTT  FFIINNAANNCCIIEERR  PPHHAASSEE  11  

1. Préambule 

Cet aspect du Dossier présente non seulement l’impact financier des modifications décrites dans le 

Dossier Technique Phase 1 (première partie de ce présent Document) mais également l’impact 

financier lié à l’extension du délai de réalisation délai 33. 

Les montants des surcoûts sont exprimés en valeur février 2010 (date de fin du délai 33 de la 

Convention). Leur calcul ou leur estimation prend donc en compte l’actualisation des prix. 

Le justificatif financier des travaux supplémentaires repose principalement sur : 

• des commandes (et des factures qui en découlent),  

• des devis complémentaires, 

• le montant alloué dans la DSP et,  

• des montants de frais réels moyens mensuels observés.  

Les pièces justificatives jointes en annexes abordées pour cet aspect du Dossier (intitulé Impact 

Financier Phase 1), sont classées, par chapitre abordé, sous leur volet financier.  
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Par ailleurs, certaines modifications ont entraîné des conséquences sur le dimensionnement au niveau 

des Équipements (et sur le Génie Civil) pour les postes suivants : 

• Poste PP1 : équipements d’électricité, automatisme, instrumentation, supervision et contrôle 

commande, 

• Poste PP2 : groupe électrogène de secours, 

• Poste PP3 : traitement de l’air par les biofiltres et, 

• Poste PP4 : traitement des effluents liquides. 

Pour ces quatre postes, un justificatif global du surcoût est présenté dans ce Dossier. Pour une facilité 

de compréhension, les surcoûts globaux de ces quatre postes sont présentés avant l’impact financier 

des modifications proprement dites.  

A la fin du chapitre Impact Financier Phase 1, nous retrouvons l’ensemble des surcoûts exprimés à 

valeur février 2010 ainsi que les valeurs à octobre 2004 obtenues en faisant une actualisation 

«inverse», utilisant les indices connus jusqu’à avril 2009 puis ceux estimés jusqu’à février 2010. 

De même, à la fin de ce chapitre, nous retrouvons l’ensemble de ces  surcoûts sous le format DSP 

(valeurs février 2010 et octobre 2004).  
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Pour une meilleure compréhension de l’élaboration de la justification de chaque poste du présent 

Dossier, nous avons pris en compte les critères suivants : 

CRITERES SITUATION N°1 (au moment de présenter le présent Dossier) 
AACCTT  L’actualisation de tous les postes ci-dessous devra être réajustée à la Mise en service une fois connus 

tous les coefficients d’actualisation publiés de Mai 2009 à la Mise en service 

DD  Le montant final est connu. Il n’y aura pas d’évènements nouveaux.  

Le montant est définitif (sous réserve du point AACCTT) 

DD11  Le montant final est connu. 

Il peut survenir un évènement nouveau qui modifie ce montant. 

S’il n’en survient pas, le montant définitif (sous réserve du point AACCTT). 

DD22  Le montant final n’est pas connu. 

Mais le Délégataire prend un engagement sur ce montant. 

Ce montant est donc définitif. 

Il peut, toutefois, survenir un évènement nouveau qui modifie ce montant, comme dans la catégorie 

DD11. 

S’il n’en survient pas, le montant est définitif et le point AACCTT ne s’applique même pas. 

 

Sur la base de ces critères, en fonction de l’état d’avancement et de la certitude/incertitude de l’impact 

en raison d’éventuelles nouvelles incidences susceptibles de se produire sur chaque poste, nous avons 

répartis les postes, objets du présent Dossier, dans les catégories définies ci-dessus : 
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Distribution des postes selon les critères de situation : 

CATEGORIES TITRE DU POSTE 
                               Retard dans la construction 

DD11     Retard Maîtrise d’Ouvrage 
 

DD11     Retard Génie Civil 
 

DD22     Retard Sous-traitants Équipements 

DD  Liquéfaction 

DD  Sismicité 

DD  Amélioration du tri primaire 

DD  Modification des fosses de réception 

DD  Ajout de voile de fosse 

DD11  Intensification du séchage des matières digérées 

DD11  Passage en régime thermophile en méthanisation 

DD11  Modifications des spécifications du pont 

DD  Réseaux Extérieurs 

DD  Perméabilité exceptionnelle des limons 

DD  Électrification des voies ferrées 

DD11  Doublement des voies ferrées 

DD11  Taux renouvellement d’air 

DD  Augmentation de la capacité des ponts roulants 

DD  Trémie de rechargement 

DD  Réduction du nombre de pont bascule 

DD  Suppression du portique de détection de radioactivité 

DD11  Canons à mousse 

DD  Ligne de Production électrique 
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DD  Ajout d’un système de prélèvement en continu des dioxines 

DD  Modification des plateformes basculantes 

DD  Essais vibratoires de la table turbine 

DD11  Recours juridique 

DD11  Présence du lys maritime 

DD  Mesures compensatoires 

DD  Crédit Bail 

DD11  Surveillance du site 

DD11  Manifestations 

DD22  Garanties financières 

DD  Local stockage plastique 

DD  Monte charge 

DD  Poste de garde 

DD11  Ventilation du bâtiment process INC FUM 

DD  Couloir pompiers 

DD11  Matières premières 

DD  Intérêts 

DD11  Canal de lagunage 

DD  Toiture Végétalisée 
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1.1. Méthodologie pour l’actualisation des montants 
 

Les montants des surcoûts sont exprimés en valeur février 2010. Leur détermination est basée sur 

divers documents (commandes, devis, montant de la DSP) dont certains nécessitent une actualisation 

des prix. Ce chapitre décrit la méthodologie utilisée pour l’actualisation des montants suivant la source 

des coûts.  

Le montant de toutes les commandes (sauf celle du fournisseur de l’UVE (hors avenant), la société 

CNIM) est un montant global et forfaitaire si bien que la valeur de ces commandes à février 2010 est le 

même que celui à la signature des marchés avec les sous-traitants. 

 Le montant bien défini d’un poste prévu dans le contrat de DSP (à valeur octobre 2004) est actualisé à 

février 2010 en appliquant les formules de révision de la DSP avec les indices connus jusqu’à avril 2009 

puis avec une extrapolation des indices jusqu’à février 2010. L’échéancier de paiement considéré est 

celui en Annexe 3, TTOOMMEE  AA, intitulé «tableau des travaux supplémentaires». 

Les montants des devis établis récemment sont des montants fermes sans actualisation. Ainsi, comme 

pour le montant des commandes, leur valeur à février 2010 est la même que celle de l’établissement du 

devis. 
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Les montants des devis réalisés lors de l’établissement de l’offre d’Urbaser pour le contrat de la DSP 

(valeur octobre 2004), sont actualisés à février 2010 en appliquant les formules de révision de la DSP 

avec les indices connus jusqu’à avril 2009 et avec les indices extrapolés entre mai 2009 et février 2010. 

L’échéancier de paiement considéré est celui transmis en annexe 3 (voir Annexe 3, TTOOMMEE  AA).  

Le montant basé sur des frais réels moyens observés (pour les Prestations) est actualisé à février 2010 

en appliquant les formules de révision de la DSP avec les indices connus jusqu’à avril 2009 puis avec 

une extrapolation des indices jusqu’à février 2010.  

1.2. Méthodologie des justificatifs relatifs aux Équipements 
 

Les justificatifs financiers des travaux supplémentaires reposent sur : 

• les commandes des fournisseurs d’équipements (avec les factures qui en découlent, voir 

Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1). Dans le cas de travaux encore en cours d’exécution, le 

montant de l’ensemble des factures associées à la commande de ces travaux risque d’être 

inférieur au montant total de la facture. En complément, l’offre technique et économique est en 

annexe. Également, l’analyse des offres est fournie afin de justifier que le fournisseur retenu se 

situe dans le prix du marché. Les analyses des offres, la commande et l’offre du titulaire ont été 

regroupées en l’Annexe G, TTOOMMEE  1155, du classeur 2 à 9, classés par point abordé dans le 

dossier, 
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• le coût réel et global des ouvrages exécutés par le Génie Civil (pour des équipements réalisés 

en Génie Civil, ex. : cuves, digesteurs, etc.) et vérifié par le système de contrôle des coûts 

«SAGE ACHAT» décrit dans le chapitre 11..33, 

• des devis d’équipements prévus dans la DSP, 

• de montants indiqués dans la décomposition de prix de la DSP lorsque ceux-ci sont clairement 

identifiables et, 

• dans quelques cas particuliers, la déclaration du montant prévu dans la DSP. 

La méthodologie utilisée pour chaque modification est détaillée dans le chapitre dédié. 

1.3. Méthodologie des justificatifs relatifs au Génie Civil 

1.3.1. Objectif  

La plupart des montants relatifs aux travaux supplémentaires du Génie Civil est justifiée à partir du 

système de contrôle des coûts (système «SAGE ACHAT») mis en place pour la partie Génie Civil du 

Projet par Urbaser Environnement. Le lien contractuel qui lie la société EveRé avec la Société Urbaser 

Environnement est un contrat de construction (voir TTOOMMEE  AA, Annexe 3, contrat de construction entre 

Urbaser Environnement et EveRé en date du 27 octobre 2005). 

En effet, Urbaser Environnement s’est rattachée à cette base de calcul pour les travaux réalisés ayant 

fait l’objet de bons de commande et de factures. 
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Pour les travaux engagés, à venir ou en cours, les justificatifs financiers sont basés sur des devis 

effectués par des entreprises (déjà présentes sur le site). 

Les points suivants présentent la méthodologie basée sur le système de contrôle des coûts (système 

«SAGE ACHAT»). 

EveRé a fait appel à son Commissaire aux comptes, de chez la société DELOITTE, pour attester le 

système «SAGE ACHAT» utilisant des données basées sur les comptes certifiés (en l’Annexe 3, TTOOMMEE  

AA, nous retrouvons l’attestation en question). La procédure d’achat Génie Civil, référencée 2116 

PR00 001 B (Annexe 3, TTOOMMEE  AA), a été également validée par le Commissaire aux Comptes (voir 

Annexe 3, TTOOMMEE  AA). Cette procédure d’achat Génie Civil a été mise en place à compter du 1er janvier 

2007 et toute la comptabilité 2005-2006 a été ensuite ventilée selon cette procédure. 

Le numéro 2116, que nous retrouvons en référence dans les documents cités ci-dessus, correspond au 

numéro désigné par Urbaser Environnement (centre de coût) pour l’ensemble des coûts du projet CTM 

Marseille. 

Finalement, une extraction du logiciel «SAGE ACHAT» est jointe en Annexe 3 du TTOOMMEE  AA sous format 

CD. Cette extraction du logiciel «SAGE ACHAT» a été réalisée en présence d’un huissier (voir Annexe 

3 du TTOOMMEE  AA). 
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1.3.2.  Système de contrôle des coûts relatifs aux travaux Génie Civil (système 

«SAGE ACHAT») 

L’objectif de ce chapitre est d’expliciter la méthodologie utilisée pour les justificatifs d’ordre économique 

relatifs aux travaux supplémentaires Génie Civil. 

Le système est basé, d’une part, sur le programme de comptabilité de gestion «SAGE ACHAT» utilisé 

pour le Projet et, d’autre part, sur les métrés réalisés sur les travaux exécutés, fournis dans le présent 

Dossier en pièces jointes et détaillés pour chaque ouvrage supplémentaire. 

1.3.2.1. Intervenants 

Le système «SAGE ACHAT» est utilisé simultanément par les deux organisations principales du Génie 

Civil présentes sur site (comme présenté dans notre organigramme ci-joint (voir Annexe 3, TTOOMMEE  AA), 

c'est-à-dire : 

a) les organisations internes d’Urbaser Environnement (appelées «Urbaser EXE» et «VRD»), 

responsables des ouvrages exécutés directement par Urbaser Environnement, 

b) le Maître d’œuvre Génie Civil (MOA), qui contrôle le Génie Civil et ses relations avec les 

autres intervenants du Projet, pour l’exécution des travaux relatifs, comprenant : 

• les études, 

• le Gros Œuvre réalisé par Urbaser Environnement (organisations internes intitulées 

«Urbaser EXE» et «Urbaser VRD») et autres sous-traitants,   



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 138 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

• les sous-traitants titulaires de lots (hors Gros Œuvre) dont les plus importants sont les 

suivants :  

 GEOCISA et SOLETANCHE pour les fondations profondes (Lot 2), 

 CASTEL et FROMAGET pour la charpente métallique (Lot 5 Génie Civil),  

 SMAC pour le bardage (Lot 6 Génie Civil) et,  

 Sous-traitants du Second Œuvre (Lot 7 Génie Civil), etc. 

c) le responsable du contrôle du personnel (PER) 

Ces deux entités a) et b) assurent le contrôle et la validation des documents «chantier» (factures, bons 

de livraison béton, etc.) qui sont les données sources sur lesquelles se base le système de contrôle 

des coûts intitulé «SAGE ACHAT». 

d) moyens humains affectés au contrôle des coûts («SAGE ACHATS») 

Afin de garantir l’intégrité du système de contrôle de coûts établi par le Génie Civil du Projet, ci-après, 

nous expliquons les moyens humains affectés au contrôle de coûts («SAGE ACHATS») pendant les 

différentes phases du chantier : 

1. Définition des besoins : 

Urbaser EXE :  
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• Définition : Conducteurs de travaux, Éric Donadieu et Michaël Tantet 

• Vérification et validation : Ingénieur, Éric Hervé 

Urbaser VRD :  

• Définition : Conducteurs de travaux, José Manuel Cardoso, Denis 

Mairesse et Éric Roig 

• Vérification et validation : Ingénieur, Gabriel Velasco 

Urbaser MOA :  

• Définition : Ingénieurs responsables d’études et grands sous-traitants : 

Fabien Douroux et Xavier Mondor 

• Vérification et validation : Directeurs MOA, Jean Marc Studer et David 

Hennecart 

2. Formalisation des commandes : 

Urbaser EXE :  

• Gestion :  

Fournisseurs et sous-traitants : Personnel Administratif, Candide 

Harscoët et Amparo Lopez 
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• Personnel :  

Responsable du personnel : Gérard Rosa 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp 

Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financière : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte  

Urbaser VRD :  

• Gestion :  

Fournisseurs et sous-traitants : Personnel Administratif, Véronique 

Slomp 

• Personnel : Responsable du personnel, Gérard Rosa 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp 
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Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financier : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte 

Urbaser MOA/MOE :  

• Gestion : Personnel Administratif, Sabrina Arena 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp, MOE correspondant (Société MIRANDA, 

INGEVALOR, VFLI, etc.) 

Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financière : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte 

Une fois validée la commande/contrat, ce dernier est adressé au fournisseur par le personnel 

administratif du chantier et ou service achat d’Urbaser Environnement. 
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3. Contrôle, vérification et approbation des bons de livraison et factures : 

Urbaser EXE :  

• Réception des travaux et matériaux : Chefs de chantier et conducteurs 

de travaux 

• Contrôle des bons de livraison et factures : Personnel Administratif, 

Candide Harscoët et Amparo Lopez  

• Vérification : Ingénieur Éric Herve 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp 

Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financier : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte 

Urbaser VRD :  
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• Réception des travaux et matériaux : Chefs de chantier et conducteurs 

de travaux  

• Contrôle des bons de livraison et factures: Personnel Administratif, 

Véronique Slomp 

• Vérification : Ingénieur, Gabriel Velasco 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp 

Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financier : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte 

Urbaser MOA/MOE :  

• Réception des travaux et matériaux : Chefs de chantier et conducteurs 

de travaux 

• Contrôle des bons de livraison et factures : Personnel Administratif, 

Sabrina Arena 
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• Vérification : Directeurs MOA, Jean Marc Studer et David Hennecart 

• Vérification et approbation :  

Gestion : Valérie Slomp/MOE correspondant (Société MIRANDA, 

INGEVALOR, VFLI, etc.) 

Approbation :  

Directeur Génie Civil  EXE : Luis Perez Firmat 

Directeur Financier : Francisco Bencomo 

Directeur du Projet : Luis de la Parte 

Une fois validée la facture, cette dernière est adressée par bordereau à la Direction Financière 

d’Urbaser Environnement pour sa validation et paiement correspondant. 

Dans les points suivants, nous expliquons, à partir du système de contrôle des coûts («SAGE 

ACHAT»), la nomenclature et la procédure de ventilation des montants, qui représentent deux 

aspects fondamentaux sur lesquels nous nous sommes basés pour la justification financière des 

montants relatifs aux travaux supplémentaires des ouvrages du Génie Civil. 

1.3.2.2. Nomenclature  

Le programme de contrôle des coûts relatifs au Génie Civil (système «SAGE ACHAT») utilise deux 

nomenclatures principales qui permettent d’identifier : 
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• dans un premier temps, les Zones ou Bâtiments du Projet : ce sont des Zones abrégées 

dans leur appellation (ex. : ADM, ATE, INC, ...), clairement identifiées sur le Plan 

Général du Projet (voir Annexe 3, TTOOMMEE  AA) du présent Dossier ayant pour références : 

«SPA SIT PG 0 003» et «SPA SIT PG 0 004»)  et, 

• dans un second temps, l’objet des différents types de travaux Génie Civil exécutés : ce 

sont les Lots, identifiés conformément à la liste et croquis comme suit : 
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LOTS 
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1.3.3.  Procédure de ventilation des montants 

Dans un souci de simplification, nous pouvons dire que les équipes administratives d’Urbaser 

Environnement «EXE» & «VRD» et du Maître d’œuvre Génie Civil sont responsables, à partir des 

directives des Ingénieurs et des informations fournies par les Responsables sur chantier, d’imputer 

correctement les Lots et Zones sur les bons de commande et, une fois que les factures sont reçues, de 

vérifier la cohérences des montants des factures avec les bons de livraison et/ou informations reçues 

des Responsables.   

Néanmoins, les fournisseurs et sous-traitants n’utilisent pas la nomenclature interne du Projet (Lots et 

Zones) dans leurs factures ; par conséquent, la localisation des montants correspondants aux travaux 

supplémentaires d’un lot concret dans une zone concrète au travers d’une facture déterminée n’est pas 

toujours explicite. Par exemple : 

• Commandes / factures explicites 

C’est le cas le plus simple : la commande indique explicitement l’objet à fournir pour une zone et un lot 

concerné. Sur la facture, les données sont également facilement identifiables.  

• Fournisseurs avec bulletins de livraison  

Prenons, à titre d’exemple, le cas d’un fournisseur de béton. Sur la facture, apparait une liste de mètres 

cube de béton fournis sur un mois déterminé, mais n’indique ni la zone ni le lot concerné pour cette 

livraison de béton. 
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Pour connaitre le mètre cube de béton relatif à une zone et à un lot pour lesquels les coûts ont été 

imputés, il faut se baser sur les listes des ventilations des bulletins de livraison et sur ces mêmes 

bulletins de livraison de chaque camion où sont indiqués la Zone et le Lot (fournis en Annexe F, TTOOMMEE  

1144, rangés dans 20 classeurs classés selon les deux organisations principales du Pôle GC (EXE et 

VRD), par fournisseur de béton, et par ordre chronologique).  

• Fournisseurs sans bulletin de livraison   

C’est le cas typique pour la ferraille ; en effet, celle-ci est facturée mensuellement en fonction de 

l’avancement des travaux et la vérification se fait en fonction du métré total de chaque zone. 

Ainsi, la clé pour identifier les montants se situe au niveau du contrôle du métré et de son imputation 

relative à la facture. 

• «Gros» sous-traitants  

Selon le type de facture, une méthodologie éprouvée a été mise en place afin d’assurer une ventilation 

exhaustive par Zone et par Lot dans le système «SAGE ACHAT». 

C’est le cas, par exemple, de la société GEOCISA dont la facture mensuelle se réfère au montant total 

(selon un état d’avancement) et dont le détail est explicité dans les feuilles de situation et ventilation 

pour chaque ouvrage exécuté jointe à la facture. 
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1.3.4. Justificatifs économiques relatifs aux travaux supplémentaires Génie 

Civil   

1.3.4.1. Travaux exécutés 

1.2.4.1.1. Documents 

Globalement, pour les justificatifs économiques relatifs à chacun des travaux supplémentaires Génie 

Civil, nous retrouvons, en pièces jointes, dans le  présent Dossier : 

• un tableau récapitulatif des montants justifiés relatifs aux travaux supplémentaires, 

comme montré, en exemple, ci-dessous : 
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• les listes des commandes par poste, fournisseur, numéro et date de la commande. La 

nomenclature utilisée pour identifier chaque liste est la suivante : 

• TTSS = TTravaux SSupplémentaires 

• IIFFPPhh  11 = IImpact FFinancière PPhhase 11 

• GGCC  = GGénie CCivil 

• XX  = NN°° du chapitre dans le dossier Impact Financier Phase 1 

• Par exemple : TTSS  IIFFPPhh  11  GGCC  1122  SSOOUU  = Digesteurs mésophiles à 

thermophiles, commandes de sous-traitants :  

ZONE LOT MONTANT N° CDE FOURNISSEUR DATE ORG FACTURE 

DIG 6P - 68 M0044 GEOCISA 29/02/08 MOA 482 

DIG 6P 152 573 M0012 GEOCISA 31/12/07 MOA 5E 

DIG 6P 89 681 M0012 GEOCISA 31/12/07 MOA 10B 

DIG 6P 149 348 M0012 GEOCISA 30/11/07 MOA 12A 

DIG 6P 592 396 M0012 GEOCISA 27/12/07 MOA 13A 

TOTAL SOUS-TRAITANTS DIG                 983 930         
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•  les classeurs alphabétiques regroupant l’ensemble des commandes et des 

factures concernées par les travaux supplémentaires. Avec le numéro de commande 

indiqué sur chacune des listes, nous retrouvons la commande. Sur la commande du 

fournisseur, nous retrouvons : le bâtiment/zone, le lot, la date et le montant. Ensuite, via 

le nom du fournisseur et la date, nous accédons à la facture correspondante, 

• le cas échéant, pour les «gros» sous-traitants, les fichiers de ventilation des montants 

par lot et bâtiment/zone joints aux factures et, 

• les bons de livraisons. 

1.3.4.2. Justification des montants  

Les montants sont justifiés sur la base des documents fournis.  

1.3.4.3. Tableau récapitulatif 

En premier lieu, nous retrouvons un tableau récapitulatif pour chaque montant relatif aux travaux 

supplémentaires Génie Civil. Sur ce tableau, nous retrouvons les données suivantes :    

• type de postes auxquels sont imputés les coûts. A titre d’exemple : approvisionnement béton, 

ferraille, main d’œuvre, etc., 

• les principaux fournisseurs et sous-traitants. Par exemple, Lafarge pour le béton, SAMT 

pour la ferraille, etc., 
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• la quantité de ferraille utilisée (kg) et de béton (m3), 

• les montants totaux pour chaque ouvrage principal spécifié dans le tableau, 

• le prix unitaire moyen indicatif du béton et de la ferraille. Ces prix unitaires sont indicatifs 

car il n’y a pas de prix unique et, de plus, ils sont soumis à des révisions de prix. Par exemple, 

pour le béton, le prix dépend de la qualité, de la période de la facturation etc.,  

• le total des travaux supplémentaires Génie Civil relatif à chaque ouvrage principal et,  

• pour chaque poste, la dénomination des listes relatives aux commandes concernées. 

1.3.4.4. Listes des commandes 

Tout montant relatif aux postes principaux (béton, ferraille, etc.) se décompose en une série de 

montants qui apparaissent dans la liste des commandes (bon de commande) dont la nomenclature a 

été expliquée dans le point 11..33..22..22. 

 Ces listes sont extraites du filtre des tableaux Excel importés du logiciel «SAGE ACHAT» en fonction 

des zones, des lots et parfois des fournisseurs. 

Les listes mettent en évidence, pour chaque ouvrage réalisé, les éléments suivants : 

• la zone,  

• le lot,  
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• le montant,  

• le numéro de commande,  

• le fournisseur ou sous-traitant,  

• la date de la facture relative à la commande/facture et,   

• l’intervenant responsable (VRD, EXE, MOA, PER). 

1.3.4.5. Les commandes 

Avec le numéro de commande et de fournisseur ou sous-traitant, nous pouvons facilement accéder à la 

commande que nous retrouvons dans l’Annexe F (TTOOMMEE  1144)). Les commandes ont été rangées par 

fournisseur et par ordre alphabétique pour la partie Génie Civil. 

Sur les commandes, nous pouvons vérifier les montants des produits ou services sollicités au 

fournisseur ou sous-traitant. Ces montants sont distribués par lots et zones. En général, une commande 

concerne plusieurs lots et zones ; par conséquent, les montants indiqués dans les listes ne 

correspondent pas en général au total de la commande mais à une partie de ces dernières, 

explicitement identifiables. 
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1.3.4.6. Les factures 

Chaque commande est en relation avec une facture dont le montant total coïncide. Ceci est dû au fait 

que le programme «SAGE ACHAT» “actualise” le montant de la commande d’origine avec celui de la 

facture réelle pour éviter des déviations comptables et budgétaires. 

En résumé, le logiciel «SAGE ACHAT» corrige les déviations typiques entre la commande prévue et ce 

qui a été réellement livré et facturé (par exemple, une commande en béton prévoyant x m3 et dont y m3 

ont été réellement fournis). 

1.3.4.7. Nota Bene 

Il est important de rappeler que les montants indiqués dans les listes de commandes correspondant aux 

travaux supplémentaires GC sont repris dans les bons de commande et des factures générales où 

apparaissent d’autres montants liés à l’avancement général du chantier. Ainsi, parfois, les montants 

globaux des bons de commande et des factures ne coïncident pas avec le montant sollicité.  

Les montants sollicités sont identifiables sur la commande grâce au numéro de lot et de zone et sur les 

factures en suivant la  procédure de ventilation expliquée ci-dessus.  

1.3.5. Travaux engagés non exécutés 

1.3.5.1. Documents 

Les estimations sont basées sur des quantitatifs et sur l’expérience acquise par URBASER sur site 

avec le système «SAGE ACHAT» ou sur des devis de sous-traitants. 
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1.4. Méthodologie des justificatifs financiers relatifs aux Prestations 

1.4.1. Pour le retard dans la construction  

Principalement, nous nous sommes basés sur le critère de l’estimation et, occasionnellement, sur le 

critère de la proportionnalité au temps, de la proportionnalité au Plan Exécution Matériel (PEM (GC + 

Équipements)) et sur le critère de la proportionnalité au Génie Civil.  

1.4.1.1. Critère de l’estimation  

Ce critère consiste à déterminer un Coût Moyen Mensuel (CMM) basé sur des factures ou coûts réels  

selon la nature des frais. Une fois déterminé le CMM, nous multiplions le Coût Moyen Mensuel par le 

nombre de mois de retard approuvé soit 19 mois : CMM x 19. 

En raison du ralentissement du démarrage du Projet, nous avons estimé la partie du coût du budget 

initial qui n’a pas été dépensée (Budget Non Dépensé (BND)). De fait, nous utilisons la même formule 

précédente moins le BND soit : CMM x 19 – BND. 

1.4.1.2. Critère de proportionnalité au temps 

Nous avons établi le coût mensuel de l’Offre actualisée et multiplié par le retard approuvé (19 mois). 

1.4.1.3. Critère de proportionnalité au PEM (GC + Équipement) 

Pour les frais d’études et de Maîtrise d’Œuvre, nous avons calculé le pourcentage qui résulte du budget 

initial de ce poste par le PEM de l’Offre initiale. Ensuite, le pourcentage obtenu est appliqué sur  le PEM 

des travaux supplémentaires. 
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1.4.1.4. Critère de proportionnalité au GC 

Dans quelques cas, nous avons utilisé ce critère qui est identique au critère proportionnel au PEM mais 

le pourcentage s’applique seulement sur la partie Génie Civil (et non sur le PEM). 

1.4.2. Frais Généraux sur Site ou contrats externes rattachés au site (FGSS) 

Les montants se basent sur le Coût Mensuel Moyen. Les Frais Généraux sur Site (FGSS) comprennent 

tous les intervenants basés sur le site ou rattachés directement au site, intervenant spécifiquement pour 

ce Projet (ex. : Assurances). 

1.4.3. Frais Généraux Hors Site (FGHS) 

Nous appliquons le pourcentage (7.95 %) stipulé dans l’article 6.1. du contrat de construction entre 

EveRé/UE sur le PEM et les Frais généraux sur site. Ce pourcentage reflète le coût interne appliqué sur 

les contrats externes en conséquence du maintien des structures centralisées. 

Les FGHS comprennent tous les intervenants hors site rattachés à Urbaser Environnement ou Urbaser, 

intervenant de manière plus générale sur les process, sur leurs adaptations pour le Projet, sur 

l’organisation générale des entreprises, sur les études et réflexion à caractère global. 
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CCHHAAPPIITTRREESS  RREELLAATTIIFFSS  AA  LL’’IIMMPPAACCTT  FFIINNAANNCCIIEERR  PPHHAASSEE  11  

1. Retard dans la construction 

Ce retard dans la construction reconnu par l’acceptation de prolongation de délai 33 de 19 mois et 11 

jours a comme conséquence un surcoût pour la réalisation du Projet. Ce surcoût a été réparti en trois 

grands chapitres : 

• 1.1. : impact du retard sur la Maîtrise d’Ouvrage, 

• 1.2. : impact du retard sur la réalisation sur site, 

• 1.2.1. : impact du retard sur la réalisation du Génie Civil et, 

• 1.2.2. : impact du retard sur les Équipements. 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés au retard de la 

construction. 

1.1. Impact du retard sur la Maîtrise d’Ouvrage 

En conséquence de l’extension du délai d’exécution pour la finalisation du Projet de 19 mois jusqu’à 

février 2010, la Maîtrise d’Ouvrage a dû maintenir dans le temps des équipes et prolonger des 

prestations indispensables de suivi de chantier et compléter certaines autres prestations. 
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La conséquence financière de l’extension de délai pour la Maîtrise d’Ouvrage porte sur les postes 

relatifs aux Frais du Délégataire avant exploitation décrits dans l’Offre. 

La méthodologie suivie pour chacune des rubriques qui composent les «frais du Délégataire avant 

exploitation» de l’Offre est détaillée ci-après : 

Décomposition de frais du délégataire avant exploitation 
Période 1 préalable à l'exploitation 

OFFRE INITIALE – TABLEAU N° 1 - VALEUR OCTOBRE 2004 

Poste 

Références 
aux chapitres 
abordés dans 

le présent 
Dossier 

Tranche 
Ferme 
(Euros) 

 

Frais de gestion du projet d'encadrement 1.1.1. 27 026 472  
Frais d'études et de Maîtrise d'œuvre 1.1.2. 13 923 928 
Architecte / paysager 1.1.3 3 504 084  
Frais de contrôle (bureau de contrôle, SPS, contrôle du fonctionnement, essais hors MSI) 1.1.4 982 453  

Frais de fonctionnement de l'usine 1.1.1.5   
    pendant la période de mise au point 1.1.1.5.1 2 124 688  
    pendant la période de mise en service industriel 1.1.1.5.2 -922 000  
Frais de communication 1.1.1.6 390 000  
TOTAL 47 029 625  

 

Ces montants intègrent les Frais Généraux Hors Site (FGHS) correspondant à 7.95 % du poste Génie 

Civil, Équipement (PEM) et poste Frais Généraux Sur Site (FGSS) y compris MSI.  

Les décompositions qui apparaissent entre FGSS et FGHS ne sont pas dans le Contrat de DSP mais 

reprennent les décompositions prévues par EveRé lors de la passation du contrat : 
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POSTES MONTANT VALEUR OCTOBRE 2004  
(EUROS) 

Budget Génie Civil 81 871 120  
Budget Équipement 151 186 945  

FGSS  
Budget Frais Généraux Projet 25 199 822  

Budget Mise en service industriel 1 202 688  
TOTAL 1 259 460 575  
FGHS (7.95 % du Total 1) 20 627 116  
TOTAL OFFRE 280 087 690  

 

• PEM : 233 058 065 Euros (Génie Civil + Équipements), 

• Frais Généraux Sur Site : 26 402 510 Euros (Frais Généraux Projet + MSI) et, 

• Frais Généraux Hors Site : 20 627 116 Euros. 

Les Frais Généraux Sur Site (FGSS) comprennent tous les intervenants basés sur le site ou rattachés 

directement au site, ou intervenant spécifiquement pour ce Projet. En général, nous considérons sous 

cette rubrique : 

• le personnel (local ou expatrié) affecté spécifiquement à ce Projet, 

• les frais de bureau, 

• les frais d’assurance, 

• les frais d’honoraires d’avocats, 
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• les frais de déplacements, 

• les autres frais sur site, 

• la Maîtrise d’Œuvre sur site, 

• les frais d’Architectes, 

• les frais de contrôle sur site et, 

• la MSI. 

Les Frais Généraux Hors Site (FGHS) comprennent tous les intervenants hors site rattachés à Urbaser 

Environnement ou le Groupe Urbaser SA intervenant de manière plus générale sur le process, sur leurs 

adaptations pour le Projet, sur l’organisation générale des entreprises, sur les études et réflexions à 

caractère global. 

Le groupe Urbaser S.A., applique sur tous ces projets de façon générale le pourcentage de 7.95 % de 

Frais Généraux Hors Site qui se décomposent de la façon suivante : 
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Décomposition des Frais Généraux Hors Site 

 
OFFRE INITIALE – TABLEAU N° 2 - VALEUR OCTOBRE 2004 

 
 

DECOMPOSITION 
DU % FGHS CONCEPT MONTANT 

(%) 

5.80 % 

Pour couvrir les frais de gestion du projet d’encadrement 
hors site, qui comprennent l’assistance du Groupe, en 
matière de : 

• Direction Générale, Président, 
• Comptabilité, 
• Juridique, 
• Environnement, 
• Marketing, etc. 

15 048 713 
(72.96 %) 

2.00 % 

Pour couvrir les frais d’études techniques et de Maîtrise 
d’œuvre, qui comprennent l’assistance du Groupe en 
matière de : 

• Études, 
• Analyses d’offres, 
• Solutions techniques, 
• Recherche et Développement, etc. 

 

5 189 211 
(25.16 %) 

0.15 % 

Pour couvrir les frais de contrôle, qui correspondent à 
l’assistance du Groupe en matière de : 

• Procédures de contrôle, 
• Sécurité et Hygiène, 
• Qualité, etc. 

 

389 191 
(1.89%) 

7.95 % TOTAL 20 627 116 
(100 %) 
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Ainsi, les montants de la DSP, présentés dans la décomposition, se répartissent en deux : 

• les Frais Généraux Sur Site et, 

• les Frais Généraux Hors Site. 

Décomposition de Frais du Délégataire avant Exploitation 
Période 1 préalable à l'exploitation 

OFFRE INTIALE - TABLEAU N° 3 – VALEUR OCTOBRE 2004 

 

Le montant supplémentaire des Frais du Délégataire engendrés par l’extension de délai du chantier et 

les modifications du Projet a été calculé suivant les postes et selon trois critères ci-après détaillés : 

• critère estimation, 

• critère proportionnel au temps et, 

POSTE F G SS 
(EUROS) 

FGHS 7.95 %  
(EUROS) 

TRANCHE FERME 
(EUROS) 

Frais de gestion du projet d'encadrement 11 977 759 15 048 713 27 026 472  
Frais d'études et de Maîtrise d'œuvre 8 734 717 5 189 211 13 923 928 
Architecte / paysager 3 504 084   3 504 084  
Frais de contrôle  
(bureau de contrôle, SPS, contrôle du fonctionnement, essais hors MSI) 

593 262 389 191 982 453  

Frais de fonctionnement de l’Usine 
    pendant la période de mise au point 2 124 688    2 124 688  
    pendant la période de mise en service industriel -922 000    -922 000  
Frais de communication 390 000   390 000  
TOTAL 26 402 509 20 627 116  47 029 625  
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• critère proportionnel au PEM/GC. 

a) Critère estimation  

Nous procédons à une estimation de certains postes des Frais Généraux en fonction du coût réel 

actuel. 

b) Critère  proportionnel au temps  

Nous appliquons le critère de proportionnalité c’est-à-dire nous établissons le Coût Moyen Mensuel de 

notre Offre initiale prévue pour 28 mois et nous l’appliquons au nouveau délai supplémentaire approuvé 

(19 mois). 

c) Critère proportionnel au PEM / GC 

Nous établissons le critère de proportionnalité sur le PEM/GC de l’Offre et ledit pourcentage est 

appliqué sur le PEM/GC des travaux supplémentaires.  

Les Frais Généraux Hors Site (FGHS (7.95 %)) de l’offre ont également été pris en compte et répartis 

suivant les différents postes (suivant le même pourcentage que celui de l’Offre). En revanche, les FGHS 

supplémentaires sont  totalement regroupés dans ce chapitre. 
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1.1.1. Frais de gestion du Projet d’encadrement 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique 

(Justificatifs détaillés des rubriques mentionnées dans les frais de gestion du projet d’encadrement, 

Organigramme, Factures mensuelles type (CMM)). 

Cette rubrique englobe les frais de : 

• personnel, 

• bureau, 

• assurances, 

• avocats, 

• déplacements et, 

• autres. 
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Un Coût Mensuel Moyen (CMM) réel a été déterminé sur la base des dépenses réelles des derniers 

mois de construction. Ce coût correspond à l’ensemble des frais (et ce pour chaque rubrique) engendré 

pour le Projet en «fonctionnement établi». Quand les charges ont été récurrentes et répétitives (location 

de locaux, contrats d’entretien, etc.), nous avons mis dans l’annexe correspondante une facture 

mensuelle représentative de la moyenne mensuelle. Quand les charges ont été plus ponctuelles ou 

variables, nous avons fourni plusieurs factures mensuelles ou annuelles pour mieux représenter la 

moyenne mensuelle prise dans le calcul.  

Le démarrage du Projet a été ralenti et l’ensemble des frais de gestion mensuels a atteint son niveau de 

fonctionnement établi plus tardivement qu’initialement prévu. De fait, les Frais de gestion du Projet 

d’encadrement budgétés initialement n’ont pas été totalement dépensés à la fin des 28 mois de 

construction prévu initialement (Budget Non Dépensé). 

Ainsi, le surcoût lié à l’extension de délai est déterminé en prenant le Coût Moyen Mensuel (CMM) sur 

19 mois diminué du Budget Non Dépensé (BND).  

Nous avons donc : 

Surcoût = CMM  x 19 - BND 

1.1.1.1. Personnel 

En conséquence du retard sur la finalisation des travaux, l’entreprise a supporté des coûts de personnel 

supérieurs au poste initialement prévu dont le calcul est ci-après détaillé : 
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L’ensemble du personnel prévu dans l’Offre se compose d’un total de 24 personnes (y compris 5 

expatriés*) sur une période de 28 mois et organisé de la façon suivante (voir Annexe A, TTOOMMEE  1100, 

organigramme) : 

 

DEPARTEMENT PERSONNES TOTAL PAR DEPARTEMENT 
Direction Générale 

2 Directeur 1* 
Assistante de Direction 1 

Administration et Finances 
2 Directeur 1* 

Adjoint 1 
Génie Civil 

10 
Directeur 1* 
Ingénieurs et personnel technique 8* 
Secrétariat 1 

Process 

8 
Directeur 1 
Ingénieurs et personnel technique 6* 
Secrétariat 1 

Qualité et Sécurité 
2 Qualité 1 

Sécurité 1 
TOTAL 24 24 

 

Le Coût Mensuel Moyen actuel s’élève à 253 359 Euros/mois. Il est logique de supposer que le retard 

dans le processus de construction des travaux a supposé aussi un décalage dans l’incorporation d’une 

partie dudit personnel. 
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Une partie du personnel n’a pas été mobilisée tout le long du retard et représente un coût de 654 708 

Euros, représentant environ 5 personnes (ingénieurs et personnel technique pendant 19 mois). 

Par conséquent, le coût à prendre en compte pour les 19 mois supplémentaires est : 

253 359 x 19 – 654 708 = 4 159 111 Euros 

1.1.1.2. Bureau 

Dans ce chapitre, sont inclus : 

• téléphone, 

• électricité, 

• matériel de bureau, 

• messagerie, 

• reprographie, 

• nettoyage, 

• maintenance du matériel bureautique et, 

• sécurité (système d’alarme). 
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Le coût mensuel prévu pour ces frais s’élève à :  

54 169 Euros/mois x 19 mois = 1 029 208 Euros 

 

1.1.1.3. Assurances 

Sous ce poste, nous avons : 

1) les polices d’assurance des véhicules, bureaux et mutuelle pour le personnel et,  

2) le coût additionnel des assurances ci-après détaillées en conséquence de l’extension du délai 

et de l’investissement. 

• responsabilité civile, 

• tout risque construction, 

• NAT CAT, 

• GAREAT et, 

• décennale. 

Pour le premier point, le coût mensuel réel à prévoir est de 2 857 Euros/mois, ce qui, appliqué aux 19 

mois, donne 54 280 Euros. 
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Pour le second point, l’extension du délai, à savoir de 28 à 47 mois, pour le délai de construction, 

entraîne un coût supplémentaire de 2 602 326 Euros et l’augmentation du montant de l’investissement 

entraîne un coût supplémentaire de 2 291 176 Euros.  

La base de calcul de l’estimation pour l’extension du délai a été la suivante : 

• pour les six premiers mois, nous avons appliqué les taux au prorata temporis, 

• pour les treize mois suivants, les compagnies d’assurance normalement appliquent une 

augmentation dans leur police d’assurance de l’ordre de 5 % - 7.5 % du montant de la police 

par année. Néanmoins, dans notre estimation, nous avons appliqué les taux au prorata 

temporis et, 

• le taux mensuel estimé est de 136 965 Euros (Coût total de la police initialement contractée /28 

mois). Ce qui donne pour 19 mois, la somme de 2 602 326 Euros. 

La base de calcul du surcoût du montant d’assurance lié à l’augmentation du montant de 

l’investissement a été la suivante : 

• primes maintenues, 

• augmentation du montant de l’investissement autour de 107 000 000 Euros et, 

• augmentation de 44 000 000 Euros pour la Décennale (surcoût Génie Civil). 
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Utilisant ces mêmes pourcentages de la police d’assurance initialement contractée et appliqués sur les 

travaux supplémentaires, nous obtenons les montants suivants : 

TYPE DE POLICE D’ASSURANCE % MONTANT 
(EUROS) 

RC 0.0574  61 418 
TRC 0.5166  552 762 
GAREAT 0.1067  114 145  
NATCAT 0.0620  66 331 
IMPOTS 9  71 519 
TOTAL  866 176 
Décennale  3.24 1 425 000 
TOTAUX  2 291 176 

 

En conséquence, le montant global pour la rubrique Assurances s’élève à : 4 947 782 Euros (54 280 

Euros + 2 602 326 Euros + 2 291 176 Euros). 

TOTAL : 4 947 782 Euros 

 

1.1.1.4. Avocats 

Il a été appliqué le coût mensuel suivant basé sur les dépenses observées  (principalement  les 

recours) : 

15 326 Euros/mois  x 19 mois = 291 191 Euros 
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Par conséquent, le montant global pour la rubrique Avocats s’élève à 291 191 Euros. 

1.1.1.5. Déplacements  

Il a été appliqué le taux mensuel suivant basé sur les dépenses réelles observées : 

16 523 Euros/mois x 19 mois =  313 929 Euros 

 

Par conséquent, le montant global pour la rubrique Déplacements s’élève à 313 929 Euros.  

1.1.1.6. Autres Frais  

Dans ce poste, nous avons considéré les dépenses réelles observées : les Frais Bancaires (150 

Euros/mois), Divers (3 850 Euros/mois) et Implantation de chantier (110 000 Euros/mois), ce qui fait un 

total de 114 000 Euros/mois. 

Pour ce qui est de l’Implantation, nous avons considéré l’estimation suivante : 

 MONTANT EN EUROS 
Location Bungalow d’une surface totale moyenne de 3 525 m2 et réparation 40 000  
Gestion déchets et eaux usées 25 000  
Retrait des installations 12 000  
Infirmerie 10 000  
Base vie 23 000  
TOTAL 110 000  
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Dans la partie base vie sont inclus : 

• arrosage de chantier : 12 000 Euros, 

• collecte tri sélectif : 3 000 Euros, 

• agent base vie : 2 500 Euros, 

• réseau communication entreprise : 2 000 Euros, 

• élément sécurité eau connexions : 2 000 Euros, 

• signalisation : 500 Euros, 

• voiture : 500 Euros et, 

• badges et programme contrôle d’accès : 500 Euros. 

114 000 Euros/mois  x 19 mois =  2 166 000 Euros 

1.1.1. Conclusion 

La somme des points 11..11..11..11.. à 11..11..11..66..  s’élève à 12 907 221 Euros des travaux supplémentaires du 

chapitre Frais de gestion du Projet d’encadrement. 
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1.1.2. Frais d’études et de Maîtrise d’Œuvre 

Dans ce chapitre, le critère suivi dans notre Offre a été celui de la proportionnalité sur le PEM. Dans 

notre Offre, le PEM s’élève à 233 058 065 Euros. Le pourcentage des Frais d’études et de Maîtrise 

d’Œuvre sur PEM est de l’ordre de 3.75 % (8 734 717 / 233 058 065). 

Le montant des Frais d’études et de Maîtrise d’Œuvre est issu du tableau n° 3, chapitre 1.1. 

Nous appliquons ce pourcentage (3.75 %) sur la somme des surcoûts Génie Civil et Équipements 

(43 837 950 Euros + 28 166 229 Euros), à savoir 72 004 179 Euros, comme indiqué dans le chapitre 44 

du présent Dossier, tableau récapitulatif valeur février 2010.  

 A savoir : 

72 004 179 x 3.75 % = 2 698 621 Euros 

1.1.3. Architecte / Paysager 

La rubrique Architecte/Paysager de l’Offre comprend deux grands postes : Études Maîtrise d’Œuvre et 

Exécution Maîtrise d’Œuvre dont les montants se répartissent comme suit : 

Études Maîtrise d’Œuvre 2 378 784 Euros 
Exécution Maîtrise d’Œuvre 1 125 300 Euros 
TOTAL 3 504 084 Euros 
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Pour cette rubrique, nous avons appliqué deux critères suivant les deux postes : 

• critère de proportionnalité au temps (Maîtrise d’Œuvre Exécution) et, 

• critère de proportionnalité au Génie Civil (Maîtrise d’Œuvre Études, Architectes S’PACE). 

Au cours du déroulement du Projet, la Maitrise d’Œuvre Exécution assurée par l’ATELIER 

D’ARCHITECTURE BRUNO MIRANDA a été finalement reprise par URBASER ENVIRONNEMENT. 

Pour cela, URBASER ENVIRONNEMENT a mis en place une équipe de techniciens et géomètres, 

comme suit : 

POSTE NOMBRE DE PERSONNES 
Ingénieurs et techniciens 5 
Géomètres 1 
TOTAL 6 

 

Le montant de 1 125 300 Euros budgété pour 28 mois représente un coût mensuel de 40 189 Euros, 

soit 763 596 Euros pour les 19 mois supplémentaires. 

Comme ce montant est estimé sur la base valeur octobre 2004 de l’Offre, nous avons appliqué l’indice 

d’actualisation (taux moyen) pour la partie Prestations jusqu’en février 2010 à savoir un indice de 

1.0886. Nous arrivons, donc, au résultat suivant : 831 221 Euros, valeur février 2010. 
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Pour la partie Maîtrise d’Œuvre Études, nous avons appliqué le critère de proportionnalité au Génie 

Civil. Le  pourcentage dans ce cas, est le suivant : 2.91 % (2 378 784 (montant des études Maîtrise 

d’Œuvre Architecte défini plus haut dans ce chapitre) / 81 871 120). Nous appliquons ce pourcentage 

sur les travaux supplémentaires du Génie Civil (43 837 950 Euros), ce qui donne comme résultat : 

1 273 722 Euros. 

Pour obtenir le montant total relatif à la mission de Maîtrise d’Œuvre, nous ajoutons le montant de 831 

221 Euros (Maîtrise d’Œuvre Exécution) et le montant de 1 273 722 Euros (Maîtrise d’Œuvre Études), 

ce qui nous donne : 2 104 943 Euros. 

 

 

1.1.4. Frais de contrôle 

Dans ce chapitre, nous avons considéré deux types de critère car, dans notre Offre, sous le chapitre 

Frais de contrôle, nous retrouvons, d’une part, la Sécurité et Protection de la Santé (SPS) et, d’autre 

part, le Contrôle Technique de la Construction (CTC). 

Pour ce qui est du SPS, nous avons appliqué le critère de proportionnalité au temps et nous avons 

actualisé ce dernier comme suit : 

TOTAL : 2 104 943 Euros 
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245 613 / 28 x 19 x actualisation = 166 666 x 1.0886 = 181 426 Euros 

 

Pour ce qui est du CTC, nous avons appliqué le critère de proportionnalité au PEM. Dans notre Offre, le 

montant budgété est de 409 356 Euros que nous ramenons sur le PEM (233 087 690 Euros), ce qui 

nous donne le pourcentage de 0.18 %. Nous arrivons au montant suivant : 

72 004 179 x 0.18 % = 126 472 Euros 

 

Le montant global des Frais de Contrôle est le suivant : 

181 426 + 126 472 = 307 898 Euros 

1.1.5. Frais de communication 

Dans cette rubrique, nous avons considéré le critère de proportionnalité au temps. 

Sachant que le montant budgété dans notre Offre s’élève à 390 000 Euros pour une période de 28 

mois, le montant mensuel revient à 13 929 Euros ; ce dernier multiplié par 19 mois, ce qui donne 

comme résultat : 264 643 Euros. 
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Sachant que ces chiffres sont à valeur octobre 2004, nous avons appliqué l’indice d’actualisation (taux 

moyen) correspondant, soit 1.0886. Nous obtenons, donc, comme résultat : 

264 643 x 1.0886 = 288 080 Euros 

 

1.1.6. Frais Généraux Hors Site (FGHS (7.95 %)) 

Pour le calcul des FGHS, nous avons considéré 7.95 % du montant PEM + Frais Généraux Sur Site soit 

99 198 350 Euros (détaillés ci-dessous) liés à l’extension de délai et aux travaux supplémentaires. 

A savoir : 

95 198 350 x 7.95 %  = 7 886 269 Euros 

 

Le montant du PEM des travaux supplémentaires s’élèvent à 72 004 179 Euros (voir tableau 

récapitulatif chapitre 45). 

Les Prestations supplémentaires de Projet englobent la somme de tous les Frais supplémentaires de 

Prestations et de Frais Généraux Sur Site et Hors Site liés au retard dans la construction de l’installation 

soit : 8 887 405 + 18 306 766 (voir tableau récapitulatif en chapitre 1.1.7.) = 27 194 171 Euros. 
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Le montant de 7 026 592 Euros correspondant au surcoût de Prestations (hors retard) comprend : le 

montant des Recours Juridiques, les surcoûts liés au Crédit-bail, la Surveillance du site, les 

Manifestations et les Intérêts de financement du Projet au-delà des 10 %. 

Le montant des Travaux Supplémentaires et des Frais Généraux Sur Site s’élève à 72 004 179 + 

27 194 171 = 99 198 350 Euros. 

Pour chaque poste du tableau de décomposition de Frais du Délégataire avant exploitation, nous avons 

appliqué  le pourcentage correspondant indiqué dans le tableau n° 3 du chapitre 1.1.  

Pour la part du Frais Généraux Hors Site, les Frais de gestion du Projet d’encadrement est 72.963 %, 

ce qui donne comme résultat : 

7 886 269 x 72.96 % = 5 753 504 Euros 

 

Pour la part du Frais Généraux Hors Site,  pour les Frais d’Études et Maîtrise d’Œuvre est de 25.164 %, 

ce qui donne comme résultat : 

7 886 269 x 25.16 % = 1 983 967 Euros 

 
                                    

3 Du tableau n° 2,  soit :  15 048 713 / 20 627 116   = 72.96 % 
4 Du tableau n° 2, soit :     5 189 211 / 20  627 116  = 25.16 % 
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Pour la part du Frais Généraux Hors Site, pour les Frais de contrôle est 1.895 %, ce qui donne comme 

résultat : 

7 886 269 x 1.89 % = 148 798 Euros 

 

1.1.7. Tableau récapitulatif (Valeur février 2010) 

POSTE F G 
(EUROS) 

7.95 % FG BI 
(EUROS) 

TRANCHE FERME 
(EUROS) 

Frais de gestion du projet d'encadrement 12 907 221 5 753 504  18 660 725 

Frais d'études et de Maîtrise d'œuvre 2 698 624 1 983 967 4 682 591 

Architecte / paysager 2 104 943  2 104 943 
Frais de contrôle (bureau de contrôle, SPS, contrôle du fonctionnement, 
essais hors MSI) 

307 898 148 798 456 696 

Frais de fonctionnement de l'usine 
    pendant la période de mise au point     
    pendant la période de MSI     
Frais de communication 288 080  288 080 
TOTAL 18 306 766 7 886 269 26 193 035  

 

                                    

5 Du tableau n° 2, soit :         389 191 / 20 627 116  =    1.89 % 
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1.2. Impact du retard sur la réalisation sur site 

1.2.1. Impact du retard sur le Génie Civil 

Les raisons ayant entraîné le retard et ayant eu un impact sur le Génie Civil sont expliquées dans le 

Dossier Retard Phase 1, présenté fin 2008, a eu pour conséquence un étalement de l’ensemble des 

travaux (arrêt du chantier, l’allongement du délai de réalisation des études t travaux des fondations du 

fait de la problématique liquéfaction, intempéries, etc.). Les moyens nécessaires à leur réalisation ont 

donc dû être mobilisés beaucoup plus longtemps que prévu initialement dans la DSP. 

Comme nous le verrons dans la méthode ci-après présentée, ce retard global a été de 19 mois. Il a  

généré des surcoûts de mobilisation des moyens comme exposé ci-après : 

a) base de la justification du retard Génie Civil (GC) 

La justification du retard du Génie Civil se base sur une analyse réalisée sur le pôle GC (Génie Civil) 

dont les données sont extraites soit de l’Offre, soit du programme «SAGE ACHAT», soit du tableau des 

Travaux Supplémentaires (TS) (voir Annexe 3, TTOOMMEE  AA).  
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Sur la base du système de contrôle «SAGE ACHAT», nous avons pris comme référence les données 

du tableau ci-après6 à partir desquelles nous pouvons déterminer que 66 % des coûts des lots 3 et 4,  

extrapolables à l’ensemble des coûts du Génie Civil, sont imputables au personnel, à la location de 

moyens et autres, et que les 34 % restants, aux matériaux nécessaires. 

 

 

Le retard du Génie Civil a engendré une augmentation des coûts en matière de matériels et autres 

moyens auxiliaires, de personnel, etc. en raison de l’impossibilité, difficulté et inefficacité de rompre 

certains contrats, principalement les contrats de location ou de personnel. 

Dans le cas concret de location de matériels, le coût relatif au montage-démontage de ces derniers 

s’avèrerait très coûteux et dans la plupart des cas, déconseillé d’un point de vue technique. 

                                    

6 Nous trouverons les listes des commandes intitulées «TS IFPh 1 GC 11» du système «SAGE 

ACHAT» dans l’Annexe VI, Partie Financière (TTOOMMEE  55BB). 
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Dans le cas du personnel, la difficulté réside en la mise à disposition de personnel nécessaire au 

moment adéquat. 

Pour ces motifs, comme seuls les moyens et le personnel sont impactés par le retard (les matériaux 

étant exclus), nous appliquons, pour établir le coût du retard GC, les 66 % des coûts globaux (GC) pour 

déterminer le coût du retard (GC). 
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1. Données extraites de l’Offre  

TRANCHE FERME 66,00% 66,00% 

 81 871 120,00 54 034 939,20 81 871 120,00 54 034 939,20 

MOIS PRESTATIONS 
AVANT MSI ÉQUIPEMENT GENIE 

CIVIL  GENIE CIVIL GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX 

GENIE CIVIL 
CUMULE 

GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX CUMULE 

1 2,57% 0,64% 0,00% août-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2,39% 0,00% 0,00% septembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,85% 0,26% 0,00% octobre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,91% 0,00% 0,00% novembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,91% 0,13% 0,00% décembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,91% 0,13% 0,93% janvier-06 761 401,42 502 524,93 761 401,42 502 524,93 

7 0,91% 1,88% 1,03% février-06 843 272,54 556 559,87 1 604 673,95 1 059 084,81 

8 0,93% 1,73% 1,03% mars-06 843 272,54 556 559,87 2 447 946,49 1 615 644,68 

9 6,11% 0,64% 5,57% avril-06 4 560 221,38 3 009 746,11 7 008 167,87 4 625 390,80 

10 4,06% 0,45% 5,72% mai-06 4 683 028,06 3 090 798,52 11 691 195,94 7 716 189,32 

11 4,05% 0,45% 4,69% juin-06 3 839 755,53 2 534 238,65 15 530 951,46 10 250 427,97 

12 4,06% 0,45% 4,86% juillet-06 3 978 936,43 2 626 098,05 19 509 887,90 12 876 526,01 

13 4,06% 0,45% 5,16% août-06 4 224 549,79 2 788 202,86 23 734 437,69 15 664 728,87 

14 4,06% 0,45% 4,66% septembre-06 3 815 194,19 2 518 028,17 27 549 631,88 18 182 757,04 

15 3,38% 0,45% 5,16% octobre-06 4 224 549,79 2 788 202,86 31 774 181,67 20 970 959,90 

16 3,38% 0,72% 5,00% novembre-06 4 093 556,00 2 701 746,96 35 867 737,67 23 672 706,86 

17 3,38% 2,73% 5,16% décembre-06 4 224 549,79 2 788 202,86 40 092 287,46 26 460 909,73 

18 3,36% 7,38% 5,00% janvier-07 4 093 556,00 2 701 746,96 44 185 843,46 29 162 656,69 

19 3,38% 7,22% 5,16% février-07 4 224 549,79 2 788 202,86 48 410 393,26 31 950 859,55 

20 2,75% 7,55% 5,16% mars-07 4 224 549,79 2 788 202,86 52 634 943,05 34 739 062,41 

21 2,75% 7,44% 5,06% avril-07 4 142 678,67 2 734 167,92 56 777 621,72 37 473 230,34 

22 2,76% 8,32% 5,45% mai-07 4 461 976,04 2 944 904,19 61 239 597,76 40 418 134,52 

23 2,76% 7,44% 4,99% juin-07 4 085 368,89 2 696 343,47 65 324 966,65 43 114 477,99 

24 2,76% 7,75% 5,04% juillet-07 4 126 304,45 2 723 360,94 69 451 271,10 45 837 838,92 
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25 2,75% 8,33% 5,04% août-07 4 126 304,45 2 723 360,94 73 577 575,54 48 561 199,86 

26 2,77% 7,63% 3,45% septembre-07 2 824 553,64 1 864 205,40 76 402 129,18 50 425 405,26 

27 2,77% 8,42% 1,53% octobre-07 1 252 628,14 826 734,57 77 654 757,32 51 252 139,83 

28 2,78% 5,92% 1,18% novembre-07 966 079,22 637 612,28 78 620 836,54 51 889 752,11 

29 2,94% 1,26% 1,22% décembre-07 998 827,66 659 226,26 79 619 664,20 52 548 978,37 

30 3,55% 0,70% 1,18% janvier-08 966 079,22 637 612,28 80 585 743,42 53 186 590,65 

31 3,60% 0,92% 1,22% février-08 998 827,66 659 226,26 81 584 571,08 53 845 816,91 

32 3,64% 0,90% 0,31% mars-08 253 800,47 167 508,31 81 838 371,55 54 013 325,22 

33 2,90% 0,20% 0,04% avril-08 32 748,45 21 613,98 81 871 120,00 54 034 939,20 

34 3,89% 0,29% 0,00% mai-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

35 0,49% 0,00% 0,00% juin-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

36 0,47% 0,77% 0,00% juillet-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

37 0,00% 0,00% 0,00% août-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

38 0,00% 0,00% 0,00% septembre-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

39 0,00% 0,00% 0,00% octobre-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

40 0,00% 0,00% 0,00% novembre-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

41 0,00% 0,00% 0,00% décembre-08 0,00 0,00 81 871 120,00 54 034 939,20 

 100,00% 100,00% 100,00%  81 871 120,00 54 034 939,20 81 871 120,00 54 034 939,20 

 

COURBES OFFRE CUMULEES 
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2. Données extraites du Tableau TS 

A partir du tableau TS (départ) pour le pôle GC, nous prenons les données d’avancement GC base 

(DSP actualisée) sur lesquelles nous appliquons le pourcentage de 66 % afin de déterminer le GC sans 

les matériaux. 

TRANCHE FERME 66,00% 66,00% 

 98 685 149,41 65 132 198,61 98 685 149,41 65 132 198,61 

MOIS PRESTATIONS 
AVANT MSI ÉQUIPEMENT GENIE 

CIVIL  GENIE CIVIL GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX 

GENIE CIVIL 
CUMULE 

GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX 

CUMULE 
1 0,00% 0,00% 0,00% août-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,10% 0,00% 0,00% septembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0,88% 0,00% 0,00% octobre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 1,72% 5,57% 0,00% novembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0,80% 0,00% 0,00% décembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 2,18% 0,39% 0,00% janvier-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 1,15% 1,07% 0,00% février-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 1,87% 2,89% 0,00% mars-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 2,06% -0,03% 0,00% avril-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 2,13% 1,42% 0,00% mai-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 2,77% 3,26% 0,00% juin-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 1,62% 0,00% 0,00% juillet-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 2,58% 2,64% 0,00% août-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 1,11% -0,05% 0,00% septembre-06 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00% 0,02% 0,76% octobre-06 745 858,47 492 266,59 745 858,47 492 266,59 

16 1,28% 2,79% 0,33% novembre-06 324 802,75 214 369,82 1 070 661,22 706 636,41 

17 1,51% 2,86% 0,52% décembre-06 518 075,23 341 929,65 1 588 736,46 1 048 566,06 

18 2,09% 2,54% 0,49% janvier-07 481 013,51 317 468,91 2 069 749,96 1 366 034,97 

19 2,02% 0,80% 1,69% février-07 1 672 442,49 1 103 812,04 3 742 192,45 2 469 847,02 

20 1,69% 1,45% 1,22% mars-07 1 207 423,20 796 899,31 4 949 615,65 3 266 746,33 

21 2,15% 2,33% 1,13% avril-07 1 112 921,01 734 527,87 6 062 536,66 4 001 274,20 

22 2,58% 2,36% 1,27% mai-07 1 251 073,10 825 708,24 7 313 609,75 4 826 982,44 
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23 2,23% 1,55% 0,83% juin-07 820 643,07 541 624,43 8 134 252,82 5 368 606,86 

24 2,46% 1,90% 1,28% juillet-07 1 260 361,83 831 838,80 9 394 614,65 6 200 445,67 

25 1,18% 1,93% 0,61% août-07 602 518,68 397 662,33 9 997 133,33 6 598 108,00 

26 2,84% 2,50% 0,04% septembre-07 42 050,13 27 753,09 10 039 183,46 6 625 861,08 

27 2,60% 2,15% 3,01% octobre-07 2 969 044,23 1 959 569,19 13 008 227,69 8 585 430,27 

28 3,22% 2,28% 2,97% novembre-07 2 930 948,59 1 934 426,07 15 939 176,28 10 519 856,35 

29 3,44% 2,13% 4,81% décembre-07 4 746 466,41 3 132 667,83 20 685 642,69 13 652 524,17 

30 2,93% 1,89% 1,62% janvier-08 1 595 292,68 1 052 893,17 22 280 935,37 14 705 417,34 

31 3,29% 2,19% 0,81% février-08 803 009,48 529 986,26 23 083 944,85 15 235 403,60 

32 3,15% 1,69% 4,40% mars-08 4 346 093,03 2 868 421,40 27 430 037,88 18 103 825,00 

33 3,21% 1,67% 4,25% avril-08 4 189 949,05 2 765 366,37 31 619 986,93 20 869 191,38 

34 1,90% 2,48% 5,41% mai-08 5 339 994,22 3 524 396,19 36 959 981,16 24 393 587,56 

35 3,67% 2,55% 4,19% juin-08 4 138 735,88 2 731 565,68 41 098 717,04 27 125 153,25 

36 3,77% 2,75% 5,43% juillet-08 5 354 738,85 3 534 127,64 46 453 455,89 30 659 280,89 

37 0,76% 2,99% 5,10% août-08 5 029 370,22 3 319 384,35 51 482 826,11 33 978 665,23 

38 0,79% 2,12% 5,58% septembre-08 5 504 272,94 3 632 820,14 56 987 099,05 37 611 485,37 

39 0,73% 2,41% 7,35% octobre-08 7 249 426,95 4 784 621,79 64 236 526,01 42 396 107,16 

40 0,35% 2,36% 6,01% novembre-08 5 934 186,43 3 916 563,04 70 170 712,44 46 312 670,21 

41 6,62% 2,27% 5,25% décembre-08 5 182 834,52 3 420 670,79 75 353 546,96 49 733 340,99 

42 0,47% 2,11% 2,28% janvier-09 2 246 442,69 1 482 652,17 77 599 989,65 51 126 337,70 

43 0,95% 2,12% 2,91% février-09 2 875 459,16 1 897 803,04 80 475 448,81 53 024 140,74 

44 0,40% 0,92% 2,89% mars-09 2 847 864,06 1 879 590,28 83 323 312,87 54 903 731,02 

45 0,16% 0,84% 1,62% avril-09 1 603 475,79 1 058 294,02 84 926 788,66 55 962 025,05 

46 0,73% 0,67% 1,79% mai-09 1 764 936,05 1 164 857,79 86 691 724,71 57 126 882,84 

47 1,38% 0,70% 0,63% juin-09 625 916,57 413 104,93 87 317 641,28 57 539 987,78 

48 0,20% 0,95% 1,30% juillet-09 1 285 293,03 848 293,40 88 602 934,31 58 388 281,18 

49 0,19% 0,91% 1,13% août-09 1 115 558,69 736 268,74 89 718 493,01 59 124 549,91 

50 0,64% 0,72% 1,72% septembre-09 1 699 504,73 1 121 673,12 91 417 997,74 60 246 223,04 

51 1,71% 2,86% 1,87% octobre-09 1 848 890,64 1 220 267,82 93 266 888,37 61 466 490,86 

52 1,29% 3,16% 1,17% novembre-09 1 153 020,81 760 993,74 94 419 909,19 62 227 484,59 

53 0,96% 3,03% 0,79% décembre-09 779 193,50 514 267,71 95 199 102,69 62 741 752,30 

54 0,76% 2,79% 1,04% janvier-10 1 022 066,25 674 563,73 96 221 168,94 63 416 316,03 

55 6,74% 4,08% 2,50% février-10 2 463 980,47 1 626 227,11 98 685 149,41 65 132 198,61 

 100,00% 100,00% 100,00%  98 685 149,41 65 132 198,61 98 685 149,41 65 132 198,61 
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COURBES DSP ACTUALISEES 

 

3. Données comparatives  

 MONTANT DSP SANS ACTUALISATION MONTANT DSP AVEC ACTUALISATION 

 66,00%  66,00% 

81 871 120,00 54 034 939,20 98 685 149,41 65 132 198,61 

GENIE CIVIL 
CUMULE 

GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX CUMULE 

GENIE CIVIL 
CUMULE 

GENIE CIVIL SANS 
MATERIAUX CUMULE 

Mois      

1 août-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 septembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 octobre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 novembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 décembre-05 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 janvier-06 761 401,42 502 524,93 0,00 0,00 

7 février-06 1 604 673,95 1 059 084,81 0,00 0,00 

8 mars-06 2 447 946,49 1 615 644,68 0,00 0,00 

9 avril-06 7 008 167,87 4 625 390,80 0,00 0,00 

10 mai-06 11 691 195,94 7 716 189,32 0,00 0,00 

11 juin-06 15 530 951,46 10 250 427,97 0,00 0,00 
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12 juillet-06 19 509 887,90 12 876 526,01 0,00 0,00 

13 août-06 23 734 437,69 15 664 728,87 0,00 0,00 

14 septembre-06 27 549 631,88 18 182 757,04 0,00 0,00 

15 octobre-06 31 774 181,67 20 970 959,90 745 858,47 492 266,59 

16 novembre-06 35 867 737,67 23 672 706,86 1 070 661,22 706 636,41 

17 décembre-06 40 092 287,46 26 460 909,73 1 588 736,46 1 048 566,06 

18 janvier-07 44 185 843,46 29 162 656,69 2 069 749,96 1 366 034,97 

19 février-07 48 410 393,26 31 950 859,55 3 742 192,45 2 469 847,02 

20 mars-07 52 634 943,05 34 739 062,41 4 949 615,65 3 266 746,33 

21 avril-07 56 777 621,72 37 473 230,34 6 062 536,66 4 001 274,20 

22 mai-07 61 239 597,76 40 418 134,52 7 313 609,75 4 826 982,44 

23 juin-07 65 324 966,65 43 114 477,99 8 134 252,82 5 368 606,86 

24 juillet-07 69 451 271,10 45 837 838,92 9 394 614,65 6 200 445,67 

25 août-07 73 577 575,54 48 561 199,86 9 997 133,33 6 598 108,00 

26 septembre-07 76 402 129,18 50 425 405,26 10 039 183,46 6 625 861,08 

27 octobre-07 77 654 757,32 51 252 139,83 13 008 227,69 8 585 430,27 

28 novembre-07 78 620 836,54 51 889 752,11 15 939 176,28 10 519 856,35 

29 décembre-07 79 619 664,20 52 548 978,37 20 685 642,69 13 652 524,17 

30 janvier-08 80 585 743,42 53 186 590,65 22 280 935,37 14 705 417,34 

31 février-08 81 584 571,08 53 845 816,91 23 083 944,85 15 235 403,60 

32 mars-08 81 838 371,55 54 013 325,22 27 430 037,88 18 103 825,00 

33 avril-08 81 871 120,00 54 034 939,20 31 619 986,93 20 869 191,38 

34 mai-08 81 871 120,00 54 034 939,20 36 959 981,16 24 393 587,56 

35 juin-08 81 871 120,00 54 034 939,20 41 098 717,04 27 125 153,25 

36 juillet-08 81 871 120,00 54 034 939,20 46 453 455,89 30 659 280,89 

37 août-08 81 871 120,00 54 034 939,20 51 482 826,11 33 978 665,23 

38 septembre-08 81 871 120,00 54 034 939,20 56 987 099,05 37 611 485,37 

39 octobre-08 81 871 120,00 54 034 939,20 64 236 526,01 42 396 107,16 

40 novembre-08 81 871 120,00 54 034 939,20 70 170 712,44 46 312 670,21 

41 décembre-08 81 871 120,00 54 034 939,20 75 353 546,96 49 733 340,99 

42 janvier-09   77 599 989,65 51 126 337,70 

43 février-09   80 475 448,81 53 024 140,74 

44 mars-09   83 323 312,87 54 903 731,02 

45 avril-09   84 926 788,66 55 962 025,05 
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46 mai-09   86 691 724,71 57 126 882,84 

47 juin-09   87 317 641,28 57 539 987,78 

48 juillet-09   88 602 934,31 58 388 281,18 

49 août-09   89 718 493,01 59 124 549,91 

50 septembre-09   91 417 997,74 60 246 223,04 

51 octobre-09   93 266 888,37 61 466 490,86 

52 novembre-09   94 419 909,19 62 227 484,59 

53 décembre-09   95 199 102,69 62 741 752,30 

54 janvier-10   96 221 168,94 63 416 316,03 

55 février-10   98 685 149,41 65 132 198,61 

 

COMPARATIF DSP/DSP ACTUALISEE GC SANS MATERIAUX 
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A partir des courbes comparatives ci-dessus et, dans le cadre de notre analyse, nous pouvons en 

déduire quatre périodes qui nous donnent une idée approximative du retard pour chacune d’entre-elles : 

DSP SANS ACTUALISATION DEBUT FIN NOMBRE DE 
MOIS 

1.- Avant décembre 2005 0 5 5 
2.- Depuis janvier 2006 jusqu'à mai 2006 5 10 5 
3.- Depuis juin 2006 jusqu'à aout 2007 10 25 15 
4.- Depuis sept 2007 jusqu'à juillet 2008 25 36 11 

 
 

DSP AVEC ACTUALISATION DEBUT FIN NOMBRE DE 
MOIS 

1.- Avant oct. 2006 0 14 14 
2.- Depuis oct. 2006 jusqu'à sept 2007 14 26 12 
3.- Depuis octobre 2007 jusqu'à janvier 2009 26 42 16 
4.- Depuis février 2009 jusqu'à février 2010 42 55 13 

 
Nous établissons les différences en nombre de mois pour chaque période afin d’obtenir le retard relatif 

à chaque phase. 

 
NOMBRE MOIS  

DSP AVEC 
ACTUALISATION 

NOMBRE MOIS  
DSP SANS 

ACTUALISATION 
RETARD 

Période  1 14 5 9 
Période  2 12 5 7 
Période  3 16 15 1 
Période  4 13 11 2 
TOTAL 55 36 19 

 
En calculant le Coût Moyen par période avec les données extraites du tableau DSP avec 

actualisation et multiplié par les mois de retard, nous obtenons une estimation du retard construction 

Génie Civil.  



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 191 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

MOIS COUT COUT PERIODE NOMBRE DE  
MOIS TS COUT MOYEN PERIODE 

14 0.00 0.00 14 0 
26 6 625 861.08 6 625 861.08 12 552 155.09 
42 51 126 337.70 44 500 476.62 16 2 781 279.79 
55 65 132 198.61 14 005 860.91 13 1 077 373.92 

 
COUT MOYEN PERIODE RETARD ESTIMATION RETARD 

0 9 0.00 
552 155.09 7 3 865 085.63 

2 781 279.79 1 2 781 279.79 
1 077 373.92 2 2 154 747.83 

 8 801 113.25 

 
 
Le montant relatif au retard dans la construction du Génie Civil s’élève à 8 801 113 Euros. 

1.2.2. Impact du retard sur les Équipements 

Les retards engendrés sur le Génie Civil ont eu inévitablement des répercutions sur les Équipements. 

Les répercussions ne sont pas aussi importantes (en terme de délai) que le retard du Génie Civil car 

une grande partie des contrats engagés avec les sous-traitants ont été signés au fur et à mesure de 

l’avancement du Projet et ont donc intégré une partie du retard (ce qui n’est pas le cas du principal 

sous-traitant en équipements UVE). 

Les retards de la mise à disposition du Génie Civil ont entraîné des retards dans le montage des 

Équipements.  
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Ces décalages de planning pour la livraison et le montage des Équipements ou les structures 

entraînent des surcoûts de différentes natures. Ci-après, nous détaillons les estimations qu’Urbaser 

Environnement a réalisé de l’impact du retard sur l’ensemble des sous-traitants en équipements. 

• personnel :  

o d’une part, l’équipe de suivi d’affaire reste mobilisée sur toute la durée du Projet y 

compris sur la «période de glissement du délai» (principalement pour tous nos sous-

traitants). En considérant cinq personnes par équipe de sous-traitants et une moyenne 

de 8 sous-traitants sur la période de retard, on obtient un coût de 1 680 000 Euros pour 

six mois ( 5 x 8 x 7 000 Euros/mois x 6 mois), 

o d’autre part, le personnel de chantier mobilisé sur site et dépendant du planning 

d’exécution. La répercussion du retard progressif du Génie Civil sur la construction est 

estimée à 6 mois (effet des intempéries sur la présence de personnel compris). Pour 

l’année 2008, un total de 304 238 heures travaillées pour le process a été pointé. Ce 

qui représente 144 personnes/jour à 8 h par jour. En considérant que 25 % du 

personnel sont touchés par le glissement de planning, et un cout moyen horaire de 42 

Euros, le surcoût de personnel chantier s’élève à :  

0.25 x (144 personnes x 8 heures x 42 Euros/h x 132 jours) = 1 596 672 Euros 
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• stockage : les retards dans la mise à disposition de la zone ou du Génie Civil entraînent des 

problématiques de stockage d’équipement non prévues. En effet, dans la majorité des cas, la 

fabrication des équipements est planifiée pour envoi sur site dès la fin de fabrication. En cas de 

retards sur le chantier ; les équipements fabriqués doivent être stockés. Dans certains cas, le 

stockage sur site est envisageable. Toutefois, des protections sont mises en place vis-à-vis des 

intempéries. Dans d’autres cas, les solutions de stockage en hangar ou atelier sont 

indispensables. Sur une période de 6 mois, une surface de 8 000 m2 a été nécessaire pour 

stocker le matériel ne pouvant pas être installé à la date prévue du fait du décalage du 

planning. Avec en moyenne un cout de 55 Euros/m2/an de stockage, le surcoût s’élève à 8 000 

x 55/2 = 220 000 Euros. 

• déchargement matériel : lorsque les équipements sont livrés et que leur mise en place est 

décalée, les équipements de déchargement (grues par exemple) prévus initialement pour le 

déchargement et la mise en place sont mobilisés deux fois au lieu d’une, ce qui entraîne des 

surcoûts de location de matériel de montage. Nous estimons une location de 40 jours de grue 

supplémentaire à un tarif moyen journalier de 600 Euros/grue/jour, soit 24 000 Euros pour ce 

poste. 
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• entretien des équipements montés : certains équipements (pompes, moteurs, ventilateurs, 

notamment ceux liés à l’UVE) stockés, montés sur site ont subi et vont subir des intempéries 

pendant plusieurs mois avant leur mise en service. Il sera nécessaire d’effectuer une remise en 

état ou d’effectuer une mise en conservation avant le démarrage. Ces coûts sont directement 

liés au glissement du planning et n’étaient pas prévus initialement. Compte tenu de l’expérience 

du groupe URBASER, la dépense supplémentaire s’élève à 1.2 % du montant des équipements 

à entretenir. La part de ces équipements est estimée à 40 % du montant de l’ensemble des 

équipements valeur février 2010 (montant des équipements du contrat de base actualisé + 

montant des travaux supplémentaires = 201 756 956 Euros). Le surcout s’élève ainsi à 968 433 

Euros. 

Pour ces trois points qui concernent les gros équipements, l’enveloppe dédiée à cette sujétion est de 

1 212 433 Euros. 

Par ailleurs, les intempéries exceptionnelles sur l’année 2007 et début 2008 (jusqu’en juin) 

correspondent à 13 jours retenus, ont retardé et mobilisé inutilement des équipes et du matériel (de 

levage essentiellement). Le personnel de chantier mobilisé pendant les intempéries est intégré dans le 

poste Personnel traité ci-dessous. En revanche, le coût moyen du matériel de levage mobilisé 

«inutilement» pendant les intempéries est estimé à 3 000 Euros (5 grues) (le prix d’une grue de levage 

fluctue entre 500 et 900 Euros suivant sa capacité) + 2 500 Euros (prix de location de la grue de 600 T). 

De fait, le coût moyen des moyens de levage présents pour les 13 jours d’intempéries reconnus s’élève 

à : 
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13  jours (3 000 + 2 500) = 71 500 Euros 

 

La prolongation de délai de 19 mois conduit à demander à l’ensemble des fournisseurs impactés par le 

décalage, une extension de garantie.  L’estimation de ce surcoût est basée sur : 

Le pourcentage de la valeur marchande du matériel concerné. Par expérience Urbaser, l’évaluation de 

la prolongation de 12 mois d’extension de garantie s’élève à 2.7 % de la valeur marchande du matériel. 

Les commandes ayant été passées au fur et à mesure du déroulement du Projet, le temps de 

prolongation de la garantie à appliquer fluctue suivant les commandes. Pour tenir compte de ce 

décalage, une moyenne pondérée par le temps d’extension de garantie, est appliquée sur le montant 

des principales commandes. Le résultat équivaut à considérer 72 % du montant du matériel concerné 

avec une extension de garantie de 19 mois. 

Le matériel concerné par une garantie est le matériel lié à une performance (équipements «purs» 

process, machines tournantes, matériels électriques, etc.). Le montant du matériel concerné est estimé 

à 70 % du montant de l’ensemble des équipements valeur février 2010 (201 756 956 Euros + montant 

des équipements du contrat de base actualisé + montant des travaux supplémentaires). La valeur 

marchande d’un équipement est évaluée à 70 % du montant de l’équipement. 

Le montant de l’extension de garantie s’élève ainsi à :  

(201 756 956 x 0.7 x 0.7 x 0.72 x 0.027 x 19/12) = 3 042 939 Euros 
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En conclusion, l’impact du retard sur la construction est estimé à 7 603 533 Euros. 

Ci-après un résumé de ce surcoût : 

 ÉQUIPEMENT 
(EUROS) 

Personnel Suivi d’Affaires 1 680 000 
Personnel Chantier (y compris intempéries) 1 596 672 
Stockage (déchargement matériel et entretien inclus) 1 212 433 
Intempéries (grande grue) 71 500 
Extension de garantie 3 042 939 
TOTAL 7 603 533 

 

1.3. Récapitulatif 
 

Le montant relatif au retard dans la construction (Phase 1) s’élève à 42 597 681 Euros en considérant 

19 mois de retard conformément au dernier planning officiel et objectif d’EveRé. Nous sollicitons la prise 

en charge de ce surcoût par MPM conformément à l’article 1177..11..11.. de la DSP. 

En l’Annexe A, TOME 10, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour de ce chapitre. 

 

2. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP1 : électricité, automatisme, 

instrumentation, supervision 

Le montant du poste électricité contrôle commande et éclairage correspond pour une usine de cette 

ampleur à environ 10 à 12 % du montant des équipements. 
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Dans le Contrat, ce poste correspondait à environ 10.63 %. 

Montant du Poste Électricité Contrôle Commande  =      (13 247 180 + 2 818 788)      =   10.63 % 

                   Montant des équipements                         151 186 945 

Valeurs issues de l’annexe F.a.1. de la DSP. 

Au final, ce poste correspond à 11.326 % du montant des équipements. La part de ce poste a un peu 

augmenté avec les modifications apportées. Cette différence de proportion s’explique par : 

• une défiance des fournisseurs au vue du contexte du Projet. Ils ont donc appliqué un coefficient 

de réserve sur leur prix et, 

• une mise au point du marché retardée et des modifications de Contrat (entraînant des surcoûts) 

de ce poste engendrées par les modifications quelquefois tardives sur le process et qui ont été 

détaillés dans le chapitre 22  du Dossier IImmppaacctt  TTeecchhnniiqquuee  PPhhaassee  11. 

Toutefois, la part Électricité Contrôle Commande sur l’ensemble des équipements reste dans des 

proportions tout à fait classiques pour ce type d’installation. 

Le surcoût global du poste électricité contrôle commande (incluant l’actualisation des prix) s’élève donc  

à : montant total des équipements actualisés à février 2010 (modifications incluses) x 11.326 % - coût 

de ce poste du Contrat actualisé à février 2010 (18 446 719 Euros) = 4 404 475 Euros. 
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L’actualisation du montant Électricité Contrôle Commande prévu au Contrat (16 065 968 Euros) a été 

déterminée en appliquant les indices d’actualisation au pourcentage de décaissement réel de chaque 

mois de l’ensemble du poste Équipement.  

Le surcoût du poste PP1 se justifie par le montant des différentes commandes relatives à ce poste PP1 

à savoir : 

• montant actualisé du poste Électricité Contrôle Commande de la base UVE comprenant le 

poste Électricité Contrôle Commande du contrat CNIM et la partie alimentation électrique du 

chantier de cette même base. En appliquant les indices d’actualisation au pourcentage de 

décaissement réel de chaque mois de l’ensemble du poste Équipement. Ce montant actualisé 

s’élève à 15 210 226 Euros, 

• montant de la commande Électricité HTA/HTB = 4 635 000 moins le montant du filtre 

supplémentaire qui fait partie du point «ligne de production électrique» du présent Dossier (coût 

du filtre 107 475 (voir détail de ce calcul en Annexe B, TTOOMMEE  1111, partie financière)) = 

4 527 525, 

• montant de la commande Câblage = 1 300 000 Euros, 

• montant de la commande de Contrôle Commande = 1 400 000 Euros, 

• montant de la commande de l’Instrumentation = 270 000 Euros et, 
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• montant de la partie de la commande de l’alimentation en électricité de chantier pour la base 

TMBD – Méthanisation. Pour déterminer ce montant, nous avons considéré que l’alimentation 

en électricité du chantier était répartie entre les deux postes Électricité Contrôle Commande de 

la DSP (UVE et TMBD) proportionnellement à la répartition du poste Électricité Contrôle 

Commande global, entre les deux bases (TMBD/UVE). Ainsi, la part de l’électricité pour le 

chantier pour le TMBD est égale au montant des dépenses de l’électricité de chantier X montant 

poste Électricité Contrôle Commande de la DSP pour le TMBD / montant poste Électricité 

Contrôle Commande de la DSP total, soit : 

 = 817 569 x 2 818 788 = 143 443 Euros 

                   16 065 968 

 

Le montant des dépenses de l’électricité de chantier correspond au montant de la commande 

pour cette prestation moins le montant de la cellule d’arrivée 20 kV (931 060 – 113 494 = 817 

569). La cellule d’arrivée 20 kV est incluse dans le point «ligne de production électrique» du 

présent Dossier. 

La somme de ces commandes s’élève à 22 851 194 Euros. Le surcoût correspond à cette somme 

moins le montant du contrat actualisé (18 446 719) soit 22 851 194 – 18 446 719 = 4 404 475 Euros. 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 200 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

La répartition de ce surcoût parmi les différentes modifications du Projet a été établie en prenant le 

surcoût total pondéré du ratio des puissances supplémentaires liées à la modification sur l’ensemble de 

l’augmentation de puissance.  

En Annexe B, TTOOMMEE  1111, partie technique, sont précisées les puissances considérées dans la DSP et 

celles aujourd’hui installées (ou prévues de l’être) et ce pour différents zones ou procédés. 

En Annexe B, TTOOMMEE  1111, partie financière, nous retrouvons les commandes du poste Électricité 

Contrôle Commande, Éclairage, etc. (à l’exception de la partie UVE qui fait partie intégrante de la 

commande CNIM). Nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 2, l’analyse des offres et contrats 

signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont 

jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1.  

  

3. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP2 : groupe électrogène de 

secours  

L’écart de prix entre le dimensionnement du groupe électrogène de secours de la DSP et celui mis en 

place sur le Projet  est estimé à 41 600 Euros. Vous trouverez en Annexe C, TTOOMMEE  1111, la commande 

du poste groupes électrogènes.  
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4. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP3 : traitement de l’air par les 

biofiltres 

Certaines modifications apportées sur le Projet ont entraîné une augmentation du dimensionnement du 

système de traitement d’air et un ajout complémentaire de traitement (laveur). Les conséquences de 

ces différentes modifications sur le traitement d’air sont décrites dans ce chapitre. Un rappel de ces 

modifications est décrit ci-après (pour plus de détails, se référer à la partie technique de ces 

modifications). Il s’agit de : 

• 105 000 m3/h pour l’ajout des deux tunnels et 16 900 m3/h en plus par tunnel initialement prévu 

du fait de l’intensification du séchage 

• 18 000 m3 pour l’augmentation du volume des bâtiments tri secondaire et MET et la 

multiplication du nombre d’équipements et, 

• 13 200 m3/h pour l’augmentation du taux de renouvellement d’air prévu à 2 volumes/h au 

niveau de la réception des déchets a été augmenté à 4 volumes/h. 

Le surcoût lié à l’augmentation du système de traitement d’air a été déterminé en prenant la somme 

de : 

• le montant global du traitement d’air (Équipement + Génie Civil) hors laveurs (Équipement + 

Génie Civil) pondéré par le rapport débit de traitement supplémentaire sur débit traitement total 

(420 000 – 250 000 / 420 000), 
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• le montant des laveurs (Équipements + Génie Civil) = 573 183 Euros. 

Le montant global du traitement d’air correspond au montant de la commande du système de ventilation 

et du traitement d’air (Société EUROPE ENVIRONNEMENT) moins la gaine zone HALL pour le 

traitement vers l’incinérateur (3 067 167 Euros, détail du calcul en annexe)) plus le montant du Génie 

Civil associé (1 223 483 Euros). Le calcul du montant du Génie Civil associé est indiqué dans le tableau 

ci-dessous via le système «SAGE ACHAT» (voir les listes de commande en Annexe D, TTOOMMEE  1122, 

partie financière). 

 

 

La part du montant du Génie Civil des laveurs est calculée en pondérant le montant global de Génie 

Civil par le ratio du montant des laveurs (Équipements) sur le montant global des Équipements du 

traitement d’air (le détail de calcul est en annexe). 

Le surcoût du traitement d’air s’élève donc à  2 077 872 Euros comme suit : 

[3 067 167 + 1 223 483 – 573 183] x 170 000 /420 000 + 573 183 = 2 077 872 Euros 
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En l’Annexe D, TTOOMMEE  1122, partie financière, nous retrouvons l’ensemble des pièces jointes autour du 

thème désodorisation des matières digérées (les plans relatifs et les pièces justificatives). 

Nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 3, l’analyse des offres et contrats signés (y compris 

l’offre) avec les sous-traitants concernés par ce poste. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes 

en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1.  

 

5. Impact de l’ensemble des modifications sur le poste PP4 : Traitement des effluents 
liquides 

 

Certaines modifications apportées sur le Projet ont entraîné une augmentation de la quantité de lixiviats 

à traiter et de sa qualité.  

Les conséquences de ces différentes modifications sur le traitement des effluents liquides sont décrites 

dans ce chapitre. Un rappel de ces modifications est décrit ci-après (pour plus de détails, se référer à la 

partie technique de ces modifications) : 

• séchage du compost qui a été intensifié, 

• du débit d’air (hors air pour les tunnels de séchage) à traiter par les biofiltres qui a augmenté et, 

• du système de déshydratation du digestat qui est plus performant dans le sens où la matière 

est plus sèche dans le compost.  



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 204 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Le surcoût lié à l’augmentation du traitement des effluents a été déterminé en prenant le coût de la 

station actuelle (avec le Génie Civil associé) pondéré par le rapport débit de traitement supplémentaire 

sur le débit de traitement total, soit : 

(980 000 + 1 294 468) x (87 - 30) / 87 = 1 490 169 Euros 

 

Le coût (global) du traitement des effluents correspond à la somme du montant de la commande pour le 

traitement des effluents (commande à la société VEOLIA : 980 000 Euros) et du montant des travaux 

de Génie Civil (incluant les bassins de la STEP) associés. 

Le coût Génie Civil associé a été estimé, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, sur la base du : 

• coût réel des ouvrages déjà exécutés conformément aux informations du logiciel «SAGE 

ACHAT» et, 

• des estimations pour les ouvrages en cours d’exécution ou à exécuter. 
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La répartition de ce surcoût parmi les différentes modifications du Projet a été établie en prenant le 

surcoût total pondéré du ratio du débit supplémentaire à traiter liée à la modification sur l’ensemble de 

l’augmentation de débit à traiter. 
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En Annexe E, TTOOMMEE  1133,  nous retrouvons l’ensemble des pièces jointes autour du thème station 

d’épuration des eaux usées (les plans relatifs et les pièces justificatives). Pour ce qui est des travaux 

déjà exécutés au niveau du Génie Civil, nous avons justifiés les montants sur la base du système 

«SAGE ACHAT». Néanmoins, pour les travaux en cours, nous apportons des estimations quantitatives 

et de commandes déjà passées aux sous-traitants. Également, l’analyse des offres et les contrats 

signés avec les sous-traitants concernés par ce poste (y compris l’offre) sont joints en Annexe G, 

TTOOMMEE  1155, classeur 3. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, 

classeur 1. 

 

6. Liquéfaction des terrains et sismicité 

En l’Annexe I, TTOOMMEE  22, partie financière, nous joignons l’analyse des offres relative au choix du sous-

traitant concerné par ce chapitre ainsi que les différents contrats signés. 

6.1. Surcoût relatif aux conséquences des fondations profondes (lot 2) en raison de la 

liquéfaction du sol en cas de séisme 

Pour la justification financière des montants réclamés liés à la liquéfaction, nous nous sommes basés 

sur notre système de contrôle des coûts Génie Civil, «SAGE ACHAT» (Lot 2), et nous avons pris en 

compte les hypothèses ci-après détaillées :  
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6.1.1. Excès des fondations profondes liées aux bâtiments de la zone INC et 

digesteurs 

La DSP ne stipule que des pieux de 20 m de longueur (voir page 72 de 78 de l’Annexe TC2 du 

«mémoire justificatif de la filière proposée») pour l’unité d’incinération qui, en raison du problème de 

liquéfaction, se sont avérés insuffisants. Cette profondeur est aussi applicable pour les fondations 

profondes des digesteurs. En plus, à la lecture du rapport réalisé par la société ANTEA, dans le cadre 

de sa mission G12, il s’avère que la capacité portante des pieux est réduite du fait de la problématique 

du sol liquéfiable.  

A partir des nouveaux rapports géotechniques G1.2 d’ANTEA et G.2  d’INTECSA SNC LAVALIN, des 

notes de calcul de chaque bâtiment, lesquelles prennent en compte le manque de résistance latérale et 

les tassements prévisibles en cas de séisme avec liquéfaction, nous arrivons à la conclusion qu’il y a eu 

une surépaisseur des diamètres commerciaux des pieux (400 à 600, de 600 à 800 et de 800 à 1 000), 

et qu’il y a eu aussi une sur-profondeur de 5 m par rapport aux prévisions de la DSP des diamètres des 

pieux exécutés sous l’incinérateur (INC), bâtiment fumées (FUM), bâtiment turbine (VAE) et digesteurs 

(DIG). 

Pour faciliter la compréhension, nous avons décomposé le calcul en surépaisseur et sur-profondeur. 

Voir croquis ci-après : 
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Pour ce qui est de la surépaisseur, le tableau ci-dessous explique le coefficient de 40 % pour les 

surcoûts liés à la surépaisseur des diamètres de pieux appliqués dans le tableau «récapitulatif excès 

pieux INC, FUM, VAE et DIG» qui est  dans l’Annexe I, TOME 2, partie financière, TS IF Ph1 GC 6.1.1., 

récapitulatif excès fondations profondes INC, FUM, VAE et DIG). 

Dans ce dernier tableau en Annexe, nous retrouvons le nombre de pieux par diamètre, le pourcentage 

du sur dimensionnement, le numéro du plan relatif aux pieux et le montant appliqué pour chaque 

diamètre et bâtiment. 

Diamètre Surface 
Augmentation de surface *Pieux exécutés INC+FUM+DIG+VAE 

Excès Pieux 
INC+FUM+DIG+VAE mm m2 

400 0,126 entre % ml 
des pieux 

m3 théoriques des 
pieux m3 Excès % 

600 0,283 400 et 600 56% 1340 379 210   

800 0,503 600 et 800 44% 1720 865 378   

1000 0,785 800 et 1000 36% 2040 1602 577   

PI 3,1416   TOTAL 5 100 2 846         1 166    40 % 

* basée sur une longueur de 20 ml. 

Pour ce qui est de la sur-longueur, nous avons utilisé une méthode qui consiste à redimensionner les 

pieux à capacité portante égale avec et sans liquéfaction qui indique globalement une sur-profondeur 

de 5 m dans le «Cailloutis de la Crau» pour soutenir les pieux quel que soit le diamètre du pieu et quelle 

que soit sa capacité portante. 
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Dans le tableau intitulé «récapitulatif excès longueur pieux INC FUM DIG et VAE» qui est en TS IFPh 1 

GC 6.1.1., récapitulatif excès fondations profondes INC, FUM, VAE et DIG (Annexe I, partie financière, 

TTOOMMEE  22), nous retrouvons le nombre de pieux par diamètre, les mètres pour l’excès de longueur, le 

numéro de plan relatif aux pieux et le montant (prix unitaires, voir devis de la Société GEOCISA, en 

Annexe I, TOME 2, partie financière). 

Toutefois, il faut rappeler que le prix des pieux n’est pas linéaire et que la partie inférieure traversant le 

cailloutis cimenté oblige l’utilisation d’un trépan et la sur-longueur oblige parfois à changer d’outil forant 

et même de faire recours au tubage. 

Pour le calcul justificatif des montants liés à la sur-profondeur, nous nous référons au tableau 

«récapitulatif excès longueur pieux INC, FUM, VAE et DIG». 

Nous retrouverons également dans la même annexe (Annexe I, TTOOMMEE  22) : 

• l’analyse des offres permettant des sous-traitantes de fondations profondes. 

• liste intitulée «TS IFPh 1 GC 6.1.1» des commandes,  

• les commandes des sociétés GEOCISA et SOLETANCHE, 

• le tableau de ventilation des factures bâtiment par bâtiment et contrat par contrat de GEOCISA 

et SOLETANCHE, 
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• les tableaux de ventilation des montants facturés faits par les Maîtres d’Œuvre, bâtiment per 

bâtiment et type de poste par type de poste,  

• le devis de l’entreprise ayant réalisé les fondations profondes, GEOCISA, où sont indiqués les 

prix unitaires concernant la sur-longueur par diamètre et, 

• finalement, les commandes et les factures dans les classeurs correspondants en Annexe F, 

TTOOMMEE  1144. 

6.1.2. Excès des fondations profondes liées aux bâtiments hors zone INC 

La DSP ne stipule que des fondations superficielles pour les bâtiments ADM, ATE, BOU, GAR, HOM, 

MAC, MAT, PRE, PSO, RDE, UVO et AEC (voir pages 72 à 78 de l’annexe TC 2.2. de la DSP). Pour 

cela, nous avions prévu une pré-charge qui, en raison du problème de liquéfaction, s’est avérée 

insuffisante. 

Ainsi, les fondations profondes exécutées pour ces bâtiments ne sont pas comprises dans la DSP. Par 

contre, nous devons appliquer la moins value de la pré-charge qui n’a pas été réalisée. 
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Pour le calcul justificatif des montants liés à cette hypothèse, nous nous référons au tableau intitulé 

«récapitulatif fondations profondes non comprises dans l’offre EveRé», qui est en TS IFPh 1 GC 6.1.2., 

(Annexe I, TOME 2, partie financière) ainsi qu’à la moins value (1 506 075 Euros, comme indiqué dans 

le tableau ci-après) résultant de la pré-charge non effectuée. Également, dans l’Annexe I, TOME 2, 

partie financière, nous retrouvons le devis actuel de la pré-charge de la société IDEAL TRAVAUX pour 

cette pré-charge théorique et dans le tableau ci-dessous le montant correspondant à l’application du 

prix unitaire par m3 à la quantité de m3 à pré-charger estimée à l’époque de la DSP. 

m3 Pré-charge du terrain comprenant, mais sans se limiter, à :  100 405.00              15.00       1 506 075.00    

Fourniture de 60%  de terres d’apport, avec densité 1.8 t/m3, 
comprenant excavation, charge, transport, décharge, étendue et 
nivellement jusqu’à une hauteur de  5,4 m. Temps estimé 
d’actuation : 1 mois. Le solde de 40% provenant des déblais. 

Enlèvement de 70% du matériel antérieurement déposé, incluant 
charge, transport, décharge et épandage à la décharge publique, en 
dehors des limites de la propriété, y compris la redevance de dépôt si 
besoin est. 

 

Dans le tableau intitulé «récapitulatif fondations profondes non comprises dans l’offre initiale» (Annexe 

I, TOME 2, partie financière), nous retrouvons le nombre de pieux par diamètre, le pourcentage du 

surdimensionnement, les numéros de plans des pieux et le montant correspondant appliqué pour 

chaque diamètre et bâtiment.  
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Également, nous retrouvons ci-joint dans la même annexe : 

• la liste intitulée «TS IFPh 1 GC 6.1.2» relatives aux commandes, 

• l’analyse des offres permettant des sous-traitantes de fondations profondes, 

• le tableau de ventilation des factures bâtiment per bâtiment et contrat par contrat de GEOCISA 

et SOLETANCHE et, 

• les tableaux de ventilation des montants facturés faits par les Maîtres d’Œuvre, bâtiment par 

bâtiment et type de poste par type de poste.  

Et, finalement, nous retrouverons les commandes et les factures dans les classeurs correspondants en 

Annexe F, TOME 14. 

6.1.3. Les infrastructures : têtes de pieux et longrines 

En ce qui concerne les infrastructures, et notamment les têtes de pieux, les dimensions de celles-ci 

sont directement liées au diamètre et à la quantité de pieux, donc la majoration du diamètre et du 

nombre de pieux en raison du surdimensionnement lié au caractère liquéfiable du sol, entraîne 

automatiquement l’augmentation des dimensions et nombre de têtes de pieux. 
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Le dimensionnement des longrines est fortement dépendant de la prise en compte ou non du critère de 

liquéfaction. Dans notre cas, le dimensionnement des longrines pour la totalité du dallage principal, qui 

se trouve dans des locaux sensibles au tassement théorique important après liquéfaction, a été repris. 

Le rôle principal des longrines est de transférer les charges aux pieux. 

S’il n’y a pas de problèmes de liquéfaction, la totalité des longrines située dans les dallages portés est 

inutile car le dallage est porté par le sol sous-jacent.  

Le montant de l’impact du critère liquéfiable du sol sur le surcoût des têtes de pieux et des longrines est 

compris dans le surcoût lié à la sismicité. 

Pour le calcul du justificatif des montants liés à cette hypothèse, nous nous référons à la justification 

relative à  la sismicité qui se trouve au chapitre 66..22 et dans l’Annexe I, TOME 2, partie financière, 

tableau TS IFPh GC 6.2.  

6.1.4.  Les radiers et dallages 

En ce qui concerne les radiers (y compris le dallage porté), leur dimensionnement, au même titre que 

celui des longrines et des têtes de pieux, est directement dépendant de la prise en compte ou non du 

risque de liquéfaction. 

En effet, le dallage principal est conçu et réalisé en tant que dalle «béton armé». Celui-ci aurait pu être 

réalisé par un vrai dallage de type industriel en appui direct sur sol en l’absence de liquéfaction. 
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Le montant de l’impact du critère liquéfiable sur le surcoût des radiers et dallages est compris dans le 

surcoût lié à la sismicité. 

Pour le calcul du justificatif des montants liés à cette hypothèse, nous nous référons à la justification de 

la sismicité au chapitre 66..22 et à l’Annexe I, TTOOMMEE  22, partie financière, tableau TS IF Ph 1 GC 6.2. 

6.1.5. Récapitulatif du surcoût relatif aux conséquences sur les fondations 

profondes (lot 2) liées à la problématique de liquéfaction 

Le surcoût lié à cette problématique de liquéfaction (uniquement pour les conséquences sur les 

fondations profondes) s’élève à 5 580 993 Euros (voir tableau ci-après). Nous sollicitons la prise en 

charge de ce surcoût par MPM en application des articles 1111 et 1177..11..11  de la DSP et l’article  2266 de la 

DSP, dans le cadre de la Force Majeure. 

Ce montant prend seulement en compte les effets de la liquéfaction sur le lot 2 (fondations profondes). 

Les effets d’ordre économique relatifs au point 66..11..33 et 66..11..44. sont inclus dans le chapitre suivant 66..22.. 

En résumé : 

ARTICLE MONTANT 
Pieux non compris dans l'offre initiale      5 265 109 

Barrettes non comprises dans l'offre initiale         658 364    

Excès de pieux      1 163 595    
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Sous-total      7 087 068    

Pré-charge non exécutée par EveRé      1 506 075    

TOTAL      5 580 993    

 

6.2. Sismicité et surcoût relatif aux conséquences sur les fondations (lot 3) liées à la 

liquéfaction du sol en cas de séisme 

Il est rappelé que le Permis de construire impose la prise en compte de la proximité de la faille Salon 

Cavaillon ; ce qui implique une approche déterministe pour une ICPE au niveau de l’aléa sismique et la 

classification des ouvrages en classe C au sens de la norme NFP 06.013 qui traite des bâtiments à 

risque normal. 

En conséquence, ces deux approches ont été menées parallèlement, les études de l’aléa sismique 

demandant un délai de plusieurs mois ont été réalisées par la société GEOTER alors que les premiers 

dimensionnements des ouvrages critiques d’un point de vue planning ont été calculés suivant la classe 

C au sens du PS 92. 

Nous avons demandé à un bureau d’étude externe, INTECSA-INARSA, Groupe SNC Lavalin, la note 

de calcul, référence FR 31609 090504 001 (voir Annexe I, TTOOMMEE  22, partie financière, qui, dans la 

conclusion, vient à établir que : 
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«sans phénomène de liquéfaction des sols, il n´est pas nécessaire de mettre en place des pieux. Les 

tassements se produisant pour des fondations superficielles (semelles isolées ou filantes) seraient 

admissibles (2.50 cm) à condition de dimensionner pour des contraintes de sol de l´ordre de 1.8 à 2 

kg.cm-2. Ces fondations peuvent-être améliorées en réalisant un pré-chargement qui nous permettra de 

dimensionner celles-ci pour des contraintes de l´ordre de 2.5 à 3 kg.cm-2. Ces hypothèses sont celles 

qui ont été considérées pour réaliser l´offre. En considérant une liquéfaction du terrain, tous les 

éléments ne pouvant pas admettre des tassements de l´ordre de 40 cm (poteaux et éléments 

résistants) devront-être fixés á des pieux et unir ces pieux à l´aide de semelles sur pieux entre 

lesquelles on viendra positionner  des longrines Ceci correspond aux fondations qui ont été prévues : 

fonder tous les éléments résistants à l´aide de pieux et le reste avec des radiers dans lesquels se 

produira un tassement par liquéfaction de l´ordre de 40 cm. Ces éléments devront être réparés après le 

séisme. Les éléments principaux structurels pouvant occasionner un effondrement de la structure ne 

présenteront pas de problèmes en cas de liquéfaction des sols.»  



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 218 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

A partir de cette note de calcul, nous avons établi des exemples comparatifs estimatifs sur les zones 

INC et FUM, entre fondations classe C avec liquéfaction et fondations classe B sans liquéfaction (voir 

folios 2/4, 3/4 et 4/4 en l’Annexe I, TTOOMMEE  22, Partie Financière) et, si on considère aussi la prise en 

compte du critère liquéfiable du sol pour les têtes de pieux, longrines et de la sismicité pour les radiers 

et dallages (voir points 66..11..33 et 66..22..44 du justificatif de la liquéfaction respectivement), on peut conclure 

que l’ensemble des surdimensionnements des ouvrages de fondation (têtes de pieux, longrines, radiers 

et dallages) est équivalent à environ 40 % du coût total des fondations, c'est-à-dire, lot 3 du système 

«SAGE ACHAT». 

On retrouve dans le tableau suivant la démonstration relative au 40 % qui s’appuie également sur les 

comparatifs ci-dessus mentionnés. Afin de s’assurer que le pourcentage identifié représente la 

différence sur ce qui a été réellement réalisé, nous nous sommes référés aux zones INC et FUM 

(représentatives de ces différences). 
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INC PG 0 963 A Critères
Folio 2 Qty L (m) H (m) S (m2) Qty L (m) H (m) S (m2) S (m2) %

Dallage 1 9,00 0,25 2,25 1 9,00 0,2 1,80
Total 2,25 1,80 0,45 20,00% 6.1.4

1 9,00 0,8 7,20 1 9,00 0,5 4,50
0,00 0,00

Total 7,20 4,50 2,70 37,50% 6.1.3

2 0,70 1,25 1,75 2 0,40 0,9 0,72
1 0,40 0,73 0,29 1 0,40 0,45 0,18

0,00 0,00
0,00 0,00

Total 2,04 0,90 1,14 55,93%

Total 11,49 7,20 4,29 37,35%

INC PG 0 963 A
Folio 4 Qty L (m) H (m) S (m2) Qty L (m) H (m) S (m2) S (m2) %

Dallage 1 11,00 0,25 2,75 1 11,00 0,2 2,20
Total 2,75 2,20 0,55 20,00% 6.1.4

1 11,00 0,9 9,90 1 11,00 0,55 6,05
1 4,92 0,45 2,21 0,00

Total 12,11 6,05 6,06 50,06% 6.1.3

3 1,40 1,25 5,25 3 1,00 0,8 2,40
3 0,80 0,8 1,92 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

Total 7,17 2,40 4,77 66,53% 6.1.3

Total 22,03 10,65 11,38 51,67%

Qty L (m) H (m) S (m2) Qty L (m) H (m) S (m2) S (m2) %
Dallage 1 13,03 0,25 3,26 1 13,03 0,25 3,26
Total 3,26 3,26 0,00 0,00% 6.1.4

1 13,03 1 13,03 1 13,03 0,5 6,52
1 5,85 0,25 1,46 1 5,85 0,75 4,39

Total 14,49 10,90 3,59 24,77% 6.1.3

1 0,50 1 0,50 1 0,50 0,8 0,40
1 0,60 1,25 0,75 1 0,60 0,8 0,48
1 1,04 0,8 0,83 1 1,04 0,8 0,83
2 1,20 1,25 3,00 0,00

Total 5,08 1,71 3,37 66,31% 6.1.3

Total 22,83 15,87 6,96 30,48%

S (m2) % % Surcoûts Lot 3
56,36 33,72 22,64 40,16% 40,00%

8,26 7,26 8,61%

48,10 26,46 31,39%

Estimation % applicable à Lot 3 Fondations pour 6.2 Sismicité et Liquéfaction

Longrines

Tête de pieux et 

massifs

Sans Liquéfaction Classe B entre F1 INC et F2 INC

Longrines

Avec Liquéfaction Classe C entre F1 INC et F2 INC

Tête de pieux et 

massifs

Avec Liquéfaction Classe C entre 2INC et 3INC Sans Liquéfaction Classe B entre 2INC et 3INC

Total applicable à 6.2 Liquéfaction

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Augmentation

Longrines

Tête de pieux et 

massifs

FUM PG 0 964 A Avec Liquéfaction Classe C entre F FUM et G FUM Sans Liquéfaction Classe B entre F FUM et G FUM

Total applicable à 6.2 Sismicité et Liquéfaction

Total applicable à 6.2 Sismicité
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Le justificatif financier du surcoût s’explique avec le tableau ci-après et la liste des commandes intitulée 

«TS IFPh 1 GC 6.2» que nous retrouvons dans l’Annexe I, TOME 2, Partie Financière : 
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Montant Total

CONTRACT LOT COMITE ZONE ITEM DESCRIPTION Euros
% Lot 3            

(B à C + Liquef 
Fondations)

Euros

URG 3 ADM Fondations 201 935                    40% 80 774              

URG 3 AER Fondations 407 676                   40% 163 070             

URG 3 ATE Fondations 293 935                   40% 117 574              

VRD 3 BGA Fondations 38 138                       40% 15 255               

URG 3 BOU Fondations 907 465                   40% 362 986            

GEO 3 FUM Fondations 1 237 766                 40% 495 106             

URG 3 GAR Fondations 2 007 651                 40% 803 061             

URG 3 HAL Fondations 522 789                   40% 209 115              

URG 3 HOM Fondations 279 664                   40% 111 866               

URG 3 INC Fondations 897 643                   40% 359 057            

VRD 3 MAC Fondations 1 088 787                 40% 435 515             

VRD 3 PAS Fondations 76 720                      40% 30 688              

URG 3 PRE Fondations 1 747 804                 40% 699 122             

URG 3 PSO Fondations 192 481                     40% 76 992              

URG 3 RDE Fondations 526 860                   40% 210 744             

URG 3 SIT Fondations 25 827                      40% 10 331                

URG 3 UTI Fondations 200 877                   40% 80 351               

URG 3 UVO Fondations 980 268                   40% 392 107             

URG 3 VAE Fondations 994 271                    40% 397 708            

SUB 3 VRD Fondations -                              40% -                      

12 628 557              40% 5 051 423         

Montant Total

CONTRACT LOT COMITE ZONE ITEM DESCRIPTION Euros
% Lot 3            

(B à C + Liquef 
Fondations)

Euros

URG 3 MAT Fondations 1 513 468                  40% 605 387            

URG 3 PGA Fondations 60 000                      40% 24 000              

1 573 468                 40% 629 387            

14 202 025     40% 5 680 810  

9% 1 222 599  

31% 4 458 211   

6.2 Sismicité

6.2 Liquéfaction (Lot 3)

TOTAUX COUTS + ESTIMATIONS

Coûts Excès Sismicité

TOTALES COUTS

Estimations Excès Sismicité

TOTAL ESTIMATIONS
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Ainsi, en appliquant les pourcentages ainsi obtenus, le surcoût lié à cette problématique de passage 

d’une catégorie de classe B à classe C avec liquéfaction s’élève à 5 680 810 Euros (40 %)  = 1 222 599 

Euros pour la sismicité (8.61 %) + 4 458 211 Euros pour la liquéfaction (31.39 %)  ; 5 051 423 Euros 

pour les surcoûts des ouvrages déjà exécutés (justifiés à partir du système «SAGE ACHAT») et 629 

387 estimés pour le bâtiment MAT et la Zone PGA. 

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM en application des articles 1111  et 1177..11..11 de la 

DSP et l’article 2266 de la DSP, cas de Force Majeure, liée à une mise en conformité avec le Permis de 

Construire. 

 

7. Expansion du Béton en raison de la présence de limons 

Les coûts liés à l’expansion du béton en raison de la présence de limons incluent les coûts de béton 

supplémentaires et les coûts de reprise de bétonnage. Cette surconsommation imprévisible de béton a 

engendré un surcoût de 846 899 Euros. Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM en 

application des articles 1111 et 1177..11..11.. de la DSP. 

Nous faisons référence au rapport intitulé «Excès de consommation de béton» (classeur 2 et suivants 

du TTOOMMEE  33AA). Dans les annexes (annexes III et IV de ce rapport), nous retrouvons les bons de livraison 

du béton et les rapports de bétonnage relatifs aux parois moulées, pieux et barrettes. Finalement, dans 

l’annexe V de ce même rapport, nous retrouvons les factures de béton. 
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8. Amélioration du tri primaire 

Le surcoût lié aux améliorations du tri primaire s’élève à 6 459 580 Euros dont la partie Génie Civil 

correspondante s’élève à 408 922 Euros et la partie Équipements à 6 050 658 Euros. 

Le plus gros du surcoût correspond aux équipements et aux conséquences de cette modification sur les 

postes PP1 et PP2. 

La répartition du surcoût est la suivante : 

- surcoût équipement tri primaire : 4 159 511 Euros, 

- surcoût sur le poste électricité PP1 : 1 851 595 Euros et, 

- surcoût groupe électrogène de secours PP2 : 39 552 Euros. 

8.1. Surcoût Génie Civil  

Par rapport aux travaux de Génie Civil liés aux améliorations du tri primaire, nous avons identifié les 

travaux sur les plans du bâtiment PRE et nous avons aussi fait le métrage de béton (626.54 m3) et 

ferrailles (124 400 kg) (voir Annexe III, TTOOMMEE  33, partie financière). 
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D'autre part, le système de contrôle des coûts, «SAGE ACHAT», ne permet pas d’identifier 

explicitement les coûts des fondations (Lot 3) dans une zone particulière d'un bâtiment. C’est la raison 

pour laquelle nous avons estimé le surcoût à partir d'un prix unitaire de m3 de béton armé pour les 

fondations (Lot 3) du bâtiment PRE multiplié par 726.54 m3 de béton correspondant aux travaux 

supplémentaires d'amélioration du  tri primaire. 

Le prix unitaire a été calculé de la façon suivante : 

 

 

 

Nous trouvons les coûts des fondations du bâtiment PRE (Lot 3 PRE) dans la liste intitulée «TS IFPh 1 

GC 8» ainsi que le quantitatif des m3 dans la même annexe (voir Annexe III, TOME 3, partie 

financière).  

P.U. m3 fondations bâtiment PRE = Coût total fondations (Lot 3) du bâtiment PRE / Total m3 béton 

fondations (Lot 3) du bâtiment PRE 
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8.2. Surcoût équipement 

Le tri primaire mis en place aujourd’hui est très différent de celui prévu au Contrat. Le montant réel des 

équipements du tri primaire (y compris étude, transport, montage et mise en service) est réparti selon 

les commandes ou estimations suivantes : 

- commande à l’entreprise VAUCHE pour le tri primaire : 6 995 000 Euros (hors avenant en 

cours), 

- commande (Société CATERPILAR) d’une grue grappin (pour le tri des volumineux) : 175 000 

Euros, 

- estimation de 6 bennes : 6 x 5 000 = 30 000 Euros et, 

- nacelle mobile pour accès tapis : 61 033 Euros. 

Soit un montant total de 7 281 033 Euros. 

Pour connaitre le montant de réalisation du tri primaire prévue au contrat, un devis a été réalisé (voir 

Annexe III, TTOOMMEE  33, partie financière). Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 4, 

l’analyse des offres et contrats signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les 

factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

Le montant du surcoût des équipements du tri primaire est déterminé par le montant du tri primaire 

actuel moins la moyenne des devis du tri primaire du Contrat soit : 4 159 511 Euros. 
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8.3. Surcoût électricité 

La part de surcoût du poste PP1 lié au tri primaire a été évaluée en prenant le surcoût global du poste 

électricité, contrôle commande, éclairage (explicité plus haut dans ce Dossier) pondéré par le rapport de 

l’augmentation de puissance installée du tri primaire sur l’augmentation de puissance globale du Projet. 

 

 

 

 

8.4. Surcoût groupe électrogène de secours 

La part de surcoût du poste PP2 lié au tri primaire a été évaluée en prenant le surcoût global du poste 

groupe électrogène de secours pondéré par le rapport de l’augmentation de puissance installée du tri 

primaire sur l’augmentation de puissance du tri et de la méthanisation (déshydratation du digestat 

(734 /734 + 38)). L’augmentation de la puissance du groupe électrogène de secours est principalement 

liée à ces deux postes (tri primaire et déshydratation du digestat). 

 

8.5. Conclusion 

Le surcoût lié aux améliorations du tri primaire s’élève à 6 459 580 Euros. 

Soit : 4 404 475 x 734 /1 746 = 1 851 595 Euros 
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Nous sollicitons la prise en charge de ces surcoûts par MPM, dès lors qu’ils sont relatifs à des 

améliorations techniques du Projet qui ont toutes été validées dans leur principe par MPM, en 

application de l’article 1177..11..11.. de la DSP (aménagement et adaptation agrées par MPM).  

En l’annexe Annexe III, TTOOMMEE  33, partie financière, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour de ce chapitre.  

 

9. Modification des fosses de réception 

L’estimation de surcoût du Génie Civil a été faite en soustrayant au coût réel des fosses de réception 

actuelles (trois fosses rectangulaires) l’estimation du coût des fosses circulaires prévues au Contrat. 

L’estimation du coût des fosses circulaires est basée sur les coûts des réservoirs de récupération 

d’eaux pluviales de toiture (Annexe IV, TTOOMMEE  44, partie financière).  

9.1. Justification financière des surcoûts engendrés par le passage des fosses de 

section circulaire à rectangulaire 

9.1.1. Capacité des fosses  

L’offre prévoyait sept fosses de réception de déchets de section circulaire (voir ci-dessous page 58 de 

la DSP) avec une capacité totale : 

• d’enfouissement de 25 400 m3, 
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• de gerbage de 18 000 m3, 

• Soit une capacité totale de 43 400 m3 et une profondeur moyenne de 10.65 m. 
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Le Projet prévoit trois fosses de section rectangulaire avec une capacité d’enfouissement de 28 481 m3 

et une capacité de gerbage de 14 919 m3 (capacité totale étant maintenue). 

9.1.2. Base pour l’estimation  

L’estimation du surcoût, ci-après détaillée, engendrée par la modification de la section courante des 

fosses est basée sur les coûts réels («SAGE ACHAT») des fosses de section circulaire (réservoirs 

KRAFT), exécutées par l’entreprise GEOCISA :  

 

ZONE LOT MONTANT N° CDE FOURNISSEUR DATE 
LAG 13               1 201    M0038 GEOCISA 31/01/08 

LAG 13             21 583    M0044 GEOCISA 29/02/08 

LAG 13            284 592    M0053 GEOCISA 31/03/08 

LAG 13                  151    M0076 GEOCISA 31/05/08 

LAG 13            400 758    M0009 GEOCISA 30/09/07 

LAG 13            161 589    M0009 GEOCISA 31/10/07 

LAG 13            307 264    M0009 GEOCISA 31/10/07 

LAG 13            225 528    M0009 GEOCISA 31/10/07 

LAG 13            218 366    M0009 GEOCISA 31/10/07 

LAG 13             18 282    M0009 GEOCISA 28/09/07 

LAG 13            263 832    M0009 GEOCISA 28/10/07 

TOTAL 2 RESERVOIRS KRAFT 1 903 145    

TOTAL 1 RESERVOIR KRAFT 951 572    
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Et sur les coûts réels («SAGE ACHAT») des fosses de déchets de section rectangulaire actuelles 

également exécutées par l’entreprise GEOCISA : 

ZONE LOT MONTANT N° CDE FOURNISSEUR DATE BATIMENT 
FOS 2            116 552    M0044 GEOCISA 29/02/08 

Fosse 3 

FOS 2            357 828    M0053 GEOCISA 31/03/08 

FOS 2             18 197    M0076 GEOCISA 31/05/08 

FOS 2            311 295    M0003 GEOCISA 28/12/06 

FOS 2         1 077 186    M0003 GEOCISA 31/01/07 

FOS 2         1 513 183    M0003 GEOCISA 28/02/07         3 394 241    

HAL 2             52 913    M0044 GEOCISA 29/02/08 

Fosses 1 & 2 

HAL 2             37 002    M0053 GEOCISA 31/03/08 

HAL 2             10 664    M0076 GEOCISA 31/05/08 

HAL 2 -                257    M0076 GEOCISA 31/05/08 

HAL 2         1 142 724    M0006 GEOCISA 29/03/07 

HAL 2            532 823    M0006 GEOCISA 30/06/07 

HAL 2            941 570    M0006 GEOCISA 30/04/07 

HAL 2            848 117    M0006 GEOCISA 31/05/07 

HAL 2         1 173 358    M0006 GEOCISA 30/06/07 

HAL 2            742 211    M0006 GEOCISA 27/04/07 

HAL 2            336 465    M0006 GEOCISA 31/05/07 

HAL 2            553 454    M0006 GEOCISA 29/06/07         6 371 044    

TOTAL FOSSES 1, 2 & 3             9 765 285     
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9.1.2.1. Estimation du coût des fosses de réception des déchets de section 

circulaire  

La fosse circulaire considérée a un diamètre de 22.90 m et a une profondeur moyenne selon les fosses 

circulaires de la DSP soit 10.65 m (+2.65 m par rapport à la fosse circulaire de référence). L’excavation 

et la mise en décharge des déblais supplémentaires (voir croquis ci-dessous) sont estimées à : 

 

 

 

 

 

(3.1416 x 22.92 / 4 x 2.65) m3  x 21.5 Euros/m3 = 23 466 Euros par fosse circulaire 
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Il faut rappeler que : 

• la technique d’exécution des fosses rectangulaires et circulaires n’est pas la même. Par 

exemple, manque de boutonnage pour les circulaires etc., 
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• la profondeur des parois des réservoirs ne changent pas par rapport à la profondeur du radier 

du fond parce que les parois doivent arriver jusqu'à la même profondeur dans le cailloutis de la 

Crau. La différence de prix entre deux réservoirs d’un diamètre identique mais avec une 

profondeur différente provient de la mise en décharge de l’excavation supplémentaire. 

Finalement, le coût par m3 est estimé à :   

Coût total réservoir circulaire = 95 1572 (Géocisa) + 23 466 (Décharge etc.) = 975 038 Euros 

Volume réservoir circulaire moyen = 4 386 m3 

Prix = 975 038 / 4 386 = 222 Euros/m3 

 

9.1.2.2. Estimation du surcoût  

L’estimation de surcoût engendré par le passage de section circulaire à rectangulaire, dès réception 

des déchets, s’obtient de la manière suivante : 

 

 

 

Coût réel fosses rectangulaires = CR = 9 765 285 Euros 

Volume d’enfouissement de fosses théoriques circulaires = VC = 25 400 m3 

Coût réel fosses circulaires = CC = 25 400 m3 x 222 Euros/m3 = 5 638 800 Euros 

Surcoût =  CR – CC = 9 765 285 Euros – 5 638 800 Euros = 4 126 485 Euros 
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9.2. Tables basculantes 

D’autre part, la réduction du nombre de fosses a permis de diminuer la quantité de tables basculantes 

de 4 au lieu de 5 comme prévu initialement. 

Le montant d’une table basculante prévue au budget s’élève à 107 300 Euros (valeur octobre 2004). 

L’actualisation du montant de la table basculante prévu au Contrat a été déterminée en appliquant les 

indices d’actualisation au pourcentage de décaissement réel de chaque mois des tables basculantes : 

120 749 Euros valeur février 2010. 

9.3. Récapitulatif 

Le surcoût lié à la modification de la forme des fosses s’élève à 4 005 736 Euros. Ces surcoûts 

comprennent la partie Génie Civil pour un montant de 4 126 485 Euros, moins une table basculante.   

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM au titre de l’article 1177..11..11 de la DSP 

(aménagement et adaptation agréés par MPM). 

Dans l’Annexe IV, TTOOMMEE  44, partie financière, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour du thème modification des fosses de réception. 
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10. Ajout voiles des fosses 

La prévision de surcoût engendré par l’ajout de ces voiles de fosses s’élève à 3 339 791 Euros dans 

l’objectif de se conformer à une prescription de l’autorisation d’exploiter imprévisible au vu de la 

réglementation en vigueur.  

Par rapport aux travaux de Génie Civil liés à l’ajout des voiles de fosses, nous avons identifié les 

travaux sur les plans de la zone HAL et nous avons aussi fait le métrage de m2 de voile  béton HAL (5 

588 m2) (Voir croquis ci-dessous) : 
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D'autre part, le système de contrôle de coûts, «SAGE ACHAT», ne permet pas d’identifier explicitement 

les coûts des superstructures de béton armé (Lot 4) dans une zone particulière d'un bâtiment ; raison 

pour laquelle nous avons estimé le surcoût à partir d'un prix unitaire de m2 de voiles de béton armée 

(Lot 4) du bâtiment HAL multiplié par les 2 672 m2 de voiles béton correspondant aux travaux 

supplémentaires liés à l’ajout de voiles des fosses. 

Le prix unitaire a été calculé de la façon suivante : 

P.U. m2 de voile béton  = coût total superstructures de béton armé (Lot 4) du bâtiment HAL/m2 de voile 

béton de voiles des fosses du bâtiment HAL  
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Nous trouverons les coûts des superstructures de béton armé (Lot 4) HAL dans la liste intitulée «TS 

IFPh 1 GC 10» (voir Annexe V, TTOOMMEE  44, Partie Financière). 

10.1. Conclusion 

En conclusion,  la prévision de surcoût engendré par l’ajout de ces voiles de fosses s’élève à 3 339 791 

Euros (2 672 m2 x 6 984 380 / 5 588). 

Nous sollicitons dès lors la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément aux articles 1111 et 

1177..11..11.. de la DSP, et article 2266 de la DSP, cas de Force Majeure, liée à une mise en conformité avec 

l’Autorisation d’Exploiter. 

Dans l’Annexe V, TTOOMMEE  44, Partie Financière, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour de l’ajout de voile de fosse.  

 

11. Intensification du séchage des matières digérées 

Le surcoût lié à l’intensification du système de séchage (incluant le surcoût des conséquences de 

l’intensification) s’élève à 5 653 462  Euros. 

La part de Génie Civil s’élève à 825 827 Euros et la part des Équipements à 4 827 635 Euros. 

Le plus gros du surcoût correspond aux équipements et aux conséquences de cette modification sur les 

postes PP1, PP2 et PP3. 
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La répartition du surcoût est la suivante : 

• surcoût équipement intensification du séchage : 1 659 536 Euros, 

• surcoût sur le poste électricité : 1 023 643 Euros, 

• surcoût sur le poste traitement d’air (Génie Civil compris) : 1 801 717 Euros et, 

• surcoût sur le poste traitement des effluents (Génie Civil compris) : 342 739 Euros. 

11.1. Surcoût Génie Civil 

La partie Génie Civil correspondant aux deux tunnels supplémentaires s’élève à 825 827 Euros. 

On arrive à la justification du montant relatif au Génie Civil à partir : 

• des pourcentages des postes principaux des coûts réels, provenant du système «SAGE 

ACHAT», des lots 3 (fondations) et 4 (superstructures béton armé) des ouvrages déjà exécutés 

par EveRé, c’est à dire : 
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Nous trouverons les listes des commandes intitulées «TS IFPh 1 GC 11» du système «SAGE 

ACHAT» dans Annexe VI, Partie Financière (TTOOMMEE  55BB). 

• partant de l’estimation du montant «béton» des tunnels supplémentaires (98 450 Euros), c'est-

à-dire, les m3 de béton (voir quantitatif dans l’Annexe VI, Partie Financière (TTOOMMEE  55BB)) 

multipliés par le prix unitaire moyen estimatif du béton pompé : 

 

 

• nous arrivons à l’estimation du montant total des fondations et superstructure béton armé (825 

827 Euros) des tunnels de séchage à partir de l’application des pourcentages d’ensemble : 
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11.2. Surcoût Équipement 

L’intensification du système de séchage du digestat a entraîné des équipements supplémentaires 

suivants : 

• tunnels supplémentaires (doublage des tunnels) 

• 3 échangeurs air eau pour le séchage intensif 

• système double pour l’alimentation des tunnels : 368 244 Euros et, 

• équipements complémentaires pour chauffer l’eau (tuyauterie vapeur, retour condensats, 

barillets, robinetterie, échangeur vapeur/eau) et dimensionnement supérieur pour la boucle 

d’eau chaude : 519 292 Euros. 

772 000 Euros 
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Le total des Équipements s’élève à 1 659 536 Euros. Le justificatif détaillé de chaque série 

d’équipements indiquée ci-dessus est en Annexe VI, partie financière. Également, nous joignons en 

Annexe G, TOME 15, classeur 5, l’analyse des offres et contrats signés (y compris les offres) pour les 

sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, 

classeur 1. 

11.3. Surcoût poste PP1 (électricité contrôle commande) 

La part de surcoût du poste PP1 lié à l’intensification du séchage du digestat a été évaluée en prenant le 

surcoût global du poste électricité, contrôle commande, éclairage (explicité plus haut dans ce Dossier) 

pondéré par la somme de : 

- R1, le rapport de l’augmentation de puissance installée pour le traitement de l’air sur l’augmentation 

de puissance globale du projet lui-même pondéré (R11) de la part de l’augmentation du débit de 

traitement d’air du fait du séchage intensif et, 

- R2, le rapport de l’augmentation de puissance installé pour le traitement des effluents sur 

l’augmentation de puissance globale du projet lui-même pondéré (R21) de la part de l’augmentation du 

débit de traitement des effluents du fait du séchage intensif. 

R1 =
11R

projetduglobalpuissance
biofiltresinstalléepuissance

×
∆
∆

 

                                                             = 437 /1 746 x R11 
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R 11 = 138 800 / 170 000 = 81.647 % 

 

R2 = 
21R

projetduglobalpuissance
STEPinstalléepuissance

×
∆
∆

= 213/1 746 x R21 

 

R21 = 23 % 

R21 correspond à la part d’effluents supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des lixiviats des 

biofiltres à cause de l’intensification du séchage. Les lixiviats des biofiltres s’élèvent à 9 130 m3/an pour 

420 000 m3/ h traités. Les 170 000 m3/h d’air en plus à traiter par rapport au dimensionnement de l’Offre 

(250 000 m3/h) du fait des différentes modifications du Projet apportent donc 3 695 m3/an d’effluents 

supplémentaires à traiter (rapport des débits). L’intensification du séchage a entraîné un débit d’air à 

traiter en plus par les biofiltres de 138 800 m3/h soit 3 017 m3/an d’effluents en plus. En global, 

l’ensemble des modifications du Projet a entraîné un surplus d’effluents à traiter de 13 110 m3/an réparti 

comme suit : 3 695 venant des lixiviats supplémentaires des biofiltres et, 9 415 provenant de la 

modification du système de déshydratation du digestat. 

La part d’effluent en plus à traiter du fait de l’intensification du séchage est donc :  

3 017 / 13 110 = 23.0 % 

Le surcoût sur le poste électricité s’élève donc à 1 023 643 Euros. 
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11.4. Surcoût traitement de l’air 

La part de surcoût du poste PP3 lié à l’intensification du séchage a été évaluée en sommant : 

- le surcoût global du poste traitement de l’air (explicité plus loin dans ce Dossier) diminué du 

coût des laveurs, pondéré par le rapport de l’augmentation d’air à traiter du fait de 

l’intensification du séchage sur l’augmentation d’air à traiter globale du Projet et, 

- le coût des laveurs. En effet, les laveurs ont été mis en place parce que l’air provenant des 

tunnels est davantage chargé en polluants du fait de l’intensification du séchage. Le surcoût 

engendré par la mise en place des laveurs est donc directement lié à l’intensification du 

séchage. 

Le surcoût sur le traitement d’air : 

(2 077 872 – 573 183) x (138 800 / 170 000) + 573 183 = 1 801 717 Euros 

 

11.5. Surcoût traitement des effluents 

La part de surcoût du poste PP4 a été évaluée en prenant le surcoût global du poste traitement des 

effluents (explicité plus haut dans ce Dossier) pondéré par le rapport de l’augmentation des effluents à 

traiter du fait de l’intensification du séchage sur l’augmentation des effluents à traiter globale du Projet 

(23.0 %). 
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Le surcoût sur le traitement des effluents : 

1 490 169 x 0.23 = 342 739 Euros 

 

Une part de ce surcoût est incluse dans le poste Génie Civil. 

11.6. Conclusion 

Le surcoût lié à l’intensification du système de séchage (incluant le surcoût des conséquences de 

l’intensification) s’élève à 5 653 462 Euros. 

Ces surcoûts, totalement imprévisibles et extérieurs à EveRé, qui ont été approuvés sur le principe  par 

le Cabinet Merlin, ne sauraient rester à la charge d’EveRé en application des articles 1111 et 1177..11..11.. de la 

DSP, et l’article 2266 de la DSP, cas de Force Majeure liée à une mise en conformité avec l’Arrêté 

d’Exploiter. 

Dans l’Annexe VI, Partie Financière (TTOOMMEE  55BB), nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour de l’intensification du séchage des matières digérées. 
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12. Passage en régime thermophile en méthanisation 

La partie Génie Civil correspondant à l’augmentation des bâtiments tri secondaire et méthanisation et 

aux fondations plus importantes (pour anticiper la deuxième ligne de tri secondaire) s’élève à 1 803 233 

Euros (voir Annexe VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA), dans laquelle les justificatifs financiers en Génie 

Civil pour le passage en régime thermophile en méthanisation sur les coûts de matériaux, de personnel 

et de sous-traitants ont été développés). 

La prévision de surcoût lié aux modifications permettant le fonctionnement en régime thermophile dans 

le digesteur (incluant le surcoût des conséquences et des incidences) s’élève à 8 791 973 Euros. 

Le plus gros du surcoût correspond aux équipements (complémentaires et au renforcement de ceux 

existants) et aux conséquences de cette modification sur les postes PP1, PP2, PP3 et PP4. 

La répartition du surcoût est la suivante : 

- surcoût équipement : 4 987 237 Euros, 

- surcoût sur le poste électricité : 725 489 Euros, 

- surcoût groupe électrogène de secours : 2 048 Euros, 

- surcoût sur le poste traitement d’air (Génie Civil compris) : 159 320 Euros et, 

- surcoût sur le poste traitement des effluents (Génie Civil compris) : 1 114 646 Euros. 
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12.1. Surcoût Génie Civil 

Dans le croquis ci-après, nous retrouvons la comparaison graphique entre le bâtiment prévu à l’époque 

de l’offre initiale (voir plans Méthanisation UVO en plan et coupes du tome IV de la DSP et le bâtiment 

déjà exécuté (Annexe VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA)). 
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Le surcoût associé aux travaux Génie Civil pour l’amélioration du tri secondaire a été calculé à partir de 

la différence des volumes et surfaces entre le bâtiment exécuté (Projet) et le bâtiment prévu dans la 

DSP multiplié par le prix unitaire pour chaque lot du bâtiment UVO dont le calcul a été réalisé à partir du 

système «SAGE ACHAT», c'est-à-dire : 

 

 

Le montant du surcoût Génie Civil lié aux modifications pour l’amélioration du tri secondaire pour le 

bâtiment UVO s’élève à 1 803 233 Euros. 

Nous trouverons la liste de commandes intitulée «TS IFPh 1 GC 12 bis TRI2 » dans l’Annexe VIII, 

Partie Financière (TTOOMMEE  66AA). 
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12.2. Surcoût Équipement 

L’anticipation de pouvoir fonctionner en régime thermophile sans modifier la conception des principaux 

équipements a entraîné des modifications sur les équipements ou postes suivants : 

- résistance des matériaux des digesteurs et de leurs équipements connexes à la température 

(chaudière biogaz), 

- adaptation de la préparation des déchets (tri secondaire) pour limiter les inertes et, 

- adaptation du système de déshydratation du digestat pour prendre en compte la viscosité plus 

faible des matières en fermentation. 

12.2.1.  Surcoût Digesteur 

L’impact de l’augmentation de la température de fonctionnement des digesteurs sur les équipements en 

Génie Civil propre à la digestion même est le suivant : 

- augmentation de l’épaisseur et qualité de l’isolant employé en sous face et parois des 

digesteurs, 

- augmentation de l’épaisseur des parois en béton armée, 

- augmentation des quantités d’armatures passives du digesteur, 

- augmentation des précontraints et, 
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- augmentation de la masse totale du digesteur avec son impact sur le dimensionnement des 

fondations profondes. 

Étant donné que la descente des charges des digesteurs thermophiles du projet CTM Marseille est 

clairement supérieure en importance par rapport aux digesteurs mésophiles géométriquement 

équivalents- à titre d’exemple, l’Ecoparque 2 de Barcelone- le surcoût associé aux travaux Génie Civil 

pour l’exécution de deux digesteurs thermophiles à été calculé de la façon suivante : différence entre le 

coût réel (source : logiciel «SAGE ACHAT») d’exécution des digesteurs thermophiles et le coût réel 

d’exécution de deux digesteurs mésophiles que le groupe URBASER a réalisé en novembre 2002, 

Ecoparque 2 de Barcelone, actualisé à février 2009 avec la formule de révision de prix du Génie Civil 

de la DSP, c'est-à-dire : 

Le coût réel (source : logiciel «SAGE ACHAT») d’exécution des digesteurs thermophiles s’élève à 5 630 

250 Euros hors pieux conformément au tableau ci-dessous : 
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Pour l’isolation, nous partons des listes des commandes du système «SAGE ACHAT» et du devis de la 

société SMAC (voir Annexe VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA)). 

Dans le tableau suivant, nous retrouvons l’ensemble des coûts réels relatifs à l’exécution de deux 

digesteurs mésophiles pour l’Ecoparque 2 de Barcelone en novembre 2002 : 

 
 
En l’Annexe VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA), nous retrouvons la commande ainsi que les factures, 

réalisée à l’entreprise QUILLE ainsi que les plans et la note de calcul des digesteurs mésophiles 

d’Ecoparque 2 de Barcelone. 

La formule d’actualisation des prix applicable pour passer du coût des digesteurs mésophiles de 

Barcelone  réalisés en novembre 2002 à février 2009 est la suivante : 
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Le coût actualisé à février 2009 de deux digesteurs mésophiles réalisés par le groupe URBASER pour 

Ecoparque 2 de Barcelone est explicité dans le tableau suivant : 

 

 
En conséquence, le surcoût lié au passage de régime mésophile à thermophile est le suivant : 
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Le surcoût global lié à cet impact s’élève à 3 298 224 Euros.  

12.2.2. Surcout chaudière Biogaz 

Le dimensionnement de la chaudière biogaz a été choisi pour un fonctionnement en régime 

thermophile. Le débit de vapeur produite initialement prévu est de 1 t/h. Pour le régime thermophile 1.8 

t/h est nécessaire. L’écart de prix entre ces deux dimensionnements de chaudière est estimé à 50 000 

Euros (valeur février 2010). Nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 6, l’analyse des offres et 

contrats signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la 

date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

12.2.3. Surcoût Tri Secondaire 

Le tri secondaire mis en place aujourd’hui est très différent de celui prévu au Contrat. Le montant réel 

des équipements du tri secondaire (y compris étude, transport, montage et mise en service) correspond 

au montant de la commande VAUCHE de 2 160 000 Euros. 

Pour connaître le montant de réalisation du tri secondaire prévu au contrat, deux devis (voir Annexe 

VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA)), ont été réalisés. Le montant du surcoût des Équipements du tri 

secondaire est déterminé par la moyenne des devis du  tri secondaire du Contrat ôté du montant du tri 

secondaire actuel soit 821 708 Euros. Egalement, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 6, 

l’analyse des offres et contrats signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les 

factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 
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12.2.4. Surcoût Système de déshydratation 

Le système de déshydratation a été renforcé par la mise en place de trois presses, de deux tamis et 

d’une centrifugeuse complémentaire. Le montant de ces équipements se répartit selon les commandes 

suivantes : 

• commande société MECANIQUE MODERNE (presse) : 403 072 Euros, 

• commande société SOTRES (tamis) : 180 900 Euros et, 

• prix d’une centrifugeuse (commande société ALFA LAVAL/3) : 233 333 Euros. 

Nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 6, l’analyse des offres et contrats signés (y compris 

les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe 

G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

12.3. Surcoût électricité 

La part de surcoût du poste PP1 lié à la possibilité de fonctionner en régime thermophile a été évaluée 

en prenant le surcoût global du poste PP1 (explicité plus haut dans ce Dossier) pondéré par la somme 

de : 

- R1, le rapport de l’augmentation de puissance installée de la méthanisation et du tri secondaire 

(déshydratation du digestat et tri secondaire)  sur l’augmentation de puissance globale du 

Projet, 
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- R2, le rapport de l’augmentation de puissance installée pour le traitement de l’air sur 

l’augmentation de puissance globale du Projet lui-même pondéré (R21) de la part de 

l’augmentation du débit de traitement d’air du fait des changements pour la possibilité de 

fonctionner en régime thermophile et, 

- R3, le rapport de l’augmentation de puissance installée pour le traitement des effluents sur 

l’augmentation de puissance globale du Projet lui-même pondéré (R31) de la part de 

l’augmentation du traitement des effluents du fait des changements pour la possibilité de 

fonctionner en régime thermophile. 

R1 = projetduglobalpuissance
ionméthanisatinstalléepuissance

∆
∆

= 82/1 746 

 

R2 =
21R

projetduglobalpuissance
biofiltresinstalléepuissance

×
∆
∆

= 437/1 746 x R21 

 

R 21 = 18 000 / 170 000 
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R3 = 31R
projetduglobalepuissance

STEPinstalléepuissance
×

∆
∆ = 213 /1 746 x R31 

 

R31 = 74.8 % 

R31 correspond à la part d’effluents supplémentaires à traiter du fait de : 

- l’augmentation des lixiviats des biofiltres. Les lixiviats des biofiltres s’élèvent à 9 130 m3/an pour 

420 000 m3/h traités. Les 170 000 m3/h d’air en plus à traiter par rapport au dimensionnement 

de l’Offre du fait des différentes modifications du Projet apportent donc 3 695 m3/an d’effluents 

supplémentaires à traiter (rapport des débits). La possibilité de fonctionner en régime 

thermophile a entraîné un débit d’air à traiter en plus par les biofiltres de 18 000 m3/h soit 391 

m3/an d’effluents en plus et,  

- du changement du système de déshydratation qui augmente la quantité d’effluents à traiter 

provenant des digesteurs. Dans le Contrat, la quantité d’effluents depuis la méthanisation vers 

la STEP était 11 350 m3/an. Aujourd’hui, elle est de 20 765 m3/an (cf. bilan d’eau en Annexe 

VII) soit 9 415 m3/an en plus. 

En global, l’ensemble des modifications du Projet a entraîné un surplus d’effluents à traiter de 13 110 

m3/an réparti comme suit : 3 695 venant des lixiviats supplémentaires des biofiltres et, 9 415 provenant 

de la modification du système de déshydratation du digestat. 
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La part d’effluents en plus à traiter du fait de la possibilité de fonctionner en régime thermophile est 

donc :  

9 806/13 110 = 74.8 % 

12.4. Surcoût Groupe électrogène de secours 

La part de surcoût du groupe électrogène de secours lié au passage de mésophile à thermophile a été 

évaluée en prenant le surcoût global du poste groupe électrogène de secours pondéré par le rapport de 

l’augmentation de puissance installée de la méthanisation sur l’augmentation de puissance du tri et de 

la méthanisation (déshydratation du digestat). L’augmentation de la puissance du groupe électrogène 

de secours est principalement liée à ces deux postes (tri primaire et déshydratation du digestat). 

12.5. Surcoût Traitement de l’air 

La part de surcoût du poste traitement de l’air lié à la possibilité de fonctionner en régime thermophile a 

été évaluée en prenant le surcoût global du poste traitement de l’air (explicité plus haut dans ce 

Dossier) diminué du coût des laveurs, pondéré par le rapport de l’augmentation d’air à traiter du fait des 

changements pour la possibilité de fonctionner en régime thermophile, sur l’augmentation d’air à traiter 

globale du Projet. 

Le surcoût sur le traitement d’air : 

 (2 077 872  - 573 183) x (18 000 / 170 000) = 159 320 Euros 
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12.6. Surcoût traitement des effluents 

La part de surcoût du traitement des effluents a été évaluée en prenant le surcoût global du poste 

traitement des effluents (explicité plus haut dans ce Dossier) pondéré par le rapport de l’augmentation 

des effluents à traiter du fait des changements pour la possibilité de fonctionner en régime thermophile  

(système de déshydratation complété et bâtiments plus grands (donc augmentation du traitement d’air)) 

sur l’augmentation des effluents à traiter globale du projet (74.8 %).Le surcoût sur le traitement des 

effluents : 

1 490 169 x 0.748 = 1 114 646 Euros 

Une part de ce surcoût est comprise dans le poste Génie Civil. 

12.7. Conclusion 

Le montant du surcoût lié aux modifications permettant le fonctionnement en régime thermophile dans 

le digesteur s’élève à 8 791 973 Euros. 

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément à l’article 1177..11..11.. de la DSP 

(aménagement et adaptation agréés par MPM). Dans l’Annexe VIII, Partie Financière (TTOOMMEE  66AA), nous 

retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour du passage en régime thermophile en 

méthanisation. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 6, l’analyse des offres et 

contrats signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la 

date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 
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13. Modification des spécifications du pont 

Le pont initialement prévu s’élevait à 544 950 Euros valeur octobre 2004 (voir l’Annexe IX, Partie 

Financière (TTOOMMEE  66AA), offre de la société RAZEL avec constat d’huissier). L’actualisation du montant 

du pont prévu au Contrat a été déterminée en appliquant les indices (estimation) d’actualisation au 

pourcentage de décaissement réel (estimation) de chaque mois du pont soit 657 888 Euros, valeur 

février 2010. 

Le montant réellement exécuté jusqu’à mai 2009 est de 4 073 023 Euros, comme explicité dans le 

tableau extrait du système «SAGE ACHAT», dans l’Annexe IX, partie financière, TTOOMMEE  66AA. 

Le montant estimé total est de 7 902 534 Euros (budget en  l’Annexe IX, TTOOMMEE  66AA)..  

Par conséquent, le montant estimé pour les travaux restant à réaliser est de 3 829 511 Euros. 

De ce montant, il faudra déduire 200 000 Euros des investissements réalisés par EveRé suivant les 

instructions de GPMM et qui sera à récupérer des futurs industriels voisins. 

De plus, il faudra déduire du montant ci-dessus indiqué de 657 888 Euros de l’Offre initiale. 

Par conséquent, ce surcoût de 7 044 646 Euros ne saurait être imputable au Délégataire au vu des 

articles 1111 et 1177..11..11 de la DSP. Nous sollicitons dès lors la prise en charge de ce surcoût par MPM. 

Dans l’Annexe IX, (TTOOMMEE  66AA), partie financière, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour de la modification des spécifications du pont.  
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14. Réseaux extérieurs 

Les dispositions prises pour tenir compte des réseaux extérieurs seront finalisées lorsque le GPMM 

aura définitivement exprimé ses besoins et contraintes avec des données stables, claires et définitives. 

Toutefois, EveRé a pris des engagements avant février 2009 pour réaliser :  

- dans l’emprise de l’ouvrage d’art : 

o une ligne «fibre optique» et une ligne téléphone à dévier : il s’agit de mettre en 

place un conduit de 800 ml der cinq fourreaux de diamètre 40 mm en polychlorure 

de vinyle (PVC) avec des chambres de tirage tous les 200 mètres. Les travaux 

sont estimés à 70 192 Euros. Nous retrouvons le devis de l’entreprise IDEAL 

TRAVAUX dans l’Annexe X, TTOOMMEE  77, Partie Financière, Devis de la société IDEAL 

TRAVAUX). 

o une canalisation d’eau potable à dévier : Il s’agit de faire un conduit de 650 ml de 

long en parallèle à l’existant ayant un diamètre de 300 mm en polyéthylène haute 

densité (PEHD PN10). Les travaux comprenant, la robinetterie et les essais 

pression. Les travaux pour la réalisation de ces deux passages sont estimés à 

210 000 Euros. Nous retrouvons le devis de l’entreprise IDEAL TRAVAUX (voir 

Annexe X, TTOOMMEE  77, Partie Financière, Devis de la société IDEAL TRAVAUX), 

Le montant total estimé s’élève à  280 192 Euros. 
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Dès que l’ensemble des travaux sur les réseaux sera fixé, une nouvelle estimation du montant pourra 

être réalisée. 

 

15. Perméabilité exceptionnelle des limons 

Les coûts liés à la perméabilité exceptionnelle des limons au droit de la fosse UVE incluent les moyens 

de pompage supplémentaires et les coûts de reprise de bétonnage.  

CHAPITRE DU DOSSIER 

 IMPACT FINANCIER PHASE 1 

 CHAPITRE DU DOSSIER  

LIMONS 

MONTANT EN 

EUROS 

Perméabilité exceptionnelle de limons Réparation radier Fosse 3 1 571 390  

 TOTAL 1 571 390 

 

Ce chapitre dédié à la perméabilité exceptionnelle des limons s’élève à 1 571 390 Euros. Nous 

sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément à l’article 1111 et 1177..11..11.. de la DSP, 

cas de Force Majeure. 

Dans l’Annexe II, TTOOMMEE  33AA,,  du classeur 1 au classeur 21, nous retrouvons les justificatifs relatifs à la 

rupture radier Fosse 3 et Réparation des parois moulées (classeur 1 du TTOOMMEE  33AA). Également, nous 

faisons référence au rapport intitulé «Excès de consommation de béton» (classeur 2 du TTOOMMEE  33AA) qui 

reprend, dans ses annexes III et IV, les bons de livraison du béton et les rapports de bétonnage relatifs 

aux parois moulées, pieux et barrettes et, finalement, dans son annexe V, les factures de béton. 
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16. Électrification des voies ferrées 

Les frais engagés aujourd’hui relatifs à l’Électrification des voies ferrées correspondent : 

• aux études et travaux de l’électrification de l’embranchement (202 821 Euros), 

• au contrat de Maîtrise d’Œuvre pour sa faisabilité, soit un montant de 86 500 Euros et, 

• aux études de détails pour l’électrification complète des voies ferrées s’élevant à 38 966 Euros. 

Le montant global pour le poste Électrification des voies ferrées s’élève à 328 287 Euros. 

En Annexe XI, partie financière, TTOOMMEE  77, nous retrouvons les pièces justificatives autour du sujet. 

Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 7, l’analyse des offres et contrats signés 

(y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes 

en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

S’agissant de coûts supplémentaires demandés expressément par MPM, ils ne sauraient être à la 

charge d’EveRé. 

 

17. Doublement des voies ferrées 

Le surcoût de voies ferrées (450 m en plus) a été déterminé en prenant le montant de l’ensemble des 

voies ferrées (commande avec ETF) pondéré par le ratio du surplus de voies ferrées à installer sur la 

quantité de voies ferrées installées (450/3 237). 
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Il s’élève à 225 705 Euros. 

En Annexe XII, partie financière, TTOOMMEE  77, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du thème. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 7, l’analyse des offres et 

contrats signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la 

date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

Il s’agit d’un surcoût imprévisible et extérieur à EveRé, qui ne saurait rester à sa charge conformément 

aux articles 1111  et 1177..11..11 de la DSP. 

Les travaux communs avec le futur industriel n’ont pas été incorporés dans le présent Dossier. 

 

18. Taux de renouvellement d’air 

L’augmentation du taux de renouvellement d’air au niveau de la réception des déchets a entraîné une 

augmentation du traitement d’air puisque le débit d’air provenant du bâtiment PRE qui devait être traité 

par la combustion UVE est maintenant traité par les biofiltres. En conséquence, la quantité de lixiviats 

liée à ce débit d’air traité par les biofiltres doit être traitée par la station d’épuration des effluents. 

Le surcoût lié à l’augmentation du taux de renouvellement d’air au niveau de la réception des déchets 

correspond aux surcoûts des conséquences de cette modification sur les postes PP1, PP3 et PP4. La 

répartition du surcoût est la suivante : 

- surcoût poste PP1 : 97 418 Euros, 
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- surcoût traitement d’air, poste PP3 : 116 835 Euros et, 

- surcoût traitement des effluents, poste PP4 : 32 784 Euros. 

18.1. Surcoût poste PP1 

La part de surcoût du poste PP1 lié à l’augmentation du taux de renouvellement d’air dans la zone de 

réception des déchets a été évaluée en prenant le surcoût global du poste PP1 (explicité plus haut dans 

ce Dossier) pondéré par la somme de : 

- R1, le rapport de l’augmentation de puissance installée pour le traitement de l’air sur 

l’augmentation de puissance globale du Projet, lui-même pondéré (R11) de la part de 

l’augmentation du débit de traitement d’air du fait de l’augmentation du taux de renouvellement 

d’air et, 

- R2, le rapport de l’augmentation de puissance installé pour le traitement des effluents sur 

l’augmentation de puissance globale du Projet, lui-même pondéré (R21) de la part de 

l’augmentation du traitement des effluents du fait du l’augmentation du taux de renouvellement 

d’air. 

R1 =
11R

projetduglobalpuissance
biofiltresinstalléepuissance

×
∆
∆

= 437 / 1 746 x R11 

 

R 11  = 13 200 / 170 000  
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R2 = 
21R

projetduglobalpuissance
STEPinstalléepuissance

×
∆
∆

= 213 / 1 746 x R21 

 

R21 = 2.2 % 

R21 correspond à la part d’effluents supplémentaires à traiter du fait de l’augmentation des lixiviats des 

biofiltres du fait du changement du taux de renouvellement de la zone de réception de déchets. Les 

lixiviats des biofiltres s’élèvent à 9 130 m3/an pour 420 000 m3/ h traités. Les 170 000 m3/h d’air en plus 

à traiter par rapport au dimensionnement de l’Offre du fait des différentes modifications du Projet 

apportent donc 3 695 m3/an d’effluents supplémentaires à traiter (rapport des débits). L’augmentation 

du taux de renouvellement d’air dans la zone de réception des déchets a entraîné un débit d’air à traiter 

en plus par les biofiltres de 13 200 m3/h soit 287 m3/an d’effluents en plus.  

En global, l’ensemble des modifications du Projet a entraîné un surplus d’effluents à traiter de 13 110 

m3/an réparti comme suit : 3 695 venant des lixiviats supplémentaires des biofiltres et, 9 415 provenant 

de la modification du système de déshydratation du digestat. 

La part d’effluents en plus à traiter du fait de l’augmentation du taux de renouvellement de l’air est 

donc :  

287 / 13 110 = 2.2 % 
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18.2. Surcoût traitement d’air 

La part de surcoût du poste traitement de l’air lié à l’augmentation du taux de renouvellement d’air a été 

évaluée en prenant le surcoût global du poste traitement de l’air (explicité plus haut dans ce Dossier) 

diminué du coût des laveurs, pondéré par le rapport de l’augmentation d’air à traiter du fait de 

l’augmentation du taux de renouvellement d’air, sur l’augmentation d’air à traiter globale du Projet. 

Le surcoût sur le traitement d’air : 

(2 077 872 – 573 183) x (13 200 / 170 000) = 116 835 Euros 

 

18.3. Surcoût traitement des effluents 

La part de surcoût du traitement des effluents a été évaluée en prenant le surcoût global du poste 

traitement des effluents (explicité plus haut dans ce Dossier) pondéré par le rapport de l’augmentation 

des effluents à traiter du fait de l’augmentation du taux de renouvellement d’air (par augmentation du 

traitement d’air) sur l’augmentation des effluents à traiter globale du Projet (2.2 %) 

Le surcoût sur le traitement des effluents : 

1 490 169 x 0.022 = 32 784 Euros 
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Une part de ce surcoût est incluse dans le poste Génie Civil. 

18.4. Conclusion 

Le surcoût lié à l’augmentation du  taux de renouvellement d’air dans le bâtiment  de réception s’élève à  

247 037 Euros. Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM au titre de l’article 1177..11..11..  de 

la DSP (aménagement et adaptation du Projet). 

En Annexe XIII, partie technique, TTOOMMEE  77, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du thème. Pour la partie financière, au niveau des postes PP2, PP3 et PP4, nous joignons en Annexe G, 

TTOOMMEE  1155, classeurs 2 et 3, l’analyse des offres et contrats signés (y compris les offres) pour les sous-

traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 

1. 

 

19. Augmentation de la capacité des ponts roulants 

Le surcoût lié à l’augmentation de capacité des ponts roulants s’élève 1 467 667 Euros. 

La partie Génie Civil correspondante s’élève à 416 305 Euros. Elle comprend le surcoût de 

superstructure du chemin de roulement et le renforcement du voile sud des fosses. 

La majeure partie du surcoût provient de la surcapacité des équipements proprement dits mais surtout 

de l’impact sur le dimensionnement des installations électriques. 
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La répartition du surcoût est la suivante : 

- surcoût augmentation de capacité du pont roulant : 345 032 Euros et, 

- surcoût poste PP1 : 706 330 Euros. 

19.1. Surcoût équipements 

Le montant de la commande signée avec la société JOSEPH PARIS pour le pont roulant tri s’élève à 1 

155 330 Euros + 29 702 Euros (partie de l’avenant) Euros = 1 185 032 Euros. 

Pour connaître le montant de réalisation du pont roulant tri prévu au contrat, un devis a été réalisé. 

Le montant du surcoût du pont roulant tri est déterminé en prenant le montant du devis du pont roulant 

du contrat ôté du montant du pont roulant actuel soit 345 032 Euros. 

19.2. Surcoût électricité 

La part du surcoût du poste PP1 lié à l’augmentation des ponts roulants a été évaluée en prenant le 

surcoût global du poste PP1 (explicité plus haut dans le Dossier) pondéré par le rapport de 

l’augmentation de puissance du fait de l’augmentation de capacité du pont roulant sur l’augmentation de 

puissance globale du Projet. 

4 404 475 x 280 / 1 746 = 706 330 Euros  
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En Annexe XIV, partie financière, TTOOMMEE  77, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 8, l’analyse des offres et contrats 

signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont 

jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

 

20. Trémie de rechargement 

La partie Génie Civil correspondant au support de la trémie et aux chemins de roulements s’élève à 

65 927 Euros. 

FOURNISSEUR DESCRIPTION UD QUANTITE €/UD € 

CASTEL PRS classique chemins de roulements kg       8 741,20                  3,55              31 031    

CASTEL Profil laminé chemins de roulements kg          358,20                  2,92                1 044    

Urbaser Environnement Études et Travaux GC                 1,00        33 851,59              33 852    

 TOTAL            65 927    

 

Le montant de la trémie proprement dite s’élève à 165 607 Euros. 

Le coût global de la trémie de rechargement au niveau de la fosse UVE s’élève à 231 534 Euros. Nous 

sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément à l’article 1177..11..11.. de la DSP 

(aménagement et adaptation agrées par MPM).  
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Les documents, cités dans ce chapitre, ont été regroupés en l’Annexe XIV, partie financière, TTOOMMEE  77. 

Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 8, l’analyse des offres et contrats signés 

(y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont jointes 

en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

 

21. Réduction du nombre de ponts bascules 

Le budget prévu dans le Contrat pour un pont bascule est de 32 000 Euros (valeur octobre 2004). 

L’actualisation du coût relatif à un pont bascule a été déterminée en appliquant les indices 

d’actualisation au pourcentage de décaissement réel de chaque mois des autres ponts bascules : 38 

030 Euros, valeur février 2010. 

En Annexe XV, TOME 8, nous retrouvons l’ensemble des pièces techniques justificatives autour du 

thème.  

 

22. Suppression du portique de détection de radioactivité 

Le budget prévu dans le Contrat pour le portique de détection de radioactivité sur les convois 

ferroviaires est de 10 500 Euros (valeur octobre 2004). L’actualisation de ce portique a été déterminée 

en appliquant les indices d’actualisation au pourcentage de décaissement réel de chaque mois des 

autres portiques : 12 479 Euros, valeur février 2010. 
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En Annexe XV, TOME 8, nous retrouvons l’ensemble des pièces techniques justificatives autour du 

thème.  

 

23. Canons à mousse 

Le surcoût lié à la mise en place de canons à mousse à la place des déversoirs s’élève à 270 631 

Euros. 

La commande signée avec la société TYCO pour la protection incendie s’élève à 345 000 Euros. La 

part concernant les canons à mousse proprement dits et le sur-presseur avec le container s’élève à 

229 505 Euros. Une part (la majeure partie) tuyauterie, transport, montage et mise en service est 

allouée à ces canons. Nous avons considéré 60 % (valeur basse), ce qui représente 58 128 Euros. 

L’ensemble s’élève à 287 634 Euros. Le budget prévu pour les déversoirs est de 14 000 Euros (valeur 

octobre 2004). L’actualisation des déversoirs a été déterminée en appliquant les indices d’actualisation 

au pourcentage de décaissement réel de chaque mois des canons à mousse : 17 003 Euros, valeur 

février 2010. 

Le montant de la mise en place des canons à mousse à la place des déversoirs s’élève donc à : 

287 634 – 17 003 = 270 631 Euros 

 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 272 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

En Annexe XVI, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 9, l’analyse des offres et contrats 

signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont 

jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

Ce surcoût, qui résulte d’une prescription administrative imprévisible, irrésistible et extérieure à EveRé 

ne saurait rester à sa charge. Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément 

aux articles 1111  et 1177..11..11.. de la DSP. 

 

24. Ligne de production électrique 

Le surcoût lié à la mise en place d’une alimentation à 20 000 volts pour l’achat de l’électricité produite 

par la méthanisation s’élève à 599 605 Euros. 

Il comprend :  

- le raccordement de la ligne : 266 335 Euros, 

- la cellule d’arrivée de 20 kV : 113 491 Euros, 

- un filtre supplémentaire : 107 475 Euros (voir le détail de calcul en annexe) et, 

- travaux pour création d’une piste (4 mètres de large pour 1 100 mètres de long) : 112 304 

Euros. 
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En Annexe XVII, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 9, l’analyse des offres et contrats 

signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont 

jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

Ces surcoûts ne sauraient rester à la charge d’EveRé dans la mesure où ils étaient imprévisibles et 

imposés par un tiers. Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément aux 

articles 1111 et 1177..11..11 de la DSP, cas de force majeure. 

 

25. Ajout d’un système de prélèvement en continu des dioxines 

Le surcoût mis en place pour le système de prélèvement en continu des dioxines s’élève à 285 600 

Euros correspond à l’avenant avec la société CNIM (prix ferme).  

En Annexe XVIII, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour du sujet. 

Ces surcoûts, qui trouvent leur origine dans une prescription administrative totalement imprévisible (dès 

lors qu’elle va au-delà des exigences réglementaires), ne sauraient rester à la charge d’EveRé 

conformément aux dispositions des articles 1111, 1177..11..11 de l’article 2266  de la DSP, cas de Force Majeure 

liée à une mise en conformité avec l’Autorisation d’Exploiter. 
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26. Modification des plates-formes basculantes 

Les tables basculantes se sont adaptées aux modifications des conteneurs. Les adaptations de ces 

tables basculantes entraînent un surcoût de 37 637 Euros. Les modifications des conteneurs ont été 

imposées par MPM via le titulaire du marché conteneur (marché entre MPM et le titulaire du marché 

conteneurs).  

En Annexe XIX, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. 

Les surcoûts ne sauraient rester à la charge d’EveRé conformément aux articles 1111 et 1177..11..11 de la 

DSP. 

 

27. Essais vibratoires de la table turbine 

Le surcoût associé à ces essais (tests en eux-mêmes et participation technique à la mise en place des 

essais) s’élève à  8 891 Euros.  

En Annexe XX, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. 
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28. Recours juridiques 

L’estimation du surcoût issu des honoraires d’avocat s’élève à 1 488 060 Euros (montant prévisionnel 

jusqu’à juin 2008). Le montant indiqué englobe les frais ci-après détaillé : 

CABINETS D’AVOCATS MONTANT 
(EUROS) 

LINKLATERS 850 997 
ADAMAS 168 202 
MAZARS 13 500 
NOTAIRES 45 600 
LANDWELL 41 036 
SELARL SINDRES LARIDAN 20 385 
CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER 12 800 
SCP 2 924 
SCP MARTIGUES 2 119 
URS 5 500 
K AVOCATS 28 704 
CLAMOUR ET DESCOURS 14 000 
Provisions 282 293 
TOTAUX 1 488 060 

 

Les principaux types de recours pour lesquels le Délégataire a fait  appel à des cabinets d'Avocats sont 

les suivants (détaillés pour les deux principales factures) : 

• Cabinets d’Avocats : LINKLATERS 

RECOURS JURIDIQUES MONTANT 
(EUROS) 

ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) 

208 671 
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PC (Permis de Construire) 66 791 
PDED 
 (Plan Départemental d’Élimination des déchets) 

53 001 

SAN  
(Syndicat d’Agglomération Nouvelle) 

82 398 

LYS MARITIME 87 625 
PLU 31 624 
PONT 32 673 
SISMICITE 11 400 
AUTRES 4 928 
FRAIS 38 312 
CONSEILS JURIDIQUES PHASE I 41 000 
CONSEILS JURIDIQUES PHASE II 192 575 
TOTAUX 850 997 

 

• Cabinets d’Avocats : ADAMAS 

RECOURS JURIDIQUES MONTANT 
(EUROS) 

ICPE DDE  58 871 
PC  
(Permis de Construire) 

25 230 

PLU 
 (Plan Local d’Urbanisme) 

33 640 

PIG 16 820 
LYS MARITIME 20 184 
SISMICITE 13 456 
TOTAUX 168 202 

 

Par ailleurs, nous avons estimé un montant de 282 293 Euros pour des factures à venir.  
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RECOURS JURIDIQUES MONTANTS 
(EUROS) 

PLU  82 293 
ICPE 200 000 
TOTAUX 282 293 

 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

 

29. Présence du Lys maritime 

L'apparition du Lys Maritime a obligé EveRé à : 

 a) demander une étude pour détecter la présence du Lys Maritime sur d'autres zones, 

 b) présenter un Permis de Construire Modificatif pour changer l'accès au chantier, 

 c) protéger la zone où le Lys Maritime a poussé avec la mise en place d'une clôture 

spécifique et, 

 d) déviation route d'accès autour Lys Maritime.  

L'étude de la détection des zones a été faite par la société Biotope : 

Coût  11 900 Euros 
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Pour la présentation de la modification du Permis de Construire nous avons fait appel à la société 

S'PACE : 

Coût  10 000 Euros 

 

La mise en place de la clôture de protection du Lys Maritime a été exécutée par l’entreprise AIX 

CLOTURES : 

Coût 15 003 Euros 

 

Les travaux supplémentaires de déviation de la route d'accès provisoire ont été confiés à la Société 

MALET afin de contourner l’espace protégé : 

Coût 74 408 Euros 

 

Entreprises MONTANT 
(Euros) 

Biotope 11 900 
S’pace 10 000 
Aix Clôtures 15 003 
Malet 74 408 
TOTAL 111 311 
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Au total, le surcoût induit par les mesures prises suite à l’identification de la présence de cette fleur 

protégée s’élève à 111 311 Euros. 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

Ce coût, dû à la survenance d’un événement exceptionnel, imprévisible et irrésistible, ne saurait être 

imputable au Délégataire conformément aux articles 1111  et 1177..11..11.. de la DSP. Nous sollicitons la prise 

en charge de ce surcoût par MPM. 

 

30. Mesures compensatoires 

Les études ont été confiées aux sociétés suivantes : 

Bureau d'étude BIOTOPE : 

• préservation des habitats et, 

• lutte contre les espèces invasives. 

La COMPAGNIE DES FORESTIERS :  

• éradication de Baccharis : suivi sur cinq ans, 

• suppression des herbes : suivi sur cinq ans et, 

• création de deux talus pour la nidification du Guêpier d'Europe. 
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Nous avons déjà deux commandes signées avec ces sociétés. Nous avons certaines prestations 

prévues sur cinq ans et nous avons estimé que ce coût sera de 27 437 Euros. 

PRESTATAIRE N° DE COMMANDE MONTANT 
(EUROS) 

BIOTOPE UE 2116 CD 064 24 850 
La Cie DES FORESTIERS UE 2116 CD 065 49 780 
Estimation  27 437 
TOTAL 102 067 

 

Le montant des études relatives aux mesures compensatoires s’élève à 102 067 Euros.  

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément à l’article 1111 de la DSP. 

 

31. Crédit bail 

Les montants de la taxe de publicité foncière, de frais d’assiette et de frais de publication du Crédit-bail 

s’élèvent à 3 224 535 Euros dont le détail est précisé ci-après : 

CONCEPTS MONTANT 
(EUROS) 

Taxe de publicité foncière et Frais assiette 2 298 956 
Frais de publication Crédit Bail 610 302 
Frais de publication Fichier Immobilier 16 249 
Droit fixe d'enregistrement 125 
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Émoluments et Honoraires 248 526 
TVA sur Émolument et Honoraires 48 711 
Débours 1 600 
Autre 66 
TOTAL 3 224 535 

 

EveRé sollicite la prise en charge de ce surcoût par MPM dont le montant s’élève à 3 224 535 Euros. 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

 

32. Surveillance du site 

En conséquence des manifestations contre le Projet de la part des opposants, la Police et le Client 

nous préconisent d'améliorer les mesures de sécurité du Chantier. 

Nous avons donc décidé de renforcer la clôture extérieure du site ainsi que la surveillance du chantier 

par la présence d'agents sécurité supplémentaires. 

a) Clôture du site 

Le montant de la pose de la clôture du site prévue au Contrat correspond à 133 723 Euros (prix 

actualisé). Le coût de la clôture prévue était évalué à 120 000 Euros (prix octobre 2004). Il était 

décomposé en deux sous-parties : 

• 2 400 ml à 40 Euros le ml soit 96 000 Euros. 
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• Portail plus portillon : 24 000 Euros. 

Le montant total du marché pour la clôture initiale et son renforcement (sans la partie protection Lys 

Maritime et la réparation engendrée par la manifestation du 25 novembre 2006) est de 316 527 Euros. 

 MONTANT 
(en Euros) 

Montant réel 316 527 
Contrat Initial actualisé 133 723 
MONTANT  
(SURCOUT RENFORCEMENT CLOTURE) 

182 804 

 

b) Surveillance du site 

Afin de protéger l'enceinte du site, nous avons fait appel à une agence de surveillance. 

La surveillance du site prévue au contrat comprend une surveillance journalière (en deux tournées de 7 

heures soit 14 heures), une surveillance pour les jours fériés et week-end (sur 24 heures). Le coût de 

cette prestation est de 240 066 Euros. Suite aux manifestations, nous avons dû renforcer la sécurité. 

Nous avons donc élargi le nombre d'heures de surveillance journalier, de 14 heures à 24 heures. Cette 

mesure a augmenté le coût de surveillance du site (sur la période initiale de fin de MSI (fin juin 2008)) 

de 145 421 Euros. 
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Coûts de surveillance prévue au Contrat (avec conditions tarifaires réelles) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

mois février-06 mars-06 avril-06 mai-06 juin-06 juillet-06 août-06 septembre-06 octobre-06 novembre-06 décembre-06 janvier-07 février-07 mars-07 avril-07 mai-07 juin-07 

Heures 472 514 414 544 500 544 524 510 524 520 556 524 472 524 520 544 510 

Jours semaine 28 31 21 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 

Samedi et Dimanche 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 9 9 8 9 

Jours fériés   2 3  1 1   2 1 1   1 3  

Jours travaillés 20 23 9 20 22 20 22 21 22 20 20 22 20 22 20 20 21 

Heures fériées 0 0 48 72 0 24 24 0 0 48 24 24 0 0 24 72 0 

15 €  
Total des heures 472 514 462 616 500 568 548 510 524 568 580 548 472 524 544 616 510 

Coût total 7 080.00 7 710.00 6 930.00 9 240.00 7 500.00 8 520.00 8 220.00 7 650.00 7 860.00 8 520.00 8 700.00 8 220.00 7 080.00 7 860.00 8 160.00 9 240.00 7 650.00 

 
 

 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

mois juillet-07 août-07 septembre-07 octobre-07 novembre-07 décembre-07 janvier-08 février-08 mars-08 avril-08 mai-08 juin-08  

Heures 546 584 520 522 526 544 642 486 610 570 554 510  

Jours semaine 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30  

Samedi et Dimanche 9 8 10 8 8 10 8 8 10 8 9 9  

Jours fériés 1 1   2 1 1  1  3   

Jours travaillés 21 22 20 23 20 20 22 21 20 22 19 21  

Heures fériées 24 24 0 0 48 24 24 0 24 0 72 0  

15 €  

Total des heures 570 608 520 521,5 573,5 568 665,5 486 634,1269 570,06 626 510  

Coût total 8 550.00 9 120.00 7 800.00 7 822.50 8 602.50 8 520.00 9 982.50 7 290.00 9 511.90 8 550,90 10 016.00 8 160.00 240 066 
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Coûts réels surveillance renforcée 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

mars-06 avril-06 mai-06 juin-06 juillet-06 août-06 septembre-06 octobre-06 novembre-06 décembre-06 janvier-07 février-07 mars-07 avril-07 mai-07 juin-07 

Heures  503 744 720 744 744 720 744 720 756 744 905 1 007 960 984 972 

Jours semaine 31 21 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 

Samedi et Dimanche 8 6 8 8 10 8 9 9 8 10 8 8 9 9 8 9 

Jours fériés  1 3  1 1   2 1 1   1 3  
Jours travaillés 23 14 20 22 20 22 21 22 20 20 22 20 22 20 20 21 

Heures fériées 0 24 72 0 24 24 0 0 48 24 24 0 0 24 72 0 

15 € 

Total des heures 0 526.5 816 720 768 768 720 744 768 780 768 904,5 1007 984 1056 972 

Coût total 0.00 7 897.50 12 240.00 10 800.00 11 520.00 11 520.00 10 800.00 11 160.00 11 520.00 11 700.00 11 520.00 13 567.50 15 105.00 14 760.00 15 840.00 14 580.00 

16 € 

 

 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

juillet-07 août-07 septembre-07 octobre-07 novembre-07 décembre-07 janvier-08 février-08 mars-08 avril-08 mai-08 juin-08  

Heures 1 008 1 068 960 1 028 966 967 1 126 1 858 1050 1057 966 972  

Jours semaine 31 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 30  

Samedi et Dimanche 9 8 10 8 8 10 8 8 10 8 9 9  

Jours fériés 1 1   2 1 1  1  3   

Jours travaillés 21 22 20 23 20 20 22 21 20 22 19 21  

Heures fériées 24 24 0 0 48 24 24 0 24 0 72 0  

15 €  

Total des heures 1 032 1 092 960 1 027.5 1 013.5 990.5 1 149.5 1 858 1 074.13 1 056.53 1 037.5 972  

Coût total 15 480.00 16 380.00 14 400.00 15 412.50 15 202.50 14 857.50 17 242.50 27 870.00 16 111.95 15 847.95 16 600.00 15 552.00 385 487 

16 €  

TOTAL 145 421 

 

 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 285 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Le montant total du surcoût pour la protection additionnelle du chantier s'élève à : 

SURVEILLANCE DU SITE MONTANT 
(EUROS) 

Clôture du site 182 804 
Surveillance du site 145 421 
TOTAL 328 225 

 

Le montant total des surcoûts pour la protection additionnelle du chantier s’élève à  328 225 Euros. Il 

s’agit dès lors d’un surcoût extérieur à EveRé et imprévisible lors de la conclusion de la DSP. 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

A ce titre, nous sollicitions sa prise en charge par MPM conformément à l’article 1111  de la DSP. 

 

33. Manifestations 

a) Coûts des dégradations 

Suite à la manifestation du 25 novembre 2006, des dégradations causées par les opposants ont été 

constatées. 

Ces dommages concernaient la rupture partielle de la clôture du chantier ainsi qu'une dégradation sur 

les équipements de sous-traitants. 
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Les frais supplémentaires causés sont les suivants : 

DESIGNATION MONTANT 
(EUROS) 

SOCIETES 

Réparation Clôtures 17 477 Aix Clôtures 
Dommages et Réparations  98 274 Géocisa 
TOTAL 115 751  

 

b) Coûts du personnel 

Les 16 décembre 2006, 08 février 2007 et 07 février 2008, les manifestations ont engendré des coûts 

de personnel dus à la fermeture précipitée du chantier afin d’éviter des heurts entre les salariés qui 

travaillent sur le chantier et les opposants à la construction du Centre de traitement multifilières de 

déchets ménagers. 

Il va de soi qu’URBASER ENVIRONNEMENT se devait de défrayer les entreprises sous-traitantes sur 

le site afin que ces journées de manifestations à l’encontre du Projet ne leur nuisent pas. Il a été 

convenu de payer à la hauteur de 70 % leurs frais de personnel. 

Les coûts du 16 décembre 2006 et du 08 février 2007 sont relatifs aux entreprises sous-traitantes. 

Le coût du 07 février 2008 comprend les coûts payés aux entreprises sous-traitantes et les coûts 

moyens des personnels intérimaires (cinq sociétés d’intérim différentes). 

Le 07 février 2008 les salariés intérimaires ont été prévenus trop tard. Ils se sont déplacés, mais ont été 

bloqués par les services de police. Moyenne des frais de déplacement 20.7 Euros. 
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Un ouvrier est facturé environ 30 Euros par heure sur une moyenne de 8 heures de travail par jour. 

DATE NOMBRE 
D’OUVRIER 

PREVUS SUR 
SITE 

NOMBRE 
D’HEURES 
PREVUES 

COUT HORAIRE 
FRAIS DE 

DEPLACEMENTS 
(EUROS) 

POURCENTAGE 
CONVENU 

COUT 
REEL 

(EUROS) 

IMPUTATION 
(EUROS) 

16/12/2006 69 8 30 70 % 11 592 11 550 

08/02/2007 85 8 30 70 % 14 280 14 200 

07/02/2008  
261 

8 30 70 % 43 848 45 793 

 
94 

 

20.7 100 % 1 945 

Total à imputer 71 543  

 

Le montant total des surcoûts liés  aux manifestations des opposants au Projet s’élève à 187 294 Euros 

(comprenant les dommages qui ne sont pas couverts par l’assurance). 

Coûts des dégradations 115 751 
Coûts pour le personnel 71 543 
TOTAL 187 294 

 

Dans l’Annexe A, TTOOMMEE  1100, nous retrouvons l’ensemble des justificatifs liés à cette rubrique. 

Il s’agit manifestement de surcoûts extérieurs à la volonté de EveRé et imprévisibles. Ils ne sauraient 

dès lors rester à sa charge.  
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34. Garanties financières 

Ce chapitre dédié aux garanties financières est abordé dans ce présent Dossier au niveau des alertes 

(voir point 44 en page 341). 

 

35. Monte charge 

Le surcoût lié à la mise en place du monte-charge s’élève à 291 031 Euros. La part Génie Civil s’élève 

à 134 990 Euros. Elle correspond à la charpente (85 000 Euros, charpente + étude) et à la 

superstructure béton (travaux et bureau d’études = 44 990 Euros). 

POSTE MONTANT 
(EUROS) 

Structure métallique (charpente) 79 000  
Bureau Études structure 6 000 
Béton armé 46 990 
Bureau Études Béton armé 3 000 
TOTAL 134 990 

 

La part Équipement s’élève à 156 041 Euros. Elle comprend : 

- le monte-charge (commande avec la société PACA) : 150 000 Euros et, 

- la passerelle d’accès à la machinerie (commande avec la société 3CF) : 6 041 Euros. 
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En Annexe XXV, partie financière, TTOOMMEE  88, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour 

du sujet. Également, nous joignons en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 9, l’analyse des offres et contrats 

signés (y compris les offres) pour les sous-traitants concernés. Les factures reçues jusqu’à la date sont 

jointes en Annexe G, TTOOMMEE  1155, classeur 1. 

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM au titre de l’article 1177..11..11 de la DSP 

(aménagement et adaptation agréés par MPM). 

 

36. Poste de garde 

Le surcoût lié à la modification de l’aménagement de la zone de contrôle des véhicules et du bâtiment 

poste de garde s’élève à  311 515 Euros. Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM au 

titre de l’article 1177..11..11 de la DSP (aménagement et adaptation agréés par MPM). Pour la partie 

financière, du côté Génie Civil sur le poste de garde, se référer à l’Annexe XXVI, TTOOMMEE  88, partie 

financière, qui développe les coûts de matériaux, de personnel et de sous-traitants correspondants. 
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37. Local stockage plastiques 

Le surcoût lié à l’ajout d’un local clos de stockage des plastiques s’élève à  1 172 392 Euros.  Nous 

sollicitons, la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément aux articles 1111, 1177..11..11 et 2266 de la 

DSP, lié à une mise en conformité avec l’Arrêté d’Exploiter. Se référer à l’Annexe XXVII, TTOOMMEE  99, 

partie financière, qui détaille les coûts de matériaux, de personnel et de sous-traitants relatifs au local 

stockage plastique qui se basent sur le système «SAGE ACHAT». 

 

38. Ventilation du bâtiment process INC FUM 

Le surcoût lié à la mise en place de la ventilation forcée sur les bâtiments INC et FUM s’élève à 505 858 

Euros. La part Génie Civil s’élève à 207 677 Euros et correspond aux passerelles complémentaires 

pour l’accès aux équipements. 

La part Équipement s’élève à 298 181 Euros (voir le détail en Annexe XXVIII, partie financière, TTOOMMEE  

99). 

En Annexe XXVIII, partie financière, TTOOMMEE  99, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives 

autour du sujet. 

Nous sollicitons la prise en charge de ce surcoût par MPM au titre de l’article 1177..11..11 de la DSP 

(aménagement et adaptation agréés par MPM). 
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39. Couloir pompier 

Le surcoût lié à l’ajout d’un couloir pompier entre le bâtiment MAT et PRE s’élève à 310 590 Euros. 

Nous sollicitons, la prise en charge de ce surcoût par MPM conformément aux articles 1111, et 1177..11..11 de 

la DSP. 

Les détails au niveau financier pour le Génie Civil sont repris dans l’Annexe XXIX, TTOOMMEE  99, partie 

financière, qui se basent sur le système «SAGE ACHAT». 

 

40. Matières premières 

40.1. Ferraillage Génie Civil 

La situation du marché sidérurgique international est désormais connue par tout le monde ; la presse 

spécialisée et non, édite toujours plus fréquemment les nouvelles des augmentations continues et 

anormales des prix et également les difficultés d’approvisionnement à cause du manque de ferraille 

depuis octobre 2004. 

Les augmentations qui se sont vérifiées sont catastrophiques.  Les formules de révision de mise à jour 

des cotations sont absolument non adéquates par rapport à une situation si brisante : les indices 

officiels (TP,  INSEE etc.) respectent seulement en partie les variations qui se succèdent à un rythme si 

rapide, et en outre les formules appliquées sont ultérieurement pénalisantes car les pourcentages 

prévus ne sont plus rapportables à la réalité pendant le période 2004-2008. 
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Nous avons vérifié, en faisant la comparaison entre le cours des prix d’achat du rond à béton et les 

cotations mises à jour avec les indices TV / INSEE et le résultat est assez décevant : sur certaines 

commandes, nous avons eu un écart de 32 % sur le prix de base [(1.45 – 1.10) / 1.10] = 32 % La 

moyenne des années 2006, 2007 et 2008 nous donne un écart de 15.2 % de plus (sur les indexes) : 

FERRAILLAGE BETON ARME GENIE CIVIL AUGMENTATIONS 
 NON MISES A JOUR PAR LES INDEXES 

M3 BETON  
PENDANT LE PERIODE 

MOYEN KG 
 FERR./M3 BÉTON KG FERRAILLE PRIX DE BASE PRIX MAX DIFFERENCE ESTIMATION  

MOYENNE % €/KG MONTANT 

90 000 160 14 400 000 1.10 1.45 0.35 15.2% 0.053 765 345 € 

. 

40.2. Equipements 

La répercussion de la flambée des coûts de matières premières entraîne un surcoût non couvert par 

l’actualisation des prix du Contrat. Nous avons constaté des écarts sur les tôles en acier de 1.6 % sur le 

prix de base : [140.9 – 138.7) / 138.7] = 1.633 %. La moyenne des années 2006, 2007 et 2008, nous 

donne un écart de 0.7 % de plus (sur les indexes) : 

TOLES ACIER EQUIPEMENTS AUGMENTATIONS 
 NON MISES A JOUR PAR LES INDEXES 

EQUIPEMENTS % POIDS PRIX ACIER MONTANT ACIER INDEXE BASE INDEXE MAX. DIFFERENCE ESTIMATION  
MOYENNE % MONTANT 

201 756 956 10 20 175 696 138.7 140.9 1.63 % 0.7 140 559 
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40.3. Montant Total 

Le surcoût lié à l’augmentation exceptionnelle du coût des matières premières pour la Génie Civil et les 

Equipements s’élève à 905 903 Euros. Nous sollicitons, la prise en charge de ce surcoût par MPM 

conformément aux articles  1111, et 1177..11..11 de la DSP. 

 

41. Toiture végétalisée 

La moins value de notre sous-traitant par rapport aux économies réalisées sur l’élimination des toitures 

végétalisées  s’élève à un montant de 623 031 Euros.  

• toiture végétalisée de la Zone HAL = - 5 720 m2 x 54.08 Euros/m2 = - 309 337 Euros, 

• toiture végétalisée de la Zone MAC = - 9 150 m2 x 57.25 Euros/m2 = - 523 837 Euros, 

• études et travaux d’adaptation = + 50 000 Euros pour les études et + 160 000 Euros pour 

l’aménagement paysagé. 

Total des économies relatives à l’élimination des toitures végétalisées = - 623 031 Euros. 

En Annexe XXX, TTOOMMEE  99, nous retrouvons l’ensemble des pièces techniques justificatives autour du 

thème.  
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42. Canal de lagunage 

L’impact financier lié à l’ensemble des modifications du canal de lagunage concernent : 

• la réduction des quantités de déblais, 

• la suppression du rabattement de nappe, 

• les études liées à la modification de l’implantation, 

• le remplacement du talutage par un voile préfabriqué et, 

• l’aménagement paysager autour des parois béton. 

 Au niveau des économies réalisées sur le rabattement de nappe du canal de lagunage, nous avons 

une moins value qui s’élève à 332 283 Euros mais le surcoût relatif aux aménagements paysagers du 

canal de lagunage s’élèvera à un montant de 150 000 Euros.  

Par conséquent, la moins value relative à l’ensemble des modifications du canal de lagunage s’élève à 

un montant de 182 283 Euros (voir tableau ci-joint et Annexe XXXI, TTOOMMEE  99, partie financière, pour les 

détails de calcul, les plans et les listes extraites de «SAGE ACHAT»). 
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43. Financement du Projet 

Dans le Contrat de la DSP, il est prévu qu’URBASER préfinance 10 % du Projet sur fonds propres. 
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La signature du Crédit-bail a eu du retard, de part le contexte de recours à l’encontre du Projet. En effet, 

la SOCIETE GENERALE, financeur majoritaire du Projet, fut sensible au risque d’arrêt du Projet du fait 

des recours et particulièrement des recours impliquant le Permis de Construire ou l’Autorisation 

d’Exploiter. 

Les évènements sur la suspension de l’Autorisation d’Exploiter ont amené à une signature du Crédit 

Bail du 16 juillet 2007 (voir chapitre 31 intitulé Crédit bail et son Annexe XXII). 

Pendant cette période (de la signature du Contrat DSP jusqu’à la signature du Crédit-bail), URBASER a 

financé le Projet au-delà des 10 % prévus. 

Les conditions de financement par URBASER du montant du Projet au-delà des 10 % prévus entraînent 

des coûts non prévisibles au moment de la signature de la DSP. 

a) Hypothèses de calcul pour la détermination des frais de financement du Projet au-delà 

des 10 % 

Date de retour 
(déblocage des fonds par la banque) 

27 /08/2008 

WACC Urbaser 8.11 % 

 

Ci-après, nous joignons une lettre du Groupe Urbaser SA pour justifier le WACC Urbaser (8.11 %). 
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b) Financement (au-delà des 10 %) jusqu’au premier déblocage de fonds par la Banque 

Calcul des intérêts  

DATE CONCEPT MONTANT CUMULE JOURS WACC ANNUEL INTERETS 

20/06/2006 Disposition 2 000 000 2 000 000 433 8,1% 192 456 
30/06/2006 Disposition 3 000 000 5 000 000 423 8,1% 282 017 
10/07/2006 Disposition 11 000 000 16 000 000 413 8,1% 1 009 618 
30/11/2006 Disposition 3 700 000 19 700 000 270 8,1% 222 014 
31/12/2006 Disposition 7 000 000 26 700 000 239 8,1% 371 801 
31/01/2007 Disposition 6 800 000 33 500 000 208 8,1% 314 331 
28/02/2007 Disposition 6 500 000 40 000 000 180 8,1% 260 016 
31/03/2007 Disposition 6 300 000 46 300 000 149 8,1% 208 613 
13/04/2007 Disposition 2 600 000 48 900 000 136 8,1% 78 583 
30/04/2007 Disposition 4 850 000 53 750 000 119 8,1% 128 263 
04/05/2007 Disposition 3 000 000 56 750 000 115 8,1% 76 671 
31/05/2007 Disposition 4 500 000 61 250 000 88 8,1% 88 005 
05/06/2007 Disposition 10 600 000 71 850 000 83 8,1% 195 523 
13/07/2007 Disposition 1 800 000 73 650 000 45 8,1% 18 001 
27/08/2007 Retour -73 650 000 0 0 8,1% 0 
TOTAL  3 445 913 

 

La justification de ces dispositions se base sur le tableau TS à partir du 30 juin 2006 jusqu’au 31 juillet 

2007 en prenant le décaissement global cumulé de ces mois auxquels nous déduisons les fonds 

propres apportés : 

DATE DECAISSEMENTS FONDS PROPRES BESOIN 
FINANCEMENT 

30/06/2006 33 834 509,46 29 000 000,00 4 834 509,46 
31/07/2006 35 001 505,45 29 000 000,00 6 001 505,45 
31/08/2006 40 970 733,19 29 000 000,00 11 970 733,19 
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30/09/2006 41 571 590,37 29 000 000,00 12 571 590,37 
31/10/2006 42 359 381,86 29 000 000,00 13 359 381,86 
30/11/2006 48 620 870,05 29 000 000,00 19 620 870,05 
31/12/2006 55 619 986,81 29 000 000,00 26 619 986,81 
31/01/2007 62 483 667,47 29 000 000,00 33 483 667,47 
28/02/2007 68 949 913,97 29 000 000,00 39 949 913,97 
31/03/2007 75 154 372,33 29 000 000,00 46 154 372,33 
30/04/2007 82 595 407,18 29 000 000,00 53 595 407,18 
31/05/2007 90 051 598,17 29 000 000,00 61 051 598,17 
30/06/2007 96 159 374,98 29 000 000,00 67 159 374,98 
31/07/2007 102 633 609,85 29 000 000,00 73 633 609,85 

 

DATE BESOIN FINANCEMENT DISPOSITION 
CUMULE 

30/06/2006 4 834 509,46 5 000 000 

31/07/2006 6 001 505,45 16 000 000 
31/08/2006 11 970 733,19 16 000 000 
30/09/2006 12 571 590,37 16 000 000 
31/10/2006 13 359 381,86 16 000 000 
30/11/2006 19 620 870,05 19 700 000 
31/12/2006 26 619 986,81 26 700 000 
31/01/2007 33 483 667,47 33 500 000 
28/02/2007 39 949 913,97 40 000 000 
31/03/2007 46 154 372,33 46 300 000 
30/04/2007 53 595 407,18 53 750 000 
31/05/2007 61 051 598,17 61 250 000 
30/06/2007 67 159 374,98 71 850 000 
31/07/2007 73 633 609,85 73 650 000 

 

L’ensemble des Frais de financement s’élève à 3 445 913 Euros. De fait, les Frais de financement 

inhérents continuent d’augmenter. 
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Ces coûts supplémentaires de financement du Projet liés à des évènements indépendants d’EveRé, ne 

sauraient rester à la charge du Délégataire. 

 

44. Bilan Impact Financier Phase 1 

Les surcoûts liés à la réalisation de la construction du Centre de Traitement Multifilières des Déchets 

Ménagers et Assimilés de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole sont repris dans le 

tableau ci-après à valeur février 2010, en se basant sur des hypothèses d’évolution des différents 

indices ou index d’actualisation. 

Ces surcoûts sont répartis pour chaque chapitre au niveau Génie Civil, Équipements et Prestations.  

Pour le Génie Civil, nous avons un montant total de 43 837 950 Euros ; pour les Équipements, un total 

de 28 166 229 Euros et pour les Prestations, un total de 35 080 440  Euros. 

Le total des surcoûts s’élève à 107 084 819 Euros, valeur février 2010. 

De même, ces surcoûts ont été évalués sur la base d’indices d’actualisation contractuels et que nous 

retrouvons dans le tableau au point b) valeur octobre 2004. Ces valeurs ont également été réparties au 

niveau du Génie Civil (37 062 229 Euros), au niveau des Équipements (23 139 688 Euros) et au niveau 

Prestations (31 255 234 Euros). Le montant global s’élève à 91 457 151 Euros. 
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a) Tableau valeur Février 2010 

 

TITRE 
MONTANT 

FEVRIER 2010 
(Euros) 

PRESTATIONS 
(Euros) 

EQUIPEMENTS 
(Euros) 

GENIE CIVIL 
(Euros) 

Retard dans la construction 42 597 681   26 193 035   7 603 533   8 801 113 

Retard dans la construction maitrise d'Ouvrage 26 193 035   26 193 035       

Retard dans la construction GC UE 8 801 113   

 

8 801 113 

Retard dans la construction sous traitants 7 603 533     7 603 533   

 Liquéfaction 5 580 993       5 580 993   

Sismicité 5 680 810       5 680 810   

Expansion du béton en raison de la présence de limons 846 899       846 899   
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Amélioration du tri primaire 6 459 580   6 050 658   408 922   

Modification des fosses de réception 4 005 736     -120 749   4 126 485   

Ajout de voile de fosse 3 339 791     3 339 791 

Intensification du séchage des matières digérées 5 653 462     4 810 788  842 674   

Passage en régime thermophile en méthanisation 8 791 973     6 933 951  1 858 022  

Modification des spécifications du pont 7 044 646       7 044 646   

Réseaux extérieurs 280 192     280 192   

Perméabilité exceptionnelle des limons 1 571 390       1 571 390   

Électrification des voies ferrées 328 287   328 287     

Doublement des voies ferrées 225 705       225 705  

Taux de renouvellement d'air 247 037   245 426 1 611   
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Augmentation de la capacité des ponts roulants 1 467 667     1 051 362   416 305   

Trémie de rechargement 231 534     165 607   65 927   

Réduction du nombre de pont bascule -38 030     -38 030     

Suppression du portique de détection de radioactivité -12 479     -12 479     

Canons à mousse 270 631       270 631   

Ligne de production électrique 599 605     220 966   378 639 

Ajout d'un système de prélèvement en continu des dioxines 285 600     285 600     

Modification des plateformes basculantes 37 637     37 637     

Essais vibratoires de la table turbine 8 891     8 891     

Recours juridiques 1 488 060   1 488 060       

Présence du lys maritime 111 311   111 311       
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Mesures compensatoires 102 067   102 067       

Crédit bail 3 224 535   3 224 535       

Surveillance du site 328 225   328 225       

Manifestations 187 294   187 294       

Garanties financières 

  

    

Local stockage plastique 1 172 392       1 172 392   

Monte charge 291 031     156 041   134 990   

Poste de garde 311 515       311 515   

Ventilation du bâtiment process INC FUM 505 858     298 181 207 677   

Couloir Pompiers 310 590       310 590   

Matière première 905 904   140 559   765 345 
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Intérêts 3 445 913 3 445 913     

Canal de lagunage -332 283       -332 283   

Aménagement paysagé 150 000       150 000   

Toiture végétalisée -623 031       -623 031   

TOTAL 107 084 819 35 080 440 28 166 229   43 837 950 
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b) Tableau valeur octobre 2004 

L’équivalent de ces surcoûts ramenés en valeur octobre 2004 en utilisant les indices d’actualisation des prix sur le décaissement réel de chaque poste est 

indiqué ci-dessous et s’élève à  91 457 151  Euros, valeur octobre 2004. 

TITRE MONTANT OCTOBRE 2004 
(Euros) 

PRESTATIONS 
(Euros) 

EQUIPEMENTS 
(Euros) 

GENIE CIVIL 
(Euros) 

Retard dans la construction 36 307 661 23 075 207   5 804 747 7 427 707 

Retard dans la construction maitrise d'Ouvrage 23 075 207 23 075 207         

Retard dans la construction GC UE  7 427 707       7 427 707 

Retard dans la construction sous traitants 5 804 747    5 804 747 

 Liquéfaction 4 961 360       4 961 360 

Sismicité 4 839 956       4 839 956 
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Expansion du béton en raison de la présence de limons 726 835       726 835 

Amélioration du tri primaire 5 427 737     5 105 018 322 719 

Modification des fosses de réception 3 549 862    -107 296 3 657 158 

Ajout de voile de fosse 2 697 990       2 697 990 

Intensification du séchage des matières digérées 4 658 192    3 963 253 694 939 

Passage en régime thermophile en méthanisation 7 529 152    5 973 483 1 555 669 

Modification des spécifications du pont 5 779 562       5 779 562 

Réseaux extérieurs 229 847       229 847 

Perméabilité exceptionnelle des limons 1 348 615       1 348 615 

Électrification des voies ferrées 267 045    267 045     

Doublement des voies ferrées 183 776       183 776 
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Taux de renouvellement d'air 205 519    204 167 1 351 

Augmentation de la capacité des ponts roulants 1 227 775    882 131 345 645 

Trémie de rechargement 199 249    144 243 55 006 

Réduction du nombre de pont bascule -32 000    -32 000    

Suppression du portique de détection de radioactivité -10 500    -10 500    

Canons à mousse 225 326       225 326 

Ligne de production électrique 497 127    188 360 308 767 

Ajout d'un système de prélèvement en continu des dioxines 239 470     239 470    

Modification des plateformes basculantes 30 449    30 449    

Essais vibratoires de la table turbine 7 685    7 685    

Recours juridiques 1 420 442 1 420 442       
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Présence du lys maritime 104 189  104 189        

Mesures compensatoires 92 266   92 266       

Crédit bail 2 993 773 2 993 773       

Surveillance du site 304 866 304 866       

Manifestations 176 963 176 963       

Garanties financières 

  

      

Local stockage plastique 946 465       946 465 

Monte charge 235 915    125 301 110 614 

Poste de garde 256 969       256 969 

Ventilation du bâtiment process INC FUM 406 813    238 659 163 154 

Couloir Pompiers 250 737       250 737 
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Matière première 743 080    115 472 627 608 

Intérêts 3 087 529 3 087 529       

Canal de lagunage -270 512       -270512 

Aménagement paysagé 120 105       120 105 

Toiture végétalisée -510 140       -510 140 

TOTAL 91 457 151 31 255 234 23 139 688 37 062 229 
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45. Bilan Impact Financier Phase 1 (format DSP) 

Ci-après, nous retrouvons les surcoûts au format DSP, tant pour les valeurs à février 2010 que pour les 

valeurs à octobre 2004. 
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Tranche Ferme TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - FEVRIER 2010 

Poste GC 
EN € HT 

ÉQUIPEMENTS 
EN € HT 

PRESTATIONS 
EN € HT 

TOTAL 
EN € HT 

Base UVE 
  
  
  Gestion de déchets avant incinération 11 369 129,00 € 1 004 187,36 € 6 028 280,44 € 18 401 596,80 € 
  Combustion/Récupération d'énergie 3 999 465,25 € 4 107 712,13 € 3 949 817,28 € 12 056 994,65 € 
  Gestion mâchefers (évacuation/stockage) 1 122 344,54 € 145 242,48 € 617 568,47 € 1 885 155,48 € 
  Traitement de fumées 1 309 145,70 € 1 398 909,28 € 1 319 364,54 € 4 027 419,52 € 
  Évacuation et stockage des résidus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Valorisation énergétique 356 397,74 € 550 819,54 € 441 996,31 € 1 349 213,59 € 
  Traitement des effluents liquides 426 266,73 € 0,00 € 207 677,17 € 633 943,90 € 
  Électricité et Contrôle Commande 25 511,72 € 4 572 818,56 € 2 240 306,78 € 6 838 637,06 € 
  Bâtiments/VRD/Aménagements site/Accès équipements 1 950 293,69 € 29 964,85 € 964 782,07 € 2 945 040,61 € 
  Raccordement ferroviaire sur site 8 192 534,24 € 328 287,00 € 4 151 344,60 € 12 672 165,84 € 
  Raccordement au Poste Source EDF 811 680,53 € 0,00 € 395 450,80 € 1 207 131,33 € 
  Suggestions liées au site 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Autres et divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pièces de rechange 0,00 € 49 992,63 € 24 356,41 € 74 349,05 € 
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  Divers 0,00 € 35 138,26 € 17 119,36 € 52 257,63 € 
  Équipements mobiles 0,00 € 59 953,41 € 29 209,30 € 89 162,71 € 
  Total Base UVE 29 562 769,14 € 12 283 025,48 € 20 387 273,56 € 62 233 068,18 € 
Incinération des Boues STEP 
  
  
  Réception et transfert 83 857,48 € 92 901,78 € 86 117,12 € 262 876,38 € 
  Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total Boues 83 857,48 € 92 901,78 € 86 117,12 € 262 876,38 € 

TMBD - Méthanisation 
  
  
  Stockage et manutention des déchets entrants 4 313 641,66 € 199 531,00 € 2 198 817,98 € 6 711 990,64 € 
  Préparation des déchets (tri) 6 397 167,01 € 5 934 804,00 € 6 008 136,99 € 18 340 108,00 € 
  Fermentation 614 081,96 € 1 731 498,00 € 1 142 766,69 € 3 488 346,65 € 
  Maturation 1 192 396,63 € 2 305 037,00 € 1 703 949,87 € 5 201 383,50 € 
  Affinage 426 579,58 € 14 670,00 € 214 976,82 € 656 226,41 € 
  Gestion biogaz 44 326,58 € 192 345,00 € 115 306,41 € 351 977,99 € 
  Gestion aération et air vicié 78 221,89 € 3 106,00 € 39 622,95 € 120 950,84 € 
  Gestion des refus de préparation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Gestion des eaux souillées 101 113,25 € 1 515 525,00 € 787 626,25 € 2 404 264,50 € 
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  Électricité et Contrôle Commande 0,00 € 917 153,00 € 446 836,99 € 1 363 989,99 € 
  Méthanisation 1 023 794,15 € 2 976 634,00 € 1 949 008,83 € 5 949 436,98 € 
  Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total TMBD - Méthanisation 14 191 322,70 € 15 790 303,00 € 14 607 049,77 € 44 588 675,48 € 
Prestations supplémentaires 
  
  
  Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total Prestations supplémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total base UVE 29 562 769,14 € 12 283 025,48 € 20 387 273,56 € 62 233 068,18 € 
  Total Boues STEP 83 857,48 € 92 901,78 € 86 117,12 € 262 876,38 € 
  Total TMBD - Méthanisation 14 191 322,70 € 15 790 303,00 € 14 607 049,77 € 44 588 675,48 € 
  Total Prestations supplémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Total Tranche Ferme 43 837 949,33 € 28 166 230,26 € 35 080 440,45 € 107 084 620,04 € 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 315 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

 

Tranche Ferme TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - OCTOBRE 2004 

Poste GC 
EN € HT 

ÉQUIPEMENTS 
EN € HT 

PRESTATIONS 
EN € HT 

TOTAL 
EN € HT 

Base UVE 
  
  
  Gestion de déchets avant incinération 9 611 883,47 € 824 980,19 € 5 418 542,08 € 15 855 405,74 € 
  Combustion/Récupération d'énergie 3 381 296,31 € 3 374 650,26 € 3 507 507,81 € 10 263 454,37 € 
  Gestion mâchefers (évacuation/stockage) 948 871,71 € 119 322,52 € 554 578,04 € 1 622 772,27 € 
  Traitement de fumées 1 106 800,35 € 1 149 260,08 € 1 171 286,58 € 3 427 347,01 € 
  Évacuation et stockage des résidus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Valorisation énergétique 301 311,88 € 452 520,34 € 391 369,64 € 1 145 201,86 € 
  Traitement des effluents liquides 360 381,71 € 0,00 € 187 100,60 € 547 482,31 € 
  Électricité et Contrôle Commande 21 568,56 € 3 756 753,85 € 1 961 604,52 € 5 739 926,93 € 
  Bâtiments/VRD/Aménagements site/Accès équipements 1 648 850,65 € 24 617,32 € 868 820,07 € 2 542 288,04 € 
  Raccordement ferroviaire sur site 6 926 272,41 € 269 700,94 € 3 735 958,01 € 10 931 931,35 € 
  Raccordement au Poste Source EDF 686 224,83 € 0,00 € 356 269,68 € 1 042 494,52 € 
  Suggestions liées au site 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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  Autres et divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Pièces de rechange 0,00 € 41 070,95 € 21 322,95 € 62 393,90 € 
  Divers 0,00 € 28 867,49 € 14 987,23 € 43 854,73 € 
  Équipements mobiles 0,00 € 49 254,13 € 25 571,43 € 74 825,56 € 
  Total Base UVE 24 993 461,86 € 10 090 998,08 € 18 214 918,64 € 53 299 378,59 € 

Incinération des Boues STEP 
  
  
  Réception et transfert 70 896,22 € 76 322,54 € 76 432,07 € 223 650,83 € 
  Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total Boues 70 896,22 € 76 322,54 € 76 432,07 € 223 650,83 € 

TMBD - Méthanisation 
  
  
  Stockage et manutention des déchets entrants 3 646 912,70 € 163 922,72 € 1 978 484,41 € 5 789 319,83 € 
  Préparation des déchets (tri) 5 408 402,34 € 4 875 679,52 € 5 339 221,83 € 15 623 303,68 € 
  Fermentation 519 167,67 € 1 422 495,05 € 1 008 059,65 € 2 949 722,38 € 
  Maturation 1 008 096,35 € 1 893 680,35 € 1 506 525,30 € 4 408 301,99 € 
  Affinage 360 646,21 € 12 051,99 € 193 494,99 € 566 193,19 € 
  Gestion biogaz 37 475,33 € 158 019,13 € 101 495,53 € 296 990,00 € 
  Gestion aération et air vicié 66 131,69 € 2 551,70 € 35 658,59 € 104 341,98 € 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 317 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

  Gestion des refus de préparation 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Gestion des eaux souillées 85 484,89 € 1 245 064,57 € 690 785,90 € 2 021 335,36 € 
  Électricité et Contrôle Commande 0,00 € 753 477,97 € 391 185,73 € 1 144 663,70 € 
  Méthanisation 865 553,56 € 2 445 424,22 € 1 718 971,62 € 5 029 949,40 € 
  Autres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total TMBD - Méthanisation 11 997 870,74 € 12 972 367,23 € 12 963 883,55 € 37 934 121,51 € 
Prestations supplémentaires 
  
  
  Divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total Prestations supplémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
  Total base UVE 24 993 461,86 € 10 090 998,08 € 18 214 918,64 € 53 299 378,59 € 
  Total Boues STEP 70 896,22 € 76 322,54 € 76 432,07 € 223 650,83 € 
  Total TMBD - Méthanisation 11 997 870,74 € 12 972 367,23 € 12 963 883,55 € 37 934 121,51 € 
  Total Prestations supplémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Total Tranche Ferme 37 062 228,82 € 23 139 687,85 € 31 255 234,26 € 91 457 150,93 € 
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IIMMPPAACCTT  FFIINNAANNCCIIEERR  PPHHAASSEE  22  

Préambule 

Les améliorations ou les modifications apportées au Projet pour répondre aux contraintes 

règlementaires plus sévères ou aux changements avec l’accord de principe de MPM ont des 

conséquences sur les coûts d’exploitation et sur les recettes de valorisation. 

La redevance d’exploitation est déterminée à partir du coût d’exploitation et des recettes de valorisation. 

Nous avons donc établi le bilan d’exploitation à la date de février 2009 en tenant compte de l’ensemble 

des modifications apportées au Projet et correspondant à la nouvelle configuration de l’installation. 

 

1. Méthodologie du calcul des coûts unitaires et des coûts de fonctionnement 

Pour établir le tableau de bilan d’exploitation à février 2009, il est nécessaire de redéfinir des coûts 

unitaires à février 2009. La méthodologie de calcul des coûts unitaires à février 2009 est décrite ci-

dessous. 

Trois principaux types de coûts différents se présentent : 

• coûts unitaires des consommables (réactifs, utilité, résidus, sous-produits) et des salaires 

existants dans la DSP, 
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• coûts unitaires «nouveaux» non répertoriés dans le Contrat de DSP et, 

• coûts de fonctionnement courant, proportionnels à l’investissement (assurance, GER, taxes). 

1.1. Actualisation des coûts unitaires des consommables et des salaires existants 

dans la DSP 

Les coûts unitaires des consommables et des salaires définis à octobre 2004 dans le contrat de la DSP 

ont été actualisés à février 2009 en leur appliquant un coefficient pondéré basé sur les indices 

d’actualisation des redevances d’exploitation. 

Le coefficient a été déterminé comme suit : 

 

Cp = montant de la rémunération d’exploitation du Contrat actualisé à février 2009 
montant de la rémunération d’exploitation du Contrat à octobre 2004 

 
 

Cp = 

 

Cas particulier : coût de mise en décharge. Le coût unitaire de mise en décharge indiqué dans le 

contrat de DSP est composé de deux montants : 

• le coût réel de mise en décharge et, 

∑
∑

+
+

TiPPiPF
CFViTiPPiCFPF

.
...
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• la taxe TGAP déchet. 

L’actualisation du coût de mise en décharge a été établie : 

• en appliquant le coefficient pondéré réel uniquement sur la partie coût réel de mise en décharge 

et, 

• en ajoutant le montant de la TGAP de 2009. 

Coût unitaire mise en décharge (février 2009) = (coût unitaire octobre 2004 – TGAP 2004) Cp + TGAP 2009 

 

1.2. Nouveaux coûts 

Pour les consommables qui n’existaient pas dans le Contrat de DSP et qui se présentent aujourd’hui, 

des coûts unitaires valeur février 2009 sont proposés. Il s’agit de réactifs pour la station d’épuration : 

soude, acide formique ; du réactif pour le traitement de l’air (dans les laveurs) : soude, du coût du 

traitement des effluents issus des laveurs. Les coûts de valorisation des plastiques issus du tri primaire 

sont également proposés. Ces coûts sont basés sur une proposition de reprise de ces plastiques par la 

société VALORPLAST. 
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1.3. Coûts de fonctionnement, proportionnels aux montants de l’investissement 

Pour les coûts de fonctionnement basés sur le montant de l’investissement, la base de calcul 

(investissement (Contrat + surcoût)) prise en compte est celle à valeur d’octobre 2004. Le coût unitaire 

en découlant est «actualisé» à février 2009 par l’application du coefficient pondéré déterminé ci-dessus 

(Cp). 

 

2. Postes d’exploitation affectés par les modifications du Projet présentées en 

premières parties du Dossier 

2.1. Fonctionnement courant 

2.1.1. Partie fixe 

2.1.1.1. Personnel 

Les frais de personnel pour l’exploitation ont évolué car certains postes ont dû être revus à la baisse ou 

à la hausse en fonction du personnel affecté à chaque poste. 

Les principales modifications en personnel portent sur les activités suivantes : 
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- manœuvre du locotracteur : les trajets ont fortement diminué par l’électrification des voies 

jusqu’à l’entrée de la gare. Le locotracteur manœuvrera uniquement pour le déchargement et le 

rechargement des trains, ainsi que pour la gestion avec les caténaires. Nous estimons le gain 

d’¼ de temps par poste, soit ½ temps, 

- maturation du compost : toutes les manœuvres de retournement du compost dans les 6 box 

sont supprimées. Il reste, toutefois, les opérations de manutention pour la mise en place du 

compost dans les différents couloirs. Globalement, le temps de manutention a diminué de 

1/4ème de temps par poste soit ½  temps, 

- entretien et maintenance : les équipements plus divers et plus nombreux sur le TMBD 

nécessitent du personnel supplémentaire pour l’entretien et la maintenance (mécanique et 

électrique). Par ailleurs, les tapis transporteurs ayant quasiment doublés, le nettoyage 

(nécessaire et inévitable) des zones limitrophes a aussi doublé. Les entretiens supplémentaires 

ajoutent 5 postes opérateurs. 
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- manipulation des produits finis, triés du tri primaire : les volumineux issus des trommels phi 

400 mm sont à trier visuellement pour la séparation des cartons. De même, il est nécessaire de 

prévoir dans la cabine de sur tri le personnel nécessaire. Ce personnel devra avoir une 

compétence suffisamment diversifiée pour intervenir également sur la maintenance et/ou 

l’entretien des équipements. En revanche, le nombre de presses (hors presse à métaux) ayant 

réduit, le nombre d’opérateurs associé a également diminué. Globalement, les modifications sur 

le tri primaire entraînent deux postes opérateurs supplémentaires. 

Au global, les modifications ont entraîné une augmentation de six postes opérateurs.  

2.1.1.2. Abonnement 

La puissance électrique demandée pour le coût de l’abonnement a augmenté du fait de l’augmentation 

de consommateurs électriques. La puissance de 8 047 kW est choisie contre 5 700 initialement. 

2.1.1.3. Assurances 

Le montant des assurances est basé sur le montant de l’investissement. Les modifications ayant 

entrainé des surcoûts d’investissement, entraînent inévitablement des surcoûts de Frais d’assurance. 
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2.1.1.4. Frais d’analyses 

La mise en place du prélèvement en continu des dioxines en cheminée entraine des coûts d’analyses 

complémentaires non prévus au Contrat : 24 analyses dioxines supplémentaires par an (1 par mois par 

ligne d’incinération) mais évite 48 prélèvements et analyses prévus au Contrat. Il s’ensuit une 

diminution par rapport au Contrat des frais d’analyses (24 mesures) et de 48 prélèvements. En 

considérant un coût (valeur octobre 2004) de 800 Euros par analyse et de 1 500 Euros par série 

prélèvement plus analyse, il s’ensuit une diminution de frais d’analyse de 52 800 Euros par an (valeur 

octobre 2004). 

2.1.1.5. Frais administratifs gestion y compris, frais de siège, de groupe, 

généraux et de bénéfices 

Dans le Contrat de la DSP, le montant des frais administratifs gestion comprenant deux parties : 

• la rémunération des investissements (10 %) non compris dans la redevance financière et, 

• les frais administratifs et de siège liés à l’exploitation. Les frais sont déterminés en fonction du 

montant de la redevance d’exploitation (pourcentage fixe). 

Le montant total des frais administratifs affiché dans le Contrat de la DSP actualisé par le coefficient Cp 

est 13 785 406 Euros par an. Ce montant peut être ventilé comme suit : 

• 2 438 097 Euros/an pour payer les 10 % de l’investissement non rémunéré par la redevance 

financière et, 
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• 3 101 716 Euros, soit 22.5 % de la rémunération d’exploitation payée par la CUMPM. 

Les frais financiers calculés dans ce document sont composés d’une partie fixe (2 438 097 Euros/an)7

La répartition de ces frais entre partie fixe et proportionnelle (du bilan d’exploitation) a été faite dans la 

même proportion que celle du Contrat. 

 

plus les 22.5 % de la rémunération d’exploitation finalement calculée. 

2.1.1.6. Taxe foncière et contribution sociale de solidarité 

Le calcul de la taxe foncière est déterminé en fonction du montant d’investissement global (travaux 

immobiliers et dépenses annexes (frais intercalaires)) en Génie Civil. L’ensemble des modifications 

décrites dans les deux précédents chapitres (Dossier Technique Phase 1 et Impact Financier Phase 

1) a entraîné des surcoûts dans les ouvrages Génie Civil. Il s’ensuit donc une augmentation de la taxe 

foncière. 

Dans le Contrat, le calcul de la taxe foncière est erroné et a été clairement sous-estimé. Le montant de 

la taxe foncière était évalué à 54 000 Euros (valeur octobre 2004). 

Dans le bilan d’exploitation, à février 2009, que nous élaborons, nous avons déterminé la taxe foncière 

en prenant la somme de : 

• la taxe foncière considérée dans l’Offre actualisée avec le coefficient Cp, 
                                    

7 Remarque : cette méthode de calcul prend comme hypothèse que le surcoût d’investissement sera 
entièrement rémunéré par une nouvelle redevance financière. 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 326 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

• le surcoût de la taxe foncière lié à l’augmentation de l’investissement calculé suivant la méthode 

en vigueur actuelle et, 

• le surcoût de la taxe foncière lié à l’augmentation de délai de réalisation du Contrat de DSP 

(frais bancaires inhérents y compris frais intercalaires). 

Le calcul de la contribution sociale de solidarité (ORGANIC) correspond à 0.16 % du chiffre d’affaires. 

Les modifications du Projet entraînent, d’une part, une augmentation du coût d’investissement et de son 

délai de réalisation qui par voie de conséquence entraîne une augmentation inévitable de la redevance 

financière (basée sur l’annuité de l’investissement) et, d’autre part, une augmentation du coût net 

d’exploitation (traité par ce chapitre). 

L’augmentation du chiffre d’affaire, issue des modifications du Projet, entraîne de fait une augmentation 

de la contribution sociale de solidarité. 

Dans le Contrat DSP, le calcul de la contribution sociale de solidarité a été omis. Dans le bilan 

d’exploitation à février 2009 que nous élaborons, nous incluons la CSS uniquement sur l’écart de chiffre 

d’affaire entre l’actuel et celui de la DSP (actualisé par le coefficient pondéré Cp pour la partie 

redevance exploitation). 
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2.1.2. Partie proportionnelle 

2.1.2.1. FOD 

La quantité de fuel utilisée pour les engins de manutention varie également du fait de la modification 

des opérations. Globalement les trajets les plus longs ayant été limités grâce à l’électrification des voies 

ferrées jusqu’à la gare, la consommation annuelle de fuel a diminué de 41.94 m3. 

2.1.2.2. STEP 

La station de traitement des effluents a dû être augmentée pour répondre aux modifications du Projet. 

Dans l’APS (paragraphe E1 du chapitre I.2. «mémoire technique de présentation des installations»), le 

débit nominal est de 30 m3/jour. Les caractéristiques du lixiviat, considérées pour le dimensionnement 

sont : 

DB05 (mg/l)  = 3 000, 

DC0 (mg/l)    = 7 000 et, 

N-NH4 (mg/l)    = 3 200. 

Des modifications sur des parties du Projet (cf. fiches de demande de modification EVE MAT MD 0 006  

(séchage et compostage) ; EVE PRE MD 0 013 (renouvellement d’air) ; EVE MET MD 0 021 (passage 

d’un fonctionnement méso à thermophile possible)) ont entraîné une augmentation de la quantité de 

lixiviats à traiter et de sa qualité. Il s’agit : 
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• du séchage du compost qui a été intensifié : le compost étant 

davantage séché et plus longtemps par rapport au traitement prévu dans 

le Contrat, l’air de séchage du compost est davantage chargé en eau 

dans cette nouvelle configuration et entraine de fait des lixiviats 

complémentaires, 

• du débit d’air à traiter par les biofiltres qui a augmenté (170 000 m3/h en 

plus : 420 000 m3/h pour 250 000 m3/h prévu initialement), conséquence 

de l’intensification du séchage (137 000 m3/h en plus) du passage 

possible en régime thermophile en méthanisation (18 000 Nm3/h) ; taux de 

renouvellement d’air supérieur dans le hall de réception des déchets 

(15 000 Nm3/h). La quantité de lixiviats issue des biofiltres s’est donc 

accrue en conséquence et, 

• du système de déshydratation du digestat qui est plus performant dans 

le sens où la matière est plus sèche dans le compost. La quantité de jus 

excédentaire à traiter s’accroit donc. 

Le débit de traitement de la STEP est de 87.4 m3/j (voir bilan des eaux en Annexe VII) aujourd’hui 

avec comme caractéristiques à l’entrée de : 

DCO = 14 874 mg/l, 

DBO5  =   3 890 mg/l et, 
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N-NH4 =   2 060 mg/l. 

Le débit de 87.4 m3/j est associé au bilan des eaux revu (environ 32 000 m3/an) à l’entrée de la STEP. 

Suite à la demande de MPM, dans le bilan d’exploitation du Contrat, les coûts d’exploitation du 

traitement des effluents ramenés en Euros /tonne de déchets traités ont été calculés pour une capacité 

de traitement de 30 m3/jour d’effluents. Aujourd’hui, la quantité d’effluents (en m3/jour) à traiter s’est 

accrue d’un facteur de 2.9 (87/30) mais la technique de traitement a évolué pour s’adapter aux 

nouvelles caractéristiques des effluents si bien que les coûts de traitements n’ont pas augmenté dans 

les mêmes proportions. Les coûts de traitements de la STEP ont été recalculés pour s’adapter au 

traitement nouveau. 

2.1.2.3. Laveur en amont des biofiltres 

L’intensification du séchage du compost nécessite deux fois plus de tunnels que prévu. L’air à traiter 

provenant du séchage a augmenté : 105 000 m3/h pour l’ajout des deux tunnels et 16 000 m3/h en plus 

par tunnel initialement prévu du fait de l’intensification du séchage. L’air de séchage intensif provenant 

des tunnels est davantage chargé en polluant et nécessite la mise en place de laveurs acide en amont 

des biofiltres. 

L’air de séchage est lavé à l’acide sulfurique 98 % avant l’entrée dans les biofiltres. La consommation 

d’acide sulfurique est prévue à 105 m3/an et les effluents issus des laveurs (environ 613 m3/an) sont 

envoyés en traitement à l’extérieur du site via la cuve de stockage de 20 m3. 
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2.1.2.4. Petit entretien 

Dans le bilan d’exploitation de l’Offre, le montant relatif au petit entretien a été très largement sous-

estimé. Pour ne pas affecter cette omission à MPM, nous indiquons dans le «petit entretien» du bilan 

d’exploitation à février 2009 la somme du : 

• montant du «petit entretien» du bilan du Contrat actualisé à février 2009 par application du 

coefficient Cp et, 

• montant du «petit entretien» relatif aux équipements supplémentaires par rapport au Contrat. 

2.1.2.5. Frais administratifs et généraux 

Voir chapitre 2.1.1.5. 

2.2. GER 

L’estimation du montant du coût d’entretien et de renouvellement des équipements est évaluée en 

fonction du montant des investissements. L’augmentation du montant des investissements entraîne 

donc une augmentation du GER. 

Pour l’évaluation du GER du bilan d’exploitation de février 2009, nous appliquons les mêmes règles de 

calcul que celles de l’Offre, excepté pour la partie surinvestissement Génie Civil. En effet, une bonne 

partie du surcoût Génie Civil correspondant aux fondations sur lesquelles il n’y a pas de GER. 
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Ainsi, nous avons considéré un montant de GER deux fois moindre pour le surinvestissement Génie 

Civil que si celui-ci avait été calculé avec les mêmes règles que celles de l’Offre. 

2.3. Refus de la méthanisation (volumineux + verre et cailloux) 

Les modifications apportées sur le tri secondaire entraînent une meilleure séparation des inertes et 

entraînent donc une plus grande quantité de verre et cailloux (inertes) en sortie du tri secondaire. 

Cette part de cailloux supplémentaires par rapport à celle prévue dans le Contrat s’élève à 4 787 tonnes 

par an. 

La partie «cartons» des volumineux est considérée à un coût de 0 Euros/t. 

 

3. Recette de valorisation 

3.1. Valorisation matière 

Le système de tri primaire a fortement changé par rapport au Contrat. Une chaîne de tri optique a été 

installée et permet de récupérer une partie des plastiques : PET foncé, PET clair et PEHD. 
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3.2. Valorisation énergétique 

L’amélioration et les modifications du Projet ont globalement apporté une augmentation du nombre 

d’équipements et/ou une augmentation des capacités des équipements et, pour la plupart, ils sont 

consommateurs électriques. Il s’ensuit que pour une même capacité de traitement, la consommation 

électrique a augmenté. 

Les postes dont la consommation électrique s’est accrue sont : 

- tri primaire (mise en place d’équipements complémentaires), 

- pont roulant (capacité de traitement plus élevée), 

- biofiltre (plus de débit traité et mis en place de laveurs), 

- STEP (augmentation de la capacité de 190 %) et, 

- méthanisation (système de déshydratation et tri secondaire). 

Par ailleurs, le séchage intensif du compost est consommateur de vapeur soutirée depuis la turbine de 

l’UVE. Ce soutirage, non prévu initialement, va réduire la part de l’électricité vendue. L’utilisation de 

vapeur fluctue suivant les saisons car l’air pour le séchage est aspiré du bâtiment PRE dont la 

température et les taux d’humidité dépendent des conditions extérieures. Malheureusement, le besoin 

en vapeur est maximum en hiver, période où l’électricité est revendue plus chère. 
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Les conditions de rachat de l’électricité ont changé depuis octobre 2004. Le prix de rachat de l’énergie 

issue de la méthanisation a fortement augmenté. 

Dans le bilan d’exploitation, nous appliquons les nouvelles conditions de prix de rachat en vigueur à ce 

jour. 

Deux calculs de valorisation énergétique sont effectués : 

• année 2010 et, 

• année 2011 et suivantes. 

La différence entre l’année 2010 et les suivantes porte sur la prime fixe. En effet, sur l’année 2010, le 

montant de la prime fixe est partiel puisque l’unité ne fonctionnera à charge nominale qu’à partir de 

janvier 2010. La prime fixe est déterminée sur une saison commençant de novembre à mars de l’année 

suivante. La prime fixe correspondant à la saison novembre 2009 jusqu’à mars 2010 est nulle. 

Dans le bilan d’exploitation, nous  avons pris la moyenne du coût de rachat de l’électricité (incluant la 

prime fixe) des deux années : 2010 et 2011. 
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a) Valorisation énergétique année 2010 

 ELECTRICITE TARIF 1 ELECTRICTE TARIF 2 TOTAL 
Vente au fil 
de l'eau 

MWH 
vendu 

tarif 
moyen 

vente annuelle 
en €/an 

MWH 
vendu 

tarif 
moyen 

vente annuelle 
en €/an 

vente annuelle 
en €/an 

Janvier 14 878,6 -0,0510 -759 281 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 239 € 
février 14 878,6 -0,0510 -759 281 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 239 € 
mars 15 019,9 -0,0510 -766 489 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -898 447 € 
avril 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
mai 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
juin 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
juillet 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
aout 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
septembre 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
octobre 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
novembre 15 020,0 -0,0510 -766 495 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -898 453 € 
décembre 14 878,8 -0,0510 -759 286 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 245 € 
TOTAL 180 232,2   -7 002 486 € 12 958,0 -1,4664 -1 583 497 € -8 585 983 € 
Prime fixe (janvier, février, mars)            0  

Prime fixe (novembre, décembre)     -649 169.81  

Vente énergie                   -7 651 656.13            -1 583 496.54          -9 235 153  

Prix moyen (Euros /Mwh)                  -42.45444036 
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b) Valorisation énergétique année 2011  

 ELECTRICITE TARIF 1    ELECTRICTE TARIF 2 TOTAL 
Vente au fil 
de l'eau 

MWH 
vendu 

tarif 
moyen 

vente annuelle 
en €/an 

MWH 
vendu 

tarif 
moyen 

vente annuelle 
en €/an 

vente annuelle 
en €/an 

Janvier 14 878,6 -0,0510 -759 281 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 239 € 
février 14 878,6 -0,0510 -759 281 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 239 € 
mars 15 019,9 -0,0510 -766 489 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -898 447 € 
avril 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
mai 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
juin 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
juillet 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
aout 15 158,8 -0,0302 -458 348 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -590 306 € 
septembre 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
octobre 15 020,0 -0,0302 -454 153 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -586 111 € 
novembre 15 020,0 -0,0510 -766 495 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -898 453 € 
décembre 14 878,8 -0,0510 -759 286 € 1 079,8 -0,1222 -131 958 € -891 245 € 
TOTAL 180 232,2   -7 002 486 € 12 958,0 -1,4664 -1 583 497 € -8 585 983 € 
Prime fixe    -1 622 924.52 

Vente énergie    -8 625 410.83          -1 583 496.54         -10 208 907 

Prix moyen (Euros/Mwb)                  -47.85721991 
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4. Bilan d’exploitation (février 2009) 

Compte tenu de la méthodologie considérée pour l’évaluation des coûts unitaires à février 2009, décrite 

ci-dessus et des postes d’exploitation affectés par les modifications du Projet détaillées dans ce 

Dossier, le bilan d‘exploitation à février 2009 devient : 

4.1. Coût du traitement (en K Euros/an) 

4.1.1. Financement de l’investissement 

4.1.1.1. Exploitation 

4.1.1.1.1. Fonctionnement courant 
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PARTIE FIXE PRIX UNITAIRE (€) PRIX UNITAIRE (€) METRE TOTAL (€/an) 

Personnel         3 984 570 

  * Agents P   44 273 90 3 984 570 

Autres charges fixes          

  - Abonnements :         287 624 

  Électricité kW   31,16 8 047 250 757 

  eau / télécom / … Ut   36 867 1 36 867 

  * Assurances     1 785 151    1785 151 
  Génie Civil Ut   718 245 1 718 245 

  Installation Électrique Ut   73 848 1 73 848 

  Équipement Ut   971 852 1 971 852 

  Matériel roulant Ut   21 205 1 21 205 

  * Autres …         508 902 

  Contrôles techniques / Analyses Ut   115 950 0,5 52 177 

  Assistance Ut   183 587 1 183 587 

  Matériels de bureau Ut   9 662 1 9 662 

  Nettoyage bureaux Ut   7 005 1 7 005 

  Courrier Ut   5 797 1 5 797 

  Crédit bail du terrain et 6.975 m2 voies Ut   250 672 1 250 672 

- Frais administratifs / gestion y compris frais de siège, de groupe, généraux et bénéfices         5 829 678 

- Taxes           1 445 260 
Total Partie fixe         13 841 186 

PARTIE PROPORTIONNELLE AU TONNAGE TRAITE      

- Consommation utilités (selon PU figurant en A4.0.1) 
  

        157 917 

  * Électricité achetée kWh   0,00 0 0 

  * Eau potable achetée m3   3,80 5 237 19 926 

  * Eau industrielle achetée (ou produite) m3   0,01 264 561 3 515 

  * Combustible fossile achetée l   0,36 371 127 134 475 

- Consommation réactifs             

  * Réactifs chaudière         257 264 

   - Additives Chaudière T   0,12 300 000 36 234 

   - Mazout l   0,24 915 000 221 029 

  * Réactifs Traitement fumées         521 050 

   - Chaux vive kg   0,07 3 240 000 234 799 

   - Charbon actif kg   1,01 105 000 106 529 

   - ammoniaque (25%) kg   0,19 930 000 179 722 

  * Réactifs spécifiques :           

   - Méthanisation         86 893 

   - réactifs 1 : Floculant (Méthanisation) kg   3,64 23 901 86 893 

   - Traitement. Lixivié         650 565 
   - réactifs 2 : Méthanol (Traitement. Lixivié) Kg   0,25 418 515 106 152 

   - réactifs 3 : Acide Phosphorique (Traitement Lixivié) Kg   0,69 0 0 

   - réactifs 4 : Anti mousse (Traitement. Lixivié) l   4,36 12 309 53 670 

   - réactifs 5 : Matériaux de Nettoyage (Traitement. Lixivié) Kg   7,26 1 933 14 032 

   - réactifs 6 : Acide Sulfurique (Osmose inverse) Kg   0,13 625 057 83 045 

   - réactifs 7 : Matériaux de Nettoyage (Osmose inverse) l   3,64 12 454 45 277 

   - réactifs 8 : Acidification au préalable (Concentré de Boues) m3   0,85   - 

   - réactifs 9: Anti mousse (Concentré de Boues) m3   0,36   - 

   - réactifs 10 : Microbiotique Tour de Refroidissement (Concentré de Boues) m3   0,11   - 

   - réactifs 8 : Soude (Traitement Lixivié) kg - 0,14 787 793 110 291 

   - réactifs 9 : Acide Formique (Traitement Lixivié/Laveur) kg - 1,85 7 755 14 346 

   - réactifs 12 : Floculant (Concentré de Boues) kg - 3,64 61 546 223 752 

   - Traitement biogaz       - 0 

   - réactifs 2 : Soude (NaOH 50%) kg - 0,14 0 0 

   - réactifs 3 : FLA kg - 2,80 0 0 

   - Traitement air       - 14 717 
   - réactifs 13 : Acide Sulfurique (Laveur) kg - 0,14 105 120 14 717 

- Autres consommables         0 

  * Fil de fer pour presse à balles kg - 0,97 0 0 

  * Déchets Verts (structurant) T - 20,00   0 

- Petit entretien (< 800 €)   Ut   0,50 391 142 196 537 

- Frais administratifs et généraux  T   3,41 391 142 1 336 565 

Total Partie proportionnelle         3 221 508 

TOTAL FONCTIONNEMENT COURANT         17 062 693 
4.1.1.1.2.: GER (en moyenne annuelle sur la durée d'exploitation)      

Total GER         6 054 677 

    T   15,27 391 142 6 054 677 

       
COUT D’EXPLOITATION SANS TRAITEMENT DES REFUS    23 117 371 

4.1.1.1.3 : Évacuation sur site des résidus et sous produits (en moyen annuelle sur la durée de l’exploitation)        

Déchets non traités T   94,21 - - 

Cendres T - - - - 

REFIOM T   301,95 13 122 3 962 226 

Mâchefers   T   24,16 67 348 1 626 874 

Inertes (refus TMBD)   T   94,53 17 115 1 617 866 

Inertes (refus incinération)   T   94,53 9 951 940 641 

Refus à baisse densité   T - 114,91   0 

Traitement de Lixivié m3   13,06 8 798 114 871 

Boues non traitées T - - - - 

Effluent à traiter m3 - 120,78 613 74 039 

Total Évacuations         8 336 516 

TOTAL EXPLOITATION + GER + EVACUATIONS       31453 886 

4.1.1.1.4: Recettes de valorisation (des déchets de MPM)     

- Valorisation matière           

  * Ferrailles de l'incinération T   -42,27 3 864 -163 343 

  * Métaux non ferreux de l'incinération T   -144,94 0 0 

  * Ferrailles T   -36,23 4 160 -150 736 

  * Métaux non ferreux T   -120,78 828 -100 067 

  * Sous produits organiques (compost, amendement) T   -3,62 24 164 -87 557 

  * Amendement  provenant  de la méthanisation (haute qualité) T - - - - 

  * PEBD T   0,00 0 0 

  * CARTONS VOL. T - 0,00 7 581 0 

  * FERRAILLES (vol) T - 0,00 0 0 

  * PETC T - -140,00 843 -118 049 

  * PETF T - -50,00 460 -22 997 

  * PEHD T - -140,00 537 -75 122 

  * AUTRES Plastiques T - 0,00 85 0 

  Total matière       38 658 -717 871 

- Valorisation énergie (hors consommation / vente interne au site)        

  * Énergie électrique UVE MWh   -45,16 180 232 -8 138 533 

  * Énergie électrique METH MWh   -122,20 12 958 -1 583 497 

  Total énergie         -9 722 030 

TOTAL RECETTES DE VALORISATION         -10 439 901 

Coût de traitement des déchets de MPM       

Coût Global       53.72 €/t 21 013 986 
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5. Proposition de redevance d’exploitation 

Pour répondre au coût global d’exploitation ci-dessus, nous proposons la révision de la rémunération 

comme suit : 

PARTIES FIXES 

PF2                                                                                                                                                       3 040 182 

TOTAL PARTIES FIXES 3 040 182 

PARTIES PROPORTIONNELLES 

PP1 Ordures Ménagères 361 000 T 46.10 €/T 16 641 230 

PP2 Boues 22 000 T 46.54 €/T 1 023 858 

PP3 Refus Collecte Sélective 3 942 T 46.27 €/T 182 380 

PP4 FFOM_DAC 4 200 T 30.08 €/T 126 336 

TOTAL PARTIES PROPORTIONNELLES 391 142 T  17 973 804 

TOTAL  REMUNERATION 53.72 €/T 21 013 986 

 

Dans l’Annexe XXXII, TTOOMMEE  99, nous retrouvons l’ensemble des pièces justificatives autour de l’Impact 

Financier Phase 2. 
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AALLEERRTTEESS  

A la date de réalisation du présent Dossier, février 2009, il existe des doutes sur trois aspects sur 

lesquels il  est possible que des surcoûts se produisent. 

1. Convention de raccordement voie ferrée 

Actuellement le Maître d’Ouvrage n’est plus RFF mais GPMM selon l’Arrêté du 07 mars 2008 et le 

Décret du 04 septembre 2008. Le GPMM nous a indiqué que, dans la pratique, pour l’ITE 

d’embranchement, RFF reste le responsable,  ce qui soulève un doute juridique sur la validité de cette 

affirmation. La négociation de la convention de raccordement est actuellement réalisée directement 

avec le GPMM. Dans la convention de raccordement, devraient être établis les investissements 

communs (pont et voie ferrée) ainsi que l’exploitation commune de la voie ferrée qui est en train de se 

construire. Le présent Dossier n’inclut aucune de ces circonstances. 

2. Pont et réseaux extérieurs 

Le présent Dossier reprend les Travaux Supplémentaires correspondant aux modifications convenues 

entre GPMM, EveRé et MPM jusqu’en février 2009. Néanmoins, le présent Dossier ne reprend pas les 

thèmes actuellement en négociation tels que : 

• La prise en compte d’une classe de trafic T0 pour la chaussée du pont à la place d’une classe 

T1, 
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• La déviation définitive de la ligne FRANCE Telecom, 

• La mise en place d’une « buse » en béton au niveau du passage de la voie ferrée pour 

permettre le passage des futures conduites d’eaux brutes et, 

• Le raccordement au réseau d’eau industrielle au niveau de MEREX. Dans le contrat de bail, le 

raccordement était situé au Nord des terrains au droit de l’usine LYONDELL-BAYER. 

3. Nouvelles taxes 

La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finance pour 2009 fixe une taxe TGAP pour les 

installations d’incinération de déchets. Cette nouvelle taxe n’a pas été prise en compte dans les bilans 

d’exploitation du dossier Impact Financier Phase 2. Le montant de cette taxe et la quantité sur laquelle 

elle s’applique doivent être définis avec les douanes. A ce jour, nous n’avons pas eu de retour sur ces 

points de la part de la douane. 

Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales laisse la possibilité à la commune d’accueil 

d’un incinérateur d’établir une taxe sur les déchets réceptionnés, plafonnée à 1.5 Euros /tonne entrant. 

Cette taxe est postérieure à la signature de la DSP tout comme pour la TGAP décrite ci-dessus. 

Le montant et la quantité de déchets concernée n’étant pas connus à ce jour, cette taxe n’a pas 

intégrée dans les bilans d’exploitation du dossier Impact Financier Phase 2. 
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4. Garanties Financières 

Dans un jugement en date du 13 novembre 2007, Association de Défense et de Protection du Littoral 

du Golfe de Fos-sur-Mer et autres, req. n° 0602553, 0602662, 0602823, le Tribunal Administratif de 

Marseille s’est appuyé sur les dispositions combinées des articles L 515-14 et L 516-1 du Code de 

l’environnement précités, pour enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de compléter son arrêté (en 

date du 12 janvier 2006) «en fixant le montant des garanties financières devant être constitué par la 

société à l’occasion de la mise en service de l’installation en application de l’article L 516-1 du Code de 

l’Environnement». 

Pour répondre à cette demande, la société EveRé a proposé une méthode de calcul pour déterminer le 

montant à couvrir pour cette garantie avec l’approbation de la CUMPM et a été soumise à la Préfecture 

pour approbation. 

Cette méthode de calcul, qui a été adressée par bordereau référencé EVE 00068 MER en date du 21 

juillet 2008 à MPM et à son Assistant Technique (cf. Annexe XXIV, TTOOMMEE  88), se base, en l’absence de 

législation spécifique pour les usines de traitement y compris les incinérateurs, sur les cas SEVESO 

existants sur la zone.  

A ce jour, EveRé est toujours en attente de la réponse de la Préfecture. Pour information, la Préfecture 

a transmis le Dossier à la DRIRE qui a consulté le Ministère en raison de l’absence de législation 

spécifique sur ce cas spécifique. 
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Le montant de l’assurance relative à ces garanties financières n’a pas pu être déterminé puisqu’il 

dépend du montant des garanties financières.  

Pour donner un ordre de grandeur, le montant de l’assurance est estimé à 96 174 Euros pour un 

montant de garanties financières de 1 177 820 Euros (montant proposé par EveRé). 
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BBIILLAANN  GGLLOOBBAALL  
 

Au cours de la réalisation du Centre de Traitement Multifilières de Marseille et après la signature du 

Contrat de Délégation de Service Public, des améliorations et des évolutions du Projet, que ce soit en 

terme de dimensionnement ou en terme de conception des unités, ont dû être apportées par le 

Délégataire pour répondre soit à des prescriptions administratives plus sévères soit à des adaptations 

ou améliorations admises sur le principe par MPM. 

Le présent Dossier inclut les modifications prévues à février 2009. 

Le montant de ces modifications s’élève à 91 457 151 Euros, valeur octobre 2004, et le montant de ces 

modifications s’élève à 107 084 169  Euros pour une estimation à février 2010 (voir tableaux au final du 

chapitre Impact Financier Phase 1). 

Les modifications réalisées ont des conséquences sur les coûts d’exploitation (voir tableaux au final du 

chapitre Impact Financier Phase 2).  

Les nouvelles conditions de rémunération du Délégataire devront prendre en compte les évolutions du 

Contrat décrites dans ce Dossier. 

******  
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AANNNNEEXXEESS  
TTOOMMEE  AA  ((ccllaasssseeuurr  11  àà  88))  

Préambule – Volet Technique et Financier 
Annexe 1 

Préambule Général du Dossier (classeur 1 à 7) 

- Comptes-rendus de l’Assistant Technique de MPM, Cabinet Merlin, référencés MER SIT CR 0 007 et 
MER SIT CR 0 017 (classeur 1) 

- Visa émis par le Cabinet Merlin validant le document APS (classeur 1) 

- APS, Avant Projet Sommaire (classeur 2 à 7) 

Annexe 2 

Préambule du Dossier Impact Technique Phase 1 (classeur 8) 

- Procédure du Cabinet Merlin sur les fiches de demandes de modifications 

- Comptes-rendus CR n° 14 et CR n° 15 du Cabinet Merlin 

- Ensemble des Fiches de demandes de modifications et leurs avis respectifs  

Annexe 3 

Préambule du Dossier Impact Financier Phase 1 (classeur 1) 

- Tableau des Travaux Supplémentaires 

- Contrat de construction entre Urbaser Environnement et EveRé en date du 27 octobre 2005 

- Attestation du Commissaire aux comptes sur le logiciel «SAGE ACHAT» 

- Attestation du Commissaire aux comptes sur l’existence d’une procédure écrite concernant les achats du 
Génie Civil pour le Projet  2116 à Fos sur Mer y incluse la procédure Achats Génie Civil référencée 2116 
PR 00 001 B  

- Extraction sur CDROM du fichier «SAGE ACHAT» attestée par huissier 

- Organigrammes  

- Plans généraux du Projet  référencés «SPA SIT PG 0 003» et «SPA SIT PG 0 004» 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  22  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Liquéfaction du sol et sismicité 

Annexe I  
Partie Technique 

- Extrait de la DSP, page 72 à 78 du TC2.2. Annexe Technique et Extrait de la DSP, page 7 de 20, Annexe 
Tb1 

- Permis de construire en date du 20 mars 2006 et Arrêtés du 26 mai 1997 portant affectation d’ensembles 
immobiliers 

- Compte-rendu de l’Assistant Technique du Client, référencé MER SIT CR 0 004 

- Ensemble des plans  

Partie Financière 

- Analyse des Offres sur le choix du sous-traitant  

- Récapitulatif fondations profondes non comprises dans l’Offre initiale 

- Tableau récapitulatif excès pieux INC, FUM DIG et VAE 6.1. et 6.1.1. 

- Liste des commandes TS IFPh 1 GC 6.1.1.  

- Liste intitulée TS IFPh 1 GC 6.1.2. relative aux commandes 

- Tableau TS IFPh 1 GC 6.2 et liste des commandes relatives 

- Croquis 

- Note de calcul de la société INTECSA INARSA 

- Comparatifs entre fondations classe C avec liquéfaction et fondations classe B sans liquéfaction 

- Tableau de ventilation des montants facturés  

- Devis de la société GEOCISA sur l’excès de longueur des pieux 

- Devis de la société IDEAL TRAVAUX sur la pré-charge 

- Commandes relatives aux travaux de fondations spéciales 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  33  ((11  ccllaasssseeuurr))  ––  TTOOMMEE  33AA  ((2222  ccllaasssseeuurrss))  
Expansion du béton en raison de la présence de limons 

Perméabilité exceptionnelle des limons 

Annexe II 

Partie Technique (TOME 3) 

a) Expansion du béton en raison de la présence de limons 

- Analyse des causes de l’excès de béton dans les pieux et les parois moulées et du manque de 

recouvrement des armatures dans quelques zones 

b) Perméabilité exceptionnelle des limons 

- Évaluation et analyse hydrogéologique sur l’entrée d’eau sous le fond de la fosse UVE 

 

Partie Financière (TOME 3A) 

- Justificatifs relatifs à la rupture radier Fosse 3 et Réparation des parois moulées signées 
(classeur 1) 

- Rapport intitulé «  Excès de consommation de béton » et ses cinq annexes (classeur 2 à 21) 
qui reprend : 

o Les bons de livraison de béton pour les parois moulées, pieux et barrettes (Annexe 
III) 

o Les rapports de bétonnage (Annexe IV) et, 

o Les factures de béton (Annexe V). 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  33  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Amélioration du tri primaire 

Annexe III 
 

Partie Technique 

- Extrait de la DSP : Annexes techniques, pages 35-37 de 81 

- Extrait de l’APS : Mémoire technique de présentation des installations 

- Fiche de demande de modifications référencée EVE PRE MD 0 007 

- Compte-rendu Urbaser Environnement en date du 23.04.2007 

- Comptes-rendus EveRé des réunions du 26.04.2007 référencés EVE SIT CR 0 001 A 

- Plan SYN PRE PG 0 048 A 

- Plans de référence 

Partie Financière 

- Tableau TS IFPh 1 GC 8 (Génie Civil) 

- Quantitatif TS IFPh 1 GC 8 Bâtiment Pré-traitement 

- Rapport d’analyse des offres du chariot élévateur mini chargeur et nacelle 

- Commande et  synthèse Décomposition des prix des sous-traitants Équipements  

- Offre prétraitement tri primaire 



 

20/07/2009 

CCoommmmuunnaauuttéé  UUrrbbaaiinnee  MMaarrsseeiillllee  
PPrroovveennccee  MMééttrrooppoollee  //  EEvveeRRéé  

Page 348 de 383 
 
 

EVE SIT DG 0 078 A 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

Ce document est la propriété d’EveRé et ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation préalable 
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PHASE 1 ET 2 

 

AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  44  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Modification des fosses de réception 

Annexe IV 

Partie Technique 

- Extrait de la DSP, page 56 de 81, Annexes Techniques, TC 2.1.6 

- Extrait de l’APS, page 1-10 de 14, Mémoire technique de présentation des installations  

- Extrait de l’Autorisation d’Exploiter, page 17 

- Fiche de demande de modification, référencée EVE HAL MD 0 009 B 

- Plans GC SPACE Fosses 1 et 2 et  Plans GC SPACE Fosse 3 

 

Partie Financière 

- Justification financière des surcoûts engendrés par le passage de fosses de section circulaire à 
rectangulaire 

- Tableau TS IFPh1 GC 9 

- Situation GEO fosse UVE et réservoir Kraft 

- Ventilation des factures TS GC 9 

- Croquis et photos  

- Commande et décomposition des prix relative (sous-traitant Équipements)  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  44  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Ajout de voiles de fosses 

Annexe V 
 

Partie Technique 
 

- Vue en 3D de la décharge dans les fosses, référencé IR VP 03 

- Extrait de l’Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002, article 8 

- Extrait de l’Arrêté d’Exploiter, article 2.4.1.2 

- Fiche de demande de modification référencée EVE PRE MD 0 024 

- Plans SEE GAR PG 0 106 G et SEE GAR PG 0 205 G 

- Plans de référence 
 

Partie Financière 
 

- Tableau  TS IFPh 1 GC 10 (liste des factures et des commandes) 

- Surface de voile du bâtiment HAL (tableau et croquis)  

- Métrés  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  55AA  ––  TTOOMMEE  55BB  ––  TTOOMMEE  55CC  ((33  ccllaasssseeuurrss))  
Intensification du séchage des matières digérées 

Annexe VI 

Partie Technique (TOME 5A) 

- Extrait de l’APS, point I.2- Mémoire technique de présentation des installations, pages 28-34 

- Schéma de principe séchage / maturation référencé ME SP 05 

- Extrait de l’autorisation d’exploiter, pages 47 et 48 

- Fiche de demande de modification référencée EVE MAT 0 006 C 

- Comptes-rendus EveRé sur les réunions du 26.04.2007, référencés EVE SIT CR 0 001 

- PID Séchage, référencé VAL MAT SC 0 207 F 

- Comptes-rendus Urbaser Environnement en date du 09 mai 2007 et observations du Cabinet 
Merlin en date du 8 juin 2007 

- PID Soufflage pour séchage, référencé VAL EAR SC 0 213 F 

- PID Zone Maturation référencé VAU MAT SC 0 001 D 

Partie Financière ((TTOOMMEE  55BB)) 

- Tableau TS IFPh GC 11 (Génie Civil) 

- Liste des commandes extraites du système de contrôle SAGE ACHAT (Génie Civil) 

- Montant des travaux de réalisation de l’ouvrage (Génie Civil) 

- Commandes et décomposition des prix des sous-traitants Équipements  

 

Plans de référence (TTOOMMEE  55CC)) 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  66AA    
Traitement de l’air/eau 

Annexe VII 

 

- Bilan du traitement de l’air et, 

- Bilan de traitement de l’eau. 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  66AA  --  66BB  eett  66BB’’  ((33  ccllaasssseeuurrss))  
Passage en régime thermophile en méthanisation 

Annexe VIII 

Partie Technique (TTOOMMEE  66AA,,  66BB  eett  66BB’’) 

- Extrait de la DSP Annexes Techniques, page 39 de 81 et Extrait de l’APS : Mémoires 
Techniques de présentation des installations, pages 26 - 51 

- Schéma de principe méthanisation/jus référencé ME SP 03 / Schémas référencés VAL TMB 
SC 0 204 F et VAL MET SC 0 206 F / Plan référencé SYN UVO PG 0 049 

- Fiches techniques TMBD – Utilisation du Biogaz du Cabinet Merlin 

- Fiche de demande de modification référencée EVE MET MD 0 021 

--  Plans initiaux des Digesteurs ((TTOOMMEE  66BB))  

- Plans relatifs aux digesteurs, passage au régime thermophile ((TTOOMMEE  66BB’’)) 

Partie Financière (TTOOMMEE  66AA) 

- Tableau TS IFPh 1 GC 12  et Tableau TS IFPh CG 12 SOU 

- Méthanisation/Digesteurs : quantitatif / estimatif 

- Contrat Quille (Ecoparque) et Factures relatives 

- Tableau TS IFPh GC 12bis TRI2 

- Schéma volume et surfaces du bâtiment UVO existant à celui prévu à l’origine 

- Méthanisation UVO/TRI : quantitatif / estimatif  

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  

- Devis relatif aux digesteurs extérieurs de la société SMAC (Génie Civil)  

- Offres Tri secondaire  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  66AA  ((11  ccllaasssseeuurr))  eett  66CC  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Modifications des spécifications du pont 

Annexe IX 

Partie Technique (TTOOMMEE  66AA  eett  66CC) 

- Page 74/81 du TC2, Annexe Technique de la DSP 

-  Plans SC IG 01, implantation générale vue en plan et IG VP 00, Raccordement ferroviaire, vue 
en plan, Annexe TC 2.3.1. de la DSP 

- Contrat Offre de Concours du PAM 

- Fiche de demande de modification référencée EVE SIT DG MD 0 015 

- Plans de l’ouvrage d’art dernière version  

- Ensemble des communications écrites adressées à MPM autour du sujet 

- Ensemble des plans relatifs à l’ouvrage d’art (TTOOMMEE  66CC) 

 

Partie Financière (TTOOMMEE  66AA) 

- Offre de la Société RAZEL sur l’ouvrage d’art attestée par huissier 

- Justificatifs GC TS IFPh 1 GC 13 Pont 

- Pont de l’offre originale 2004 

- Tableau TS IFPh 1 GC 14 

- Estimatif Pont TS IFPh 1 GC 14 

- Pont sur la voie ferrée : quantitatif / estimatif 

- Comparatif pont initial vs pont final 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  77  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Réseaux extérieurs 

 

Annexe X 
 

Partie Technique 

- Ensemble des pièces écrites adressées à MPM autour du sujet 

 

Partie Financière 

- Devis de la société IDEAL TRAVAUX  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  77    
Électrification des voies ferrées 

Annexe XI 
 

Partie Technique 

- Extrait de la DSP – Annexes Techniques, page 44 de 81 

- Comptes-Rendus du Cabinet Merlin, référencés MER SIT NT 0 015 et MER SIT NT 0 016 

- Fiche de demande de modification référencée EVE VFE MD 0 011 

- Plan de principe électrification ITE référencé VFL VFE PG 0 014 B 

- Plan d’Implantation Générale vue en plan : SC IG 01 et plan de raccordement ferroviaire : IG 
VP 00 

 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  77  
Doublement des voies ferrées 

 

Annexe XII 
 

Partie Technique 

- Plan d’Implantation Générale vue en plan : SC IG 01 et plan de raccordement ferroviaire : IG 
VP 00 

- Fiche de Demande de Modification référencée EVE VFE MD 0 031 A 
 

 

Partie Financière 

- Commandes et décomposition des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  77  
Taux de renouvellement d’air 

Annexe XIII 
 

- Extrait de l’APS, I.1 – Mémoire explicatif de la filière proposée, page 44 à 53 

- Extrait du rapport de la société URS référencé RE 05 072 B en date du 12.08.2005 

- Fiche de demande de modification référencée EVE MAT MD 0 006 

- Plans et Schémas référencés : 
• EUR BIO PG 0 001 E 

• EUR SIT SC 0 103 C 

• ING TEC SC 0 165 G 

• SPA MAT PG 0 001 D 

• SPA MAT PG 0 004 C 

• VAL MAT SC 0 207 F 

- Comptes-Rendus EveRé référencés EVE SIT CR 0 001 A 

- Fiches de demande de modification référencées EVE PRE MD 0 013 et EVE MET MD 0 021 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  77  
Augmentation de la capacité des ponts roulants et trémie de rechargement 

 

Annexe XIV 

 

Partie Technique 

- Fiches techniques TMBD Ponts roulant du Cabinet Merlin 

- Fiche de demande de modification référencée EVE TMB MD 0 023  

- Comptes-rendus EveRé des réunions du 26.04.2007 référencés EVE SIT CR 0 001 A 

- Fiche de demande de modification référencée EVE INC MD 0 026 B et Fiche de demande de 
modification référencée EVE HAL MD 0 009 B 

 

Partie Financière 

- Tableau pont roulant tri primaire EVE PRE MD 023 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  

- Offre pont roulant 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Réduction du nombre de pont bascule et suppression du portique de détection de 

radioactivité 
 

Annexe XV 
 

 

- Extrait de la DSP : Annexes Techniques, page 51 de 81 

- Fiche de demande de modification référencée EVE SIT MD 0 027 

- Extrait de l’autorisation d’exploiter, page 18 

- Fiche de demande de modification référencée EVE RDE MD 0 004 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Canons à mousse 

 

Annexe XVI 
 

Partie Technique 

- Avis favorable de la Direction Départementale des services incendie et de secours des 
Bouches-du-Rhône  

 

 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Ligne de production électrique 

 

Annexe XVII 

 

Partie Technique 

- Avis Schéma unifilaire Distribution Générale HTB/HTA/BT 

- Fiche de demande de modification référencée EVE PSO MD 0 25 

- Implantation ligne 20 kV 

 

Partie Financière 

- Commandes et décomposition des prix des sous-traitants Équipements  

- Devis accès travaux HTA hors parcelle EveRé 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Ajout d’un système de prélèvement en continu des dioxines 

 

Annexe XVIII 
 

Partie Technique 

- Extrait de l’APS : Mémoires techniques de présentation des installations, pages 105-106 de 
156 

- Extrait de la DSP, pages 57-59 

- Extrait de l’autorisation d’exploiter, page 24 

- Extrait de l’autorisation d’exploiter, chapitre 9.2 
 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Modification des plates-formes basculantes 

Annexe XIX 
 

Partie Technique 
 

- Extrait de la DSP, Annexes Techniques, page 43 de 81 

- Compte-rendu du Cabinet Merlin référencé MER SIT CR 0 005 

- Compte-rendu du Cabinet Merlin référencé MER SIT CR 0 014 

- Fiche de demande de modification, référencée EVE HAL MD 0 029 
 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Essais vibratoires 

 

Annexe XX 
 

Partie Technique 

- Essais vibratoires de la table turbine 
 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Mesures compensatoires 

 

Annexe XXI 
 

- Article 2.7. de l’Autorisation d’Exploiter 

- Rapport Biotope sur les mesures compensatoires 

- Lettres de la DRIRE autour du thème 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Crédit Bail 

 

Annexe XXII 
 

- Correspondance autour du thème du Crédit Bail 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Manifestations 

Annexe XXIII 
 

- Déclarations des dommages des sociétés EveRé et GEOCISA 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Alertes - Garanties financières -  

Annexe XXIV 
 

- Bordereau EVE 00068 MER sur la mise en place des garanties financières (références : EVE 

SIT DG 0 046 A et EVE SIT DG 0 047 A) 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Monte-charge 

Annexe XXV 
 

Partie Technique 

- Fiche de demande de modification référencée EVE INC MD 0 032 

- Plans référencés CNI INC PG 0 071 et CNI INC PG 0 066 
 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  88  
Poste de garde 

Annexe XXVI 
 

Partie Technique 
 

- Fiche de demande de modification EVE PGA MD 0 033 et plan d’implantation de la zone de 

contrôle et plan du bâtiment poste de garde  SPA PGA PG 0 001 

 

Partie Financière 
 

- Montant des travaux de réalisation de l’ouvrage 

- DCE/Plan général rez-de-chaussée  

- Plan mètres PGA 

- Devis de la Société Idéal Travaux 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Bâtiment stockage plastique 

 

Annexe XXVII 
 

Partie Technique 
 

- Fiche de demande de modification référencée EVE PRE MD 0 012  et plan référencé VAU PRE 

PG 0 023 

- Plans de référence 

 

Partie Financière 
 

- Montant des travaux de réalisation de l’ouvrage 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  
Ventilation du bâtiment Process INC FUM 

 

Annexe XXVIII 
 

Partie Technique 
 

- Fiche de demande de modification référencée EVE INC MD 0 034 
 

 

Partie Financière 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  
Couloir pompiers 

Annexe XXIX 
 

Partie Technique 
 

- Fiche de demande de modification référencée EVE TMB MD 0 035 

- Plans référencés SPA SIT PG 0 003 et SPA SIT PG 0 004 

- Plans de référence (cf. Annexe XVII) 
 

Partie Financière 
 

- Montant des travaux de réalisation de l’ouvrage 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  
Toiture végétalisée 

Annexe XXX 
 

Partie Technique 
 

- Page 77/81 du TC 2.2 Annexe Technique de la DSP 

 

Partie Financière 
 

- Commande de la Société SMAC  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  
Canal de lagunage 

 

Annexe XXXI 
 

Partie Technique 
 

- Page 54/81 du TC 2.15 Annexe Technique de la DSP 

- Coupe transversale – exploitation d’eau de pluie 
 

Partie Financière 

- Justificatif moins value sur lagunage 

- Tableaux TS IFPh 1 GC 42 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  99  
Impact Financier Phase 2 

 

Annexe XXXII 
 

- Ensemble des tableaux relatifs à l’impact financier phase 2  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1100  --  TTOOMMEE  1100AA  ((22  ccllaasssseeuurrss))  
Retard dans la Construction  

Factures liées aux Prestations 
 

Annexe A  

Partie Financière 
 

- Justificatifs détaillés des rubriques mentionnées dans les frais de gestion du projet 
d’encadrement 

- Organigramme 

- Factures mensuelles type (CMM) 

- Coût journalier de mobilisation (impact du retard sur le Gros Œuvre) 

- Factures relatives aux Prestations point 28. 29. 30. 31. 32. et 33. du dossier Impact Financier 
Phase 1, (TTOOMMEE  1100  AA) 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1111  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Impact de l’ensemble des modifications  

Poste PP1 : Électricité, automatisme, instrumentation, supervision 
 

Annexe B 

Partie Technique 

- Puissances considérées dans la DSP et celles installées ou prévues de l’être pour les 
différentes zones ou procédés 

 

Partie Financière 
 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1111  
Impact de l’ensemble des modifications  

Poste PP2 : Groupe électrogène de secours 
 

Annexe C  

Partie Financière 
 

- Commandes et décompositions des prix des sous-traitants Équipements  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1122  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Impact de l’ensemble des modifications  

Poste PP3 : Traitement de l’air par les biofiltres 
 

Annexe D  

Partie Technique 
 

- Dimensionnement réseau traitement air 

- Paragraphe C.2.14 du chapitre l.1 de l’APS 

- Fiche d’Observation du Cabinet Merlin, réf. : URB BIO SE 1 820 A en date du 31 juillet 2007 

 

Partie Financière 
 

- Tableau TS IFPH 1 GC 5 STEP  

- Quantitatif estimatif BIOFILTRE (Génie Civil) 

- Ensemble des plans relatifs aux biofiltres  
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1133  ((11  ccllaasssseeuurr))  
Impact de l’ensemble des modifications 

Poste PP4 : Traitement des effluents liquides 
 

Annexe E  

Partie Technique 
 

- Fiche d’Observation du cabinet Merlin, réf. : DCE – LOT 54 – Unité de traitement des effluents 
A en date du 19 juin 2007 

 

Partie Financière 
 

- Tableau TS IFPh1 GC 5 STEP (Génie Civil) 

- Listes extraites du système SAGE ACHAT (Génie Civil) 

- Quantitatif estimatif Station d’épuration (Génie Civil) 

- Ensemble des plans relatifs à la station d’épuration des eaux usées 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1144  ((6666  ccllaasssseeuurrss))  
Travaux Supplémentaires Génie Civil 

Factures, commandes, bulletins de livraison de béton / ferraillage 
 

Annexe F 

Partie Financière 
 

- Factures relatives aux Travaux Supplémentaires du Génie Civil classées par ordre 
alphabétique (classeurs 1 à 32) 

- Commandes relatives aux Travaux supplémentaires du Génie Civil classées par ordre 
alphabétique (classeurs 1 à 14) 

- Bons de livraisons de béton relatifs aux Travaux Supplémentaires du Génie Civil classé selon 
les deux grandes organisations principales du GC, par fournisseur et par ordre chronologique 
(classeurs 1 à 20) 
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AANNNNEEXXEESS  

TTOOMMEE  1155  ((99  ccllaasssseeuurrss))  
Travaux Supplémentaires Équipements 

Factures – Analyses des offres, offres, et commandes 
 

Annexe G 

Partie Financière 
 

- Factures relatives aux Travaux Supplémentaires Équipements classées par sous-traitants et 
par ordre alphabétique (classeur 1) 

- Analyses des offres, offres et commandes relatives aux Travaux supplémentaires Équipements 
classées par chapitre du dossier Impact Financier Phase 1 (classeur 2 à 9) 
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