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10. Ajout voiles des fosses 

La prévision de surcoût engendré par l’ajout de ces voiles de fosses s’élève à 3 339 791 Euros dans 

l’objectif de se conformer à une prescription de l’autorisation d’exploiter imprévisible au vu de la 

réglementation en vigueur.  

Par rapport aux travaux de Génie Civil liés à l’ajout des voiles de fosses, nous avons identifié les 

travaux sur les plans de la zone HAL et nous avons aussi fait le métrage de m2 de voile  béton HAL (5 

588 m2) (Voir croquis ci-dessous) : 

 

 


