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T.C.5 PLANNING PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

Sommaire: 

• Planning recapitulatif (1 page) 

• Plannings détaillés (7 pages) 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 NOTIFICATION CONTRAT 0mss

2 PHASE 1 2mss
3 Etude architectural 2mss

4 Specifications générales des équipements 2mss

5 Notice d'Hygiène et Sécurité 1,5mss

6 Etude d'Impact env. 2mss

7 Etude de Dangers 1ms

8 Dépôt demandes PC et DAE 0mss

9 PHASE 2 6mss
10 Dossier demande 6mss

11 Autorisation des ouvrages 0mss

12 TRAVAUX PRELIMINAIRES 7,68mss
13 ETUDES 5,68mss

22 GENIE CIVIL 5mss

24 EQUIPEMENTS 2mss

27 PHASE 3 28,42mss
28 VRD ET INSTALLATIONS COMMUNS 28,4mss
29 ETUDES COMMUNES 8mss

34 GENIE CIVIL COMMUN 23,59mss

58 EQUIPEMENTS 4mss

64 ESSAIS MISE EN ROUTE 5,81mss

69 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss

72 RECEPTION DECHETS 28,39mss
73 ETUDES RECEPTION DECHETS 8mss

77 GENIE CIVIL RECEPTION DECHETS 17,85mss

98 EQUIPEMENTS 11,03mss

108 ESSAIS MISE EN ROUTE 6,5mss

114 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss

117 UNITE VALORISATION ENERGETIQUE 28,4mss
118 ETUDES UVE 21,23mss

123 GENIE CIVIL UVE 18,5mss

140 EQUIPEMENTS UVE 23,09mss

160 ESSAIS MISE EN ROUTE 5mss

167 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss

170 TRAITEMENT MECANIQUE (Opt. 1) 24,4mss
171 ETUDES TM 8mss

174 GENIE CIVIL TM 13,45mss

184 EQUIPEMENTS 11,45mss

195 ESSAIS MISE EN ROUTE 3,5mss

200 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss

203 MÉTHANISATION (Opt. 1a) 28,39mss
204 ETUDES MÉTHANISATION 14mss

207 GENIE CIVIL MÉTHANISATION 13,19mss

223 EQUIPEMENTS MÉTHANISATION 9,03mss

238 ESSAIS MISE EN ROUTE 11,42mss

244 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss

247 RÉCEPTION-STOCKAGE BOUES 16,39mss
248 ETUDES BOUES 3mss

251 GENIE CIVIL BOUES 1ms

256 EQUIPEMENTS 5mss

264 ESSAIS MISE EN ROUTE 2,5mss

268 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss

01/01

02/03

31/08
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Id Nombre de tarea Duración
1 NOTIFICATION CONTRAT 0mss

2 PHASE 1 2mss
3 Etude architectural 2mss

4 Specifications générales des équipements 2mss

5 Notice d'Hygiène et Sécurité 1,5mss

6 Etude d'Impact env. 2mss

7 Etude de Dangers 1ms

8 Dépôt demandes PC et DAE 0mss

9 PHASE 2 6mss
10 Dossier demande 6mss

11 Autorisation des ouvrages 0mss

12 TRAVAUX PRELIMINAIRES 7,68mss
13 ETUDES 5,68mss
14 ETUDES DE TMBD 5,5mss

15 ETUDE ENVIRON. NIVEAU 0 2mss

16 ETUDES PREALABLES UVE 5,5mss
17 Spécifications & Consultations 5,5mss

18 Etudes cde équipements principaux 5,5mss
19 Equipement de chauffe 2mss

20 Turboalternateur 5,5mss

21 Aérocondenseur 2mss

22 GENIE CIVIL 5mss
23 Précharge du terrain 5mss

24 EQUIPEMENTS 2mss
25 Cde tubes écrans & collecteurs 2mss

26 Cde Plats ailettes chaudières 1ms

01/01

02/03

31/08
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Id Nombre de tarea Duración
27 PHASE 3 28,42mss
28 VRD ET INSTALLATIONS COMMUNS 28,4mss
29 ETUDES COMMUNES 8mss
30 OS VRD et Installations communs 0mss

31 Etude Architecture 8mss

32 Etude Pont sur voie ferrée 4mss

33 Etudes raccordement services 4mss

34 GENIE CIVIL COMMUN 23,59mss
35 Travaux VRD 18,29mss
36 Installation de chantier 2mss

37 Clôture terrain 2mss

38 Remplacement du terrain 4mss

39 Couche chaussée 5mss

40 Revêtement chaussée 3mss

41 Trottoirs et bordure 2mss

42 Pont sur voie ferrée 6mss

43 Réseau drainage et assainissement 3mss

44 Réseau eau industrielle 2mss

45 Eclairage 3mss

46 Raccordement eau industrielle 2mss

47 Raccordement Electricité H.T. 6mss

48 Lagunage industriel 8mss
49 Excavations canaux 4mss

50 Imperméabilisations canaux 3mss

51 Jardinage 4mss

52 Refoulement d'eaux industrielles et plu 1ms

53 Bâtiments Communs 14mss
54 Atelier 7mss

55 Locaux sociaux 8mss

56 Bâtiment administratif 14mss

57 Bât. Traitement d'eaux procès 10mss

58 EQUIPEMENTS 4mss
59 Approvisionnement & fabrication 2mss
60 Traitement d'eaux procès 2mss

61 Montage site 2mss
62 Equipements Traitement eau 2mss

63 Constat d’Achèvement des Travaux 0mss

64 ESSAIS MISE EN ROUTE 5,81mss
65 Essais à vide 1ms

66 Réception mécanique 0mss

67 Mise en route Traitement eaux 4,4mss

68 Réception Traitement eaux 0mss

69 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
70 Essais MIS 2mss

71 Réception 0mss

31/08

11/05

10/06

01/11

31/
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Id Nombre de tarea Duración
72 RECEPTION DECHETS 28,39mss
73 ETUDES RECEPTION DECHETS 8mss
74 Ordre de Service Réception Déchets 0mss

75 Détail Equipements 8mss

76 Etudes voies ferrées 5mss

77 GENIE CIVIL RECEPTION DECHETS 17,85mss
78 Fondations & Béton 16mss
79 Excavation Fosses UVE 3mss

80 Constr. Fosses UVE 5mss

81 Excavation Fosses TM 6mss

82 Constr. Fosses TM 8mss

83 Epreuves étainchité des fosses 0mss

84 Pieux et radiers 4,41mss

85 Excavations fondations bâtiments 2mss

86 Dalles bâtiments 2mss

87 Bâtiments 8mss
88 Structure métallique 6mss

89 Clôture et couverture bâtiment 4mss

90 MàD Bâtiment 0mss

91 Voies ferrées 15mss
92 Remplacement du terrain 4mss

93 Etendu du couche 4mss

94 Traverses 4mss

95 Rails 5mss

96 Dalles 2mss

97 MàD Voie ferrée 0mss

98 EQUIPEMENTS 11,03mss
99 Approvisionnement & fabrication 6mss
100 Ponts roulants 6mss

101 Locotracteur 5mss

102 Montage site 5,03mss
103 Charpente & passerelles 1ms

104 Ponts roulants 3mss

105 Electricité 2mss

106 Instrumentation et automatismes 2mss

107 Constat d’Achèvement des Travaux 0mss

108 ESSAIS MISE EN ROUTE 6,5mss
109 Essais à vide 1ms

110 Réception mécanique 0mss

111 Réception OM (provisionnel) 0mss

112 Mise en route ponts roulants 1,8mss

113 Réception Ponts roulants 0mss

114 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
115 Essais MIS 2mss

116 Réception 0mss

31/08

24/12

24/11

24/11

20/04

20/05

08/09

01/11

31/
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Id Nombre de tarea Duración
117 UNITE VALORISATION ENERGETIQUE 28,4mss
118 ETUDES UVE 21,23mss
119 Ordre de Service 0mss

120 Générales équipements 13,5mss

121 Détail Equipements 19,5mss

122 Mise à disp.(MàD) Puissance électrique 0mss

123 GENIE CIVIL UVE 18,5mss
124 Fondations & Béton 14mss
125 Pieux et radiers 6mss

126 Excavations fondations 3mss

127 Fondations béton Four-fummées 6mss

128 Fondations Turbo alternateur 4mss

129 Fondations Aérocondenseur 6mss

130 Structure bâtiment béton trémies 4mss

131 Structure bâtiment turboalternateur 3mss

132 Cheminée 8mss

133 Bâtiments 11mss
134 Structure métallique 9mss

135 Clôture et couverture bâtiment 6mss

136 MàD Bâtiment Four 0mss

137 MàD Fond. Turboalternateur 0mss

138 MàD Fond. Aérocondenseur 0mss

139 MàD Cheminée 0mss

140 EQUIPEMENTS UVE 23,09mss
141 Approvisionnement & fabrication 14mss
142 Equipement de chauffe 10mss

143 Chaudière 11mss

144 Turbo alternateur 13mss

145 Aérocondenseur 14mss

146 Montage site 15mss
147 Charpente & passerelles support chau 5mss

148 Chaudière & équipement de chauffe 11mss

149 Epreuve hydraulique chaudière 0mss

150 Réacteurs 4mss

151 Filtres à manches 4mss

152 DeNOx SCR 4mss

153 Cheminée 3mss

154 Tuyauteries 7mss

155 Turboalternateur 4,5mss

156 Aérocondenseur 5mss

157 Câblage Electricité et Contrôle Comma 7mss

158 Equipements divers 13mss

159 Constat d’Achèvement des Travaux 2mss

160 ESSAIS MISE EN ROUTE 5mss
161 Essais préliminaires à froid 2,5mss

162 Mise à disp. Puissance électrique 0mss

163 Essais à chaud et Mise au point 2,5mss

164 1èr Allumage aux brûleurs 0mss

165 1er Allumage aux OM 0mss

166 1ère vapeur à la turbine 0mss

167 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss
168 Essais MIS 2,3mss

169 Réception 0mss

31/08

30/05

01/05

01/10

01/11

01/02

26/01

29/06

09/08

08/09

08/10

31/
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Id Nombre de tarea Duración
170 TRAITEMENT MECANIQUE (Opt. 1) 24,4mss
171 ETUDES TM 8mss
172 Ordre de Service TM 0mss

173 Détail Equipements 8mss

174 GENIE CIVIL TM 13,45mss
175 Fondations & Béton 12mss
176 Pieux et radiers 2mss

177 Excavations fondations bâtiment 3mss

178 Fondations 2,79mss

179 Dalle bâtiment 2,32mss

180 Bâtiments 3,45mss
181 Structure métallique 2,45mss

182 Clôture et couverture bâtiment 2mss

183 MàD Bâtiment 0mss

184 EQUIPEMENTS 11,45mss
185 Approvisionnement & fabrication 7mss
186 Trommels 5mss

187 Equipements annexes 3mss

188 Montage site 6,45mss
189 Charpente & passerelles 2mss

190 Trommels 3mss

191 Equipements annexes 2mss

192 Electricité 2,85mss

193 Instrumentation et automatismes 2mss

194 Constat d’Achèvement des Travaux 0mss

195 ESSAIS MISE EN ROUTE 3,5mss
196 Essais à vide 0,5mss

197 Réception mécanique 0mss

198 Mise en route TM 3mss

199 Réception TM 0mss

200 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
201 Essais MIS 2mss

202 Réception 0mss

29/12

07/01

19/07

03/08

01/11

31/
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Id Nombre de tarea Duración
203 MÉTHANISATION (Opt. 1a) 28,39mss
204 ETUDES MÉTHANISATION 14mss
205 Ordre de Service Méthanisation 0mss

206 Détail Equipements 14mss

207 GENIE CIVIL MÉTHANISATION 13,19mss
208 Fondations & Béton 11mss
209 Pieux et radiers digesteurs 3mss

210 Pieux et radiers homogénéisateurs 2mss

211 Excavations fondations bâtiments 2,5mss

212 Dalles bâtiments 2mss

213 Constr. Digesteur 1 4mss

214 Constr. Digesteur 2 4mss

215 Structure bâtiments béton 3mss

216 Bâtiments 8,69mss
217 Structure métallique 3mss

218 Clôture et couverture bâtiment 2mss

219 MàD Bâtiment Méthanisation & FFOM 0mss

220 MàD Bâtiment Affinage et Maturation 0mss

221 MàD Bâtiment Biogaz 0mss

222 MàD Digesteurs 0mss

223 EQUIPEMENTS MÉTHANISATION 9,03mss
224 Approvisionnement & fabrication 6,77mss
225 Homogénéisateurs & FFOM 3mss

226 Affinage et équipements annexes 2,41mss

227 Biogaz/Electricité 2,2mss

228 Montage site 6,03mss
229 Charpente & passerelles 3mss

230 Homogénéisateurs & FFOM 3mss

231 Affinage et équipements annexes 2mss

232 Biogaz/Electricité 2mss

233 Tuyauterie 3,5mss

234 Electricité 1,85mss

235 Instrumentation et automatismes 2,1mss

236 Constat d’Achèvement des Travaux 0mss

237 Essais en eau digesteurs 1,5mss

238 ESSAIS MISE EN ROUTE 11,42mss
239 Essais à vide 2mss

240 Réception mécanique 0mss

241 Préparation biologique aérobie 3,22mss

242 Mise en route anaérobie 6,2mss

243 Réception Biologique 0mss

244 MARCHE INDUSTRIELLE 2mss
245 Essais MIS 2mss

246 Réception 0mss

31/08

08/09

08/10

08/09

30/11

06/01

22/01

01/11

31/
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Id Nombre de tarea Duración
247 RÉCEPTION-STOCKAGE BOUES 16,39mss
248 ETUDES BOUES 3mss
249 Ordre de Service Réception-stockage boue 0mss

250 Détail Equipements 3mss

251 GENIE CIVIL BOUES 1ms
252 Fondations & Béton 1ms
253 Excavations fondations bâtiments 1ms

254 Bâtiments 0mss
255 MàD Local boues 0mss

256 EQUIPEMENTS 5mss
257 Approvisionnement & fabrication 2mss
258 Silos et annexes 2mss

259 Montage site 4mss
260 Charpente & passerelles 2mss

261 Silos 2mss

262 Tuyauterie 2mss

263 Constat d’Achèvement des Travaux 0mss

264 ESSAIS MISE EN ROUTE 2,5mss
265 Essais à vide 1ms

266 Réception mécanique 0mss

267 Mise en route avec OM 1ms

268 MARCHE INDUSTRIELLE 2,3mss
269 Essais MIS 2,3mss

270 Réception 0mss

26/08

25/10

25/10

22/05

24/08

31/
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