
N° DESCRIPDESCRIPTION  ACTIVITIES
1 DELAI GLOBAL REALISATION

2 TRANCHE FERME ETUDES

12 OS TRANCHE FERME ETUDES

13 Période études tranche ferme

14 Fourniture des éléments nécessaires pour rédaction dossier DAE

15 Réalisation du dossier de demande de Permis de Construire

16 Spec de consultation & etudes de détail

17 Anticipation passation cde etudes équipements principaux

18 cde etudes équipement de chauffe

19 cde etudes Turbo alternateur

20 cde etudes Aerocondenseur

21 Anticipation passation cde matière

22 cde tubes écrans & collecteurs

23 cde plats ailettes chaudières

30 TRANCHE CONDITIONNELLE

31

60 OS TRANCHE CONDITIONNELLE TRAVAUX

61 ETUDES

62 Etudes générales

63 Etudes de Détails

64 APPROVISIONNEMENT & FABRICATION

65 Equipement de chauffe

66 Chaudière

67 Turbo alternateur

68 Aéro condenseur

69 MONTAGE SITE EQUIPEMENTS

70 Charpente & passerelles support chaudière

71 Chaudière & Equipement de chauffe

72 Epreuve hydraulique chaudière

73 Réacteurs

74 Filtres à manches

75 DeNOx SCR

76 Cheminée

77 Tuyauteries

78 Turbo alternateur

79 Aéro condenseur

80 Câblage Electricité & Contrôle Commande

81 Equipements divers

82 Periode Constat d'Achèvement des Travaux

83 ESSAIS - MISE EN ROUTE & MARCHE INDUSTRIELLE

84 Essais préliminaires à froid

85 Mise à disp.puissance electrique pour alimentation centre de tri & UVB

86 Essais à chaud & Mise au Point

87 1èr Allumage aux brûleurs

88 1èr Allumage aux OM

89 1ère vapeur à la turbine

90 Marche Industrielle

91 RECEPTION
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N° DESCRIPDESCRIPTION  ACTIVITIES
92

93 ACTIVITE CLIENT

94 Màd routes accès-zones de stockages-zones implantation grues de levage

95 Fin génie civil plancher trémie + 20,50 & liberation zone hall chaudière

96 Mise à disp.GC zone chaudière niv.0,00 & plancher +6,5

97 Mise à disp.GC zone Traitement de fumées niv.0,00 

98 Mise à disp.GC locaux techniques

99 Mise à disp.GC local turbo alternateur (avec reservation en toiture)

100 Fermeture reservation en toit du local turbo alternateur 

101 Mise à disp.GC Zone aèroconcenseur

102 Début montage charpente bât.hall chaudières

103 Début montage charpente bât.hall trait.des fumées

104 Mise à disp.maintien cheminées en toiture

105 Mise à disp.locaux electriques (hors eau & hors air)

106 Mise à disp.salle de contrôle cde (hors eau & hors air et finitions )

107 Mise à disp.Puissance  electrique

108 Mise à disp.OM & ponts roulants OM

109 Mise à disp.Evacuation mâchefers
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