

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - PGA - MD - 0 - 033

Date d'émission : 17/12/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

PGA : Poste de Garde

1. Rappel du projet

Dans le contrat, L'accès au poste de garde et à la zone de contrôle est situé juste en entrée de parcelle par un système de rond point (Cf plan SC IG 01, implantation générale vue en plan).

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

La découverte d'une espèce protégée, le Lys maritime, au niveau de la zone d'accès et de contrôle initialement prévue au contrat a entraîné un déplacement de la zone d'accès et de contrôle afin de mettre en place une zone de protection de cette espèce.

De plus, étant donné le gisement important des déchets ménagers disponible, le plan d'accès et de contrôle a été réétudié pour permettre le cas échéant d'accepter davantage de trafic routier et d'éviter un engorgement routier rapide.

3. Description de la modification proposée :

Le principe d'accès et de contrôle n'a pas changé fondamentalement (toujours par un rond point double). Toutefois une zone de stationnement de Poids Lourds a été rajoutée. Elle permet de réguler dans le temps les camions supplémentaires déchargeant les déchets.

Le bâtiment poste de garde, sera dotée d'une grande zone de baies vitrées. Cette visibilité agrandie, permettra d'anticiper une modification rapide de la gestion des poids lourds en cas de flux très chargé, et d'éviter ainsi l'engorgement de la zone d'accès.

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - PGA - MD - 0 - 033 Date d'émission :17/12/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI ☒</td> <td style="width: 30%;">NON ☐</td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI ☒</td> <td>NON ☐</td> </tr> </table> Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.			• Les Délais	OUI ☒	NON ☐	• Les coûts	OUI ☒	NON ☐								
• Les Délais	OUI ☒	NON ☐														
• Les coûts	OUI ☒	NON ☐														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>• ÉTUDES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• PERFORMANCE</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• EXPLOITATION</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• GARANTIES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• SÉCURITÉ</td><td>Non</td></tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															