

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE -SIT - MD - 0 - 014

Date d'émission :23/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

Zone entrée site – Lys Maritime

1. Rappel du projet

Le projet était réparti sur une surface de 18ha. L'accès au site se faisait par le coin Est en arrivant à un rond point donnant accès aux différentes parties du Centre de Traitement Multi filières (Zone GAR, Zone ADM,...). Le poste de garde contrôlant les accès était placé à proximité du rond point (cf plan SO2 en annexe).

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

- Suite à la découverte d'espèces protégé à l'entrée du site (Lys Maritime), l'accès au CTM a été modifié afin d'intégrer une zone dédiée de 595m² (70mx85m) libre de toute activité durant la phase de construction et d'exploitation. Ces modifications sont dans le PC modificatif du 12/02/07.

3. Description de la modification proposée :

Les modifications appliquées sont les suivantes :

- Installation d'une clôture haute avec un portillon d'accès à la zone protégée
- Modification de l'implantation de la voirie d'accès
- Modification de l'implantation du rond point et du poste de garde
- Modification du canal de lagunage, le raccourcissement du canal imposé par la création de la zone du Lys a nécessité un élargissement et une augmentation de sa profondeur.

Le plan masse « SPA SIT PG 0 004 F » en annexe intègre les modification entrée site.

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE -SIT - MD - 0 - 014 Date d'émission :23/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI ☒</td> <td style="width: 35%;">NON ☐</td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI ☒</td> <td>NON ☐</td> </tr> </table> Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.			• Les Délais	OUI ☒	NON ☐	• Les coûts	OUI ☒	NON ☐								
• Les Délais	OUI ☒	NON ☐														
• Les coûts	OUI ☒	NON ☐														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">• ÉTUDES</td> <td style="width: 30%;">Non</td> </tr> <tr> <td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• PERFORMANCE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• EXPLOITATION</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• GARANTIES</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• SÉCURITÉ</td> <td>Non</td> </tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															