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Les informations du présent compte-rendu technique sont fournies en différenciant chaque installation

composant le site EveRé.

Ces différentes installations sont au nombre de 4 et sont définies ci-dessous :

- Réception / Tri primaire

- UVO (BRS, tri secondaire, méthanisation, compostage, traitement de I'air vicié)

- STEP (station d'épuration industrielle)

- UVE (incinération, traitement et maturation des machefers)

OMR
(Ordures
Ménageres
Résiduelles)

Boues de
STEP de
Marseille

Refus de
centres de
tri

Réception / Tri primaire

uvo

STEP

UVE

NB : Par défaut, les valeurs chiffrées présentées dans le présent rapport sont issues de relevés. Lorsqu'elles sont

issues d'estimations, cela est indiqué en commentaire.
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Est présenté ici le bilan du fonctionnement des différentes installations qui composent le CTM sur I'année
écoulée :

L'année 2010 a été I'année du démarrage du CTM. La Mise en Service Industrielle a commencé le 7 janvier et a
pris fin, comme prévu, le 30 novembre 2010, du fait des résultats concluants des essais de performances.

Bilan du fonctionnement de la zone "Réception / Tri primaire"

Voie ferrée, ponts spreaders, tables basulantes et ponts bascules opérationnels dés janvier 2010. Réception des déchets sans
intermitence tout au long de I'année 2010.

Concernant le tri primaire, les 3 lignes étaient opérationnelles (hors tri des plastiques) dés janvier 2010 et sont montées en charge surj
I'année.

L'extraction des plastiques a, elle, commencé en mars 2010 et a été optimisée tout au long de I'année.

La réception d'encombrants en mélange avec les OMR a entrainé en 2010 des bourrages au niveau du tri primaire, d'ou des pertes de
disponibilité des équipements. Des modifications ont été apportées pour s'adapter a la nature des déchets en entrée.

Bilan du fonctionnement de I'UVO

En 2010, I'UVO a été portée progressivement jusqu'a sa capacité nominale.
Les étapes de son démarrage sont rappelées ci-dessous :
® Mai 2010 : Ensemencement des méthaniseurs
e Juin 2010 : Démarrage de la torchere
® Aot 2010 : Démarrage de la chaudiere au fuel
Démarrage du systéme de séchage du digestat
e Sept. 2010 : Début du fonctionnement de la chaudiéere au biogaz
Fonctionnement des méthaniseurs a leur capacité nominale
* Nov. 2010 : Démarrage du groupe électrogene (début de la production d’électricité renouvelable)
Les résultats d'analyses obtenus sur le compost fin 2010 ont attesté de sa conformité a la norme NF U44-051.

Bilan du fonctionnement de la STEP

Mise en fonctionnement de la STEP au troisieme trimestre 2010, parrallélement au démarrage de I'UVO.
Fonctionnement nominal de la STEP aux troisieme et quatrieme trimestres 2010.

Bilan du fonctionnement de I'UVE

UVE opérationnelle dés janvier 2010.
Fonctionnement nominal de I'UVE sur toute I'année 2010 ; pour rappel, tonnage incinéré en 2010 : 291 012 tonnes (pour une capacité
autorisée maximale de 300 000 tonnes).

Opérations de réglages et d'optimisations du systéme de traitement des fumées tout au long de 2010, essentiellement sur le systéme de
traitement catalytique des NOx. Cette phase d'optimisation a pris fin suite au redémarrage apres l'arrét technique de septembre-|
octobre 2010.

2 arréts techniques programmés ont été réalisés en 2010 :

Arrét technique programmé de juin-juillet :

- du 26 juin au 5 juillet sur la ligne 2

- du 10 juillet au 17 juillet sur la ligne 1

Arrét technique programmé de septembre-octobre :

- du 11 au 29 septembre sur la ligne 1

- du 18 septembre au 5 octobre sur la ligne 2

Ces arréts se sont déroulés sans incident. A cette occasion, la bonne qualité des équipements a pu étre constatée.

La campagne de caractérisation (6 mois) des machefers bruts en sortie de fours a démarré le 21 juin 2010 et s'est terminée le 13 janvier]
2011. Elle a conclu, tel que prévu, a des machefers de qualité "M (maturables)" en sortie de fours.
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Sont présentées ici I'évolution générale des installations (c'est-a-dire les modifications de process, les
changements d'équipements...) sur l'année écoulée, et les orientations d'exploitation des installations pour
['année a venir.

Evolution générale de la zone "Réception / Tri primaire" et orientations d'exploitation
En 2010, montée en charge du tri primaire.
Modifications apportées aux installations pour s'adapter a la nature des déchets en entrée.

Point sur les mailles des trommels utilisées en 2010 :

- Ligne 1 : mailles de 400, 90, puis 200 mm

- Ligne 2 : mailles de 400, puis 200 mm (initialement 90 mm)
- Ligne 3 : mailles de 400, puis 200 mm (initialement 90 mm)

En ce qui concerne 2011, des travaux d’installation d’'une quatrieme ligne de tri primaire ont démarré en semaine 7. Cette
nouvelle ligne permettra d’accroitre la disponibilité des équipements et engendrera une plus grande souplesse
d’exploitation.

Dans le méme temps, EveRé travaille a I'amélioration des bandes de roulement des trommels et reprend leur capotage.

Fin prévisionnelle des travaux : mai 2011.

Pendant la période de travaux, I'exploitation du centre de tri, bien que perturbée, reste assurée.

Evolution générale de I'UVO et orientations d'exploitation et orientations d'exploitation

Montée en charge de I'UVO en 2010 jusqu'a atteindre sa capacité nominale.

Point sur les mailles des trommels utilisées en 2010 :
Maille du trommel du tri secondaire : 25 mm

Maille de la table vibrante du tri secondaire : 10 mm
Maille du trommel d'affinage du compost : 15 mm

Compte tenu du niveau de production de biogaz, un second groupe électrogéne (identique a celui en place) sera installé en
2011. Ce dernier permettra d'accroitre la production d'électricité verte de I'UVO.

Evolution générale de la STEP et orientations d'exploitation et orientations d'exploitation

Mise en fonctionnement de la STEP au troisieme trimestre 2010, parrallelement au démarrage de I'UVO.
Fonctionnement nominal de la STEP aux troisieme et quatriéme trimestres 2010.

Pour 2011, fort du retour d'expérience de I'année écoulée, des modifications de la STEP sont a I'étude pour mieux
s'adapter a la qualité des eaux en entrée et ainsi améliorer son rendement.

Evolution générale de I'UVE et orientations d'exploitation et orientations d'exploitation

Fonctionnement nominal de I'UVE sur toute I'année 2010 ; pour rappel, tonnage incinéré en 2010 : 291 012 tonnes (pour
une capacité autorisée maximale de 300 000 tonnes).

Compte tenu des quantités de déchets en entrée a traiter, un dossier de demande d'ajustement de la capacité de I'UVE est
en cours de montage et sera déposé en Préfecture avant I'été 2011. Ce dossier demandera la possibilité de traiter 360 000
tonnes de déchets dans I'UVE.

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'artidle 37.2.1 dw contirat die DSP
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Effectifs a la fin de I'année considérée

. . Effectifs 16 M Réception / Tri
Installation / Service o 1aire / UVO
CDI/CDD | Intérim. | Total 10%
. . . qaire = M STEP
Réception /Tri1"" / 53 18 76
uvo
STEP 5 1 6 & UVE
UVE 26 5 31
H Maintenance
Maintenance 32 1 33
Total 137 25 162 4%

Effectifs en fonction de l'installation ou du service
(nombre et pourcentage)

NB : Les zones "Réception / Tri primaire" et UVO sont exploitées par un méme service. Pour cette raison, ces
deux zones ont été regroupées.

Qualification des agents

Installation / Sevice :,l:,v:j;é ?ngae’l‘rt]:i:: Cadre Intérimaire Total
Ef’/(iption / Tri laire / 47 9 5 18 26
STEP 4 1 0 1 6
UVE 13 13 0 5 31
Maintenance 2 28 2 1 33
Administratif 3 6 7 0 16

Total 69 57 11 25 162

M Ouvrier / employé
H Agent de maitrise
il Cadre

H Intérimaire

Effectifs en fonction de la qualification des agents
(nombre et pourcentage)
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Il est ici indiqué si des évenements particuliers sont survenus, pendant I'année écoulée, dans la conduite des
installations.

Journal de marche de la zone "Réception / Tri primaire"
Durant le second trimestre, travaux ligne 2 du tri primaire pour adaptation a la nature des déchets regus. Redémarrage de la ligne en
mai.

Arrét de la ligne 1 du tri primaire du 6 au 27 septembre, pour vérification et renforcement de la bande de roulement du trommel de 200
mm.

Installation, en septembre, de chasses-barres au niveau des équipements de déferraillage.

Le 19 octobre, arrivée sur site a 17H41 d'un camion de déchets qui a déclenché notre portique de détection de radioactivité. Ce
déclenchement était inférieur a 50 fois le bruit de fond. Conformément a la circulaire du 30 juillet 2003, ce camion a été placé sur l'aire
d’isolement « radioactivité » a I'entrée du site.

Le camion a été repassé devant le portique le lendemain matin et ne I'a pas déclenché. Il a donc pu décharger ses déchets normalement

Journal de marche de I'UVO

Ensemencement des méthaniseurs en mai (apport de digestat de I'usine de méthanisation de Varenne-Jarcy).
Montée en charge de I'UVO sur I'année.

Journal de marche de la STEP

Le 12 mars 2010 s'est produit une fuite au niveau d'un ancien carottage de la paroi du canal de lagunage.
Cf rapport d'inspection DREAL, et réponse d'EveRé, joints au compte-rendu de mars.

Le 29 avril, un engin du site a heurté, en manoeuvrant, la paroi du canal de lagunage. Cette derniére s'est alors fissurée en partie
supérieure sans entrainer aucune fuite.

La vidange du bassin (obligatoire pour pouvoir réaliser les réparations) a eu lieu le 03/05 et s'est suivie de la réparation de la paroi
endommagée.

Remise en eau du bassin le 21 juin.

Journal de marche de I'UVE

La ligne 1 de I'UVE a été a I'arrét du 15 au 20 février inclus.

La ligne 2 de I'UVE a été a I'arrét du 14 au 17 février inclus.

Ces arréts ont été dus, non pas a des pannes de I'UVE, mais a des réglages des équipements de réception de déchets, qui ont entrainé
un niveau bas de la fosse de I'incinérateur, et donc un arrét préventif des fours.

Le 8 mars 2010 a OH30, le bus de communication reliant le contréle-commande du traitement des fumées avec le systéeme de
traitement des fumées a subi un dysfonctionnement, ce qui a causé des dépassements de VLE sur les NOx et le HCl. Ce
dysfonctionnement a été trés rapidement résolu par I'équipe d'astreinte qui est intervenue immédiatement.

Arrét de la ligne 2 le 28/05 vers 21HOO suite a la perte du variateur du ventilateur de tirage. Redémarrage le 12/06 aprés-midi.

Arrét technique programmé de juin-juillet :

- du 26 juin au 5 juillet sur la ligne 2

-du 10 juillet au 17 juillet sur la ligne 1

Controle inopiné sur les émissions de I'UVE en semaine 32 par la société SOCOTEC.

Réalisation du test d'étalonnage "QAL2" (issu de la norme NF EN 14181) sur les deux lignes de I'UVE par I'APAVE en semaines 33 et 34.

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Journal de marche de I'UVE (suite)

Dans la nuit du 29 au 30 ao0t, un échauffement dans le convoyeur a godets de REFIOM de la ligne 1 nous a contraint a arréter la ligne.
Cet échauffement a entrainé une déformation des godets ainsi que du bardage métallique du convoyeur (nécessitant un remplacement
de ces derniers).

La ligne a néanmoins été redémarrée le 01/09. En attendant le remplacement des piéces, les REFIOM de la ligne 1 ont été mis en big bag
et évacués régulierement. Cela n'a donc entrainé aucune perturbation du service.
Les piéces ont été remplacées lors de I'arrét technique de septembre.

Arrét technique programmé de septembre-octobre :
Arrét ligne 1: du 11 au 29 septembre

Arrét ligne 2 : du 18 septembre au 5 octobre

Un dysfonctionnement rencontré sur la préparation d’eau déminée a contraint a arréter les deux lignes de I'UVE le 10/10. La ligne 2 a
ensuite redémarré mardi 12/10 a 15H00 et la ligne 1 mercredi 13/10 a 12H15.

Controle inopiné sur les émissions de I'UVE en semaine 48 par la société SOCOTEC.
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Tonnages entrants

Déchets regus Tonnage Commentaires éventuels
OMR 356518t
OMR regues du CT Nord 195582t
OMR regues du CT Sud 130013t
OMR regues du CT Ensués 30555t

Pendant les gréves et les blocages d'octobre, une petite partie des déchets qui

OMR regues du site "Ampere" 367t |auraient dd transiter par le CT Nord ont transité, a la place, par le centre de transfert
"Ampeére" (exploité par la société Bronzo) avant d'étre acheminés sur le CTM.

Boues de STEP 4995t
Refus de centres de tri ot
Déchets tiers ot
TOTAL DECHETS RECUS 361513t
4995t
1%
H OMR
H Boues de STEP

356518t

0,
(]
Répartition des tonnages de déchets recus en

fonction de leur nature

30555t
9% H OMR regues du
CT Nord
130013 H OMR regues du
t 195582t CT Sud
36% 55%
k4 OMR regues du
CT Ensues
Provenance des OMR
Mode d'acheminement des OMR
76569t
Mode de Tonnage |Pourcentage| Commentaires éventuels 21%
transport .
- H Par train
Par train 279949t 79% Le ratio annuel des arrivées de
. déchets par train est amoindri du fait 4 Par camion
Par camion 76569t 21% d’arrivées plus importantes par 279949t
camions début 2010 au moment du 79%
Total 356 518 t 100% démarrage du site, et du fait des gréve Mode d'acheminement des OMR
de la collecte de 2010.
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Déchets non conformes refusés en entrée

Il s'agit ici des déchets refusés en entrée du site car non conformes (déchets radioactifs...).
Les tonnages correspondants ne sont donc pas comptabilisés dans les tonnages de déchets regus.

Type de déchets

Tonnage

Motif du refus

Destination

TOTAL

ot

=> Aucun déchet non conforme refusé en entrée en 2010

Déchets non conformes identifiés sur site puis redirigés vers une filiere adaptée

Il s'agit ici de déchets entrés sur site mais n'ayant pu étre traités du fait de leur non-conformité (encombrants, déchets
dangereux...) et ayant été redirigés vers une installation de traitement adaptée.
Les tonnages correspondants sont inclus dans les tonnages de déchets recus.

Type de déchets Tonnage Motif de la non-conformité Destination
Encombrants 3641 Déchets nc.m'dimensionnés pour les installations CSD de la Crau
retirés par le trommel de 400mm
Pneumatiques 36t Déchets non conformes Provence Recyclage
TOTAL 400t

Saturation/indisponibilité des installations :

Déchets redirigés vers une autre installation, sans passage par le CTM

Il s'agit ici de déchets directement acheminés de MPM vers une autre installation (sans passage par le CTM) du fait d'une
saturation/ indisponibilité des installations (arrét technique programmé...).
Les tonnages correspondants ne sont donc pas comptabilisés dans les tonnages de déchets regus.

Type de déchets Tonnage Destination Commentaires éventuels
CSD de la Crau et des i i i
OMR 14 996 t Fes .redlrec',uohs ne concernent que les r'r,10|s de
Cadenaux janvier et février 2010, au moment du démarrage du
Boues de STEP 903t CSD de la Crau site.
TOTAL 15899t

Saturation/indisponibilité des installations :

Déchets redirigés vers une autre installation, aprés passage par le CTM

Il s'agit ici des déchets entrés sur I'installation mais n'ayant pu étre traités du fait d'une saturation du site ou d'une
indisponibilité des installations (panne...) et ayant été redirigés vers une autre installation de traitement.
Les tonnages correspondants sont inclus dans les tonnages de déchets regus.

Type de déchets Tonnage Destination Commentaires éventuels
SEMAG (Gardanne) Redirection d'OMR du fait}du démarrage du site. en
N 2010 (et donc de sa montée en charge progressive
SMA (La Vautubiére) |. N - . . .
OMR 50655t R jusqu'a sa capacité nominale) et également du fait de
SITA (Jas-de-Rhédes) . . )
I'arrét technique de I'UVE de septembre-octobre
VALSUD (La Montagne)
2010.
3 CSD de la Crau Redirection, en 2010, d'une partie des déchets
Refus de déchets . , .
. SEMAG (Gardanne) fermentescibles (en mélange avec les refus inertes)
fermentescibles et 3593t . . . . '
inertes SMA (La Vautubiéere) du fait de la montée en charge progressive de I'UVO
VALSUD (La Montagne) |jusqu'a sa capacité nominale.
TOTAL 54248 t
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Redirection des OMR |

Apres passage par l'installation de tri primaire, les OMR ont été redirigées comme suit :

148 897 t
82%

Redirection des OMR Tonnage Pourcentage Commentaires éventuels
Valeur estimée. Il s'agit concrétement des déchets entrés dans
I'UVO. La part de déchets fermentescibles redirigés (du fait de la
=> vers UVO 28544t 16% Lep , edinges |
montée en charge de I'UVO) ne sont pas pris en compte dans ce
tonnage.
Valeur estimée. Il s'agit ici de déchets dirigés vers la fosse UVE
=> vers UVE 148 897 t 82% : gl ¢
aprés passage par le tri primaire.
Encombrants + pneumatiques + ferreux + non ferreux + déchets
=> vers autres (recyclage, refus) 4091t 2% > T pneumata
fermentescibles redirigés
Total OMR triées 181532t 100%
4091t 28544t

20

Redirection des OMR recues

16%
H =>vers UVO

H =>vers UVE

i =>vers autres
(recyclage, refus)

Tonnages traités dans les différentes installations d'EveRé

Traitement des déchets regus Tonnage Commentaires éventuels
Total déchets traités dans le tri Ce tonnage s'explique par la montée en charge du tri primaire sur 2010 et par les arréts
primaire 181 532t |delignes suite a la présence de déchets encombrants (d'ol modifications apportées a
I'installation pour s'adapter a la nature des déchets réceptionnés).
Total déchets traités dans I'UVO 28 544t |Montée en charge de I'UVO sur 2010 jusqu'a atteindre sa capacité nominale.
Total déchets traités dans I'UVE
291 012t |Pourrappel, limite administrative en entrée de I'UVE : 300 000 t/an.
(OMR + boues)
(valeur issue de la pesée du grappin UVE)
- dont OMR 286 017 t |valeur différente de celle des OMR dirigés vers I'UVE (9 038 t) du fait du tampon réalisé
par la fosse. Il s'agit ici des déchets entrés dans les fours.
- dont boues de STEP 4995t
291012 t
300000 t //
250000 t o 181532 t
200000t
150000 t
100000 t
50000t
Ot - T T 1

Total déchets traités
dans le tri primaire

Tonnages traités dans les différentes installations d'EveRé

Total déchets traités Total déchets traités
dans I'UVO dans I'UVE
(OMR + boues)
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Consommations

Consommation d'eau

Conso. eau Conso. eau
Type d'eau année n année n-1 Evolution Commentaires éventuels
(m’) (m’)
Eau potable du PAM 84378 m3 / /
Eau industrielle du PAM| 48312 m3 / /
Total 132690 m3 / /
Consommation d'électricité
Conso. élec Conso. élec
Installation annéen année n-1 Evolution Commentaires éventuels
(MWh) (Mwh)
Cette valeur s'explique par le début de la production
électrique du site en cours d'année 2010 (février) et
Total 5426 MWh / / des arréts techniques de I'UVE de juin-juillet et sept
oct. 2010.
Consommation de réactifs et autres consommables
UVE
Conso Conso.
Activité Réactif / consommable année n année Evolution Commentaires éventuels
n-1
Combustion [Fioul 927 m3 / /
T Charbon actif 109t / /
raitement
i Chaux vive 3530t / /
des fumées -
Ammoniaque 563t / /
. . . |Soude 29,3t / /
Eau déminée — -
Acide chlorhydrique 63,4t / /
Phosphate trisodique
Réactifs P odid 53t / /
. dodécahydraté
chaudiéres -
Carbohydrazine 8,6t / /
Autre AULIe & oo, / / /

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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uvo
Conso Conso.
Activité Réactif / consommabl¢ année n année Evolution Commentaires éventuels
n-1
Consommation de fuel pour la chaudiere du fait du
Combustion |Fioul 30,5m3 / / démarrage de I'UVO en 2010 (alimentée ensuite en
biogaz).
Méthanisation|Hydroxyde ferrique 49,9t / /
Centrifugation |Floculant 40t / /
Il s'agit des quantités regues sur le site en 2010
Compostage [Structurant 2145t / / (36me et 4éme trimestres).
Biofiltre Acide sulfurique 5,6 m3 / /
AULIE & e / / /
STEP
L. Conso. Conso. . . .
Réactif / consommable , ; Evolution Commentaires éventuels
année n année n-1
Méthanol / / /
Anti-mousse 170L / / Valeur estimée
Acide phosphorique 150 L / / Valeur estimée
Soude / / /
Javel 440L / / Valeur estimée
Acide citrique 255 L / / Valeur estimée
Acide formique / / / Valeur estimée
Floculant / / / Valeur estimée
AULE © e / / / Valeur estimée

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Etat des stocks

Ci-dessous est présenté I'état des stocks des réactifs et consommables, au dernier jour de I'année :

i 5 Quantité de
Installation Réactif / (.luant.lté stockage max. Commentaires éventuels
consommable disponible .
(m7)

UVE Fioul 64,6 m3 75
UVE Charbon actif 23t 70
UVE Chaux vive 47 t 100
UVE Ammoniaque 20t 41
UVE Soude 2m3
UVE Acide chlorhydrique 5m3
WE | Mt | 13
UVE Carbohydrazine 0,5m3
uvo Fioul 25
uvo Floculant
uvo Acide sulfurique
STEP Méthanol 30
STEP Anti-mousse 250 L
STEP Acide phosphorique 700 L
STEP Soude 30
STEP Javel 100 L
STEP Acide citrique 350 L
STEP Acide formique 80L
STEP Floculant

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'artidle 37.2.1 dw contirat die DSP
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| Tonnages valorisés |

NB : Il s'agit des tonnages de produits et sous-produits sortis du site pendant I'année considérée.

Zone "réception / tri primaire"

Produit / sous-produit Sortie Sortie . . ;
L, ) ) Evolution Commentaires éventuels
valorisé année n année n-1
Métaux ferreux issus du tri
L 1802t / /
primaire
Métaux non ferreux 146 t / /
PEHD 0t / /
En 2010, phase de réglage et d'optimisation de
PETC ot / / I'extraction des plastiques.
PETF 0t / /
2000t
1500t
1000t m Sortie
annéen
500t N
[\ X 0\. or 0’& [\ 0’& [\
0 a8 -1 A A 4 Sortie
t ' ' ' ' ' année n-1
Métaux Métaux non PEHD PETC PETF
ferreux issus ferreux
du tri
primaire
Produits / sous-produits valorisés issus de la zone "Réception / Tri primaire"
uvo
Produit / sous-produit Sortie Sortie X L,
L, ) , Evolution Commentaires éventuels
valorisé année n année n-1

Démarrage de I'UVO en 2010 et montée en charge
Compost valorisé 0t / / jusqu'a atteindre sa capacité nominale.
Valorisation du compost non démarrée en 2010.

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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UVE
Produit / sous-produit Sortie Sortie . N
/ i ,p ) ) Evolution Commentaires éventuels
valorisé année n année n-1
Métaux ferreux issus des
R 3211t / /
machefers
Campagne initiale en cours en 2010 jusqu'en janvier
Machefers valorisés 0t / / 2011 ; durant cette campagne, impossibilité
réglementaire de valoriser le machefer.
X
T
4000t //,- Sortie
3000t % année n
2000t s . N .
1000t 1~ . —eay
ot - . ./ Sortie
i . R L année n-1
Métaux ferreux issus des Machefers valorisés
machefers
Produits / sous-produits valorisés issus de |'UVE
Type de transport et de valorisation
Zone "réception / tri primaire"
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
valorisé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
Métaux ferreux issus du tri ) PURMET PURFER Marignane PURFER 13700
L Camion Recyclage
primaire EPUR MED. EPUR. MED. EPUR. MED. 13180
Mét P Cami PURMET Recvcl PURFER Marignane PURFER 13700
etaux non rerreux amion EPUR MED. ecyclage EPUR. MED. EPUR. MED. 13180
PEHD / / / / / /
PETC / / / / / /
PETF / / / / / /
uvo
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
valorisé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
Compost valorisé / / / / / /
UVE
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
valorisé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
PURMET
EPUR MED. PURFER Marignane PURFER 13700
Métaux ferreux issus des . GHIGOU EPUR. MED. EPUR. MED. 13180
A Camion Recyclage X
machefers SV TRANSPORTS PURFER Lédenon PURFER 30210
DYNAMIC. ENV SRI Marignane SRI 13700
DATRANS
Machefers valorisés / / / / / /

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Elimination des produits et sous-produits issus du traitement

Tonnages éliminés

NB : Il s'agit des tonnages de produits et sous-produits sortis du site pendant I'année considérée.

uvo
Produit / sous-produit Sortie Sortie . . ;
re e s ) , Evolution Commentaires éventuels
éliminé annee n année n-1
En 2010, du fait du démarrage de I'UVO, une partie
Refus de tri secondaire des refus de tri secondaire a été évacuée en
. . 3452t / / . ) . s
mis en décharge mélange avec des déchets fermentescibles redirigés
(cf. page 10).
En 2010, I'ensemble du compost produit (bien que
certains résultats aient attesté de sa conformité a la
Compost éliminé 5202t / / norme NF U44-051 a été envoyé en décharge ; la
gestion du compost par lot a commencé en janvier
2011.
UVE
Produit / sous-produit Sortie Sortie . . ;
e e . , Evolution Commentaires éventuels
éliminé annee n année n-1
REFIOM 11630t / /
Machefers éliminés en Campagne initiale en cours en 2.0101u§q.u' e’n janvier
) 64 606t / / 2011 ; durant cette campagne, impossibilité
décharge réglementaire de valoriser le machefer.
STEP
Produit / sous-produit Sortie Sortie . . ;
o , , Evolution Commentaires éventuels
éliminé annee n année n-1
Boues de STEP Ot / / Pas d'évacuation de boues de STEP en 2010.
| Type de transport et d'élimination
uvo
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
éliminé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
VALSUD 13240
VALSUD (La
. . Mont
Refus de tri secondaire , DECOUX / GENTES / , ontagne) SITA SUD 13170
Rk ; Camion GHIGOU / SILIM Mise en CSD K2 | CSD Jas de Rhédes SEMAG 13120
mis en dECharge SEMAG (Gardanne)
N SMA 13580
SMA (La Vautubieére)
VALSUD (La VALSUD 13240
Montagne)
T GENTES / GHIGOU
Compost éliminé Camion SI/LIM / Mise en CSD K2 | SEMAG (Gardanne) SEMAG 13120
CSD Jas de Rhodes SITASUD 13170
SMA La Vautubiére SMA 13580

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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UVE
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
éliminé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
MICHAUD/GENTES
REFIOM Camion / / Mise en CSD K1 CET de Bellegarde SITAFD 30127
DUPOUX
GENTES / DECOUX
/GHIGOU / BTTR / Prov. . SITA SUD 13170
Recyclage / Rachet / CSD Jas de Rhédes ,
- . , DELTA Déchets 84100
Transp. Vincent / SATM| Mise en CSD K2 CSD d'Orange SMA 13580
Machefers &liminés Camion /RH? SA/T.ransport SMA (La Vautubiére)
Olivier / Michaud /
STTP / Debeaux
R lage, pui
FERRON ecyclage, puis COREPA SNC COREPA SNC 95820
CSD K2
STEP
Produit / sous-produit Type de Nom du Type de Nom du site de Nom de Code
éliminé transport transporteur traitement traitement I'exploitant postal
Boues de STEP / / / / / /

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Bilan matiére annuel

OMR Refus de Boues de STEP
centres de tri de Marseille
356518t 0t 4995t
limite de l'installation
W
Refus FOSSE OMR tonnage non Evacuation déchets
quantifiable L S,
400 t \ / saturation/indisponibilité
Métaux ferreux \ V 181532t 2R
1802t \
Métaux non ferreux
an
146 ™
SEAD <]__| TRIPRIMAIRE Fioul
Ot 927 m3
/
PETC Charbon actif
Ot 109 t
’d -
PETF 148 897 t Chaux vive
28544 t
0t 3530t
i/
Fioul Ammoniaque
30,5 m3 > FOSSE UVE 563 t
Structurant REFIOM
Y 286017t
2145t UVO s ,‘/ 11630t
Refus de tri 2aire
Pertes de process (UVE
mis en décharge &1 tonnage non 2 (UVE)
quantifiable UVE
3452t / environ 226 000 t
_-—"/2
Compost valorisé =
0t Machefers éliminés en
/ 53818t décharge
Compost éliminé ,__/? 64 606 t
220 PLATE-FORME
P STEP MACHEFERS  [™ Métaux ferreux issus des
/ f\ R\ \ machefers
Boues / \ 3211t
0t Méthanol Soude
/ Machefers valorisés
0t
: Déchets/sous-produits/refus Eau
: Réactifs 132 690 m3

: Consommables

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Tonnage de déchets Tonnage de déchets
entrants entrants dans les fours
28 544 t 291012t
\ \
uvo UVE
\
Quantité de biogaz
produit

1530289 Nm3

Répartition

(Sl CHAUDIERE TORCHERE
ELECTROGENE
145 673 Nm3| (366 418 Nm3)| | 1018 198 Nm3 TURBO-

+ conso. fuel : ALTERNATEUR
30,5m3

s =

uvo Dé-NOx
7 914 MWh 29 078 MWh

Vv

limite de l'installation

-: Energie électrique
-: Energie thermique

* La production d'électricité a commencé au mois de février. Ce chiffre est sous-évalué car, pour le mois de février, le chiffre fourni correspondait
uniquement a la quantité d'électricité vendue a EDF (une part supplémentaire d'électricité avait été produite et autoconsommée mais ce chiffre n'était
pas disponible pour le mois de février).

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a l'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Sont présentées ci-dessous les facturations réalisées lors de I'année considérée.

Zone "réception / tri primaire"

Tonnage | Prix moyen
. ) , .~ . | Recettes HT | Recettes HT . ) ,
Produit / sous-produit facturé de reprise a ) ) Evolutionl Commentaires éventuels
. année n année n-1
année n la tonne
Métalfx ferreux issus du tri 153737t 56,15 €/t | 86330,35 € / /
primaire
Métaux non ferreux 141,46 t 307,42 €/t | 43 487,98 € / /
PEHD / / / / /
Pas de sorties de plastiques en 2010
PETC / / / / / (période de réglage et d'optimisation)|
PETF / / / / /
uvo
Tonnage | Prix moyen
) . p . . | Recettes HT | Recettes HT ) ) ,
Produit / sous-produit facturé de reprise a , ) Evolutionf Commentaires éventuels
, année n année n-1
année n la tonne
Compost / / / / /
UVE
) ) Tonnag’e Prix mcfyerj Recettes HT | Recettes HT ) ) .
Produit / sous-produit facturé de reprise a ) , Evolutionl Commentaires éventuels
. année n année n-1
année n la tonne
Métauxferreuxissus des | 5 5cq o3y | 114,27 €/t | 25822305 € / /
machefers
Métaux ferreux issus d
uxerreux 1ssus du 681,18t | 77,47€/t |52772,90€ / /
scalpage des machefers
Mét f i
é aqu non ferreux issus 76,76 1 132 €/t 101,42 € / /
des machefers
Machefers valorisés / / / / /

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Nb de kWh Prix de
0 . Recettes HT | Recettes HT ) ) ;
Type d'énergie vendue vendus rachat du année n année n-1 Evolution, Commentaires éventuels
année n kWh
Electricité vendue issue de 262 403 kWh 0,11250€ 29520,34 € / /
'UVO
Electricité vendue issue de 0,03078 €
) 103 970 804 kWh|  0,05266 € 5035930,24 € / /
I'UVE (nov/déc)
5035930,24 €
6000000 € P
m Recettes
4000000 € HT = UVO
annéen
2000000 € 2952034€ .. - mUVE
. - 6-€ Recettes
0€ : . HT
s s nnée n-1
Electricité vendue Electricité vendue annee
issue de I'UVO issue de I'UVE
Répartition des recettes entre
Recettes issues de la valorisation énergétique I'UVO et I'UVE
. Rendement .,
Installation A Commentaires éventuels
UVOo / Démarrage de la production énergétique de I'UVO en fin d'année 2010. Calcul du rendement
énergétique non pertinent.
Rendement obtenu en 2010 non représentatif de celui qui sera obtenu sur une année stable de
0,
UVE 47’86 fonctionnement de I'UVE.
Détail du calcul du rendement énergétique UVO
Sans objet

Détail du calcul du rendement énergétique UVE
La formule utilisée pour le calcul du rendement énergétique de I'UVE est celle fixée par "l'arrété du 18 mars
2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise a l'article 266 nonies du Code des
Douanes". Cette formule est rappelée ci-dessous :

Pe =[(2.6 x Ee.p + 1.1 x Eth.p) — (2,6 x Ee.a+ 1,1 x Eth.a+ Ec.a)}/23 x T

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Zone "réception / tri primaire"
) Durée ' .
Date Nature du dysfonctionnement / panne . . Nature de l'intervention
d'intervent
Janvier Défaut de ralentissement pont 1 Hall Remplacement d'une piece
Panne du distributeur de la presse a non
08/02/10 P 4H Remplacement de la piéce, puis essais
ferreux
Ligne 1 tri : déclenchement intempestif A.U. Reprise réglage A.U., remise bavette sortie tri
15/03/10 | [8N€ 1 tri: déclenchement intempesti 1130 eprise réglage A.U., remise bav ie tri
(arrét d'urgence) plastiques en place car cause du déclenchement A.U.
19/04/10 Défaut presse plastiques 2h Réglage presse et redémarrage
04/06/10 Déclenchement intempestif du pont 1 tri Vérification chalne de sécurité, défaut carte =>
primaire dépose carte, nettoyage, essais
15/06/10 Déréglement capteur du compacteur OH50 Réglage capteur
06/08/10 Blocage overband ligne 2 1H Déblocage
sem. 36 Bande de roulement du trommel de 200 mm / Vérification et renforcement de la bande de
' sur ligne 1 roulement du trommel de 200 mm sur la ligne 1
18/10/10 Fuite huile grappin PRE 2H Recherche fuite et réparation
28/10/10 Arrét rouleau sous overband 1H Réparation et redémarrage
16/11/10 2 rouleaux de réglage tapis HS 1H50 Remplacement des 2 rouleaux
Défaut sur galet entrainement trommel
27/12/10 & . 5H Changement galet
90 mm sur ligne 1
Remplacement des ampoules pour détection et
30/12/10 Défaut sur séparateur optique 1H P . P 'p
remise en service
uvo
) Durée ' o
Date Nature du dysfonctionnement / panne " . Nature de l'intervention
d'intervent
28/01/10 Blocage du poussoir du BRS 4H Déblocage
Déclenchement HT suite a un Réarmement HT/BT elec / Identification de la
03/03/10 dysfonctionnement de I'automate de 3H L.
L, défaillance
sécurité (zone UVO)
Capteur niveau trémie introduction BRS1
20/05/10 P L / Essai capteur
décalé
24/05/10 Défaut détecteur de débit / Remise en conformité programation automate
Défaut vannes électropneumatiques d'une
15/06/10 . P q 1HOO Vérification et lubrification des vannes
centrifugeuse
Déblocage (enlevement éléments inertes) et
08/07/10 Blocage pompe ge ( X )
redémarrage
Non atteninte de la fin de coure de la vanne
19/08/10 . 2H Réglage tension tapis, reprise des départs
a guillotine
30/08/10 Fuite sur vannes vapeur 2H Echange des joints
15/09/10 Clavette support table vérin HS 2H Modification de la clavette
Sur tamis, perte de la phase en . .
22/09/10 . P P . 1H Remplacement du céble alim
fonctionnement du moteur n°1
UVO (suite)

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Duré
Date Nature du dysfonctionnement / panne " uree . Nature de l'intervention
d'intervent
22/09/10 Ligne injection de floculant bouchée 1H Débouchage ligne et essais
11/10/10 Fuite d'air sur flexible air comprimé Remplacement flexible + raccord
12/10/10 Blocage vérin sur porte BRS 1H Déblocage vérin et graissage
02/11/10 Mauvaise position rail trommel 2H Alignement et soudure du rail
03/11/10 Probléme ouverture vanne 1H Modif. presse étoupe
06/12/10 | Blocage portique de l'aire de maturation 1H Déblocage
08/12/10 Fuite vapeur dans local vapeur 1H30 Reprise fuite
UVE
) Durée ' .
Date Nature du dysfonctionnement / panne . . Nature de l'intervention
d'intervent
Dysfonctionnement bus de communication . . .
08/03/10 . i 1H30 Remplacement fusible HS sur alimentation
traitement de fumées
06/04/10 Défaut pression huile sur grappin UVE 3h30 Vérification niveau huile, graissage, essais
28/05/10 Perte du variateur du ventilateur de tirage / Remplacement du variateur du ventilateur de tirage.
sur la ligne 2 vers 21H00 Redémarrage de la ligne 2 le 12/06.
Démontage, nettoyage, changement raccord,
09/06/10 Fuite au niveau de la pompe chlore 2HO00 i g . yag &
vérification membrane, remontage
24/06/10 Fuite au niveau du local eau déminée 1HOO Installation d'un joint
12/07/10 Vanne désurchauffe détente vapeur en Remplacement positionneur et réglages
12/07/10 Déclenchement intempestif "niveau haut" Démontage et remontage sonde de niveau a barreau
big bag L2 vibrant
Perte de communication entre SNCC et
23/07/10 variateur de vitesse du moteur d'air Reprise isolement du cable de communication
secondaire
Fuite sur clapet antiretour sur conduite
02/08/10 P vapeur 2H50 Remplacement du joint et remontage des brides
Déclenchement intempestif capteur
04/08/10 i . P P Nettoyage sonde et remontage
température silo boues
24825/08
/ Bouchage pompe lait de chaux 1HOO Débouchage
/2010
Déformation des godets ainsi que du
30/08/10 | bardage métallique du convoyeur REFIOM 1H50 Enlévement de ces éléments
de la ligne 1 du fait d'un échauffement
Remplacement des joints sur brides et repose
02/09/10 Fuite vapeur sur condensats 3H P ] . P
calorifuge
Vidange, nettoyage et contréle des 2 bacs de
08/09/10 Bouchages des conduites lait de chaux 5H & i y & .
péparation et du bac de service
13/09/10 [ Pompe injection lait de chaux Ligne 2 HS 2H Remplacement pompe
01/10/10 | Arrét rouleau sous tapis tromel machefer 2H Remplacement rouleau
Dysfonctionnement unité préparation eau Remise en fonctionnement unité de préparation eau
11/10/10 e .
déminée déminée
10/11/10 Joint fuyard sur moteur réducteur 1H Reprise joint

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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UVE (suite)
) Durée ' .
Date Nature du dysfonctionnement / panne . . Nature de l'intervention
d'intervent
Probleme sonde de niveau sur bac "lait de . .
25/11/10 B 1H Remise en fonctionnement
chaux
Remplacement détecteur de flamme + alim de
03/12/10 Défaut brileur fuel sur ligne 1 2H P ,
I'allumage flamme
Dysfonctionnement sonde de niveau du bac
06/12/10 |7 me € 1H Remplacement sonde
lait de chaux
Variation sur dosage préparation lait de
30-31/12 g€ prep 2H Nettoyage complet des filtres
chaux
STEP
) Durée ' o
Date Nature du dysfonctionnement / panne " . Nature de l'intervention
d'intervent
Défaut pompe laveur 2 sur unité de Vérification contréleur de débit, modification
28/04/10 pomp U 2h
traitement de l'air programme laveur 2
05/05/10 Pompe bassin perméat ne se met pas en / Remplacement
route
07/05/10 | Arrét pompe laveur acide sur défaut FSL / Remplacement FSL, modification programme
09/09/10 Compteur bloqué sur pompe eau ultra 2H Démontage et remontage

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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alternateur

X X X Nb heures | Nb heures Dls.p.or’u- X ;
Installation Sous-installation L3 .. bilité Commentaires éventuels
fonction® | théorique )
(année)

Ligne 1 7299 8760 83% Perte de disponibilité du fait du démarrage de I'UVE en
2010 et des arréts techniques de juin-juillet et sept.-oct.

Ligne 2 7074 8760 81% 2010

UVE
Perte de disponibilité du fait du démarrage du GTA en cours]
Groupe turbo-
P 6604 8760 75% d'année 2010 (février) et des arréts techniques de juin-

juillet et sept.-oct. 2010

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a l'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Liste des contrdles réglementaires environnement réalisés durant I'année écoulée :

Type de controle

Réalisé

Commentaires éventuels

UVE : Mesures en continu des
polluants

Tout au long de I'année

Résultats fournis chaque mois dans le cadre des
comptes-rendus techniques mensuels.

UVE : Mesures ponctuelles
comparatives (polluants suivis
en continu)

UVE : Mesures ponctuelles
(métaux)

UVE : Mesures ponctuelles
(PCDD/F)

7 controles ponctuels réalisés en
2010

Sur ces 7 contréles, 5 étaient programmés par EveRé et
2 étaient inopinés.

Les rapports des organismes externes ont été fournis
dans le cadre des comptes-rendus techniques
mensuels.

UVE : Prélévement en continu
des PCDD/F par cartouche

Tout au long de I'année

Résultats fournis chaque mois dans le cadre des
comptes-rendus techniques mensuels.

UVO : Mesures ponctuelles

2 controles ponctuels réalisés en
2010

1 contrOle programmé par EveRé et 1 contréle inopiné.
Les rapports des organismes externes ont été fournis
dans le cadre des comptes-rendus techniques
mensuels.

Odeurs

2 controles ponctuels réalisés en
2010

Les rapports correspondants ont été transmis dans le
cadre des résultats des essais de performances.

Surveillance de

4 campagnes réalisées en 2010

Rapports de chaque campagne et rapport de synthése

marin

(chaque trimestre)

|'environnement : Sols de . .

(chaque trimestre) transmis a MPM.
surface
Surveillance de 4 campagnes réalisées en 2010 |Rapports de chaque campagne et rapport de synthese
I'environnement : Végétaux (chaque trimestre) transmis a MPM.
Surveillance de 4 campagnes réalisées en 2010 |Rapports de chaque campagne et rapport de synthese
I'environnement : Aquiféres (chaque trimestre) transmis a MPM.
Surveillance de Rapports des 3 premieres campagnes transmis a MPM.
L . 4 campagnes réalisées en 2010 PP , P ) pag N
I'environnement : Milieu En attente résultats d'analyses de la quatrieme

campagne.

Bruit

1 controle réalisé en 2010

Le rapport correspondant a été transmis dans le cadre
des résultats des essais de performances.

Machefers bruts

Campagne initiale réalisée

Le rapport de conclusion de la campagne initiale sur les
machefers bruts a été envoyé a MPM début 2011.

Machefers maturés

5 échantillons de machefers
maturés analysés en 2010

Les rapports du laboratoire ont été fournis dans le
cadre des comptes-rendus techniques mensuels.

REFIOM

4 échantillons de REFIOM analysés
en 2010 (chaque trimestre)

Les rapports du laboratoire ont été fournis dans le
cadre des comptes-rendus techniques mensuels.

Compost

3 échantillons de compost
analysés en 2010

Les rapports du laboratoire ont été fournis dans le
cadre des comptes-rendus techniques mensuels.

Boues de la STEP de Marseille

4 échantillons de boues de STEP
analysés en 2010 (chaque
trimestre)

Les rapports du laboratoire ont été fournis dans le
cadre des comptes-rendus techniques mensuels.

Le Bilan Environnement de I'année écoulée est présenté en annexe 1 au présent compte-rendu annuel.

Le calendrier des contrdles réglamentaires environnement de I'année a venir est, lui, présenté en annexe 2.

Compte-rendu technique annuel de 2010 conformément a I'article 37.2.1 du contrat de DSP
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Les travaux GER cl6turés dans I'année sont récapitulés en annexe 3
=> Pour I'année 2010, cela concerne une seul fiche GER cloturée en décembre.
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Ci-dessous sont fournis les indicateurs techniques demandés au point 1.2 de I'annexe du décret n° 2000-404 du
11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets.

Localisation des unités de traitement
Centre de Traitement Multifiliere des déchets ménagers de Marseille Provence Métropole
ZI de Fos-sur-Mer - Route quai Minéralier - Lieu-dit Caban Sud
13270 Fos-sur-Mer

Nature des traitements et des valorisatiosn réalisées
Le centre de traitement multifiliere des déchets ménagers de Marseille Provence Métropole (MPM) est autorisé pour traiter 410.000
tonnes de déchets par an.

Les déchets pour le traitement desquels cette installation a été congue sont de plusieurs types : les Ordures Ménagéres Résiduelles|
(OMR), les boues de la station d’épuration de la ville de Marseille, les refus des centres de tri de MPM, la Fraction Fermentescible des
Ordures Ménageéres (FFOM) et les Déchets d’Activités Commerciales (DAC).

NB : Les seuls types de déchets recus en 2010 ont été les OMR et les boues de la station d’épuration de Marseille.

Le centre multifiliere comporte les unités suivantes :

® une unité de tri primaire des ordures ménageéres résiduelles. A I'issue de ce tri, les différents produits triés sont entreposés avant
recyclage (plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux) ou dirigés vers les unités de valorisation organique ou de valorisation
énergétique.

* une unité de valorisation organique (UVO) autorisée pour traiter 110 000 t/an de déchets (biodéchets issus du tri primaire des OMR +
Fraction Fermentescible des Ordures Ménagéres (FFOM) + Déchets d’Activités Commerciales (DAC)). Cette unité est composée de deux
BRS (« BioRéacteurs Stabilisateurs » ou « tubes de pré-fermentation »), d’un tri secondaire, d’une unité de méthanisation et d’une unité
de compostage.

 une unité de valorisation énergétique (UVE) autorisée pour traiter 300 000 t/an de déchets (fractions combustibles résiduelles issues
du tri mécanique des OMR + boues de la station d’épuration de Marseille + refus des centres de tri de MPM). Cette unité comporte 2
lignes paralléles de fours-chaudiéres, un groupe turboalternateur pour la production d’électricité, une unité de traitement des fumées|
ainsi qu’une plateforme de traitement/maturation du machefer.

Le tri primaire des ordures ménagéres permet d’optimiser les filieres de valorisation. Seuls les déchets ne pouvant faire I'objet d’'une
valorisation matiére (plastiques, métaux ferreux, métaux non ferreux) ou d’une valorisation organique (fractions fermentescibles) sont
envoyés vers l'unité de valorisation énergétique.

Le biogaz produit au sein de I'unité de méthanisation est valorisé via un groupe électrogéne permettant la production d’électricité verte
La matiére sortant de l'unité de méthanisation (le « digestat ») est envoyée dans I'unité de compostage pour étre ensuite valorisée en
agriculture apres avoir obtenu le label NF U44-051.
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Capacités des unités et tonnage traité dans I'année

. Capacité Tonnage traité dans L,
Unité L. . \ , Commentaires éventuels
administrative I'année
Tri primaire 411000t 181532t
Vo 111000 ¢ 8544t Mothee en charge.p,rogres.swe du CTM sur 2010 jusqu'a
atteindre sa capacité nominale.
UVE 300000t 291012t
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Mesures prises dans I'année pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables a la santé de 'homme e
a lI'environnement des opérations d'élimination des déchets

Sont présentées ci-dessous les principales actions prises par EveRé en 2010 dans le but de prévenir ou d'atténuer les effets
préjudiciables a la santé de I'hnomme et a I'environnement :

Optimisations et améliorations apportées au systeme de traitement des fumées de I'UVE :

2010 étant I'année de démarrage du Centre de Traitement Multifiliere, des actions de réglages et d’optimisations ont donc été
apportées au systeme de traitement des fumées de I'UVE.

Les principales actions d’améliorations ont été les suivantes :

e Amélioration de la qualité du gerbage dans la fosse afin d’obtenir des déchets plus homogenes et décompactés => Suppression des|
bourrages dans les trémies des fours, et donc amélioration des niveaux d’émissions en CO et NOx

e Formation du personnel sur le changement de la turbine d’injection de lait de chaux => Amélioration du niveau d’émissions en HCI

e Limitation de la durée du ringage acide des buses d’injection de lait de chaux => Amélioration du niveau d’émissions en HCI

* Optimisation du réglage de la concentration du lait de chaux => Amélioration du niveau d’émissions en HCI

* Optimisation des réglages des boucles de régulation => Amélioration du niveau d’émissions en HCl, SO2, HF...

® Optimisation du réglage de la pression de décolmatage des filtres a manches => Amélioration du niveau d’émissions en HCI, SO2, HF...
¢ Nettoyage systématique des bacs de préparation de lait de chaux tous les mois et installation de trappes de visites sur ces bacs pour
faciliter leur nettoyage => diminution du risque de colmatage des conduites « lait de chaux » et donc amélioration des émissions en HCl,
SO2 et HF

e Optimisation des températures de réchauffage des fumées en entrée du systeme catalytique => Amélioration du niveau d’émissions
en NOx

¢ Optimisation de I'injection d’ammoniaque (débit et direction des cannes d’injection) => Amélioration du niveau d’émissions en NOx

Création d’une zone spécifique d’entreposage des big bag de REFIOM :

Suite a une demande de la CLIS du CTM en date du 26 février 2010, EveRé a créé, a l'intérieur du batiment "Traitement des fumées" de
I'UVE, une zone fermée dédiée a I'entreposage des big bag de REFIOM en attente d’évacuation.

(11 190 o W

Pour rappel, la mise en big bag de REFIOM est une solution de secours utilisée lorsque la mise en silo (qui est le mode fonctionnement
normal) est indisponible, ou lors des phases d’arrét et de démarrage des fours-chaudiéres.

Dans ces cas, les big bags, une fois pleins, sont fermés, puis placés a I'intérieur du box d’entreposage dont la porte est toujours gardée
fermée.

Lorsque le box contient une quinzaine de big bags, EveRé fait réaliser I'évacuation vers le centre de stockage de déchets ultimes de
Bellegarde. Ce box « tampon » permet ainsi d’optimiser la gestion de ces big bag en minimisant au maximum les transports de déchets|
par route.

Réduction de la consommation d'eau du site :

Courant 2010, des essais ont été réalisés sur la préparation de lait de chaux (pour le traitement de fumées de I'UVE) a partir de I'eau
pluviale collectée sur le site.

Ces essais ayant été concluants, c'est cette eau qui est préférentiellement utilisée pour la préparation du réactif. Cela permet de réduire
grandement la consommation d'eau du GPMM.
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Plan d'actions "odeurs" :
Durant I'année 2010, EveRé a regu plusieurs signalements d’odeurs provenant d'industriels voisins.

Les causes identifiées de ces signalements ont été :
o Défaut de fermeture des portes
e Fuite d’odeurs au niveau de certains batiments (défaut d’étanchéité)

Suite a ces signalements, les actions correctives suivantes ont été prises et réalisées :

® Rééquilibrage des débits d’aspiration d’air des batiments

¢ Changement de 5 portes sectionnelles en portes souples (plus rapides a I'ouverture/fermeture et plus robustes)

* Automatisation compléte des 2 portes de la gare (installation d’un feu rouge / feu vert et fermeture automatique des portes apreés un
certain laps de temps)

* Reprise d’étanchéité des batiments
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