	FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION
	CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS 

Document n°  EVE -PON -  MD - 0 - 016
Date d’émission : 23/05/08

	Désignation de l’ouvrage / élément à modifier :

Zone extérieur – Réseaux extérieurs


	1. Rappel du projet 

L’ensemble des travaux à réaliser à l’extérieur de la parcelle ne prévoyait aucunes provisions concernant des travaux liés à une présence actuelle ou future de réseaux enterrés appartenant à des tiers.


	2. Motivation de la modification (explicite)

· Amélioration produit
 FORMCHECKBOX 

· Changement procédé
 FORMCHECKBOX 

· Autre
☑
Explications : 

Les réalisations à l’extérieur de la parcelle (Voies ferrés et ouvrage d’art) sont implanter su et des aménagements sont nécessaire pour la prise en compte des réseaux suivants (cf. plan SYN PON PG 0 027 B ci-joint) :
· Dans l’emprise des voies ferrées :

· 2 lignes électriques enterrés 20kV

· Provisions pour réseaux futurs (gazoducs + lignes électriques)

· Dans l’emprise de l’ouvrage d’art

· 2 canalisations d’eau potable et industrielle

· 1 ligne téléphonique



	3. Description de la modification proposée :

Les modifications suivantes sont proposées pour la prise en compte des réseaux enterrés :
· dévoiement des 2 lignes électriques 20 kV hors de l’emprise de la voie ferrée

· mise en place de fourreaux et cadres enterrés sous la voie ferrée en attente de réseaux futurs

· Dévoiement des canalisations d’eau potable et industrielle hors de l’emprise de l’ouvrage d’art

· Dévoiement de la ligne téléphonique.
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	4. Incidence sur les autres parties du projet :

Aucune


	5. incidence prévisionnelle sur :

· Les Délais
OUI ☑


NON FORMCHECKBOX 

· Les coûts 
OUI☑


NON FORMCHECKBOX 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier complémentaire.

	6. Impacts sur :

· ÉTUDES

· MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS

· MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS

· PERFORMANCE

· EXPLOITATION

· GARANTIES

· SÉCURITÉ


	Non
Non

Non
Non

Non
Non

Non


