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PPrrééaammbbuullee  
 

En raison du report de la réunion mensuelle entre EveRé/MPM/Cabinet Merlin prévu le 2 octobre 2008, EveRé souhaite 
apporter les réponses et/ou commentaires aux observations soulevées dans le compte rendu du Cabinet Merlin en date 
du 26 septembre 2008. 

 

11..  RRééppoonnssee  aauu  ppooiinntt  33..11..11..    
 

Zone VAE 

 

Ci-joint, le rapport intitulé « Etude du comportement dynamique se la table turbine » réalisé par GERB référencé INT 
VAE NC 0 005 A ainsi que le rapport d’examen de la société APAVE correspondant, chrono 850 (voir Annexe 1). 

 

2. Réponse au point 6 
 

Bail à Construction  

Commentaire à rajouter dans le point 6, entre le & 1 et & 2 : EveRé ne peut entreprendre la Voie Ferrée tant que le 
rectificatif au Bail à construction n’a pas été établi. 

 

3. Réponse au point 7 
 

Transfert Maitre Ouvrage des voies ferrées du territoire du PAM 

Le bordereau EVE 00077 en date du 01/10/2008 a été envoyé au Cabinet Merlin et à la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole comprenant les documents suivants : 

− Convention de financement RFF et, 

− Projet de convention de raccordement d’une installation terminale embranchée au Réseau Ferré National 
numéro 40 935 902 157 A. 
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4. Réponse au point 8 
 

Flux à traiter pour l’année 2009 

Le document de travail intitulé «Planning de montée en charge de l’installation permettant l’estimation des déchets à 
traiter en CSD pour l’année 2009 » a été diffusé en séance et commenté (voir Annexe 2). 

 

5. Réponse au point 9 
 

Flux à traiter – DRIRE 

 

Voir lettre référencée 300908 EVE DRIRE 010 en date du 30.09.2008 adressée à la DRIRE (Annexe 3). 

 

6. Réponse au point 10 
 

Lagunes – Bassin des aérocondenseurs 

 

La Division Génie Civil est en train d’analyser le bilan financier relatif à la modification. 

 

7. RRééppoonnssee  aauu  ppooiinntt  1122 
 

Fosse UVE 

 

Ci-joint, rapports d’examen de la société APAVE, chrono 722, 928, 939 et 781 (voir Annexe 4). 

Le rapport exhaustif est en cours de préparation et sera fini quand le traitement de la fosse sera achevé. 
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88..  RRééppoonnssee  aauu  ppooiinntt  1133  
 

Assurances 

 

Voir la lettre de Verspieren en date du 1er Octobre 2008 (Annexe 5). 

 

99..  RRééppoonnssee  aauu  ppooiinntt  1155  
 

Zone Gare : pieux 

 

Ci-joint, rapport d’examen de la société APAVE, chrono 1060 (voir Annexe 6). 

Par ailleurs, EveRé souhaiterait apporter le commentaire suivant, en dernière phrase : EveRé se garde le droit de 
recours sur cette problématique contre OTH mais considère qu’elle ne peut pas prendre le risque de continuer avec la 
possibilité que le calcul d’OTH soit erroné lorsqu’il sera trop tard et que les travaux seront finis. 


