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1. Rappel du projet  

Dans le contrat (p39-40/81 du TC2, annexe technique de la DSP et cf. APS  rev B Paragraphe B.2.8 et B.2.9 du 
chapitre « Mémoire technique de présentation des installations » p28à34/51), il est prévu que la matière digérée 
extraite des digesteurs et après déshydratation subisse : 

- Une étape de séchage de 24 heures (à travers deux tunnels) 

- Suivie d’une maturation de 15 jours en boxes( 6 en tout) avec retournement 

- Suivi d’une phase de stockage de 2 mois 

Afin d’être conforme à la norme NFU44-051, les objectifs de ce post traitement sont (§D6.7 du dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter) : 

- parfaire l’hygiénisation de la biomasse 

- Augmenter le taux de matière sèche des produits 

- Finaliser la désodorisation 

 

 

2. Motivation de la modification (explicite) 

 

• Amélioration produit  

 

• Changement procédé ☑ 

 

• Autre  

 

Explications : La modification du post traitement permet de réduire le temps nécessaire pour obtenir les 
garanties de qualité du compost et ainsi répondre à l’article 8.3.5.1 de l’arrêté d’exploiter d’obtention d’un 
compost de qualité ROTTEGRAD degré IV après une durée de stockage maximale d’un mois. 

 

3. Description de la modification proposée : 

Après la déshydratation mécanique préalable du digestat, celui-ci est : 



- est mélangé avec un co-produit structurant pour apporter une porosité requise. 

- Subit un traitement intensif de séchage et maturation concomitant en tunnels par injection d’air chaud 
(au minimim 50°C) au sein de la masse. 

- Après cette phase d’aération intensive, le produit est extrait des tunnels et criblé afin de recycler une 
partie du structurant. 

Les buées produites et l’ammoniac dégagé sont extraits par une ventilation dédiée. 

L’augmentation de température au sein de la masse permet de garantir : 

- l’hygiénation de la totalité du compost 

- le dégagement accéléré de l’ammoniac et d’autres composés volatils afin de finaliser la désodorisation et 
d’assurer l’évaporation de l’eau. 

La modification du post traitement a été abordée au cours d’une réunion du 26 avril 2007. Le compte rendu de 
cette réunion est joint en annexe. 

Par ailleurs les schémas PID ( Piping and Instrumentation Diagram) du séchage et de l’affinage – stockage sont 
joints en annexe. Ces schémas PID correspondent à la mise à jour détaillée du schéma du contrat ME-SP-05 en 
intégrant la proposition de modification. 

La vue en plan du bâtiment maturation ainsi que les coupes jointes en annexe, intègre la proposition de 
modification. 
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4. Incidence sur les autres parties du projet : 

L’énergie thermique utilisée pour chauffer l’air de séchage intensif proviendra :  

- d’une part de la dissipation des groupes électrogènes biogaz (comme prévu initialement) 

- d’autre part de l’énergie thermique provenant de l’incinération. 

Cette modification entraîne ainsi la mise en place d’équipements supplémentaires pour le chauffage de l’air de 
séchage. Il s’agit de tuyauterie vapeur depuis la turbine, d’un barillet 11 bar, d’un échangeur vapeur/eau, toute 
l’instrumentation et la robinetterie, les programmations supplémentaires (relatives au soutirage vapeur depuis la 
turbine). La surface de stockage a été réduite étant donné que la durée de stockage est de 1 mois maximum 
contre 2 mois initialement prévu. 

5. incidence prévisionnelle sur : 

• Les Délais OUI ☑   NON  

 

• Les coûts  OUI☑   NON  

 

Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l’objet d’un dossier 
complémentaire. 

6. Impacts sur : 

 

• ÉTUDES  

 

 

• MATÉRIAUX – ÉQUIPEMENTS  

 

 

 

 

 

 

• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS 

 

• PERFORMANCE.  

 

 

 

Oui (soutirage turbine et circuit vapeur 
pour chauffer l’air de séchage) 

 

Oui (équipements supplémentaires liés 
au chauffage de l’air de séchage. Le 

schéma PID (Piping and instrumentation 
diagram) ainsi que le plan d’implantation 
seront établis par le fournisseur des 

équipements, une fois celui-ci désigné. 
Ce schéma sera communiqué pour mi 

avril environ.)  

 

 

Non 

 

Oui : Les performances de valorisation 
énergétiques sont modifiées du fait de 
l’utilisation de vapeur pour chauffer l’air 



 

 

 

 

• EXPLOITATION  

 

 

 

 

 

 

 

• GARANTIES 

 

 

 

• SÉCURITÉ 

 

de séchage. Les informations chiffrées 
seront communiquées dès réception des 
calculs de CNIM/Thermodyn (prévue 
pour la fin du mois de janvier 2008) 

 

Oui(modification du bilan énergétique 
par l’utilisation de vapeur). La quantité 
de vapeur nécessaire pour le séchage 

dépend des caractéristiques de l’air dans 
le bâtiment de prétraitement 

(température, hydrométrie). Le bilan 
énergétique tenant compte du soutirage 
vapeur sera fourni dès réception des 
calculs (de valorisation énergétique) de 

CNIM/THERMODYN. 

 

OUI : la garantie de fourniture de 
300 000 MWh thermique ne peut être 
tenue qu’en tenant compte de la vapeur 

fournie au séchage. 

 

Non 

 

 


