

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - HAL - MD - 0 - 029

Date d'émission : 19/06/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

HAL : Modification des tables basculantes

1. Rappel du projet

Les conteneurs sont disposés sur des plates formes basculantes. Ces plates formes seront mues par des vérins hydrauliques qui permettront de basculer le conteneur au dessus de la fosse et d'en évacuer le contenu.(p43/81 du TC2, annexe technique de la DSP)

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

Suite à l'attribution du marché conteneur en début 2008, des modifications ont été apportées sur les conteneurs au niveau de la fermeture et de l'ouverture par l'entreprise titulaire du marché. Le système de fermeture/ouverture des conteneurs a été doublé et suite aux tests EPSF, un renforcement du système a du être mis en place.

Ces modifications ont eu des conséquences directes (non prévisibles) sur les tables basculantes.

3. Description de la modification proposée :

Les tables basculantes se sont adaptées aux modifications des conteneurs.

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - HAL - MD - 0 - 029 Date d'émission :19/06/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI ☒</td> <td style="width: 30%;">NON ☐</td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI ☒</td> <td>NON ☐</td> </tr> </table> Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.			• Les Délais	OUI ☒	NON ☐	• Les coûts	OUI ☒	NON ☐								
• Les Délais	OUI ☒	NON ☐														
• Les coûts	OUI ☒	NON ☐														
6. Impacts sur : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>• ÉTUDES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• PERFORMANCE</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• EXPLOITATION</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• GARANTIES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• SÉCURITÉ</td><td>Non</td></tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															