

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE - SIT - MD - 0 - 027

Date d'émission : 22/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

SIT : Ponts bascule

1. Rappel du projet

Dans le contrat DSP(p 51/81 du TC2, annexe technique de la DSP) il est prévu deux ponts- bascules pour la pesée des camions entrant et un pont bascule pour la pesée des camions sortant.

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

Le doublement du pont bascule pour la pesée des camions entrants n'est pas indispensable parce que l'aménagement de l'entrée du site permet d'effectuer la pesée des camions entrant sur le pont bascule prévu pour la pesée des camions sortant, et inversement.

3. Description de la modification proposée :

2 ponts bascules sont mis en place: 1 pour l'entrée des camions entrant et 1 pour la pesée des camions sortants

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE - SIT - MD - 0 - 027 Date d'émission :22/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI ☒</td> <td style="width: 30%;">NON ☐</td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI ☒</td> <td>NON ☐</td> </tr> </table> Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.			• Les Délais	OUI ☒	NON ☐	• Les coûts	OUI ☒	NON ☐								
• Les Délais	OUI ☒	NON ☐														
• Les coûts	OUI ☒	NON ☐														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>• ÉTUDES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• PERFORMANCE</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• EXPLOITATION</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• GARANTIES</td><td>Non</td></tr> <tr><td>• SÉCURITÉ</td><td>Non</td></tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															