

FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE -PRE - MD - 0 - 012

Date d'émission :22/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

PRE : Stockage des plastiques

1. Rappel du projet

Dans le projet, pour le stockage des plastiques extraits du tri primaire, il est prévu une surface dans le bâtiment pré-traitement.

2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

L'arrêté d'exploiter (article 8,2,1) impose de stocker les produits triés et conditionnés en balles et présentant un risque d'incendie (plastique, emballage en polyéthylène, papiers – cartons, ...), dans un bâtiment dédié entièrement clos.

3. Description de la modification proposée :

Dans le projet actuel, un bâtiment de stockage plastiques est prévu. Sa surface de stockage est de 152m². Le local a une surface de 330 m².

Le plan guide de la zone de stockage plastique est sur le plan VAU PRE PG 0 023 en annexe.

<h1 style="text-align: center;">FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION</h1>		CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS Document n° EVE-PRE - MD - 0 - 012 Date d'émission :22/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">NON <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NON <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.</p>			• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>								
• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
6. Impacts sur : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">• ÉTUDES</td> <td style="width: 40%;">NON</td> </tr> <tr> <td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>• PERFORMANCE</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>• EXPLOITATION</td> <td>OUI (Plus de manipulation de balles par le chargeur)</td> </tr> <tr> <td>• GARANTIES</td> <td>NON</td> </tr> <tr> <td>• SÉCURITÉ</td> <td>NON</td> </tr> </table>		• ÉTUDES	NON	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	NON	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	NON	• PERFORMANCE	NON	• EXPLOITATION	OUI (Plus de manipulation de balles par le chargeur)	• GARANTIES	NON	• SÉCURITÉ	NON	
• ÉTUDES	NON															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	NON															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	NON															
• PERFORMANCE	NON															
• EXPLOITATION	OUI (Plus de manipulation de balles par le chargeur)															
• GARANTIES	NON															
• SÉCURITÉ	NON															