

# FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION

CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS

Document n° EVE -INC - MD - 0 - 026

Date d'émission :22/05/08

Désignation de l'ouvrage / élément à modifier :

INC : Trémie de rechargement par camion

## 1. Rappel du projet

Dans le contrat aucune trémie de rechargement par camion des déchets n'est prévue.

## 2. Motivation de la modification (explicite)

- Amélioration produit ☐
- Changement procédé ☐
- Autre ☒

Explications :

L'ajout d'une trémie de rechargement permet d'évacuer par camion, les déchets ayant subi un prétraitement (tri primaire). En cas d'apport de déchets supérieur à celui envisagé dans la DSP, l'usine est capable de traiter ce surplus sur la partie pré-traitement de façon à récupérer les produits valorisables des déchets à savoir : les plastiques, les métaux ferreux et non ferreux.

Par ailleurs, en cas d'arrêt long non prévu suite à un incident (feu par exemple) sur la partie incinération, l'usine pourra toujours traiter la partie organique et trier la partie valorisable des déchets, la partie combustible des déchets pouvant être évacuée.

## 3. Description de la modification proposée :

Mise en place d'une trémie de rechargement (par camion) des déchets de la fosse UVE.

Le plan d'ensemble de la trémie « JPA INC PG 0 524 C » est fourni en annexe.

<h1 style="text-align: center;">FICHE DE DEMANDES DE MODIFICATION</h1>		<b>CENTRE DE TRAITEMENT MULTIFILIERES DE DECHETS MENAGERS</b>  Document n° <b>EVE - INC - MD - 0 - 026</b>  Date d'émission :22/05/08														
4. Incidence sur les autres parties du projet : Aucune																
5. incidence prévisionnelle sur : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">• Les Délais</td> <td style="width: 30%;">OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%;">NON <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>• Les coûts</td> <td>OUI <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>NON <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Toute demande de modification ayant une incidence sur les coûts et/ou les délais devra faire l'objet d'un dossier complémentaire.</p>			• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>								
• Les Délais	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
• Les coûts	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>														
6. Impacts sur : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">• ÉTUDES</td> <td style="width: 30%;">Non</td> </tr> <tr> <td>• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• PERFORMANCE</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• EXPLOITATION</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• GARANTIES</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>• SÉCURITÉ</td> <td>Non</td> </tr> </table>		• ÉTUDES	Non	• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non	• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non	• PERFORMANCE	Non	• EXPLOITATION	Non	• GARANTIES	Non	• SÉCURITÉ	Non	
• ÉTUDES	Non															
• MATÉRIAUX - ÉQUIPEMENTS	Non															
• MISE EN ŒUVRE – CONSTRUCTION - ESSAIS	Non															
• PERFORMANCE	Non															
• EXPLOITATION	Non															
• GARANTIES	Non															
• SÉCURITÉ	Non															